
 

 

 
 
 
 

 
INTEGRIERTES HANDLUNGSKONZEPT 

2006 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 
FACHBEREICH PLANEN UND STADTENTWICKLUNG 

- SACHGEBIET STADTERNEUERUNG - 

 

In
te

gr
ie

rt
e 

Sa
ni

er
un

g 

VA
H

R
EN

H
EI

D
E-

O
ST

 





 

 

 

 
Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 

2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Redaktion 
 
 

Text 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plandarstellungen, 
Fotos 

 

 

 

Landeshauptstadt Hannover 
Fachbereich 
Planen und Stadtentwicklung 
- Sachgebiet Stadterneuerung - 

 

 
Caren Winters 
Sachgebiet Stadterneuerung (61.41) 
 
Marion Feuerhahn 
Sachgebiet Wohnraumversorgung (61.43) 
Anne Kehrein 
Koordinationsstelle Sozialplanung (Dez. III/Sopla) 
Ingrid Rawers 
Fachbereich Soziales (50.09.3) 
Karl Schuchert 
Sachgebiet Stadterneuerung (61.41) 
Ingrid Weinreich 
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH 
Caren Winters 
Sachgebiet Stadterneuerung (61.41) 
 
 
 
Caren Winters 
Sachgebiet Stadterneuerung (61.41) 
 
 
 
August 2006 

 



 INHALT 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2006 4   

INHALT 
 
 
Inhalt ....................................................................................... 4 
1. Einleitung und Anlass..................................................... 5 
2. Gebietscharakteristik...................................................... 6 
2.1. Städtebauliche Struktur................................................. 6 
2.2. Sozialstruktur ................................................................ 7 
3. Finanzierung.................................................................... 9 
3.1. Städtebauförderung ...................................................... 9 
3.2 Mittel des Jugend- und Sozialdezernates...................... 9 
3.3 Gebietsfonds............................................................... 10 
4. Akteure im Prozess....................................................... 11 
4.1 Interne Organisationsstruktur...................................... 11 
4.2 Entscheidungsstrukturen............................................. 12 
4.3 Organisation der Bürgerbeteiligung............................. 12 
4.4 Stadtteilbüro................................................................ 13 
5. Ziele, Bilanz und Ausblick ............................................ 14 
5.1. Ziele und Handlungsfelder im Rahmen des 

Stadtteilentwicklungskonzeptes .................................. 14 
5.2. Wohnen ...................................................................... 16 
5.3. Lokale Ökonomie........................................................ 23 
5.4. Soziale Infrastruktur .................................................... 27 
5.5. Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen/Verkehrsprojekte 29 
5.6. Öffentlichkeit, Beteiligung und Bürgerschaftliches 

Engagement ............................................................... 33 
6. Projekte und Maßnahmen............................................. 35 
6.1 Vorbemerkungen zu den Projektbögen....................... 35 
6.2 Verzeichnis der Projekte ............................................. 35 
 6.2.1 Wohnen ............................................................... 39 
 6.2.2 Lokale Ökonomie ................................................. 61 
 6.2.3 Soziale Infrastruktur ............................................. 73 
 6.2.4 Bildung und Qualifizierung ................................... 95 
 6.2.5 Frauenpolitische Maßnahmen............................ 105 
 6.2.6 Maßnahmen für eine sichere Stadt .................... 107 
 6.2.7 Umweltentlastung .............................................. 113 
 6.2.8 Öffentlicher Personennahverkehr /  
   Verkehrsprojekte................................................ 117 
 6.2.9 Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen .................. 125 
 6.2.10 Stadtteilkultur ..................................................... 137 
 6.2.11 Öffentlichkeit, Beteiligung und Bürgerschaftliches 

Engagement....................................................... 143 
7. Anhang......................................................................... 155 
7.1 Kosten und Finanzierungsübersicht .......................... 156 
7.2 Sozialräumliche Analyse........................................... 158 
7.3 Zusammenfassung ................................................... 161 



EINLEITUNG UND ANLASS 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2006 5   

1. EINLEITUNG UND ANLASS 
Im Januar 1998 wurde Vahrenheide-Ost rechtsverbindlich als 
Sanierungsgebiet förmlich festgelegt. Für das Sanierungsgebiet 
Vahrenheide-Ost gilt die Besonderheit, dass es bei gleicher 
Zielsetzung ein „Vorreiter“ des seit 1999 bestehenden Pro-
gramms „Soziale Stadt“ ist. Denn Vahrenheide-Ost wurde be-
reits 1997, auf der Grundlage des neuartigen, integrativen Sa-
nierungskonzeptes „Aktionsprogramm Integrierte Sanierung 
Vahrenheide-Ost“ für das Städtebauförderungsprogramm als 
Modellprojekt des Landes Niedersachsen ausgewählt.  

Das Aktionsprogramm „Integrierte Sanierung Vahrenheide-Ost“ 
bildet die Grundlage für das Handeln aller Beteiligten und wur-
de im Zuge der Sanierung konkretisiert und ergänzt. 

Im Rahmen der Berichterstattung gegenüber dem Land Nieder-
sachsen und den kommunalen Entscheidungsgremien erfahren 
die Sachstandsberichte, der voran gegangenen Jahren und das 
Integrierte Handlungskonzept 2005 mit dem vorliegenden integ-
rierten Handlungskonzept 2006 eine Fortschreibung. 

Nach einer kurzen Vorstellung des Sanierungsgebietes und der 
Darstellung wichtiger Rahmenbedingungen des Sanierungsver-
fahrens wird nach acht Jahren Sanierungszeit eine Zwischenbi-
lanz zu den zentralen Zielen und Handlungsfeldern gezogen 
und ein Ausblick auf die wichtigsten Handlungsschwerpunkte 
für den verbleibenden Zeitraum der Sanierung gegeben. Aus-
gehend von den zu Beginn der Sanierung formulierten Zielen in 
diesen Handlungsfeldern wird überprüft, inwiefern diese Ziele 
durch die Initiierung von Projekten erreicht werden konnten, an 
welchen Stellen umgesteuert werden musste und wo sich 
Rahmenbedingungen so verändert haben, dass ursprünglich 
geplante Projekte abgeändert oder nicht mehr durchgeführt 
werden konnten. 

Die Einzeldarstellungen von bisher durchgeführten und geplan-
ten Projekten in den einzelnen Handlungsfeldern folgen im An-
schluss in Form von Projektbögen. 

Im Anhang befindet sich eine Zusammenfassung mit den wich-
tigsten Eckdaten und Informationen zum Sanierungsgebiet 
Vahrenheide-Ost. 
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2. GEBIETSCHARAKTERISTIK 
2.1. STÄDTEBAULICHE STRUKTUR  

Das Sanierungsgebiet mit seiner Größe von ca. 73 ha ist ein 
Teilbereich des Stadtteils Vahrenheide. Es entstand in der Zeit 
von 1955 bis 1974 als erste niedersächsische Großwohnsied-
lung am nördlichen Stadtrand der Landeshauptstadt Hannover. 
Die bauliche Nutzung ist entsprechend den damaligen städte-
baulichen Leitbildern monofunktional auf das Wohnen ausge-
richtet.  

 

Durch die Stadtbahn (drei Hochbahnsteige) und den Individual-
verkehr ist das Gebiet gut angeschlossen.  

Prägend für das Sanierungsgebiet ist der rund 7 ha große 
Grünzug, der sich in der Mitte des Stadtteils in Ost-
Westrichtung erstreckt. 

Der weitaus größte Teil des Gebietes wird durch eine aufgelo-
ckerte, stark durchgrünte Zeilenbebauung der späten 50er und 
60er Jahre geprägt. Im Südosten befindet sich eine Hochhaus-
bebauung aus den 70er Jahren. Der größte Teil der stadtweit 
bekannten, bis zu 18 - geschossigen Großwohnanlage Klingen-
thal ist mittlerweile im Rahmen der Sanierung abgerissen wor-

Maßnahmenplan 
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den. Im April 2006 wurde auf dem freigeräumten Areal mit dem 
Bau einer Einfamilenhaussiedlung begonnen. 

Für einen Teil der Wohnungen der 50er und 60er Jahre Ge-
bäude wurden zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen wäh-
rend der bisherigen Sanierungszeit durchgeführt. Ein weiterer 
Teil der Wohnungen entspricht noch nicht den heutigen Wohn-
bedürfnissen und den bautechnischen Standards. 

Durch die beiden noch bestehenden Versorgungs- bzw. Laden-
bereiche ist die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
weitestgehend gesichert und wird durch aktuelle Neuansiedlun-
gen verbessert. Gleichzeitig ist es jedoch erforderlich die 
Marktbereiche aufzuwerten, um die Voraussetzungen für eine 
langfristige Standortsicherung zu schaffen. 

Hinsichtlich Kindertagesstätten, Schulen und sozialen Einrich-
tungen war das Quartier zu Beginn der Sanierung ausreichend 
versorgt. Im Zuge der Sanierung konnten die Angebote qualifi-
ziert, ihre Außenwirkung verbessert und die Kooperation unter-
einander intensiviert werden.  

 

2.2. SOZIALSTRUKTUR 

Im Sanierungsgebiet Vahrenheide-Ost leben insgesamt rund 
7.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Bezogen auf den kultu-
rellen oder nationalen Hintergrund ist die Bevölkerung in Vah-
renheide-Ost sehr heterogen. Fast jede zweite Person (48,8 %) 
hat einen Migrationshintergrund (Vergleich Stadt Hannover 
23,1 %). Bei den Nichtdeutschen (31 %) lassen sich insgesamt 
68 verschiedene Nationalitäten feststellen, wobei die türkische 
Nationalität mit Abstand die Häufigste ist (41,7 %). Bei den 
Deutschen, die noch eine weitere Nationalität besitzen, kommt 
der Großteil (85,4 %) aus Herkunftsstaaten von Aussiedlern. 

Trotz einer Abnahme der jüngeren Bevölkerung (0 -17 Jahre)  
liegt der Anteil von 21,8 % immer noch über dem städtischen 
Durchschnitt von 15,3 %. Gerade unter den Kindern und Ju-
gendlichen ist der Anteil der Personen mit nichtdeutschem Hin-
tergrund mit 68,1 % sehr hoch. 

Über 2.000 Menschen (30,6 % der Bevölkerung) beziehen 
Transferleistungen wie Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Die 
Auswirkungen der neuen Sozialgesetzgebung („Hartz IV“) sind 
hier noch nicht dargestellt, da aktuelle Daten kleinräumig zur 
Zeit der Berichterstattung noch nicht aufbereitet vorlagen. 

Bei den Arbeitslosen ist vor allem die Zunahme der Langzeitar-
beitslosen auffällig. Inzwischen ist jeder zweite Arbeitslose 
langzeitarbeitslos (52 %). Positiv ist der leichte Rückgang der 
Jüngeren ohne Arbeit. Im Bereich der Sozialhilfe sind die Zah-
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len und Anteile ebenfalls gesunken, der Anteilswert (18,5 %) 
liegt jedoch immer noch weit über dem Stadtdurchschnitt 
(7,5 %). Der Rückgang der Anzahl der älteren Sozialhilfeemp-
fänger ist auf die Einführung der Grundsicherung zurückzufüh-
ren. 

Eine Übersicht zur Entwicklung der Sozialdaten von 1998 bis 
2005 befindet sich im Anhang. 
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3. FINANZIERUNG 
Zur Verwirklichung des integrierten Ansatzes der Sanierung 
Vahrenheide-Ost wurde von Anfang an das Ziel verfolgt über 
die unmittelbar mit Sanierung verknüpften Städtebaufördermit-
tel hinaus weitere öffentliche Fördermittel, insbesondere für 
nichtinvestive Maßnahmen, einzubündeln.  

Dies ist nur zum Teil gelungen, da Vahrenheide-Ost als Vorläu-
ferprogramm des 1999 gestarteten Bund-Länder Programms 
„Soziale Stadt“ formal nicht den Status eines „Soziale Stadt“ 
Gebietes hat. Aus diesem Grund wird der Einsatz von nichtin-
vestiven Mitteln aus Programmen wie E&C (Entwicklung und 
Chancen junger Menschen), K&Q (Kompetenz und Qualifizie-
rung für junge Menschen) und LOS (Lokales Kapital für soziale 
Zwecke) in Vahrenheide-Ost von Seiten der Fördermittelgeber 
(Bund, Land) abgelehnt. 

3.1. STÄDTEBAUFÖRDERUNG 

Mit der förmlichen Festlegung als Sanierungsgebiet am 
21.01.1998 sind von Seiten des Landes und der Stadt Hanno-
ver insgesamt ca. 15,3 Mio. € Städtebauförderungsmittel zur 
Gebietsentwicklung bereitgestellt worden. Zwei Drittel dieser 
Summe werden vom Land und ein Drittel von der Stadt Hanno-
ver aufgebracht. Städtebaufördermittel sind nach den Förder-
richtlinien zweckgebunden zur Vorbereitung und Durchführung 
allein investiver, d. h. baulicher Maßnahmen einzusetzen. Das  
Sanierungsbudget in Höhe von 15,3 Mio € ist bereits zum größ-
ten Teil ausgeschöpft. Die Durchführung weiterer Sanierungs-
maßnahmen ist abhängig von der Erzielung von Einnahmen 
aus Grundstücksverkäufen und Ausgleichsbeträgen. 

Durch die Investitionen entsteht ein Schnellballeffekt, den das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vor einiger Zeit be-
rechnet hat. 100 Mio. € Bundesfinanzhilfe (in Vahrenheide- Ost 
aufgrund seines Status „Modellgebiet“ keine Bundesmittel dafür 
2/3 statt 1/3 Landesmittel) erhöhen sich durch die Kofinanzie-
rung aus Land und Kommune sowie private Investitionen auf 
rund 1 Mrd. €. Auch dies führt zu positiven Beschäftigungsef-
fekten, die insbesondere regionalen Betreiben in der Bauwirt-
schaft zugute kommen. 

3.2 MITTEL DES JUGEND- UND SOZIALDEZERNATES 

Auf der anderen Seite stehen ergänzend zu den hauptsächlich 
investiven Mitteln des Länderprogramms seit dem Jahr 2001 
jährlich Mittel im Verwaltungshaushalt des Jugend- und Sozial-
dezernates für sozialintegrative Projekte in den Gebieten Hain-
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holz, Mittelfeld und Vahrenheide-Ost zur Verfügung, die durch 
externe Träger oder durch die Stadt Hannover durchgeführt 
werden. Die Höhe der Mittel ist jeweils für ein Jahr festgelegt. 
Aussagen, in welcher Höhe und wie lange diese Mittel noch 
bereitstehen, können nicht getätigt werden. 

Von den für die Jahre 2001 bis 2005 insgesamt freigegebenen 
Mitteln in Höhe von 1,8 Millionen Euro, sind 656.688 € für Pro-
jekte in Vahrenheide-Ost gebunden worden. Für das Jahr 2006 
stehen in der Haushaltsstelle Soziale Stadt des Jugend- und 
Sozialdezernates 301.700 € für Projekte in den Gebieten Hain-
holz, Mittelfeld und Vahrenheide-Ost zur Verfügung, von denen 
133.077 € in Vahrenheide-Ost für die Finanzierung des Projek-
tes „Begleitetes Wohnen Sahlkamphäuser“ eingesetzt werden 
(vgl. Drucksache 336/2006). 

3.3 GEBIETSFONDS 

Zur Förderung der sozialkulturellen Entwicklung des Sanie-
rungsgebietes ist außerdem seit 2001 im Sachgebiet Stadter-
neuerung ein Gebietsfonds in einer Höhe von 25.000 € pro Jahr 
eingerichtet worden. Mit diesem Fonds werden kleine, investive 
und nicht investive Maßnahmen schnell und unbürokratisch 
finanziert. Der Gebietsfonds soll dazu beitragen, soziale und 
kulturelle Ziele zu erreichen sowie die Mitwirkungsbereitschaft 
der Bewohnerinnen und Bewohner zu fördern. 

Im Anhang befindet sich eine Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht. 
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4. AKTEURE IM PROZESS 
4.1 INTERNE ORGANISATIONSSTRUKTUR 

Die Landeshauptstadt Hannover ist, wie bei allen bisherigen 
Sanierungsgebieten in Hannover üblich, Sanierungsträger. In-
nerhalb der Verwaltung hat das Sachgebiet Stadterneuerung 
des Fachbereiches Planen und Stadtentwicklung die Federfüh-
rung für das gesamte Verfahren. Um den integrierten Ansatz 
des Programms „Soziale Stadt“ zu verwirklichen, bestehen ver-
waltungsintern enge Kooperationen mit den am Thema beteilig-
ten Fachbereichen und Dezernaten. Hierfür wurden fachüber-
greifende Steuerungsmechanismen installiert. 

Geschäfts-
stelle 

Soziale 
Stadt 

(61.41)

Steuerungsgruppe Soziale Stadt
(Dez. II, III, IV, V, VI, 61, GPR)

Koordinierungsrunde Soziale Stadt
(23.31, 43.22, 50.40, 51.VD, Dez. III/Sopla, 61.41, 61.5, 67.2)

Vahrenheide

Koordination (61.41)

Projektbeauftr. Dez III
50.09

F
ac

hb
er

ei
ch

e

Dezernenten-
konferenz

Mittelfeld

Quartiersmanagement
50.09 61.41

Koordination (61.41)

Hainholz

Quartiersmanagement
50.09 61.41

Koordination (61.41)

 

Im Sachgebiet Stadterneuerung des Baudezernates sind für die 
Sanierung Vahrenheide-Ost ein Gebietsbeauftragter, eine Sa-
nierungsplanerin sowie ein Sozialplaner und Modernisierer für 
die Umsetzung des Programms innerhalb der Verwaltung und 
vor Ort zuständig. Darüber hinaus sind seit Anfang des Jahres 
2006 im Auftrag der Stadt Hannover zwei Gewerbebeauftragte 
für das Sanierungsgebiet tätig. 

Beim Jugend- und Sozialdezernat wird die Programmumset-
zung innerhalb der Verwaltung durch die dezernatsinterne „Ko-
ordinationsstelle Sozialplanung“ gesteuert. Vor Ort erfolgt die 
Koordination und Steuerung durch eine Projektbeauftragte des 
Jugend- und Sozialdezernates. 

Verwaltungsinterne 
Organisationsstruktur 
Soziale Stadt 
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Von Seiten des Wohnungsunternehmens GBH ist die Ge-
schäftstellenleitung Vahrenheide für die Programm- und Pro-
jektsteuerung zuständig. 

Im Interesse einer Mobilisierung und Unterstützung der Selbst-
organisationskräfte (z.B. Vereine, Initiativen) und Bürgerbeteili-
gung im Sanierungsgebiet hat das Sachgebiet Stadterneuerung 
zudem seit 1999 im Rahmen einer Beauftragung (Werkvertrag) 
eine Anwaltsplanung eingerichtet.  

4.2 ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN 

Im Sanierungsgebiet fungiert die Sanierungskommission Vah-
renheide-Ost als Entscheidungsgremium mit acht Ratsmitglie-
dern und acht Bürgervertretern. Die Sanierungskommission 
unterbreitet den Ratsgremien Empfehlungen und Beschlüsse 
zu allen relevanten Angelegenheiten der Sanierung. 

Es besteht eine Selbstverpflichtung der Sanierungskommission, 
dass alle Fragen, die in ihrer Sitzung behandelt werden, zuvor 
im Stadtteilforum besprochen und im Falle einer Beschlussvor-
lage mit einer Stellungnahme verabschiedet worden sein müs-
sen. 

4.3 ORGANISATION DER BÜRGERBETEILIGUNG 

Über das Stadtteilforum, dem Partizipationsgremium der Stadt-
teilbewohnerinnen und -bewohner und der lokalen Einrichtun-
gen und Vereinen, wird die Einbeziehung der Akteure und Be-
wohnerinnen und Bewohner aus dem Stadtteil gewährleistet. 
Unterstützt wird das Forum fachlich, inhaltlich und organisato-
risch von einem Anwaltsplaner.  

 

Bei der Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner, die sich 
bislang nicht aktiv in den Sanierungsprozess eingebracht ha-
ben, sind die Anwaltsplanung sowie Vertreter von Einrichtungen 
und Vereinen unterstützend tätig. 

Sitzung des Stadtteilforums 
im neuen 

Stadtteil-Gemeinschaftsraum 
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Im Stadtteilforum wird die Vergabe der Mittel des Gebietsfonds 
behandelt und der Sanierungskommission mit einer entspre-
chenden Beschlussempfehlung zur Entscheidung vorgelegt. 
Die Sanierungskommission hat in der Vergangenheit in der Re-
gel allen Beschlussempfehlungen des Stadtteilforums zur Mit-
telvergabe aus dem Gebietsfonds zugestimmt. 

Über die genannten Beteiligungsgremien hinaus erfolgt eine 
direkte Planungsbeteiligung von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern projektbezogen z.B. bei Modernisierungs- und Wohnum-
feldverbesserungsmaßnahmen und Spielplatzneugestaltungen.  

4.4 STADTTEILBÜRO 

Vor Ort ist das Stadtteilbüro das zentrale Kooperationsgremi-
um, in dem die Akteure GBH, Vertreter des Jugend- und Sozi-
aldezernates, des Baudezernates, des Stadtteilforums und der 
Anwaltsplaner in der Regel einmal in der Woche tagen. Im 
Stadtteilbüro werden alle Aktivitäten fachübergreifend koordi-
niert und die Ziele und Aufgaben der Sanierung abgesteckt. 
Handlungsfeld- und projektbezogen arbeitet das Stadtteilbüro 
mit Vertretern aus Initiativen und Einrichtungen des Stadtteils 
zusammen. 
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5. ZIELE, BILANZ UND AUSBLICK 
5.1. ZIELE UND HANDLUNGSFELDER IM RAHMEN DES 
STADTTEILENTWICKLUNGSKONZEPTES 

Die Sanierung Vahrenheide-Ost befindet sich in der abschlie-
ßenden Phase. Der Städtebauförderrahmen ist seit Beginn der 
Sanierung festgelegt und größtenteils ausgeschöpft. Das Ende 
kann momentan jedoch aufgrund der noch zu erwartenden, 
aber zeitlich nicht absehbaren, Einnahmen noch nicht definitiv 
terminiert werden. Auf dem Weg dorthin wird derzeit zum einen 
geprüft, welche investiven Maßnahmen noch durchgeführt wer-
den sollen bzw. können und zum anderen ob Teilbereiche des 
Sanierungsgebietes Vahrenheide-Ost vorzeitig entlassen wer-
den können, da dort kein Handlungsbedarf mehr für investive 
Maßnahmen besteht. Bei den sozialen Projekten liegt der 
hauptsächliche Schwerpunkt in der noch verbleibenden Zeit 
darauf, Projekte abzuschließen oder die weitere Finanzierung 
sicherzustellen sowie vor allem Beteiligungsstrukturen zu ver-
stetigen. In den folgenden Kapiteln geht es von daher insbe-
sondere um die Schwerpunkte bzw. Maßnahmen in der letzten 
Phase der Sanierung sowie um das Thema der Nachhaltigkeit. 

Zu Beginn der Sanierung Vahrenheide-Ost wurden vor dem 
Hintergrund der bestehenden städtebaulichen Struktur, der 
baulichen Situation und der Belegrechtspolitik als Problemfelder 
des Programmgebietes vor allem die Belastung der gebauten 
Infrastruktur, die erhöhte Abnutzung der Wohnungen und sich 
verschärfende soziale Spannungen benannt.  

Zur Entschärfung der Defizite und einer Verbesserung der bau-
lichen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Stadtteil 
wurden die nachfolgenden Ziele zu Beginn die Sanierung auf-
gestellt (vgl. DS 2236/1997). 

Wohnen: 
• Behebung von Ausstattungsmängeln vieler Wohnungen der 

50er und 60er Jahre – Instandsetzung und Modernisierung. 
• Stabilisierung der Bewohnerstruktur durch eine Verstärkung 

der Stadtteilbindung und eine nachbarschaftsorientierte Be-
legungspolitik unter weitgehendem Verzicht auf die Zuwei-
sung neuer Problemhaushalte,  

• Entwicklung von neuen Belegungs- und Eigentumsformen 
(z.B. Wohneigentum, Mietergenossenschaften, Verkauf an 
sanierungsverträgliche Investoren) unter Klärung offener 
wohnungs- und förderrechtlicher Fragen, 

• finanzielle Unterstützung von genossenschaftlichem Woh-
nen, 

 
Lokale Ökonomie / Bildung und Qualifizierung 
• Wiederherstellung der Versorgungsfunktion mit Gütern des 

täglichen Bedarfs, 
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• stärkere Nutzungsmischung von Wohnen und nicht stören-
den gewerblichen Nutzungen, 

• Initiierung und Organisation von Formen der Weiterbildungs-
, Qualifizierungs- und Beschäftigungsträgerschaft, 

• Sicherung bestehender und Förderung neuer quartiersna-
hen Arbeits- und Ausbildungsplätze vor allem auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt, 

• Nutzung der Instrumente der Arbeitsförderung für eine Be-
schäftigung und Qualifizierung arbeitsloser Bewohnerinnen 
und Bewohner in Projekten, die eine sinnvolle Dienstleistung 
für das Gemeinwesen erbringen, 

• Sicherung und Entwicklung des Gewerbebestandes, 
• gestalterische Aufwertung von Ladeneinheiten, Ladenzeilen 

sowie den dazugehörigen Vorplätzen und Freiflächen 
 
Soziale Infrastruktur 
• Modernisierung bzw. bauliche Ergänzung öffentlicher Infra-

struktureinrichtungen, 
• Intensivierung und Bündelung der sozialen Begleitung der 

Betroffenen, 
• Förderung der Selbstorganisation der Bewohnerinnen und 

Bewohner in Vereinen und Initiativen 
 
Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen/ Verkehrsprojekte 
• stärkere Gliederung von Freiflächen und Grünverbindungen 

in wohnungs-/ gebäudebezogenen Freiflächen und öffentli-
chen Räumen; gleichzeitig soll das von Transparenz und ei-
nem parkähnlichem Charakter geprägte Freiflächenkonzept 
aus den 50 er und 60 er Jahren beibehalten werden, 

• stärkere Fassung/Gliederung der bezogen auf den Quer-
schnitt überdimensionierten Straßenräume (Ausbildung von 
Raumkanten) und Aufbau eines zusammenhängenden, als 
sicher empfundenen Fuß- und Radwegesystems 

 
Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
• Initiierung einer tragfähigen Bürgerbeteiligungsstruktur 

Im Rahmen der Sanierung wurden bezogen auf die genannten 
Zielsetzungen Projekte entwickelt und in konkreten Maßnah-
men umgesetzt. Der Fokus der Sanierung lag neben der Ver-
besserung der baulichen, wirtschaftlichen und sozialen Bedin-
gungen für alle im Gebiet Vahrenheide-Ost lebenden Menschen 
verstärkt auf der Verbesserung der Situation vor allem von Kin-
dern, Jugendlichen, Familien und Senioren insbesondere in 
sozial benachteiligten Lebenslagen. Ein weiteres Ziel besteht 
darin, einzelne, auffällige Personengruppen zu begleiten, um 
eine bessere Integration in die nachbarschaftliche Umgebung 
zu erreichen. Bei allen Projekten und Maßnahmen ist die be-
sondere geschlechtsspezifische Situation zu untersuchen und 
ggf. zu berücksichtigen, um der Chancengleichheit und den 
unterschiedlichen Bedürfnissen von Frauen und Männern 
Rechnung zu tragen (Konzept Gender Mainstreaming). 
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Darüber hinaus ist es aufgrund der Erkenntnisse der demogra-
phischen Alterung, der damit steigenden Zahl älterer Menschen 
sowie der Verankerung von Ansprüchen behinderter Menschen 
in gesetzliche Vorgaben erforderlich, bei den Zielen der Sanie-
rung die stärkere Gewährleistung der Belange von Menschen 
mit Behinderung aufzunehmen. Dabei muss konzeptionell be-
achtet werden, dass es nicht um die zusätzliche Erfüllung spe-
zieller Ansprüche einzelner Gruppen geht (behindertengerecht), 
sondern Angebote geschaffen und Lösungen gefunden werden 
müssen, die allen Interessen und Personen gleichermaßen zu-
gute kommen (barrierefrei). Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, werden regelmäßig von den Interessenverbänden be-
nannte Personen zu den Sitzungen des Stadtteilforums und der 
Sanierungskommission eingeladen und informiert. 

Über die Initiierung von Sanierungsprojekten hinaus ist es Ziel 
der Sanierung, neben der geforderten verwaltungsintern engen 
Kooperation aller beteiligten Fachbereiche und Dezernate mit 
anderen Trägern zu kooperieren und deren Engagement zu 
unterstützen. Dieses zusammen macht den integrierten Cha-
rakter der Sanierung als gemeinsamen Prozess verschiedens-
ter Akteure aus. 

5.2. WOHNEN 

Insgesamt dient die Verbesserung der Wohnverhältnisse dazu 
den Stadtteil für die vorhandenen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie neue Bewohnergruppen (insbesondere Familien) 
attraktiv zu gestalten und zu öffnen, das Stadtteilimage aufzu-
werten und eine soziale Stabilisierung zu erreichen. 

Verbesserung der Wohnverhältnisse 
Die zu Beginn der Sanierung formulierten Ziele, konnten in den 
letzten Jahren überwiegend gut voran gebracht werden. Sie 
lauten: 

• Stabilisierung der Bewohnerstruktur durch eine Verstärkung 
der Stadtteilbindung und eine nachbarschaftsorientierte Be-
legungspolitik unter weitgehendem Verzicht auf die Zuwei-
sung neuer Problemhaushalte,  

• Entwicklung von neuen Belegungs- und Eigentumsformen 
(z.B. Wohneigentum, Mietergenossenschaften, Verkauf an 
sanierungsverträgliche Investoren) unter Klärung offener 
wohnungs- und förderrechtlicher Fragen, 

• finanzielle Unterstützung von genossenschaftlichem Woh-
nen, 

• Behebung von Ausstattungsmängeln vieler Wohnungen der 
50er und 60er Jahre – Instandsetzung und Modernisierung. 

In der Bilanz haben die verschiedenen Projekte bisher das Zu-
sammenleben im Stadtteil verbessert und in der Stadtteilöffent-
lichkeit zu einer Verbesserung der Beurteilung des Wohnstand-
ortes Vahrenheide-Ost geführt.  
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Prägend für das Sanierungsgebiet ist der rund 7 ha große 
Grünzug, der sich in der Mitte des Stadtteils in Ost-
Westrichtung erstreckt. 

Wohnen für spezielle Nachfragegruppen / Belegrechtswoh-
nungen 
Auch auf einem eher entspannten Wohnungsmarkt gibt es 
Haushalte, die am freien Wohnungsmarkt Probleme haben, 
eine angemessene Wohnung zu finden. Für die Versorgung 
dieser Haushalte sind Belegrechtswohnungen erforderlich.  

Eine Konzentration von Belegrechtswohnungen kann aber auch 
dazu führen, dass sich einseitige Bewohnerstrukturen bilden 
oder verstärken.  

Zu Beginn der Sanierung war bei einem großen Teil der Woh-
nungen eine Vermietung nur innerhalb bestimmter Einkom-
mensgrenzen möglich, für nahezu alle Wohnungen im Sanie-
rungsgebiet bestand parallel ein Belegungsrecht zu Gunsten 
der Landeshauptstadt Hannover. 

Durch die befristete Freistellung dieser eigentlich gebundenen 
Wohnungen und einen teilweisen Verzicht auf das Belegungs-
recht konnte ab 1999 beziehungsweise 2001 der überwiegende 
Teil der Wohnungen im Sanierungsgebiet ohne diese Bindun-
gen vermietet werden. Die Freistellungen liefen im Jahr 2004 
aus. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Wohnungsbestand im 
Sanierungsgebiet gravierend verändert. Einige Wohnungen 
waren verkauft oder abgerissen worden, bei anderen Wohnun-
gen waren die bestehenden Bindungen (teilweise oder voll-
ständig) ausgelaufen. Gemeinsam mit der Gesellschaft für 
Bauen und Wohnen Hannover mbH (GBH) und der Wohnungs-
genossenschaft Vahrenheide Sahlkamp eG (VASA) wurden 
neue Regelungen für die bisherigen Freistellungsgebiete entwi-
ckelt. Ziel war auch hierbei, die Wohnungen, die Bindungen an 
Einkommensgrenzen unterliegen – soweit es rechtlich möglich 
ist – freizustellen und auf einen Teil der bestehenden Bele-
gungsrechte zu verzichten. Die neuen Gebietsfreistellungen 
gelten bis zum 31.03.2009. 

Im Ergebnis sind heute der überwiegende Teil der Wohnungen 
in Vahrenheide-Ost ohne Berücksichtigung von Einkommens-
grenzen vermietbar. Lediglich für einige Wohnungen gelten die 
um 60 Prozent höheren „erweiterten Einkommensgrenzen“, die 
aber in der Praxis von kaum einem Mietinteressenten über-
schritten werden. Anfang des Jahres 2005 wurden ca. 340 
Wohnungen an eine Fondsgesellschaft verkauft. Bei diesen 
Wohnungen wurde vollständig auf das bestehende Belegungs-
recht verzichtet. Dadurch ist der Belegrechtsverzicht im Sanie-
rungsgebiet sogar höher als bei den ersten Gebietsfreistellun-
gen vereinbart. 
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Der Anteil der Wohnungen mit einem ausgeübten Belegrecht 
liegt im Sanierungsgebiet aktuell bei ca. 21 Prozent. 

Diese konsequente Ausnutzung bestehender rechtlicher Mög-
lichkeiten und die insbesondere in den letzten Jahren erfolgte 
Qualifizierung des Vermietungsgeschäftes auf Seiten des Woh-
nungsunternehmens GBH durch Kundenorientierung, Zuwen-
dung / Konfliktschlichtung, Beratung der Mieter aus einer Hand, 
haben eine integrierende und nachbarschaftsfördernde Wirkung 
gezeigt. Darüber hinaus wurde eine Belegungssteuerungsgrup-
pe gebildet, um eventuell auftretende Konflikte bei der Bele-
gung auffangen zu können. Anzeichen für eine leichte Stabili-
sierung der Mieterstruktur sind erkennbar.  

Wohnungsprivatisierung 
Das Ziel der Wohnungsprivatisierung, insbesondere sind die 
Terrassenhäuser in unmittelbarer Nähe zu dem Klingenthal 
Areal zu nennen, konnte bisher nicht so umfangreich wie erhofft 
umgesetzt werden. Daher werden mittlerweile leer stehende 
Wohnungen wieder vermietet. 

Welche Auswirkungen der Verkauf am Anfang des Jahres 2005 
von 340 Wohneinheiten an einen Investor haben wird, lässt sich 
bisher noch nicht beurteilen. 

Gebäudemodernisierung 
Die Gebäudemodernisierung ist während der gesamten Lauf-
zeit der Sanierung ein wesentlicher Bestandteil. Dabei sind ne-
ben der Erneuerung von Küchen und Bädern Maßnahmen zur 
Umweltentlastung wie Wärmedämmung, Regenwasserversicke-
rung, moderne Heizanlagen (z. B. CO 2- neutrale Pelletheizun-
gen mit solarunterstützter Warmwasserbereitung) ein wesentli-
cher Bestandteil der Modernisierungsmaßnahmen. Die Moder-
nisierung von mittlerweile 678 Wohneinheiten mit Städtebauför-
dermitteln und 377 Wohneinheiten seitens der GBH ohne finan-
zielle Unterstützung aus Sanierungsmitteln sind bei gleichzeiti-
ger Neugestaltung der gebäudebezogenen Freiflächen für die 
Bewohnerinnen und Bewohner in Vahrenheide-Ost sichtbare 
Ergebnisse der Sanierung und Gebietsentwicklung.  

Mit der Durchführung der baulichen Maßnahmen wird dem 
Stadtteil und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern Wert-
schätzung entgegengebracht, wodurch die Identifikation der 
Bevölkerung mit dem Quartier und die Wohnzufriedenheit er-
höht wird. 

Durch die Modernisierung bzw. Anpassung der Wohngebäude 
an den heutigen Standard und gleichzeitiger Belegungssteue-
rung ist die Voraussetzung geschaffen worden sozial stabilisie-
rende Mieterinnen und Mieter für den Stadtteil Vahrenheide-Ost 
zu gewinnen. 
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Neben der allgemeinen Umweltentlastung wirkt sich die energe-
tische Sanierung positiv für die einzelnen Bewohnerinnen und 
Bewohner aus - einhergehend mit der Verbesserung des 
Raumklimas werden das Wohlbefinden erhöht und die Energie-
kosten spürbar gesenkt. 

Begleitung problematischer Mietergruppen 
Neben der Gebäudemodernisierung ist auch die Begleitung 
problematischer Mietergruppen von entscheidender Bedeutung 
für die nachhaltige Wirkung von baulichen Maßnahmen. Beim 
Projekt „Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern“ konnte 
durch die Beteiligung der Mieterinnen und Mieter an der Mo-
dernisierung und durch die Begleitung des hohen Anteils von 
Mieterinnen und Mietern mit psychosozialen und wirtschaftli-
chen Problemen durch einen sozialen Träger bisher einer Aus-
weitung von Problemlagen entgegengewirkt und Vandalismus 
und störende Auswirkungen auf die unmittelbare Nachbarschaft 
deutlich reduziert werden. 

Das Projekt startete im Jahr 2003 und wurde bisher ausschließ-
lich durch das Jugend- und Sozialdezernat finanziert. Ab 2007 
wird die Stadt nur noch eine Teilfinanzierung einbringen und 
sich 2008 ganz aus der Finanzierung zurückziehen. Die GBH 
hat zugesagt, das „Begleitete Wohnen“ eigenverantwortlich 
weiter zu führen. 

Familiengerechtes Wohnen 
Im Bereich der Schaffung familiengerechter Wohnungen wurde 
durch die Zusammenlegung von kleinen Wohnungen bzw. An-
bauten das Angebot an großen Wohnungen (17 4-Zi-
Wohnungen) erweitert. In den zwei Gebäuden Magdeburger 
Straße 2 und 4 (ehemals Sahlkamp 81 und 83) werden derzeit 
durch Umbaumaßnahmen weitere familiengerechte Wohnun-

Plauener Straße 14 - 26 
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gen (28 4-Zi- und 4 5-Zi-Wohnungen) geschaffen. Durch die 
Realisierung von Maisonetten mit eigenem Eingang, Vorgarten 
und Garten werden Qualitäten eines Reihenhauses gebildet. Im 
August wird eine Musterwohnung eingerichtet und mit der Ver-
mietung der Wohnungen begonnen.  

 

Entwicklung einer Einfamilienhaussiedlung 
Durch die Errichtung der Einfamilienhaussiedlung auf dem   
ehemaligen Klingenthal Areal wird das Wohnungsangebot um 
den Bereich „Wohnen im Eigenheim“, insbesondere für junge 
Familien, erweitert. Insgesamt sollen hier ca. 70 in unterschied-
lichen Gebäudetypen ausgebildete Reihenhäuser zu einem 
Preis von ca. 150.000,- € bis ca. 210.000,- € (incl. Grundstück) 
als attraktives Wohnungsangebot für Familien entstehen. Der 
Grundstein für den ersten Bauabschnitt ist gelegt und Ende des 
Jahres wird ein neues Stück Vahrenheide entstanden und die 
ersten Häuser bezogen sein. Derzeit kann jedoch keine Aussa-
ge getroffen werden, wie lange es dauert bis das gesamte Bau-
gebiet realisiert sein wird. 

Eingang Maisonettewohnung 
Magdeburger Straße 2 und 4 
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Wohnangebote für ältere Menschen 
Auf dem Gebiet Altenwohnungen konnte durch den Verkauf des 
Emmy-Lanzke-Hauses und dessen Wohnungsmodernisierung 
durch einen Investor das Angebot für ein „Wohnen im Alter“ 
sichtbar erweitert und verbessert werden. Es handelt sich dabei 
nicht um „klassische“ Seniorenwohnungen, sondern ist auf den 
Personenkreis „50 +“ ausgerichtet. Die insgesamt 38 Wohnun-
gen sind weitestgehend barrierefrei. Die Nachfrage für die Woh-
nungen war groß und es könnten mehr Wohnungen dieser Art 
in Vahrenheide vermietet werden. 

Die bestehenden Seniorenwohnanlagen der GBH wurden und 
sollen weiterhin durch kleinteilige bauliche Verbesserungen 
sukzessive seniorenfreundlich und soweit möglich barrierefrei 
modernisiert werden. Darüber hinaus hat die GBH ihre 123 Se-
niorenwohnungen im Sanierungsgebiet mit Hausnotruf-
Telefonen ausgestattet und bietet Service-Angebote und Unter-
stützung durch den Kooperationspartner Johanniter-Unfall-Hilfe 
an. 

Als Ausblick für die nächsten Jahre sind folgende Arbeits-
schwerpunkte vorgesehen: 

• Entwicklung und Realisierung sowie der Integration der Ein-
familienhausbebauung als neues Wohnquartier von Vah-
renheide-Ost  

Grundsteinlegung Baugebiet 
„An den Holzwiesen“ 
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• Eine weitere zentrale Sanierungsaufgabe für den verblei-
benden Zeitraum der Sanierung bleibt weiterhin die Gebäu-
de- und Wohnungsmodernisierung. Die energetische Sanie-
rung und Modernisierung von weiteren 50 Wohneinheiten – 
Sachsenhof 5, 5a und 5b sowie Vogtländer Hof 2 bis 8 -  be-
finden sich bereits in der Vorbereitung bzw. Durchführung 
und werden voraussichtlich im Frühjahr 2007 abgeschlos-
sen sein. Bei der weiteren Gebäudemodernisierungen wird 
insbesondere die Modernisierung einer Altenwohnanlage 
angestrebt, die dann so weit möglich barrierefrei gestalten 
werden soll. 

• Neben den mit Städtebaufördermitteln geförderten Moderni-
sierungen, beabsichtigt die GBH weitere Gebäude zu sanie-
ren und den heutigen Anforderungen anzupassen. 

• Beim Projekt „Begleitetes Wohnen Sahlkamphäuser“ ist es 
Ziel, die soziale Begleitung auch nach der Beendigung der 
Finanzierung durch das Jugend- und Sozialdezernat weiter-
hin zu gewährleisten. 

 

Die ersten Häuser 
im Baugebiet 

 „An den Holzwiesen“ 
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5.3. LOKALE ÖKONOMIE 

Die Entwicklung der lokalen Ökonomie und Beschäftigung wird 
auch in Zukunft ein Aufgabenschwerpunkt der Sanierung sein.  
Deutlich ist jedoch, dass die zunehmende Problematik der 
Massenarbeitslosigkeit und der fehlenden Arbeitsplätze sowie 
der anhaltende Strukturwandel im Einzelhandel kaum vor Ort 
und kaum von Seiten der Kommunen zu lösen ist, sondern lo-
kale Aktivitäten die Situation höchstens punktuell verbessern 
können. 

Die zu Anfang der Sanierung formulierten Ziele 

• die Wiederherstellung der Versorgungsfunktion mit Gütern 
des täglichen Bedarfs, 

• Initiierung und Organisation von Formen der Weiterbil-
dungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsträgerschaft, 

• eine stärkere Nutzungsmischung von Wohnen und nicht 
störenden gewerblichen Nutzungen, 

wurden im Laufe der Sanierung noch ergänzt um 

• Sicherung bestehender und Förderung neuer quartiersna-
her Arbeits- und Ausbildungsplätze vor allem auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt, 

• Nutzung der Instrumente der Arbeitsförderung für eine Be-
schäftigung und Qualifizierung arbeitsloser Bewohnerinnen 
und Bewohner in Projekten, die eine sinnvolle Dienstleis-
tung für das Gemeinwesen erbringen, 

• Sicherung und Entwicklung des Gewerbebestandes und 
• gestalterische Aufwertung von Ladeneinheiten, Ladenzeilen 

sowie den dazugehörigen Vorplätzen und Freiflächen. 

In der Bilanz muss festgehalten werden, dass es zwar gelun-
gen ist, punktuell einzelne Ziele zu verwirklichen, jedoch konn-
ten in der Gesamtheit die gesetzten Ziele aufgrund gegensätzli-
cher wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nicht erreicht wer-
den. 

Durch die aktuelle Umstrukturierung und Neuansiedlungen von 
Einzelhandelsläden am Vahrenheider Markt ergibt sich die 
Chance zu einer Stabilisierung des Marktbereiches. Darüber 
hinaus kann davon ausgegangen werden, dass durch die seit 
Anfang des Jahres im Sanierungsgebiet tätigen Gewerbebera-
ter neue Impulse für die Marktstandorte, aber auch im Bereich 
der Beschäftigungsförderung zu erwarten sind. 

Sicherung der Marktbereiche/ Versorgung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs 
Entgegen zwischenzeitlicher Tendenzen ist eine positive Ent-
wicklung im Bereich der Versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs zu verzeichnen. Durch die Neuansiedlung von Einzel-
handelsläden am Vahrenheider Markt ist die Situation, sowohl 
in Bezug auf die Angebotsbreite als auch das Erscheinungsbild 
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des Marktbereiches verbessert worden. Und es ist derzeit da-
von auszugehen, dass weitere Umstrukturierungen und Umges-
taltungen vorgenommen werden. 

Durch die seit Anfang des Jahres im Auftrag der Stadt tätigen 
Gewerbebeauftragten wurde die Gewerberunde am Vahrenhei-
der Markt wieder belebt. Gemeinsam mit den Gewerbetreiben-
den und Anliegern wurde ein Marketingkonzept mit einzelnen 
Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung des Vahrenhei-
der Marktes entwickelt. Ziel ist es, den Markt nicht nur für die 
Bewohner und Bewohnerinnen wieder zu einem attraktiven Ein-
kaufszentrum zu entwickeln, sondern auch für das weitere Um-
feld Vahrenheides. Dies ist eine Voraussetzung für eine lang-
fristige Standortsicherung. Die wieder gestartete Gewerberunde 
ist auf große Resonanz bei den Gewerbetreibenden gestoßen 
und es liegen bereits erste konkrete Ergebnisse vor: 
• Entwicklung eines „Logo für den Vahrenheider Markt“,  
• Herausgabe einer Marktzeitung 
• an der Straße Sahlkamp soll ein Werbeplakat installiert 

werden, um auf die Angebotsbreite der Geschäfte hinzu-
weisen 

• die Gewerbetreibenden der Ladenzeile werden in gestalteri-
sche Maßnahmen investieren (Dachreparatur, Beleuchtung, 
Farbanstrich) 

• im Herbst wird ein Erntefest durchgeführt 

 

Ebenso wurde für die Ladenzeile Leipziger Straße eine Gewer-
berunde ins Leben gerufen. Ziel ist es den kleinen Einzelhan-
delsstandort durch gezielte kleinteilige Verbesserungen attrakti-
ver zu gestalten. Die bestehenden Kunden sollen gebunden 
und neue gefunden werden. Auch hier ist das Interesse der 
Gewerbetreibenden vorhanden, gemeinsam etwas für den Er-
halt und die Aufwertung des kleinen Marktstandortes zu unter-
nehmen. Die Handlungsschwerpunkte liegen in der Umgestal-
tung des vorgelagerten privaten Platzes und der Organisation 
der Reinhaltung der Gemeinschaftsflächen. 

Die Maßnahmen der Gewerbebeauftragten (u.a. Belebung Ge-
werberunden, Entwicklung Marketingkonzepte) dienen dem 
Ziel, dass die Gewerbetreibenden im Sanierungsgebiet eigene 
Aktivitäten zur Standortsicherung entfalten, damit eine nachhal-
tige Standortsicherung durch die Betroffenen erreicht wird. 

 

Das neue Logo 
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Nutzungsmischung 
In die vorhandene Bebauungstruktur der 50er und 60er Jahre in 
Vahrenheide-Ost lassen sich nachträglich kaum gewerbliche 
Nutzungen integrieren. 

Ansatzweise konnte jedoch durch die Einrichtung des VIZe im 
Emmy-Lanzke-Haus und die teilweise Umnutzung der Hochga-
rage Holzwiesen für soziale Einrichtungen eine Nutzungs-
durchmischung umgesetzt werden. 

In bestehenden Gebäuden einzelne Wohnungen für gewerbli-
che Einrichtungen umzunutzen, konnte bisher aufgrund fehlen-
der Nachfrage nicht verwirklicht werden. 

Auch für die seit Jahren leer stehende Gewerbeeinheit in der 
Plauener Straße konnte bisher kein nachhaltiges Nachnut-
zungskonzept entwickelt werden. 

Das Planungskonzept der Einfamilienhaussiedlung auf dem 
ehemaligen Klingenthal-Areal beinhaltet das Angebot für zwei 
kleine Einheiten zur gewerblichen Nutzung. Inwieweit dieses 
Angebot angenommen wird, ist derzeit jedoch noch unklar. 

Arbeitsförderungsmaßnahmen 
Die selbstorganisierten Vereine und Initiativen, die im Pro-
grammgebiet wichtige Aufgaben unter anderem im Bereich der 
Nachbarschaftshilfe und Qualifizierung wahrnehmen, sind auf 
eine Finanzierung aus Mitteln der Arbeitsmarktförderung, durch 
städtische Beihilfen und Eigenmittel angewiesen. Die für die 
soziale Entwicklung des Gebietes wichtige Arbeit dieser Projek-
te ist auf Grund der unsicheren Rahmenbedingungen in der 
Beschäftigungsförderung (Einführung SGB II) und der ange-
spannten städtischen Haushaltslage sehr stark gefährdet. Hin-
zu kommt, dass durch die im Rahmen von SGB II neu festge-
legten Zuständigkeiten der Handlungsspielraum der Kommunen 
sehr gering geworden ist. Auch können spezielle Förderpro-
gramme im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale 
Stadt“ nicht auf Vahrenheide-Ost angewendet werden, da das 
Gebiet formal nicht Programmgebiet ist.  

Der Verein Grünpflege e.V. musste trotz vielfältiger Bemühun-
gen Anfang 2005 Insolvenz anmelden und ist nicht mehr im 
Stadtteil tätig. 

Im Aufgabenbereich Beschäftigung und Qualifizierung im 1. 
Arbeitsmarkt soll das Projekt „Mieterservice GmbH“ fortgesetzt 
werden. Die GBH hat mit der Gründung der GmbH für 19 über-
wiegend aus dem Programmgebiet kommende arbeitslose Be-
wohnerinnen und Bewohner dauerhafte Arbeitsplätze geschaf-
fen. Die „Mieterservice GmbH“ erbringt Dienstleistungen im 
Bereich Erhaltung und Renovierung des Wohnungsbestandes 
sowie der Pflege der Grünflächen. Seit 01.06.2006 wurde der 
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Bereich Malerarbeiten beim MSV geschlossen, der gesamte 
Bereich wurde von einem anderen Malerbetrieb übernommen, 
die Mitarbeiter werden dort zu den alten Konditionen weiterbe-
schäftigt. 

Nachfolgende Maßnahmen bilden die Handlungsschwerpunk-
te für die Restlaufzeit der Sanierung: 

• Umsetzung der im Rahmen der Marketingkonzepte entwi-
ckelten Maßnahmen im Bereich Vahrenheider Markt und 
Ladenzeile Leipziger Straße  

• Gestalterische Aufwertung der Marktstandorte Vahrenheider 
Markt und Ladenzeile Leipziger Straße 

• Verstetigung der Gewerberunden auch über die Sanie-
rungszeit hinaus 

• Im weiteren wird zu prüfen sein, ob bei den Gewerbetrei-
benden der Marktbereiche und den Betrieben des angren-
zenden Gewerbegebietes Vahrenheide-West Kooperations-
partner gefunden werden können, um die Situation für die 
Bewohnerinnen und Bewohner im Bereich Beschäftigung 
und Qualifizierung (z.B. Praktikums- und Ausbildungsplätze) 
zu verbessern. 

• Abschließende Prüfung von Nachnutzungsmöglichkeiten für 
die ehemalige Ladeneinheit in der Plauenerstraße bzw. 
Entwicklung eines Alternativkonzeptes für das Grundstück. 

• Im Weiteren wird zu prüfen sein, ob im Zuge der aktuellen 
Arbeitsmarktreform (Hartz IV) über Ein-Euro-Jobs oder an-
dere Arbeitsmarktmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit 
die Beschäftigungsträger Vorort auch in Zukunft die Aufgabe 
der Qualifizierung und Beschäftigung von arbeitslosen Quar-
tiersbewohnern übernehmen und für den Bereich Jugendar-
beitslosigkeit Maßnahmen entwickelt werden können. 
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5.4. SOZIALE INFRASTRUKTUR 

Eine gut funktionierende soziale Infrastruktur und die damit ver-
bundene Angebotsstruktur dienen zur Förderung und Stabilisie-
rung des Zusammenlebens der Menschen, zur Identifizierung 
mit dem Stadtteil und zur Integration unterschiedlichster Bevöl-
kerungsgruppen im Stadtteil. 

Die zu Anfang genannten Ziele zur Verbesserung und Fortent-
wicklung der Angebote der sozialen Infrastruktur, d.h.  

• Modernisierung bzw. bauliche Ergänzung öffentlicher Infra-
struktureinrichtungen, 

• Intensivierung und Bündelung der sozialen Begleitung der 
Betroffenen, 

wurden ergänzt um das Ziel 

• Förderung der Selbstorganisation der Bewohnerinnen und 
Bewohner in Vereinen und Initiativen. 

In der Bilanz ist vor allem mit dem Verkauf und der Umnutzung 
des Emmy-Lanzke-Hauses eine wichtige Grundlage zur Fort-
entwicklung von Angeboten der sozialen Infrastruktur gelegt 
worden. Mit der Einrichtung des VIZe (Vahrenheider Initiativ  
Zentrum für Familie, Freizeit, Bildung und Beruf) im Emmy-
Lanzke-Haus konnten die Angebote u.a. im Bereich der Nach-
barschaftshilfe, Förderung und Stärkung von Familien, Integra-
tion, Beschäftigung und Qualifizierung verstetigt und ausgebaut 
werden. Hier sind insbesondere die PC Bildungs- und Kommu-
nikationsangebote von Flais e.V. sowie die Betreuung für Klein-
kinder in der Nachbarschaftsinitiative zu nennen, die durch den 
verstärkten Einsatz von Ehrenamtlichen und Ein-Euro-Kräften 
möglich wurden. 

 

Die Akteure  
im Emmy-Lanzke-Haus 
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Im Rahmen der Selbstorganisation der Bewohnerinnen und 
Bewohner in Vereinen und Initiativen konnten die Nachbar-
schaftsinitiative Vahrenheide e.V. (NI), und der Förderverein 
Leben und Arbeiten im Stadtteil Vahrenheide e.V. (FLAIS) ge-
fördert und unterstützt und in die städtische Regelfinanzierung 
übernommen werden. 

Insgesamt ist der nachhaltige Aufbau eines selbstorganisierten 
Netzes von nachbarschaftlichen Hilfeleistungen und familien-
orientierter Beratung mit gleichzeitigen Beschäftigungseffekten 
für die in den Vereinen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gelungen. 

 

Im Rahmen einer Untersuchung zum „Seniorengerechten Woh-
nen in Vahrenheide-Ost“ wurden in der Folge nicht nur bauliche 
Maßnahmen sowie die Einrichtung der Service Angebote der 
Johanniter–Unfallhilfe in den Seniorenwohnanlagen der GBH 
umgesetzt. Es wurde auch mit den vor Ort tätigen Akteuren in 
der Seniorenarbeit eine Fachdiskussion über die Frage der Be-
darfsabdeckung sozialer Angebote sowie die Vernetzung sozia-
ler Seniorenangebote und die Schaffung neuer, tragfähiger 
Strukturen geführt. Vor diesem Hintergrund entwickelten die 
Träger u.a. eine Veranstaltungsreihe zum Thema Gesundheit. 
Ziel war, eine breite Schicht von Senioren im Stadtteil anzu-
sprechen und auch diejenigen zu erreichen, die bisher nicht an 
den bestehenden Angeboten teilgenommen haben. Das Projekt 
ist abgeschlossen, die AG „Mitten im Leben“ wird aber einzelne 
Programmpunkte in Kursform bei Bedarf erneut anbieten. 

Der DRK Kreisverband Hannover hat als Träger des Altenpfle-
geheims im Stadtteil beschlossen, die Einrichtung mit insge-
samt 120 Plätzen zum Ende des Jahres 2006 aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen zu schließen. Da der Standort aber wei-
terhin für den Betrieb einer Altenpflegeeinrichtung geeignet 
scheint, sucht die Altenheimstiftung Toto-Lotto als Eigentümerin 

Senioren-Runde 
in der Nachbarschaftsinitiative e.V. 
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der Immobilie einen neuen Betreiber und führt bereits entspre-
chende Gespräche mit Interessenten. Im Juli 2006 wird eine 
Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen. 

Der Initiative einer Arbeitsgemeinschaft ist es zu verdanken, 
dass ein Stadtteilgemeinschaftsraum geschaffen wurde, der ab 
Mitte 2006 sowohl für Familienfeiern aller Art als auch für Ver-
eine und Seminargruppe, zu erschwinglichen Preisen zur Ver-
fügung steht. 

Als Ausblick sollen für den letzten Zeitraum der Sanierung ins-
besondere folgende Themen bearbeitet werden: 

• Im VIZe wird durch die Vereine NI und FLAIS sowie durch 
die Gemeinwesenarbeit der Landeshauptstadt Hannover 
(GWA) neben den bisherigen Arbeitsschwerpunkten ein für 
die Zielgruppen und Themenfelder Familien, Freizeit, Bil-
dung und Beruf ergänzendes Angebot entwickelt. 

• Es ist zu prüfen, welche Bedarfe für den Bereich Senioren 
noch bestehen und umgesetzt werden können. 

 

5.5. WOHNUMFELD, GRÜN- UND FREIFLÄCHEN/ 
VERKEHRSPROJEKTE 

Ein Vorteil des Wohnstandortes Vahrenheide-Ost liegt in den 
vorhandenen großen Grün- und Freiflächen. Diese Standort-
qualität hervorzuheben und ihren Aufenthaltswert zu verbes-
sern dient dazu den Stadtteil für die vorhandenen Bewohnerin-
nen und Bewohner sowie neue Bewohnergruppen (insbesonde-
re Familien) attraktiv zu gestalten und zu öffnen, das Stadtteil-
image aufzuwerten. 

Die Ziele 

• eine stärkere Gliederung von Freiflächen und Grünverbin-
dungen in wohnungs-/gebäudebezogene Freiflächen und 
öffentliche Räume; gleichzeitig soll das von Transparenz 
und einem parkähnlichem Charakter geprägte Freiflächen-
konzept aus den 50 er und 60 er Jahren beibehalten wer-
den, 

• eine stärkere Fassung/ Gliederung der bezogen auf den 
Querschnitt überdimensionierten Straßenräume (Ausbildung 
von Raumkanten) und Aufbau eines zusammenhängenden, 
als sicher empfundenen Fuß- und Radwegesystems, 

konnten in Teilbereichen realisiert werden. In der Zwischenbi-
lanz ist festzustellen, dass durch die gestalterischen Maßnah-
men viele Freiflächen aufgewertet und den Nutzungen entspre-
chend differenziert werden konnten, ohne den Charakter der 
Siedlungsstruktur der 50er/ 60er Jahre zu verfremden. Das Ziel 
der Ausbildung von Raumkanten zur Begrenzung der überdi-
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mensionierten Straßenräume konnte nicht verwirklicht werden, 
da dies insbesondere durch eine Nachverdichtung erreicht wer-
den hätte können. 

Gebäudebezogene Freiflächen 

Im Rahmen der Gebäudemodernisierungen wurde und wird 
sehr viel Wert auf die Außenraumgestaltung gelegt. Dadurch 
konnte eine Differenzierung der Freiflächen verwirklicht werden. 
Die Freiflächen wurden sowohl gestalterisch aufgewertet als 
auch die Aufenthaltsqualität verbessert. Soweit möglich und 
gewünscht wurden Mietergärten eingerichtet, z.T. mit direktem 
Zugang vom Balkon. Einmal in der Woche findet für alle Inte-
ressierten eine Mietergartenberatung statt. 

 

Im Rahmen der Modernisierung der Gebäude Magdeburger-
straße 2 und 4 wurden die Eingänge verlegt und orientieren 
sich nun zu einer gemeinsam nutzbaren Freifläche. Die Gestal-
tung und Differenzierung der Fläche bietet Raum für die unter-
schiedliches Bedürfnisse, sowohl für private oder gemeinschaft-
liche Aktivitäten. 

Freiflächengestaltung 
mit Regenwasserversickerung 
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Öffentliche Freiflächen 

Mit der Neuanlage eines Weges durch den öffentlichen Grün-
zug konnte dessen Zugänglichkeit für die Bewohnerinnen und 
Bewohner des nördlichen Stadtteiles verbessert werden. 

Durch die Neugestaltung von Spielplätzen und die Neuorgani-
sation und Umgestaltung des Spielparks Holzwiesen (1. Bau-
abschnitt) wurde die Qualität der Angebote für Kinder sichtbar 
erhöht. 

Über die Umgestaltung und Verbesserung der vorhandenen 
Freiflächen hinaus wurde nach dem Teilabriss einer leer ste-
henden Ladenzeile, einhergehend mit einem Straßenumbau, 
ein Stadtplatz geschaffen und barrierefrei gestaltet. Vor allem in 
den Sommermonaten wird er stark frequentiert und dient als 
Treffpunkt für zahlreiche Kinder und Erwachsene.  

Als Ausblick lässt sich festhalten, dass in der restlichen Sanie-
rungszeit weiterhin die Neugestaltung der gebäudebezogenen 
Freiflächen bei zukünftigen Modernisierungsobjekten besonde-
re Bedeutung beigemessen wird.  

Der 2. Bauabschnitt der Umgestaltung des Spielparks Holzwie-
sen – ein großes Klettergerüst, weitere Anpflanzungen und Her-
richtung eines Bolzplatzes für kleinere Kinder in dem Grünzug-
soll möglichst zeitnah erfolgen. 

Freiflächenkonzept 
Magdeburger Straße 2 und 4 
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Die Gestaltung der Freifläche vor dem Gebäude Sahlkamp 87 
soll den Nutzungsanforderungen an die Fläche und den der 
angrenzenden Bereiche angepasst werden. 

Durch die Umgestaltung der Wendeanlage Chemnitzer Straße 
mit Stellplätzen, einer Fahrbahnverengung zur Verkehrsberuhi-
gung und Überquerungshilfe sowie weiteren Baumanpflanzun-
gen im Straßenraum soll durch kleine Maßnahmen die Qualität 
der Freiflächen und Wegeverbindungen verbessert werden. 
Des Weiteren wird die Umgestaltung einzelner Straßenteilab-
schnitte angestrebt. Dabei wird in allen Bereichen auf eine bar-
rierefreie Gestaltung geachtet. 

Spielplatz 
 Magdeburger Straße 
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5.6. ÖFFENTLICHKEIT, BETEILIGUNG UND 
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT 

Wie auch in anderen vergleichbaren Wohnquartieren ist eines 
der zentralen Probleme in Vahrenheide-Ost die gering ausge-
prägte Teilhabe und Teilnahme der Stadtteilbevölkerung an 
Stadtteilentwicklungsprozessen und am politischen Leben ins-
gesamt. Die Gründe hierfür sind unter anderem in der hohen 
Anzahl von Bewohnerinnen und Bewohnern in prekären sozia-
len Lagen, dem hohen Migrantenanteil und dem Zusammentref-
fen einer Vielzahl unterschiedlicher ethnischen Gruppen zu se-
hen. Aus diesem Grund ist das Hauptziel im Bereich Öffentlich-
keit und Beteiligung die 

• Initiierung einer tragfähigen Bürgerbeteiligungsstruktur. 

In der Bilanz zeigt sich, dass die Zusammenarbeit der beste-
henden Institutionen und Netzwerke verbessert werden konnte. 
Auch die Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern konn-
te durch die Einrichtung des Stadtteilforums verstärkt werden. 
Es ist festzustellen, dass aber bestimmte Bevölkerungsgruppen 
wie insbesondere Migrantinnen und Migranten, junge Familien 
und Jugendliche oder Menschen mit Behinderungen sich nicht 
so stark in der Öffentlichkeit zu Wort melden.  

Mit einem im Mai 2003 durchgeführten Stadtteilworkshop wurde 
das mit Beginn der Sanierung eingerichtete Bürgerforum in ein 
so genanntes Stadtteilforum umgewandelt. Ziel ist eine intensi-
vere Zusammenarbeit der Akteure des Quartiers sowie die Ein-
bindung von Gruppen, die bislang nicht oder zuwenig an Ent-
scheidungen der Stadtteilentwicklung mitgewirkt haben. Das 
Stadtteilforum erarbeitet Entscheidungsvorschläge und Emp-
fehlungen für die Stadtbezirks- und Ratspolitik. Für den Zeit-
raum der Sanierung wird das Stadtteilforum in die Sanierungs-
kommission Vahrenheide-Ost eingebunden sein.  

Insgesamt hat diese Form der Beteiligung eine integrierende, 
nachbarschaftsfördernde Wirkung, da unterschiedliche Genera-
tionen und soziale Gruppen gemeinsam Themen der Sanierung 
und Stadtteilentwicklung einerseits kontrovers diskutieren und 
andererseits konsensorientiert zusammenarbeiten. Der von der 
Stadt Hannover jährlich bereitgestellte Gebietsfonds mit einem 
Volumen von 25.000 € und die faktische Entscheidungskompe-
tenz des Stadtteilforums bei der Mittelvergabe haben dazu ge-
führt, dass das Stadtteilforum als zentrales Gremium der Bür-
gerbeteiligung im Rahmen der Sanierung und Stadtteilöffent-
lichkeit wahrgenommen wird.  
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Die in Vahrenheide-Ost angewandten Verfahren der direkten 
Planungsbeteiligung, wie z.B. die Mieterbeteiligung an den Mo-
dernisierungsmaßnahmen, Anwohnerbeteiligung bei Straßen- 
und Platzumbauten und die Beteiligung von Kindern und An-
wohnern bei der Neugestaltung von Spielplätzen haben sich 
bewährt und sollen fortgesetzt werden. 

Im Ausblick sind insbesondere folgende Themen für eine 
nachhaltige Entwicklung der Beteiligungsstrukturen auch nach 
Ablauf der Sanierung in den nächsten Jahren zu bearbeiten: 

• Die Gruppen wie insbesondere Migrantinnen und Migranten, 
junge Familien und Jugendliche oder Menschen mit Behin-
derungen sollen stärker in die Strukturen sowie Beteili-
gungs- und Entscheidungsprozesse integriert werden. 

• Die bisher aufgebauten Beteiligungsstrukturen (Stadtteilfo-
rum und Kooperationspartner) sind in bestehende politische 
Entscheidungsstrukturen (z.B. Stadtbezirksrat Bothfeld-
Vahrenheide), vor allem auch über die Sanierungszeit hin-
aus, einzubinden und zu verstetigen. Zur Fortführung und 
Weiterentwicklung soll von den Akteuren bis zum Abschluss 
der Sanierung ein Handlungskonzept für die Zeit nach der 
Sanierung erarbeitet werden. Eine entsprechende AG unter 
Beteiligung der sozialen Einrichtungen des Stadtteils hat 
sich gebildet. 

• Es ist zu prüfen, ob im Interesse einer Weiterführung der 
bislang erfolgreichen Bürgerbeteiligung in Vahrenheide-Ost 
die Beibehaltung des Gebietsfonds über den Zeitraum der 
Sanierung hinaus gewährleisten werden kann. 

 

Frühlingsfest 
am Vahrenheider Markt 
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6. Projekte und Maßnahmen 
 
6.1 Vorbemerkungen zu den Projektbögen 
 
Den einzelnen thematischen Gliederungspunkten sind sowohl aktuelle als auch abgeschlos-
sene Projekte zugeordnet. Dadurch wird in jedem Themenbereich ein Gesamtüberblick ge-
geben. In der Titelzeile werden die abgeschlossenen Maßnahmen als  „ABGESCHLOSSEN“ 
markiert.  
 
Projekte, die unterschiedliche Bereiche berühren, sind ihrem Schwerpunkt entsprechend 
zugeordnet, sodass es zu einigen Handlungsfeldern keine bzw. kaum Projektbögen vorhan-
den sind. 
 
In den Projektbögen sind vornehmlich Projekte dokumentiert, die im Rahmen der Sanierung 
initiiert worden sind. Parallel dazu gibt es in Vahrenheide eine Vielzahl von Projekten, insbe-
sondere in dem Handlungsfeld „Soziale Infrastruktur“, die unabhängig von der Sanierung von 
den einzelnen Institutionen und Vereinen angeboten und durchgeführt werden. 
 
 
6.2 Verzeichnis der Projekte 
 
6.2.1  Wohnen 
01.001  Gebäude- und Wohnungsmodernisierung 
01.002  Familiengerechtes Wohnen Magdeburger Straße 2 und 4 
01.003 Rückbau der Großwohnanlage Klingenthal  
01.004 Investorenwettbewerb „An den Holzwiesen“ 
01.005  Veränderte Wahrnehmung von Belegrechten und Modifizierung 

von Belegungsbindungen 
01.006  Wohnungsangebot für Familien 
01.007  Barrierefreies Wohnen 
01.008  Wohnungsprivatisierung 
01.009 Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern  
01.010 Wohnungsgenossenschaft Vahrenheide / Sahlkamp e.G. (VASA) 
01.011  Qualifizierung der Wohnungsvermietung durch die GBH 
01.012  GBH Programm: Aufwertung von Eingangsbereichen 
01.013  Einfamilienhaussiedlung „An den Holzwiesen“ 
01.014  GBH – Modernisierung/ Instandsetzung 
 
6.2.2   Lokale Ökonomie 
02.001  Beauftragter für Gewerbe und lokale Ökonomie 
02.002  Gewerberunde Vahrenheider Markt 
02.003  Vahrenheider Markt: Städtebauliche Aufwertung, Neuordnung der Verfü-

gungsrechte 
02.004 Ladenzeile Plauener Straße: Städtebauliche Aufwertung, Reaktivierung der 

Nahversorgung 
02.005 Ladenzeile Leipziger Straße: Städtebauliche Aufwertung, Reaktivierung der 

Nahversorgung 
02.006  GBH Mieterservice Vahrenheide GmbH 
 
6.2.3 Soziale Infrastruktur 
03.001  Emmy-Lanzke-Haus: Umnutzung einer Gemeinbedarfseinrichtung 
03.002  Vahrenheider Initiativ Zentrum für Familie, Freizeit, Bildung und Beruf 
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03.003  Fundgrube 
03.004  Nachbarschaftsinitiative Vahrenheide e.V.“ 
03.005  Mieter in Kontakt – Miky 
03.006  Stadtteilleitfaden 
03.007  Verbesserung der Angebote für Senioren 
03.008  Seniorengerechtes Wohnen - Seniorenladen 
03.009  Seniorengerechtes Wohnen/ Veranstaltungsreihe zum Thema Gesundheit 
03.010  Gewaltpräventionsprojekt für Jungen 
03.011  Stadtteilinformationssystem 
03.012  Muslime in Deutschland 
03.013  Erlebnispädagogische Maßnahmen für Mädchen und Jungen 
03.014  Garten für Kids 
03.015  Neugestaltung von Schulfreiflächen / Freilichtforum 
03.016  Sport und Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche 
03.017  Sport und Fun 
03.018  Internetseite Vahrenheide 
 
6.2.4   Bildung und Qualifizierung, 
04.001  Flais e.V. 
04.002  Bürger-Service  
04.003 Projekt „Lift“ 
04.004  Büro für Arbeit und lokale Ökonomie Vahrenheide 
04.005 Verein „Grünpflege Vahrenheide e.V.“ 
04.006  Informationsveranstaltungen für russischsprachige Eltern 
04.007  Computerunterstütze Hausaufgabenhilfe für Lückekinder 
04.008  Computer-Lernwerkstatt 
 
6.2.5  Frauenpolitische Maßnahmen 
  keine Projekte 
 
6.2.6  Maßnahmen für eine sichere Stadt 
06.001  Pförtnerlogen Klingenthal 6 B 
06.002  Beleuchtung „Emmy-Lanzke-Weg“ 
06.003  Neugestaltung der Wegebeziehung Papenwinkel 
06.004  Nachbarschaftsconciergerie Plauener Straße 20 
06.005  Wegebeleuchtung durch den Grünzug 
 
6.2.7  Umweltentlastung 
07.001  Abfallprojekte „Drecksarbeit“ und „Pro sauber“ 
07.002  Ökologische Maßnahmen bei der Gebäudemodernisierung 
07.003  Frühjahrs- und Herbstputz 
07.004  MSV GmbH Wärmecontracting/ Betrieb und Bau 

 
6.2.8   Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte 
08.001  Buslinie 135 – Veränderung der Linienführung, Neueinrichtung v. Haltestellen 
08.002  Rückbau, Neugestaltung der Dunantstraße  
08.003  Neugestaltung Leipziger Straße 
08.004  Erschließungsstraße VASA e.G./ Spielpark Holzwiesen 
08.005  Neugestaltung Wendeanlage Chemnitzer Straße 
08.006  Fahrbahnverengung Dunantstraße 
  
6.2.9   Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen 
09.001  Spielpark Holzwiesen 
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09.002  Neue Wegeverbindung in den Grünzug 
09.003  Gestaltung Wohnumfeld, Regenwasserversickerung 
09.004  Spielplatz Magdeburger Straße 
09.005  Boulebahn 
09.006  Wegebeziehung Vahrenheider Markt / Wartburg Straße 
09.007  Projekt „Grüne Boten“ 
09.008  Arbeitskreis Grün 
09.009  Anpflanzung von 50 Bäumen 
09.010  Freiflächengestaltung Sahlkamp 87 
 
6.2.10   Stadtteilkultur 
10.001  Der „Demokratische Kulturverein e.V.“ – Integration und kulturelle Arbeit 
10.002  Interkulturelles Stadtteilfest 
10.003  Aktionen am Vahrenheider Markt 
 
6.2.11   Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
11.001 Sanierungskommission 
11.002 Stadtteilforum 
11.003 Anwaltsplaner 
11.004 Stadtteilbüro 
11.005 Gebietsfonds 
11.006 Sanierungszeitung 
11.007 Stadtteilworkshop 
11.008 Stadtteil-Gemeinschaftsraum Vahrenheide 
11.009 Infrastruktur für den Stadtteil 
11.010  AG „Nachhaltige Strukturen“ 
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Gebäude- und Wohnungsmodernisierung V-O 01.001 

Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Ein großer Anteil von den 2880 Wohneinheiten der GBH im Sanierungsge-
biet (im Jahr 2005 sind 340 WE - nicht modernisiert - an die Cerberus Group 
verkauft worden) sind auf Grund des Energieverbrauchs (unzureichende 
Wärmedämmung - Fassade, Fenster, Dach, Kellerdecke), veralteter Heizan-
lagen, sanitären Anlagen u.a. modernisierungsbedürftig. Von 1999 bis 2006 
wurden insgesamt 640 WE (zusätzlich 38 Wohnungen im Emmy-Lanzke-
Haus siehe Projektbogen 3.001) mit Wohnungs- und Städtebauförderungs-
mitteln grundlegend saniert. Bei der Modernisierung wurden insbesondere 
folgende Maßnahmen durchgeführt: Wärmedämmung, Einbau von Isolier-
glasfenstern, neue Heizanlagen, Einbau von Warmwasserzählern, Elt-
Verstärkung, Erneuerung der sanitären Anlagen, 36 Wohnungszusammen-
legungen, Neugestaltung/Aufwertung der Eingangsbereiche, z.T Anbau von 
Balkonen, Aufwertung der gebäudebezogenen Freiflächen, Regenwasser-
versickerung.  

Die Maßnahmen wurden mit den Mieterbeiräten und den Mietern und Miete-
rinnen im Rahmen der Mieterversammlung sowie des Sozialplanverfahrens 
intensiv abgestimmt. Bis Juli 2002 erfolgte die Förderung auf Grundlage der 
Mehrertragsberechnung. Die Einzelmaßnahmen wurden danach in der Re-
gel zu 50% aus Wohnungsbau-, 25% aus Städtebauförderungsmitteln und 
25% Eigenbeteiligung des Wohnungsunternehmens finanziert. Im Interesse 
einer Vereinfachung des Förderverfahrens wurde ab August 2002 die pau-
schalierte Förderung eingeführt. Bei einer Vollmodernisierung setzt sich die 
Finanzierung der Maßnahme in der Regel aus 50 % LTS Mitteln, 30 % 
StBauFG Mitteln und 20 % Eigenmitteln unter Einbezug der städtischen Pro 
Klima Zuschüsse zusammen. Seit 2004 werden keine Wohnungsbauförde-
rungsmittel mehr eingesetzt. Die Eigentümer ersetzen dies vor allem durch 
den Einsatz von KfW-Krediten. 

 

Beteiligte: GBH, VASA e.G., Mieterbeirat, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Eine Sonderstellung bei der Finanzierung der Modernisierung erfolgte bei 
den VASA - Gebäuden Klingenthal 5 D und E. Die Sanierung erfolgte hier 
über den Einsatz von LTS-, Eigenmitteln (Genossenschaftsanteile, städti-
sche Darlehen) und ohne den Einsatz von StBauFG – Mittel. 

Fertiggestellte 
Modernisierungen 

Anzahl WE Gesamtkosten 

in € 

LTS-Mittel 

in € 

StBauFM 

in € 

Eigenmittel 

in € 

Pro Klima 

in € 

Klingenthal 5 D-E, 
VaSa e. G. 

36 1.342.687 618.663 - 667.401 56.623 

Leipziger Str. 

 95 - 103 

30 755.796 438.279 128.567 188.949 - 

Leipziger Str. 107, 
107 a, 107 b 

18 544.297 275.791 132.432 136.074 - 
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Fertiggestellte 
Modernisierungen 

Anzahl WE Gesamtkosten 

in € 

LTS-Mittel 

in € 

StBauFM 

in € 

Eigenmittel 

in € 

Pro Klima 

in € 

Vogtländer Hof 

 3, 3 a, 3b 

18 540.014 263.775 141.235 135.003 - 

Anhalter Hof 4-12 30 935.298 473.507 227.699 233.825 - 

Voigtländer Hof  

7, 7a, 7b 

18 483.097 257.691 104.632 120.774 - 

Leipziger Str. 74 - 78 18 523.557 231.308 161.359 130.889 - 

Hallesche Str. 1 - 3 12 857.445 430.508 188.695 214.361 23.881 

Leipziger Str. 22 - 24 12 832.508 420.793 179.706 208.127 23.881 

Zwickauer Hof  

16 - 20 

18 783.897 394.513 193.410 195.974 24.791 

Magdeburger Str.  

16 - 20 

18 907.589 453.976 226.710 226.895 24.791 

Sahlkamp .87 36  1.679.907 778.698 523.700 349.133 28.377 

Plauener Str. 

 14 - 26 

80 2.006.417 - 461.604 1.464.813 80.000 

Sahlkamp 85 28 1.323.440 647.500 382.272 264.688 28.980 

Chemnitzer Str. 

 2-16 

48 2.291.241 1.133.600 659.128 458.248 40.265 

Chemnitzer Str  

18 -30 (VaSa e.G.) 

42 1.974.395 833.815 586.577 493.599 60.404 

Hallesche Str.  

10 - 32 

92 3.248.509 1.575.000 962.977 649.702 60.830 

Magdeburger Str. 2  18 1.940.705 - 582.211 1.358.493 11.650 

Magdeburger Str. 4 18 1.940.705 - 582.211 1.358.493 17.500 

Vogtländer Hof 

2 - 8 

32 1.492.787 - 447.836 1.044.951 - 

Sachsenhof  

5, 5a, 5b 

18 775.000 - 232.500 542.500 - 

insgesamt 640 27.179.291 9.227.417 7.105.461 10.442.922 481.973 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Derzeitig in der Durchführung befinden sich: 
• Magdeburger Straße 2 und 4/ Fertigstellung Herbst 2006 (siehe PB) 
• Vogtländer Hof 2 – 8/ Beginn August 2006 - Fertigstellung Frühjahr 

2007 
• Sachsenhof 5, 5a, 5/ Beginn Juli 2006 - Fertigstellung Frühjahr 2007 
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Familiengerechtes Wohnen   V-O 01.002 

Magdeburger Straße 2 und 4  

Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens wurde für die Hauszeilen Sahlkamp 
81- 87 das Konzept „Begleitetes Wohnen“ entwickelt und für Sahlkamp 85 
und 87 bereits umgesetzt. Die Häuser mit einem überwiegenden Anteil an 
kleinen 2 Zi- Wohnungen wurden zunächst komplett modernisiert. Seit An-
fang 2003 erfolgt die soziale Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen 
durch die Soziale Wohnraumhilfe.  

Die Konzeption des Projektes basiert darauf, Personen mit besonderen 
sozialen Schwierigkeiten und eher unauffällige Mieter und Mieterinnen in 
einem Haus zu versorgen. 

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es zum einen problematisch ist, so 
viele stabilisierende Mietinteressenten für das Projekt zu finden und zum 
anderen ein Defizit an familiengerechten Wohnungen im Sanierungsgebiet 
vorhanden ist. 

Daher wurde im Januar 2004 in den politischen Gremien beschlossen, die 
soziale Begleitung auf die Häuser Sahlkamp 85 und 87 zu reduzieren und 
bei der Modernisierung der Häuser Sahlkamp 81 und 83 (in Zukunft werden 
die Gebäude die Adresse Magdeburger Straße 2 und 4 erhalten) Woh-
nungsangebote für Familien mit Kindern vorzusehen.  

Durch die Wohnungszusammenlegung entstanden aus bisher 56 überwie-
gend kleinen Wohnungen 36 3- bis 5- Zimmer- Wohnungen.  

In den beiden unteren Etagen entstanden acht Maisonette- Wohnungen, 
die über eine reihenhausähnliche Qualität verfügen und einen eigenen Zu-
gang, Vorgarten und Garten haben. Die Identifikation mit der eigenen Woh-
nung und dem Wohnumfeld wird auf diese Weise deutlich gefördert. 

Im Zusammenhang mit der Gebäudemodernisierung wird der gesamte 
Freiraum umgestaltet, es entsteht ein Innenhof mit Kinderspielplatz, Bäu-
men und vielen Grünflächen. Pro Wohnung steht ein PKW- Stellplatz zur 
Verfügung. 

Zur Einsparung von Energie werden auf dem Dach der Magdeburger Str. 2  
Solarkollektoren zur Brauchwassererwärmung angebracht. Die Beheizung 
der beiden Hauszeilen erfolgt über eine CO2-neutrale Holzpelletheizung. 

 

Beteiligte: GBH, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Heiz- und Solaranlage wird mit Klimathermmitteln und Bundesmitteln 
gefördert. Sie sind in den Eigenmitteln enthalten. 

In den Dritt-/ Eigenmitteln sind je Gebäude 699.660,- € KfW-Mittel und För-
dergelder (Nr.: 2: 11.650,- €; Nr. 4: 17.500,- €) aus dem ProKlima-
Programm enthalten. 

Die Gesamtfinanzierung ist im Projektbogen Gebäude- und Wohnungsmo-
dernisierung aufgeführt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Wohnungen werden im Herbst 2006 bezogen. 
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Rückbau der Großwohnanlage Klingenthal V-O 01.003 

Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die nach dem Leitbild Urbanität durch Dichte in den 70-er Jahren errichtete 
bis zu 18-geschossige Wohnanlage verfügte über insgesamt ca. 560 WE. 
Der Kernbereich, d.h. Klingenthal 2, 4, 5, 5A, 5C, 6, 6A, 6B, 7 mit insge-
samt 226 WE (6,4 % des Wohnungsbestandes in Vahrenheide -Ost) galt 
auf Grund zunehmender Verwahrlosung, sozialer Probleme, städtebauli-
cher Mängel sowie vor dem Hintergrund eines entspannten Wohnungs-
marktes in Hannover als praktisch nicht mehr vermietbar. Dies zeigen auch 
die hohen Leerstände: Im Jahr 2001 standen mehr als 50% der WE länger 
als ein Jahr leer.  

Eine weitere Belegung der leer stehenden Wohnungen durch Zuweisungen 
des Wohnungsamtes hätte den in den wohnungspolitischen Leitlinien kon-
kretisierten Zielen der Sanierung wie auch dem Prinzip der Freiwilligkeit bei 
der Wohnungswahl widersprochen.  

Der Kernbereich der Anlage stigmatisierte durch seine unmaßstäbliche, mit 
der umgebenden Siedlungsstruktur mangelhaft vernetzte Hochhausbebau-
ung sowie durch sein negatives Image den Ruf des Sanierungsgebietes als 
Wohnquartier in der Gesamtstadt erheblich. Ein intensiver, gemeinsam 
vom Stadtteilforum und der Sanierungskommission begleiteter Planungs- 
und Beteiligungsprozess, bei dem auch im Jahr 2000 ein städtebaulicher 
Wettbewerb durchgeführt wurde, kam zu folgendem Ergebnis: 

Alle vorgelegten Modernisierungs- und Rückbauvarianten sind auf Grund 
fehlender Eigenmittel der Wohnungsbaugesellschaft und erfolglose Suche 
nach einem Investor sowie fehlender Fördermöglichkeiten aus StBauFG – 
Mitteln nicht finanzierbar. Die im Planungsprozess erarbeiteten Sanierungs- 
bzw.  Rückbauvarianten hätten in Abhängigkeit der jeweiligen Variante In-
vestitionen von 9.2 bis 13.3 Mill. € verursacht. Abgesehen davon, dass die 
Sanierung der betreffenden Wohneinheiten nicht finanzierbar gewesen wä-
re, erschienen Investitionen in solcher Höhe, die mit einer unsicheren Er-
wartung auf eine Verbesserung der Vermietbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
verbunden sind, kaum vertretbar. 

Die Verwaltung hat für die vorgesehene Umsetzung der Sanierungsziele in 
2001 Grundsätze für die Sozialplanung erarbeitet und mit dem damaligen 
Bürgerforum und der Sanierungskommission abgestimmt, um eine unge-
wollte Verdrängung von Bewohnern und Bewohnerinnen zu vermeiden. Die 
Umsetzung der Bewohnerinnen und Bewohner unter Beachtung der sozial-
planerischen Grundsätze erfolgte im Wesentlichen durch die GBH. Den 
meisten Mieterinnen und Mietern konnte Wohnraum in Vahrenheide-Ost 
zur Verfügung gestellt werden. Auf Wunsch wurde der Umzug jedoch auch 
in einen anderen Stadtteil ermöglicht.  

Voraussetzung für die Förderung des Abrisses und des Grunderwerbs und 
zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die zukünftige Ent-
wicklung des Areals war die Änderung des Bebauungsplanes ( B-Plan , 1. 
Änderung; in Kraft getreten am 21.05.03). Gemäß Ratsbeschluss wird die  
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 Errichtung einer verdichteten Einfamilienhausbebauung angestrebt. Vor 
allem junge Familien mit Kindern - insbesondere aus dem Umfeld des 
Stadtteiles - sollen hier die Möglichkeit erhalten, preisgünstige Eigenheime 
zu erwerben. Mit einer zukünftigen Einfamilienhausbebauung wird eine 
stärkere soziale Durchmischung des überwiegend vom Mietsgeschoss-
wohnungsbau geprägten Sanierungsgebietes angestrebt. 

 

Beteiligte: GBH, Bewohner/-innen und betroffene Haushalte, Stadtteilforum, Sanie-
rungskommission, Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, Fachbereich 
Tiefbau, Sozialdezernat, Kämmerei, Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, 
Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2004  2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung 

Abbruch 

 

Grunderwerb 

Umzugskosten/ 
Entschädigung 

Leitungsumle-
gung/Abbruchfolge-
kosten 

 

784.000,- 

1.270.000,- 

255.000,- 

 

 

277.000,- 

825.000,- 

 

15.000,- 

 

 

85.000,- 

  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  2.309.000,- 1.102.000,- 100.000,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Der Rückbau/Abriss ist im Dezember 2004 abgeschlossen worden und das 
Grundstück wurde mit Städtebauförderungsmitteln (Aufnahme ins Treu-
handvermögen) gekauft. 

Es wurde ein Investorenwettbewerb durchgeführt und der ausgewählte 
Bauträger hat Mitte 2005 mit der Vermarktung der Einfamilienhäuser  be-
gonnen. Ende 2005 wurden die ersten 10 Grundstücke an den Bauträger 
verkauft und im April 2006 mit den Baumaßnahmen begonnen. (siehe PB 
„Investorenwettbewerb“ und „Einfamilienhausgebiet An den Holzwiesen“) 
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Bei der Mitwirkungsbereitschaft und Akzeptanz der Sanierung von Klingen-
thal bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Sanierungsgebietes gab 
es ein weitgehend einheitliches Bild in der Bewertung des Abbruches. Viele 
Bewohnerinnen und Bewohner des Sanierungsgebietes wie auch einige 
der vom Abriss betroffenen Haushalte befürworteten den Rückbau der 
Wohnanlage. 

Aufgrund des negativen Images wurde die Straße Klingenthal umbenannt 
und heißt jetzt Petra-Kelly-Straße. 
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Investorenwettbewerb An den Holzwiesen                  V-O 01.004 

Wohnen                                                                                       ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Für die Realisierung der Einfamilienhausbebauung auf dem Areal Klingen-
thal durch Bauträger wurde von Nov. 2004 bis März 2005 ein Investoren-
wettbewerb durchgeführt. Ziel war es gemäß Ratsbeschluss Bebauungs-
vorschläge für die Projektierung eines Baugebietes mit preisgünstigen Ei-
genheimen und zur Erweiterung des Wohnungsangebotes für junge Famili-
en mit Kindern zu entwickeln.  

Die Auswahlkommission war zusammengesetzt aus Mitgliedern der Sanie-
rungskommission, der GBH, Mitgliedern des Stadtteilforums (Bewohnerin 
und Anwaltsplaner), einem Sachverständigen (Architekt) und Vertreterin-
nen der Verwaltung und stellte dadurch eine besondere Form der Beteili-
gung des Stadtteils dar. Im März 2005 hat die Auswahlkommission getagt 
und eine Empfehlung zur Vergabe des Grundstückes gegeben. 

Der ausgewählte Wettbewerbsbeitrag sieht eine verdichtete Bebauung mit 
insgesamt 70 WE vor. Das Planungsgebiet wird in vier Wohnhöfe unterteilt, 
wobei sich die geplanten Reihenhäuser und Gartenhofhäuser um jeweils 
eine Gemeinschaftsfläche gruppieren, die für nachbarschaftliche Aktivitäten 
genutzt werden kann. Durch die geplanten Wegeverbindungen entsteht 
eine Vernetzung der Bebauung untereinander und mit den umliegenden 
Quartieren.  

 

Beteiligte: Stadtteilforum, Sanierungskommission, GBH, Sachgebiet Sonderplanung, 
Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Auswahlkommission 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Kosten für die Durchführung des Wettbewerbes betrugen ca. 10.000,- € 
und wurden mit Städtebauförderungsmitteln finanziert. 

 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Der Investor hat Mitte 2005 mit der Vermarktung des ersten Wohnhofes 
begonnen. (siehe PB „Einfamilienhausgebiet An den Holzwiesen“) 
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Veränderte Wahrnehmung von Belegrechten und Modifizie-
rung von Belegungsbindungen V-O 01.005 

Wohnen 
 
Projekt- 

beschreibung: 

Zu Beginn der Sanierung befanden sich mehr als 80% der Wohnungen im 
Sanierungsgebiet im Eigentum der GBH. Für diese Wohnungen bestand 
ein Belegungsrecht zu Gunsten der Landeshauptstadt Hannover, bei einem 
Teil der Wohnungen waren bei Neuvermietung Einkommens- und Wohnflä-
chengrenzen zu beachten. All diese Faktoren haben in der Vergangenheit 
dazu geführt, dass sich im Sanierungsgebiet Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mit einem geringen Einkommen und/oder sozialen Problemen konzen- 
triert haben. 

Zur Unterstützung der sozialen Stabilisierung wurden unterschiedliche 
Maßnahmen umgesetzt. Durch die Aufhebung bestehender Bindungen und 
den Verzicht auf die Ausübung von Belegrechten soll bei Neuvermietung 
eine bessere Durchmischung der Mieterstruktur erreicht werden.  

1999: Gebietsfreistellung (Freistellung von bestehenden Einkommens- und 
Flächenbeschränkungen) für gut 800 Wohnungen, bei allen Wohnungen 
wird auf das Belegungsrecht der Landeshauptstadt Hannover verzichtet. 

2001: Gebietsfreistellung für weitere gut 990 Wohnungen, bei ca. 51 Pro-
zent der Wohnungen verzichtet die Landeshauptsstadt Hannover auf das 
Belegrecht. 

2004: Auslauf der bestehenden Gebietsfreistellungen. Durch Eigentümer-
wechsel, Abriß, veränderte Bindungen etc. waren neue Vereinbarungen 
erforderlich.  

Im Ergebnis wurde der Anteil der Wohnungen mit ausgeübten Belegrech-
ten auf ca. 21 Prozent des Wohnungsbestandes im Sanierungsgebiet Vah-
renheide-Ost gesenkt.  

Um eventuell auftretende Konflikte bei der Belegung von Wohnungen auf-
fangen zu können, wurde eine Belegungssteuerungsgruppe gebildet, die 
bei Konflikten einberufen werden kann. In der Praxis gab es bisher lediglich 
im Bereich der „Sahlkamphäuser“ Interventionsbedarf; für dieses Wohn-
quartier wurde eine spezielle Arbeitsgruppe gebildet. (siehe Projektbogen 
Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern). 

 

Beteiligte: Bereich Stadterneuerung und Wohnen; GBH; zum Teil auch Fachbereich 
Jugend und Familie/Kommunaler Sozialdienst, Fachbereich Soziales (bei 
Bedarf); Mieterbeirat der GBH. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Es entstehen keine weiteren Kosten 



 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2006 49 

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die im „Aktionsprogramm Wohnen“ und den „Wohnungspolitischen Leitli-
nien“ vorgesehenen Maßnahmen zur Öffnung des Wohnungsbestandes für 
andere Bewohnergruppen durch die Aufhebung von Bindungen und Beleg-
rechten wurden umgesetzt. Der überwiegende Teil der Wohnungen im Sa-
nierungsgebiet kann frei von Einkommensbeschränkungen vermietet wer-
den. Haushalte, die Schwierigkeiten haben, ohne Unterstützung eine Woh-
nung zu finden, können weiterhin über die kommunale Wohnungsvermitt-
lung versorgt werden.  

Die Stabilisierung der Bewohnerstruktur kann langfristig durch diese Maß-
nahmen unterstützt werden.  
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Wohnungsangebot für Familien V-O 01.006 

Wohnen  

 

Projekt- 
beschreibung: 

Der Stadtteil ist auf Grund seiner Lageeigenschaften (hervorragende innere 
Durchgrünung, geringe Umweltbelastungen, umfangreiches sozial-
kulturelles Angebot, sehr gute Anbindung an das Straßen- und ÖPNV-
Netz) besonders gut geeignet für Familien mit Kindern. Demgegenüber 
steht ein nicht ausreichendes Angebot an größeren Wohnungen. 1999 wa-
ren es 52%: 1- 2 Zi. WE, 39%: 3 ZI. WE und nur 9%: 4 und Mehr Zi. WE. 
Dieser Funktionsschwäche des Quartiers in seinem Wohnungsangebot gilt 
es entgegenzuwirken.  

Im Programmjahr 2001 und 2002 wurden in der Leipziger Straße 22, 24 
und der Hallesche Strasse 1 – 3 (Eigentümerin GBH) die bestehenden 22  
1 und 2 Zi-Wohnungen zu 11 4 Zi Wohnungen zusammengelegt.  

Beim Sanierungsvorhaben Chemnitzer Str. 18 – 30 (Eigentümerin: Genos-
senschaft VASA) entstanden in 2003 durch giebelseitige Erweiterungsbau-
ten weitere 6 familiengerechte 4 Zi. WE. (siehe Projektbogen 01.011) 
Ab August 2005 wurden die zwei Laubenganghauszeilen Sahlkamp 81 und 
83 ( jetzt Magdeburger Str. 2 u. 4) modernisiert. Durch Zusammenlegung 
von Wohnungen, die z. T. auch als Maisonetten ausgebildet werden, ent-
stehen 36 (4 x 3-Zi- Whg., 28 x 4-Zi-Whg., 4 x 5- Zi-Whg.) Wohnungen für 
Familien mit Kindern (vorher 56 Kleinwohnungen). 
Durch die Entwicklung des Einfamilienhausgebietes (siehe Projektbogen 
Einfamilienhausgebiet) wird das Wohnangebot für Familien entscheidend 
erweitert. 

 

Beteiligte: GBH (Bauvorhaben Leipziger Str. 22 / 24, Hallesche Str. 1 – 3, Magdebur-
ger Str. 2/4), VASA e.G. (Chemnitzer Str. 18 – 30), Bereich Stadterneue-
rung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Modernisierungskosten siehe Projektbogen 1.001 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Durch die Zusammenlegung von Kleinwohnungen sind bisher insgesamt 18 
familiengerechte Wohnungen geschaffen worden. 

Die 36 familiengerechten Wohnungen in der Magdeburger Straße 2 und 4 
werden ab August 2006 bezugsfertig sein. 

Weitere Wohnungszusammenlegungen o.ä. sind derzeit nicht geplant. 
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Barrierefreies Wohnen  V-O 01.007 

Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Tendenz einer Zunahme von Senioren in den Wohngebieten gilt auch 
für Vahrenheide-Ost. So betrug der Anteil der Senioren (hier als 60 + jähri-
ge definiert) im Sanierungsgebiet rund 24%. Viele Senioren wünschen ei-
nen möglichst langen Verbleib in ihrer angestammten Umgebung und 
Wohnung. Um dieser auch von der gesetzlichen Pflegeversicherung vorge-
gebenen Zielsetzung Rechnung zu tragen, sollen durch kleinteilige bauliche 
Nachbesserung im Wohnungsbestand sukzessive seniorenfreundliche 
Wohnbedingungen geschaffen werden. Damit erreicht werden sollen auch 
ältere Mieter mit Beeinträchtigungen in ihrer Mobilität, die noch nicht einen 
Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung haben und die in ihrer 
Wohnung verbleiben möchten. Im GBH Wohnungsbestand des Sanie-
rungsgebietes gibt es bereits räumlich konzentriert Appartements für Senio-
ren in Wohnanlagen, die in den 60 er Jahren erstellt worden sind. Gemes-
sen an den heutigen Standards sind sie jedoch insbesondere hinsichtlich 
ihrer sanitären Ausstattung und Erschließung nicht in ausreichendem Maße 
altenfreundlich.  

In den Seniorenwohnanlagen Schuppertweg 5 – 11, Plauener Str. 23A/ 
Klingenthal 1 und Plauener Str. 28 wurden in den letzten Jahren – in Ab-
hängigkeit von der besonderen Situation der alten Menschen – einige Bä-
der seniorengerecht hergerichtet ( Einbau von Duschen mit Klappsitzen, 
Haltegriffen, seniorenfreundlichen Armaturen etc.). Die Treppenhäuser 
werden z. Zt. neu gestaltet (unterschiedliche Farbkennzeichnungen der 
Etagen) und erhalten eine bessere Beleuchtung. Die Seniorenwohnungen 
wurden mit einem Hausnotruftelefon ausgestattet und der Kooperations-
partner Johanniter- Unfall- Hilfe bietet Service- Angebote, Hilfestellung 
beim Umgang mit Behörden und gesellige Veranstaltungen für die Mieter 
an. Die Mitarbeiter der JUH haben regelmäßige Sprechzeiten in der Wohn-
anlage Plauener Str. 28, bieten aber auch Hausbesuche an. 

Zusätzlich wird in Abhängigkeit sozialplanerischer Vorgaben bei Voll- und 
Teilmodernisierung der sonstigen Mietobjekte (Nicht-Altenwohnanlagen) in 
Einzelfällen die Herrichtung senioren- und behindertenfreundlicher Woh-
nungen angestrebt. 

 

Beteiligte: GBH, kommunaler Seniorenservice, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Eigenmittel der GBH. Bei Vorliegen einer Anspruchsberechtigung werden 
für die jeweiligen Einzelfälle Gelder aus der gesetzliche Pflegeversicherung 
eingeworben. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
Stand:  01.07.06 

Die Maßnahmen werden kontinuierlich weitergeführt. 
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Wohnungsprivatisierung  V-O 01.008 

Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Gemäß dem Sanierungsziel „Stärkung der Bindung der Bewohner/-innen 
an das Siedlungsgebiet, Ausweitung der Verfügungsrechte über die Woh-
nungen, Streuung des Eigentums sollen Wohnungen an Mieter, Genossen-
schaften und sanierungsverträgliche Investoren“ verkauft werden.  

1. Wohnungsprivatisierung an die Genossenschaft VASA e.G.:  
Bis Ende 2002 sind mittlerweile 78 WE an die Wohnungsgenossenschaft    
VASA veräußert worden (Klingenthal 5 D, E: 22 WE; Chemnitzer Str. 18 – 
30: 42 WE). Die vorgenannte Genossenschaft hat die WE mittlerweile sa-
niert. 

2. Terrassenhaus – Verkauf von Wohnungen an Mieter und Selbstnutzer: 
Die 136 Wohneinheiten in dem bis zu 9 geschossigen Gebäudekomplex 
werden an  Mieter und Selbstnutzer veräußert. Hierzu wurden in Abstim-
mung mit dem Sanierungsbüro insbesondere zur Sicherung sozialer Sanie-
rungsziele Veräußerungsgrundsätze erarbeitet und im Jahr 2000 von der 
Sanierungskommission beschlossen.  

Die Grundsätze beinhalten z.B., dass Mieter/innen, die nicht kaufen wollen, 
weiterhin Mieter der GBH bleiben; die Wohnungen werden nur an Mieter, 
Familienangehörige und Selbstnutzer und nicht an Dritte verkauft. Weiter-
hin hat sich das Wohnungsunternehmen über die Veräußerungsgrundsätze 
zur Gewährleistung einer frühzeitigen und kostenlosen Information und 
Beratung – auch hinsichtlich der Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten 
bei der Bildung von Wohneigentum verpflichtet. Im Interesse einer erfolg-
reichen baulichen Sanierung und Privatisierung hat die GBH im Jahr 
200/2001, d.h. vor der Privatisierung das Gemeinschaftseigentum instand-
gesetzt und aufgewertet (Fassade, Eingänge, Treppenhäuser, Außenanla-
gen u.a.). Bis 06/2006 sind 30 WE privatisiert worden.  

3. Verkauf an Investmentfonds: Ende 2004 wurden 340 Wohnungen im 
Sanierungsgebiet an einen amerikanischen Investor verkauft. Die Verwal-
tung der Liegenschaften wird bis Ende Juli 2006 von der GBH weiterbetrie-
ben. 

 

Beteiligte: GBH, Wohnungsgenossenschaft VASA e.G., Sanierungsbüro, Bereich 
Stadterneuerung und Wohnen; zur Vorbereitung der Privatisierung der WE 
des Terrassenhauses hatte die GBH eine externe Privatisierungsgesell-
schaft eingeschaltet 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die GBH hat bei den Terrassenhäusern bauliche Instandsetzungsmaß-
nahmen, eine Aufwertung der Hauseingangsbereiche und Treppenhäuser 
durchgeführt. Es sind keine StBauFG – Mittel eingesetzt worden. – 
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Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Vasa e.G.: Bislang sind 78 WE an die Wohnungsgenossenschaft VASA 
e.G. veräußert worden. Aufgrund der finanziellen Situation ist derzeit kein 
Erwerb weiterer Wohngebäude in dem Sanierungsgebiet geplant.  

Terrassenhaus: Beginn der Privatisierung von WE im September 2001 
(Mieteranschreiben mit Kaufangeboten); Das Projekt sollte ursprünglich 
innerhalb von zwei Jahren zum Abschluss gebracht werden. Auf Grund des 
eher zögerlichen Verkaufs muss jedoch von einem längerfristigen Privati-
sierungsverlauf ausgegangen bzw. die Durchführbarkeit in Frage gestellt 
werden. Da es immer wieder zu langen Leerständen kommt, ist die GBH im 
Jahr 2005 dazu übergegangen die Wohnungen wieder neu zu vermieten. 

Die Ende 2004 an den amerikanischen Investor Cerberus verkauften Ge-
bäude sind im April 2006 an einen australischen Investmentfonds veräußert 
worden. 

 
 



 

54  Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2006 

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern    V-O 01.009 
Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die vier Laubenganghäuser (viergeschossige Zeilen) enthalten 120 über-
wiegend kleine Wohneinheiten. Als sogen. „Sahlkamphäuser“ haben diese 
das schlechteste Image aller Teilquartiere des Sanierungsgebietes: 
§ Drei der vier Zeilen befanden sich in einem verwahrlostem baulichen 

Zustand. Es besteht ein hoher Instandsetzungs- und Modernisierungs-
bedarf, da die Gebäude u.a. mit Ofenheizungen, veralteten sanitären 
Leitungen und Anlagen sowie mit einfachverglasten Fenstern ausges-
tattet sind. 

§ In den Belegrechtswohnungen wohnt ein hoher Anteil von Mietern mit 
erheblichen Problemen. Insbesondere alleinstehende Männer mit be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten wie z.B. Suchtabhängigkeit, mate-
rielle Armut, Schulden, Arbeitslosigkeit oder Haftentlassung bilden den 
Kern der Bewohnerschaft. Dies geht einher mit einem hohen Konfliktni-
veau zwischen den Bewohnern.  

Auf Grund des hohen Handlungsbedarfes für eine bauliche Sanierung und 
soziale Stabilisierung der Sahlkamphäuser hat das Stadtteilbüro zusam-
men mit der GBH, dem Fachbereich Soziales, dem Fachbereich Jugend 
und Familie und dem Bereich Stadterneuerung und Wohnen in Kooperation 
mit einem externen Gutachter ein Konzept für die Sanierung und künftige 
Nutzung der Gebäude abgestimmt. Ziel ist es, die Bewohner nicht zu ver-
drängen, sondern ihnen an ihrem Wohnort Hilfen anzubieten.  

Bei der Modernisierung der Wohnungen wurden die Bewohner mobilisiert 
und zur Selbsthilfe angeleitet. Die Bewohner werden vor Ort von einem 
externen sozialen Träger, der „Sozialen Wohnraumhilfe“ begleitet und mit 
dem Ziel einer sozialen Stabilisierung durch Beratungsangebote unter-
stützt. Ein Teil der Beratungsangebote besteht aus Hilfen zur beruflichen 
Rehabilitation und der Arbeitsplatzsuche.  

Die Mietermobilisierung, die im Jahr 2000 begann, indem von Seiten der 
GBH in Kooperation mit einem externen Berater Mieterversammlungen 
durchgeführt wurden, hatte zur Folge, dass sich der Verein „Es tut sich 
was“ mit 11 Mitgliedern aus der Bewohnerschaft gegründet hat. Der Verein 
hat inzwischen im Haus Sahlkamp 87 eine 3- Zi- Whg. als Vereinsheim zur 
Verfügung gestellt bekommen. Hier finden selbstorganisierte Aktivitäten wie 
gemeinsames Kochen, Gärtnern etc. statt.  

Im März 2003 ist die Sanierung des Gebäudes Sahlkamp 87 abgeschlos-
sen worden, Anfang 2005 war Sahlkamp 85 bezugsfertig. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: GBH; Kooperationspartner: Fachbereich Soziales, Pro-
jektbeauftragte, Fachbereich Jugend und Familie, Bereich Stadterneuerung 
und Wohnen, Soziale Wohnraumhilfe 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Für die Sanierungsmaßnahmen wurden LTS (nur Nr. 87) , Städtebauförde-
rungsmittel und Eigenmittel der GBH eingesetzt. Diese können dem Pro-
jektbogen 01.001 entnommen werden. 

Die soziale Begleitung des besonderen Personenkreises durch die "Soziale 
Wohnraumhilfe" wird aus Mitteln Soziale Stadt des Jugend- und Sozialde-
zernates finanziert. Die Finanzierung ist bis Ende 2006 gesichert. 

Finanzierungs-
übersicht 

2003 2004 2005 2006 2007 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Soziale Stadt Mittel 
Dez. III 

153.388,- 138.741,- 134.675,- 133.077,-  

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  153.388,- 138.741,- 134.675,- 133.077,-  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Modernisierungen der Gebäude Sahlkamp 87 und 85 sind abgeschlos-
sen. Haus Nr. 87 ist komplett bezogen und in Haus Nr. 85 sind bis auf 3 
Wohnungen auch alle vermietet. Die Belegung der Wohnungen wird durch 
die GBH in Abstimmung mit der Belegungssteuerungsgruppe vorgenom-
men (siehe Projektbogen: Veränderte Wahrnehmung von Belegrechten und 
Modifizierung von Belegungsbindungen). Diesbezüglich macht die GBH 
einen Belegungsvorschlag, der in der Belegungssteuerungsgruppe disku-
tiert und abschließend abgestimmt wird. Damit wird sichergestellt, dass die 
Belegung der sanierten Wohnungen unter Beachtung der projektbezoge-
nen Kriterien und des Sanierungsziels des Schaffens von tragfähigen 
Nachbarschaften erfolgt. 

Die soziale Begleitung der Mieter mit psychosozialen und wirtschaftlichen 
Problemen durch die Soziale Wohnraumhilfe erfolgt seit Anfang 2003.  

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Belegung von 4 Häusern weit 
über dem vorhandenen Bedarf liegt, so dass nur noch die Häuser 85 und 
87 hierfür verwendet werden. Von daher wird sich das sozialintegrative 
Projekt "Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern" auf diese beiden 
mit insgesamt 64 Wohneinheiten erstrecken.  

Die Finanzierung über Mittel Soziale Stadt im Jugend- und Sozialdezernat 
wird Ende 2006 beendet sein. Zurzeit wird ein Konzept zur Weiterführung 
und Modifizierung unter veränderten finanziellen Bedingungen erarbeitet. 

Es wird derzeit geprüft, ob die angrenzende städtische Freifläche dem Ge-
bäude Sahlkamp 87 zugeordnet und entsprechend den Bedürfnissen der 
Bewohnerinnen und Bewohner umgestaltet werden kann. 
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Wohnungsgenossenschaft  V-O 01.010 

Vahrenheide / Sahlkamp (VASA e. G.) 
Wohnen                                                                                       ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Jahre 1997 hat sich nach zweijähriger Vorarbeit die Wohnungsgenos-
senschaft Vahrenheide-Sahlkamp e.G. (VASA) gegründet. Die VASA will 
im Stadtteil ein überschaubares Wohnungsangebot erwerben, mit intensi-
ver Mieterbeteiligung sanieren und wohnungsnahe Gemeinschaftsräume 
zur Verfügung stellen. Ein besonderes Ziel der Genossenschaft ist die För-
derung nachbarschaftlichen Wohnens. Das Sanierungsbüro bzw. Stadtteil-
büro unterstützt die VASA seit ihrem Bestehen insbesondere durch Bera-
tungsleistungen. 

Die Genossenschaft hat im Jahr 1999 über ein zinsgünstiges Darlehen der 
Stadt und des Landes aus dem Hochhauskomplex den Abschnitt Klingen-
thal 5 D und E mit 36 WE erworben und modernisiert.  

In 2001 hat die VASA die beiden dreigeschossigen Zeilen Chemnitzer 
Straße 18 bis 30 erworben. Im Rahmen der Sanierung der Gebäude wurde 
der bestehende Wohnungsschlüssel zu Gunsten einer Erhöhung des Antei-
les familiengerechter Wohnungen verändert. Durch giebelseitige Erweite-
rungsbauten wurden bis Herbst 2003 6 x 3 Zi. WE zu insgesamt 6 x 4 Zi. 
Familienwohnungen ausgebaut (siehe Projektbogen Wohnungsangebot für 
Familien)  

 

Beteiligte: VASA e. G., Landeshauptstadt Hannover, Land Niedersachsen, Stadtteil-
büro, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Gebäude Klingenthal 5 D, E sind mit LTS – Mitteln und Pro Klima Mit-
teln gefördert worden.  

Bei der Sanierung der Gebäude Chemnitzer Straße 18 - 30 wurden 
StBauFG –, LTS- und Pro Klima Mittel eingesetzt. 

Siehe Projektbogen:Gebäude- und Wohnungsmodernisierung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Sanierung der Gebäude Klingenthal 5 D und E mit 36 WE wurde in 
2001 abgeschlossen. Die Baumaßnahmen an den Gebäuden Chemnitzer 
Straße 18 – 30 mit 41 WE wurden im Herbst 2003 abgeschlossen und die 
Neugestaltung der Freiflächen im Winter 2004. Ein weiterer Erwerb von 
Gebäuden im Sanierungsgebiet ist aufgrund von fehlendem Eigenkapital 
derzeit nicht geplant. 
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GBH - Qualifizierung der Wohnungsvermietung     V-O 01.011 

Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Mit den wohnungspolitischen Maßnahmen der Stadt (siehe Projektbogen 
1.005) ist die Absicht verbunden, die Verantwortung und Kompetenz des 
Vermieters bei der Entwicklung von Nachbarschaften und der Vermietung 
der Wohnungen zu stärken. Denn die Wohnungsunternehmen sind auf 
Grund der alltäglichen Gebäudebewirtschaftung, Vorortkenntnisse und 
neuer Organisationsstrukturen zunehmend dazu in der Lage, eine nach-
barschaftsverträgliche Vermietung zu gewährleisten.  

Die GBH hat mit dem Ziel einer Qualifizierung des Vermietungsgeschäftes 
und der Kunden- bzw. Mieterbetreuung seit 1998 umfangreiche innerbe-
triebliche Umstrukturierungen und Weiterqualifizierungen durchgeführt. In 
diesem Zusammenhang ist der Leistungsbereich Wohnungsvermietung 
aufgabenbezogen völlig neu geordnet worden:  

Der Mieter bzw. Wohnungsinteressent erhält seit 2001 durch qualifizierte 
Kundenbetreuer der GBH eine Beratung „aus einer Hand“. Dies betrifft die 
Abstimmung des Mietvertrages, die Berechnung der Miet- und Nebenkos-
ten, die Regelung von technischen Fragen, die Aufnahme von Beschwer-
den, die Mängelbeseitigung und die Auftragsvergabe zum Zwecke der 
Mängelbeseitigung. Auch bei nachbarschaftlichen Konflikten wird das 
Wohnungsunternehmen aktiv durch die Einrichtung einer „Konfliktbera-
tung“. Von der GBH beauftragte externe Moderatoren versuchen in Kon-
fliktfällen zusammen mit dem Wohnungsunternehmen und den zerstritte-
nen Parteien eine nachbarschaftsverträgliche Perspektive aufzubauen.  

Darüber hinaus arbeitet die GBH intensiv in der Arbeitsgruppe Belegungs-
steuerung mit. In dieser Arbeitsgruppe sind Mitarbeiter des kommunalen 
Sozialdienstes, des Bereiches Stadterneuerung und Wohnen der LHH und 
des Mieterbeirates vertreten. Ziel der AG ist die Entwicklung tragfähiger 
Nachbarschaften, die Vermeidung eines weiteren Zuzuges konfliktträchti-
ger Haushalte, die Auswahl von Wohnungsbewerbern bei bestimmten Pro-
jekten wie z.B. den Sahlkamphäusern, die Vermittlung von Umzugsangebo-
ten und die Regelung von Konfliktfällen als Schwerpunktaufgabe. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: GBH 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Es entstehen keine weiteren Kosten 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die GBH führt bei den im Leistungsbereich Vermietung tätigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern laufend innerbetriebliche Weiterqualifizierungen 
durch. 
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GBH – Aufwertung von Eingangsbereichen V-O 01.012 
Wohnen                                                                                       ABGESCHLOSSEN 

 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Gesellschaft für Bauen und Wohnen hat im Zeitraum 1999 bis 2000 ein 
eigenes Programm zur Aufwertung von Eingangsbereichen aufgelegt. Im 
Rahmen dieses Programms wurden insbesondere die Eingangsbereiche 
der Zeilen im 60 er Jahre Quartier erneuert, d.h. mit neuen Vordächern, 
Briefkastenanlagen, gut lesbaren Hausnummern, Beleuchtung, Fahrradbü-
geln und neu gestalteten Eingangsbelägen versehen. In Vorbereitung der 
Maßnahme wurden die Mieterinnen und Mieter intensiv beteiligt. 

 

Beteiligte: GBH, Mieterbeirat, Mieter, Stadtteilbüro 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Eigenmittel der GBH. 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 2000 2001 2002 2003 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

511.292,- 511.292,-    

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  511.292,- 511.292,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Das GBH Programm „Aufwertung von Eingangsbereichen“ ist in den Jah-
ren 1999 und 2000 mit einer hohen Akzeptanz bei den Mietern durchge-
führt worden. 

Das Programm wird sukzessive weitergeführt. 
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Einfamilienhausgebiet „An den Holzwiesen“    V-O 01.013 

Wohnen  
 

Projekt- 
beschreibung: 

Mit der Einfamilienhausbebauung, auf dem ehemaligen Klingenthal-Areal, 
wird durch die Erweiterung des Wohnungsangebotes eine stärkere soziale 
Durchmischung des überwiegend vom Mietgeschosswohnungsbau gepräg-
ten Sanierungsgebietes angestrebt, sowohl dadurch, dass eine Bindung 
finanzstärkerer Bewohner und Bewohnerinnen Vahrenheides an den Stadt-
teil erfolgt als auch dadurch, dass neue, stabilisierende Bewohner und Be-
wohnerinnen hinzu ziehen. 

Durch einen Investorenwettbewerb wurde ein Bauträger gefunden, der das 
gesamte Gebiet entwickeln wird. Mitte 2005 wurde mit der Vermarktung 
begonnen. Das Ziel bis Ende des Jahres das Grundstück des 1. Baufeldes 
mit 28 WE bis Ende 2005 an Weber Massivhaus zu verkaufen, konnte nicht 
erreicht werden. Bisher wurde ein Grundstückskaufvertrag für 10 Einfamili-
enhäuser abgeschlossen. 

Im April wurde der Grundstein gelegt und Ende des Jahres werden die ers-
ten Einfamilienhäuser bezogen. 

 

Beteiligte: Bauträger Weber Massivhaus GmbH, Bereich Stadterneuerung und Woh-
nen, Fachbereich Tiefbau 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Der Grundstückspreis beträgt 150,-€/m²  incl. öffentliche Erschließung. Die 
Erschließungskosten werden mit Städtebaufördermitteln finanziert.  

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung   100.000 200.000  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    100.000 200.000  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Über den Realisierungszeitraum kann derzeit keine Aussage getroffen wer-
den. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich die Fertigstellung der 
ersten Häuser positiv auf die Vermarktungssituation auswirken wird.  
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GBH – Modernisierung/ Instandsetzung V-O 01.014 
Wohnen 

 

Projekt- 
beschreibung: 

Im letzten Jahr hat die GBH neben der normalen Instandsetzung und der 
Modernisierung mit Hilfe von Städtebauförderungsmitteln begonnen, Objek-
te mit eigenen Mitteln umfassend zu modernisieren. Der Umfang und die 
Maßnahmen dieses sog. Bestandsverbesserungsprogramms sind von Pro-
jekt zu Projekt unterschiedlich, umfassen jedoch in der Regel die Moderni-
sierung von Küchen und Bädern, Erneuerung der Heizanlagen, Zentralisie-
rung der Warmwasserbereitung, Wärmedämmung, Fensteraustausch, Bal-
konsanierungen bzw. – anbauten u. ä.  

 

Beteiligte: GBH 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Eigenmittel der GBH. 

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

1,2 Mio. €           3,8 Mio. €    

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  1,2 Mio. € 3,8 Mio. €     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

2005 wurden 104 Wohnungen im Rahmen des Bestandsverbesserungs-
programms modernisiert, 2006 sind es 198 Wohnungen. 
Es ist geplant, das Programm in den nächsten Jahren fortzusetzen.  
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6.2.2   Lokale Ökonomie 
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Beauftragter für Gewerbe u. lokale Ökonomie V-O 02.001 

Lokale Ökonomie 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die beiden Versorgungszentren Vahrenheider Markt und Ladenzeile Leip-
ziger Straße zeigen spürbare Unternutzung und Flächenleerstände auf. In 
einigen Fällen haben Einzelhändler massive Nutzungsprobleme am jetzi-
gen Standort, erwägen eine Geschäftsaufgabe bzw. haben diese bereits 
vollzogen (z.B. ALDI im April 2003). Die noch genutzten Gewerbeflächen 
sind in der Regel zu wenig modern, kundenfreundlich und von ihrem Sorti-
ment sowie der äußeren Präsentation verbesserungsbedürftig. Im Ergebnis 
ist eine Gefährdung der wohnungsnahen Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen des täglichen und sporadischen Bedarfes sowie ein spür-
barer Rückgang beim Angebot mit quartiersnahen Arbeitsplätzen zu ver-
zeichnen. 

Ziel ist die Sicherung und Entwicklung des Gewerbebestandes im Pro-
grammgebiet, Stärkung der im Niedergang befindlichen Stadtteilversor-
gungszentren, Sicherung der Versorgung der Stadtteilbevölkerung mit Gü-
tern und Dienstleistungen, Sicherung der bestehenden und Förderung 
neuer quartiersnaher Arbeitsplätze im Bereich Einzelhandel, Dienstleistung 
und Handwerk. 

Der Beauftragte für Gewerbe und lokale Ökonomie soll folgende Leistun-
gen erbringen: 
§ Grundlagenermittlung (Erfassung/ Analyse des Gewerbeleerstandes, 

Mitwirkung bei der Entwicklung von Nutzungskonzepten für Gewerbe-
entwicklungsstandorte, etc..) 

§ Vorortberatung (Aufbau einer Gewerberaumbörse für ansiedlungsinte-
ressierte Gewerbemieter/ Existenzgründer/ Investoren, Fördermittel-
beratung bei Betriebserweiterung, -neugründung, Förderberatung bei 
Einstellung von Arbeitslosen bezüglich Mittel der Agentur für Arbeit) 

§ Gewerbesozialplanung für sanierungsbetroffene Gewerbebetriebe 
§ Aufbau/ Förderung der Selbstorganisation von Gewerbetreibenden 

(Initiierung/ Moderation/ Steuerung von Gewerberunden zu den The-
men: Müll, Parkplätze/ Andienung, Außendarstellung/ Werbung, Ver-
haltensregeln im öffentlichen Raum, etc.) 

Da für die oben dargestellten Probleme nicht nur in Vahrenheide-Ost, son-
dern auch in den übrigen Programmgebieten im Rahmen einer integrierten 
Quartiersentwicklung Projekte und Maßnahmevorschläge erarbeitet werden 
müssen, soll der Beauftragte für Gewerbe und lokale Ökonomie auch in 
anderen Sanierungsgebieten, d.h. in Hainholz und Limmer Leistungen 
erbringen. 

 

Beteiligte: Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Bereich Wirtschaftsförderung, 
Fachbereich Soziales 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Mit den Gewerbebeauftragten wurde ein Werkvertrag abgeschlossen, der 
aus StBauFG – Mitteln finanziert wird. 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung 1.060,-  35.000,- 15.000,-  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  1.060,-  35.000,- 15.000,-  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die im Auftrag der Stadt tätigen Gewerbebeauftragten haben im Januar 
2006 ihre Arbeit in Vahrenheide-Ost aufgenommen und wirken in folgenden 
Schwerpunkten: 
§ Initiierung und Moderation der Gewerberunde Vahrenheider Markt 

einschließlich betroffener Immobilieneigentümer; Entwicklung und 
Umsetzung eines Marketingkonzeptes mit dem Ziel der mittelfristigen 
Revitalisierung des Marktes; 

§ Einrichtung einer Gewerberunde für die Ladenzeile Leipziger Straße; 
Entwicklung standortbezogener Aufwertungsmaßnahmen unter Betei-
ligung der Gewerbetreibenden und Teileigentümer; 

§ Beurteilung der Einzelhandelsverträglichkeit für Vahrenheide-Ost vor 
dem Hintergrund von Investitionsanfragen für den Standort Plauener 
Straße.  

§ Beteiligung an der Suche nach Lösungsmöglichkeiten für das von 
Schließung bedrohte DRK-Altenpflegeheim Dunantstraße. Betreiber-, 
Beschäftigten- und Investorengespräche mit dem Ziel, den Standort 
langfristig für Vahrenheide als Altenpflegeheim zu erhalten. Im Rah-
men der Verhandlungen konnte ein Investor zwecks Übernahme ge-
wonnen werden – ein konkretes Ergebnis liegt noch nicht vor. 

§ Kooperation mit den Sozial- und Beschäftigungsträgern im Gebiet und 
Vahrenheide-West. Ziel ist die enge Verknüpfung unterschiedlicher 
Aktivitäten mit den Maßnahmen für das ansässige Gewerbe, um 
Transfermöglichkeiten in Richtung Arbeit und/oder Ausbildung für 
Bewohnerinnen und Bewohner Vahrenheides zu entwickeln.  
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Gewerberunde Vahrenheider Markt V-O 02.002 

Lokale Ökonomie 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Gewerbetreibenden am Vahrenheider Markt haben sich im Jahr 1999 
zu der „Interessensgemeinschaft Vahrenheider Markt“ zusammengetan, 
um Lösungsmöglichkeiten für eine Umkehr des „trading down“ Prozesses 
zu erarbeiten. Ziele sind in diesem Zusammenhang die Beseitigung der 
Leerstände, die gestalterische Aufwertung des Marktbereiches und die An-
hebung des Images vom Vahrenheider Markt. Die von der Verwaltung initi-
ierte und betreute Gewerberunde fand in der Zeit von 1999 bis 2002 statt 
und hatte sich zu einer festen Einrichtung entwickelt. Nachdem aus perso-
nellen Gründen die Maßnahme seitens der Stadt nicht mehr betreut werden 
konnte löste sich die Gewerberunde auf. 

 

Beteiligte: Einzelhändler und sonstige Anlieger des Vahrenheider Marktes; Eigentü-
mer der Immobilien am Vahrenheider Markt; Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die Interesse an einer Attraktivitätssteigerung und Stabilisierung des 
Marktbereiches haben; Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Gewerbe-
beauftragte. 

Im Frühjahr 2006 wurde durch die Gewerbebeauftragten die Gewerberunde 
Vahrenheider Markt wieder eingeführt. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Das Versammlungslokal wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Ent-
wicklung des LOGOS und die Marktzeitung werden mit ca. 3.000,- € Städ-
tebauförderungsmitteln unterstützt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Nach erfolgter Bestandsaufnahme und Problemsichtung seitens der Ge-
werbebeauftragten wurde ein mehrstufiges Marketingkonzept entwickelt, 
das kurz- und mittelfristig Maßnahmen aufzeigt, die zu einer deutlichen 
Revitalisierung des Marktes führen sollen. Weiteres Ziel der Gewerbebe-
auftragten ist es, die Gewerberunde als eine sich selbst tragende Einrich-
tung der Kaufleute des Vahrenheider Marktes zu etablieren. Im 1. Halbjahr 
2006 konnten folgende Vereinbarungen entwickelt werden: 
§ Im Rahmen einer Corporate Identity wird ein LOGO „Vahrenheider 

Markt“ und eine Marktzeitung erscheinen, die in einer Auflage von 
5.000 Ex. im Wohngebiet und angrenzenden Lagen auf den Markt 
aufmerksam machen soll;; 

§ Am Parkhaus der WEG (Lidl-Parkplatz) wird eine großformatige Wer-
beplane installiert, um auch den Fließverkehr am Sahlkamp auf die 
Angebote des Marktes aufmerksam zu machen; 

§ Die Kaufleute des östlichen Teils der Ladenzeile beabsichtigen, ge-
stalterische Maßnahmen zur Aufwertung der Standorte durchzuführen 
(u.a. neue Beleuchtung, Farbkonzept); 
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Neben den Kaufleuten des Marktes werden in die Gewerberunden auch die 
Immobilieneigentümer wie auch die Sozialträger (Kulturtreff, FLAIS) einbe-
zogen, um die Bedeutung der Entwicklung des Marktes für die Gesamtheit 
der ansässigen Institutionen aufzuzeigen. 

Weitere für 2006 und folgend geplante Maßnahmen: 
§ Im Oktober werden die Kaufleute des Marktes zusammen mit dem 

Kulturtreff ein Erntefest durchführen, in das auch die umliegenden 
Kleingärten und Einfamilienhaussiedlungen (Vahrenheide-West) ein-
bezogen werden (potenzielle Kundschaft) 

§ Die für November 2006 angesetzte Gewerberunde wird sich dem 
Thema „Institutionalisierung“ widmen, d.h., der formellen Einrichtung 
eines Vereins der Kaufleute Vahrenheider Markt (Ziel = Verstetigung 
und Steigerung der Verbindlichkeit der Gewerberunde) 

§ Ebenfalls Ende 2006 werden Denkszenarien entwickelt, mit welchen 
gestalterischen Maßnahmen der mittlere Bereich des Marktes (rund 
um den sog. Brunnen) aufgewertet werden kann. 
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Vahrenheider Markt – Städtebaul. Aufwertung V-O 02.003 

und Neuordnung der Verfügungsrechte 

Lokale Ökonomie 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Einkaufszentrum Vahrenheider Markt befindet sich bezüglich der Qua-
lität der Geschäfte und Dienstleistungen in einem Niedergang. Das im Stil 
der Einkaufszentren der 70 er Jahre mit Beton- bzw. Waschbetonbelägen 
als Fußgängerzone (barrierefrei) ausgebildete Ladenzentrum befand sich 
bisher äußerlich in einem Zustand zunehmender Verwahrlosung. Die Zu-
gänglichkeit des Einkaufszentrums von Norden für KFZ, Fußgänger und 
Radfahrer war bislang nicht in ausreichendem Umfang gewährleistet. Der 
bisherige Eigentümer der Ladenzeile konnte die erforderlichen Modernisie-
rungsinvestitionen nicht mehr aufbringen. 

Ziel war und ist es den Marktbereich als Nahversorgungszentrum für den 
Stadtteil zu sichern und das Angebotsspektrum zu verbessern. 

Durch den Abbruch eines Ladensegmentes wurde die Zugänglichkeit des 
Marktbereiches für KFZ-Benutzer, Fußgänger und Radfahrer verbessert 
und die Aufenthaltsqualität im Bereich der Fußgängerzone durch Gestal-
tung eines barrierefreien Platzes erhöht. Darüber hinaus wurde die Gebäu-
detechnik modernisiert (Heizung, Elt, Wasserver- und Entsorgung). Die 
Bauarbeiten sind im Frühjahr 2003 abgeschlossen worden. 

Des weiteren wurden im Rahmen einer Teilmodernisierung 10 zusätzliche 
Parkplätze am Vahrenheider Markt 1 auf einer versiegelten und gestalte-
risch unzulänglichen Abstandsfläche mit Zufahrt zum Sahlkamp errichtet 
und die Fläche freiraumplanerisch aufgewertet. Mit dieser kleinen Maß-
nahme wurden durch das neue Parkplatzangebot teilräumlich die Lageei-
genschaften der angrenzenden Geschäfte verbessert. 

Ein weiteres Ziel der Sanierung ist die Privatisierung von Gewerbeflächen 
in der nördlichen Ladenzeile Vahrenheider Markt mit ihren insgesamt 18 
Ladeneinheiten (bisheriger Eigentümer: Union Boden), um die Bindung der 
Gewerbetreibenden an den Standort zu verstärken, Privatkapital zu mobili-
sieren und einen sich selbst tragenden Prozess der Stabilisierung anzusto-
ßen. Vor dem Hintergrund der städtebaulichen Aufwertung der Ladenzeile 
Vahrenheider Markt sind bis Mitte 2006 etwa 90% der Läden an die Ge-
werbetreibenden veräußert worden. 

 

Beteiligte: Gewerbetreibende (Pächter) und Bewohner des Vahrenheider Marktes, 
Grundeigentümer (u. a. Union Boden), Bereich zentrale Hoch- und Tief-
baudienste, Bereich Wirtschaftsförderung, Sanierungskommission, Stadt-
teilforum, Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Gewerbebeauftragte 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 - 2004 2005  2006 2007 2008 

Städtebauförderung: 

Ladenzeile Vahrenh. 
Markt 

Parkplatz Vahren-
heider Markt 1 

Platz Vahrenh.Markt 

 

765.800,- 

  12.793,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  40.000,- 

 

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  778.593,-,-     40.000,-  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Situation am Vahrenheider Markt ist weiterhin problematisch.  

Im Frühjahr 2005 hat ein Eigentümerwechsel bei einem Teil der größeren 
Einheiten stattgefunden. Die Ladeneinheit Dresdener Straße 3 wurde abge-
rissen und ein neues Gebäude für vier Läden (Lidl, Schäfers Backshop, Kik 
und Tedy) errichtet. Der Bezug der neuen Betreiber war im  November 
2005. In einem zweiten Bauabschnitt wird die leer stehende Ladeneinheit 
Vahrenheider Markt 12 abgerissen und ein Neubau für Rossmann errichtet. 
Ziel ist es, Ende 2006 den neuen Laden zu eröffnen.  

Auch die Sparkasse am Vahrenheider Markt beabsichtigt, ihre Filiale am 
Vahrenheider Markt zu modernisieren oder sogar neu zu bauen.  

Im Rahmen der Gewerberunde haben die Geschäftsleute der östlichen 
Ladenzeile signalisiert, an ihren Standorten bauliche Verschönerungsmaß-
nahmen (Beleuchtungs- und Farbkonzept) vorzunehmen. 

Desweiteren ist geplant 2006/ 2007 Maßnahmen zu ergreifen, um die Mitte 
des Vahrenheider Marktes (rund um den sog. Brunnen) gestalterisch auf-
zuwerten.  

Die bereits durchgeführten Maßnahmen und geplanten Umstrukturierungen 
bedeuten eine Verbesserung des Angebotes, eine allgemeine Aufwertung 
des Vahrenheider Marktes und stellen eine langfristige Perspektive für alle 
Ladeneinheiten dar (vgl. Projektbogen gewerberunde Vahrenheider Markt). 
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Ladenzeile Plauener Str. - Städtebauliche V-O 02.004 

Aufwertung, Reaktivierung der Nahversorgung 
Lokale Ökonomie 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Nahversorgungszentrum „Ladenzeile Plauener Straße“, ehemals Stand-
ort eines Supermarktes, Bistros, Kiosks und einer Apotheke stand bereits 
seit 1999 ein Großteil der Ladenflächen über mehrere Jahre leer. Mit Blick 
auf die Konzentration im Bereich der Einkaufsmärkte galt schon zu dieser 
Zeit der Standort als nicht mehr marktfähig für einen Supermarkt. Die La-
denzeile stellte vom Grundstückszuschnitt, ihrer Kubatur und Gestalt zu-
dem einen städtebaulich-stadtgestalterischen Missstand dar. Ziel der Um-
gestaltung des Bereiches Ladenzeile Plauener Straße war: 
§ die Wiederherstellung einer Nahversorgung für die Bewohner aus 

dem Bereich Klingenthal/ Plauener Straße, 
§ die Herrichtung von Ladenflächen für Existenzgründer aus dem Be-

reich Einzelhandel, Dienstleistungen, 
§ die Beseitigung des städtebaulich-stadtgestalterischen Missstandes, 

die gestalterische Aufwertung des Gebäudes und Umgestaltung der 
umgebenden Freiflächen zu einem Stadtplatz. 

Das Grundstück der Ladenzeile ist im Jahr 2000 von der Stadt gekauft 
worden (Aufnahme ins Treuhandvermögen). Ein Teil der nicht mehr benö-
tigten Verkaufsflächen (Supermarkt) wurde in 2001 abgebrochen und ein 
barrierefreier Stadtplatz mit Springbrunnen hergerichtet. Für die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Plauener Straße ist ein öffentlicher Raum mit 
hoher Aufenthaltsqualität entstanden und dadurch die Wohnungssituation 
verbessert worden 

Seit 2001 wird versucht für die restlichen Gebäude der Ladenzeile Mieter 
bzw. Investoren mit dem Ziel zu finden, - entsprechend dem Sanierungsziel 
- hier Nahversorgungsangebote für die Bewohnerinnen und Bewohner aus 
dem Umfeld anzubieten.  

Im Oktober 2004 wurde das Grundstück ohne Erfolg zum Verkauf ausge-
schrieben. Durch den mehrjährigen Leerstand und Vandalismus befindet 
sich das Gebäude in einem zunehmend desolaten Zustand.  

Im April 2005 hat sich die Interessengemeinschaft Ladenzeile Plauener 
Straße - aus dem Stadtteil heraus gebildet, die versucht Investoren und 
Nutzer für eine Wiederbelebung der Ladenzeile zu finden. 

 

Beteiligte: Stadtteilbüro, Bewohnerinnen und Bewohner, GBH, Bereich Wirtschaftsför-
derung, Bereich Grünflächen, Bereich Stadterneuerung und Wohnen, IG 
Plauener Straße, Gewerbebeauftragte 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2001/2002 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung 971.454,-   200.000,-  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  971.454,-   200.000,-  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Bisher konnte kein Investor - mit einem nachhaltigen Konzept - gefunden 
werden. Aufgrund der Bestandsanalyse und Handlungsempfehlung der 
Gewerbebeauftragten besteht neben einer allgemein kritischen Beurteilung 
der Marktfähigkeit der Ladeneinheit Plauenerstraße zudem die Gefahr, 
dass durch eine Wiederbelebung der Ladenzeile Plauener Straße, Kauf-
kraft aus den beiden bestehenden Einzelstandorten abgezogen wird und 
diese damit gefährden werden würden. 

Aufgrund der bisher erfolglosen Anstrengungen den Einzelhandelsstandort 
wieder zu beleben bzw. andere Nutzungen für die Gebäude zu finden und 
in Anbetracht der zu Ende gehenden Stadterneuerung wird parallel zu den 
Bemühungen der IG Plauener Straße ein Freiflächenkonzept entwickelt. 
Ziel ist es im Jahr 2007 eine Entscheidung über das weitere Verfahren zu 
treffen. 
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Ladenzeile Leipziger Str. - Städtebauliche V-O 02.005 

Aufwertung, Reaktivierung der Nahversorgung 
Lokale Ökonomie 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Gewerbeflächen der ein- bis zweigeschossigen Ladenzeile Leipziger 
Straße im Nordwesten des Sanierungsgebietes entsprechen in Teilen nicht 
mehr den heutigen Anforderungen. Die privaten Vorflächen befinden sich in 
einem zunehmend verwahrlosten Zustand. Die Ladeneinheiten gehören 
einer Eigentümergemeinschaft – eine gemeinsame Verwaltung gibt es der-
zeit nicht. Ziel ist es den kleinen Einzelhandelsstandort durch gezielte klein-
teilige Verbesserungen attraktiver zu gestalten und somit den Standort zu 
sichern. 

Im EG befindet sich z.Z. ein deutscher und ein türkischer Supermarkt, eine 
Fleischerei, ein Friseur, zwei Kneipen, ein Kiosk und ein Pizza-Bringdienst. 
Im OG liegen Wohnungen. Als „städtebauliche Initialzündung“ ist/war eine 
gestalterische Aufwertung der privaten Vorflächen der Ladenzeile in Ver-
bindung mit einer Neugestaltung/ Verkehrsberuhigung der Leipziger Straße 
(siehe Projektbogen Neugestaltung Leipziger Straße) angedacht. Eine Vor-
planung für den Straßenumbau ist von der Verwaltung im Jahr 2002 erar-
beitet worden. 

 

Beteiligte: Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Stadtteilbüro, Fachbereich Umwelt 
und Stadtgrün, Fachbereich Tiefbau, Freiraumplaner, Gewerbebeauftragte 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung   1.500,- 10.000,-  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

   10.000,-  

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    1.500,- 20.000,-  
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Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Im Frühjahr 2006 wurde durch die seit Anfang 2006 tätigen Gewerbebeauf-
tragten eine Gewerberunde unter Beteiligung aller Ladeninhaber eingerich-
tet eine Bestandsaufnahme durchgeführt und Maßnahmen mit den Eigen-
tümern und Mietern der Ladenzeile Leipziger Straße abgestimmt: 

Folgende Handlungspunkte werden bearbeitet: 

• Reinigung des privaten Vorplatzes (Gemeinschaftseigentum) von Müll/ 
Entwicklung eines Reinigungskonzeptes 

• Beseitigung der Müllablagerung im rückwärtigen Bereich/ Entwicklung 
eines Reinigungskonzeptes 

• Erarbeitung eines Planungskonzeptes für die Umgestaltung des Platzes 
vor den Ladeneinheiten 

• Einsetzung eines Verwalters für die Freiflächen und /oder Gebäude 
• Klärung der Kostenübernahme der Platzgestaltung und des Reini-

gungskonzeptes 
• Kleinteilige Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden (Vordach 

an der Einfahrt zum Hinterhof, Einbau eines Tores, teilweise Farban-
strich) 

• Verbesserung der Beleuchtungssituation der öffentlich Zuwegung 
• kleinteilige Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum 
 
Die Beteiligung der Eigentümer an der Erarbeitung eines Konzeptes, 
Durchführung und Übernahme von eigenen Leistungen und Kosten wurde 
von den Eigentümern der Ladenzeile Leipziger Straße in Aussicht gestellt. 

Weiteres Ziel der Gewerbebeauftragten ist es, die Gewerberunde als eine 
sich selbst tragende Einrichtung der Kaufleute der Ladenzeile Leipziger 
Straße zu etablieren. 
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GBH Mieterservice Vahrenheide GmbH V-O 02.006 

Lokale Ökonomie 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die „GBH Mieterservice Vahrenheide GmbH“ wurde im Jahr 1999 gegrün-
det um neue Arbeits- und Ausbildungsplätze im Bereich der Erhaltung und 
Renovierung des Wohnungsbestandes zu schaffen. 18 Frauen, Männer, 
Ältere und junge Menschen verschiedener Kulturen, die überwiegend aus 
Vahrenheide kommen und arbeitslos waren, arbeiten hier. (Von den 18 
Mitarbeitern wohnen 12 im Sanierungsgebiet. 11 waren unmittelbar vor 
Beginn der Beschäftigung arbeitslos.) 

Der Mieterservice erbringt überwiegend  aus den Instandhaltungsmitteln 
der Gebäudebewirtschaftung heraus Dienstleistungen in den Bereichen: 
§ Maler/Lackierarbeiten (Haus-, Treppenhausanstriche, Fensteranstriche 

Wohnungsrenovierungen, Fußbodenverlegung u.a.), 
§ Gärtnerei (Gartenpflege in Grünanlagen, Schneiden von He-

cken/Gehölzen, Rasen mähen),  
§ Landschaftsbauarbeiten (Pflastern von Parkplätzen etc.) 

Der Sitz der Firma mit Lager und Werkstätten befindet sich in der ehemali-
gen Hochgarage Plauener Straße 12 A. Mit der „GBH Mieterservice Vah-
renheide“ wird ein Beitrag zur Strukturverbesserung im Quartier geleistet. 
Denn in der Großsiedlung gibt es nur wenig Arbeitsplätze und bislang ü-
berhaupt keine im gewerblichen Bereich. 

 

Beteiligte: GBH, Arbeitsamt, Amt für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Markt-
wesen, Sanierungsbüro, Stadtplanungsamt/Sanierungsabteilung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Eingliederungszuschüsse der Arbeitsagentur, in der Regel für ein halbes 
Jahr, je nach Ausgangsvoraussetzungen der Bewerber/innen zwischen 30 
– 80 % der Lohnkosten. Der Betrieb finanziert sich aus den Instandhal-
tungsrücklagen des Wohnungsunternehmens und muss sich bei den ange-
botenen Leistungen und Preisen am Markt orientieren. Die Tätigkeit ist vor 
allem auf den Stadtteil Vahrenheide bezogen. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Inzwischen ist das Unternehmen seit mehr als 5 Jahren tätig und erledigt 
seine Arbeit in fast allen geplanten Gewerken. Laut Geschäftsbericht der 
GBH wurden in 2001 mehr als 1.500 Aufträge mit einem Gesamtumsatz 
von 690 T€ abgearbeitet. Seit Mitte 2004 wurde bei der GBH Mieterservice 
Vahrenheide GmbH ein als neuer Geschäftsbereich das Wärmecontracting 
eingerichtet, d. h. den Betrieb der bestehenden GBH Heizanlagen und den 
Bau und Betrieb von Neuanlagen. 

Seit 01.06.2006 wurde der Bereich Malerarbeiten beim MSV geschlossen, 
der gesamte Bereich wurde von einem anderen Malerbetrieb übernommen, 
die Mitarbeiter werden dort zu den alten Konditionen weiterbeschäftigt. 
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6.2.3   Soziale Infrastruktur 
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Emmy-Lanzke-Haus – Umnutzung einer V-O 03.001 
Gemeinbedarfseinrichtung 
Soziale Infrastruktur                                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Emmy-Lanzke-Haus, bestehend aus einem 5-geschossigen Haupt-
haus mit eingeschossiger Kindertagestätte/Krippe und zweigeschossigem 
Personaltrakt. Es ist seit 1967 als „Haus für ledige junge Mütter mit Kin-
dern“ genutzt worden. Da dieses Nutzungskonzept nicht mehr den heutigen 
Anforderungen entsprach, stand der überwiegende Teil des Gebäudekom-
plexes leer. Lediglich die Kindertagesstätte und die Krippe werden in Zu-
kunft benötigt. Im Rahmen der Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur 
wurde mit Vereinen und Einrichtungen aus dem Stadtteil ein Konzept für 
ein sog. „Familienorientiertes Zentrum“ entwickelt und von der Verwaltung 
der Teilabrisses des Hauses vorgeschlagen. Aufgrund eines politischen 
Beschlusses wurde jedoch der Verkauf des gesamten Gebäudekomplexes 
beschlossen. Grundlage für den Verkauf an einen Investor im Jahr 2004 
war ein Konzept, in dem neben Kindertagesstätte und Krippe, die Räum-
lichkeiten für ein „Familienorientiertes Zentrum“ sowie Seniorenwohnungen 
umgebaut werden sollen. 

 

Beteiligte: Jugend- und Sozialdezernat, Projektbeauftragte, Stadtteilbüro, Bereich 
Stadterneuerung und Wohnen, Fachbereich Jugend und Familie, Fachbe-
reich Gebäudewirtschaft, Fachbereich Wirtschaft, sowie die AWO und Ver-
eine/ Initiativen aus dem Stadtteil 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Liegenschaft wurde von dem Investor für 850.000 ,- € erworben. 

Finanzierungs-
übersicht 

2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung  992.606,- 113.251,-   

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

 2.882.034,- 303.686,-   

Sonstige Mittel 
(Pro Klima) 

 13.450,-    

Gesamtkosten   3.888.090,- 416.937,-   
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Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Der gesamte Gebäudekomplex wurde 2004 von einem Investor erworben 
und saniert. Im EG des Haupthauses und im ehem. Personaltrakt  wurde 
das Konzept  für ein Vahrenheider Initiativ Zentrum für Familie, Freizeit, 
Bildung und Beruf (kurz VIZe) umgesetzt. (vgl. VIZe). 

Für die o.g. Räumlichkeiten und für den Kindergarten und die Krippe wur-
den Mietverträge über 10 Jahre abgeschlossen. 

Im Haupthaus wurden 38 Wohnungen mit Gemeinschaftsräumen– weites 
gehend barrierefrei – geschaffen. Das Angebot richtet sich insbesondere 
an den Personenkreis „50 +“. Es sind alle Wohnungen bezogen 
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Vahrenheider Initiativ Zentrum für  V-O 03.002 
Familie, Freizeit, Bildung und Beruf 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Emmy-Lanzke-Haus soll neben der Kindertagesstätte, der Krippe und 
dem Seniorenwohnen das Vahrenheider Initiativ Zentrum für Familie, Frei-
zeit, Bildung und Beruf – kurz VIZe – entstehen. In dem Zentrum sollen drei 
bereits bestehende Einrichtungen (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide der 
Stadt Hannover, Flais e.V., Nachbarschaftsinitiative e:V.) unter einem Dach 
zusammengefasst werden.  

Neben den originären Angeboten der drei Einrichtungen ist es das Ziel, das 
Haus zu einer Anlaufstelle und einem Ort des sozialen Lebens für Bewoh-
nerinnen und Bewohner aller Altersgruppen des Stadtteils mit einem ge-
meinsamen Angebotsspektrum in den Schwerpunkten Familien, Freizeit, 
Bildung und Beruf zu entwickeln. Dabei sollen die Bedarfe der Bewohne-
rinnen und Bewohner berücksichtigt werden und u.a. durch die Förderung 
von ehrenamtlichem Engagement mit in die Angebotsstruktur einbezogen 
werden. 

Inhaltlich wird es darum gehen, die Potenziale der Nutzerinnen und Nutzer 
zu aktivieren (keine Defizitorientierung), Kompetenzen der Familien zu för-
dern und zu stabilisieren und Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung zu 
unterstützen. Geplant ist ein Netz von sozialen, pädagogischen und kultu-
rellen Angeboten für Eltern und Kinder sowie Informations-, Bildungs- und 
Qualifizierungsangebote in enger Abstimmung mit den übrigen Einrichtun-
gen und deren Angeboten im Stadtteil. Weitere Einrichtungen und Akteure 
aus dem Stadtteil sollen als Kooperationspartner gewonnen werden, die 
ebenfalls Angebote im VIZe durchführen können. 

Neben den Räumlichkeiten für jede der drei Einrichtungen wird es im Haus 
im Eingangsbereich einen Treffpunkt geben als Zentrum für Kommunikati-
on. Ebenfalls gibt es Gemeinschaftsflächen, die speziell für Angebote des 
VIZe genutzt werden können. Es ist geplant, dass parallel zu Angeboten im 
Haus eine Kinderbetreuung angeboten wird. 

Die Einrichtungen sind barrierefrei zu erreichen und ein behindertengerech-
tes WC ist vorhanden. 

Für den Zeitraum der Sanierung wird auch die Projektbeauftragte für die 
Sanierung aus dem Jugend- und Sozialdezernat in das Zentrum einziehen 
und die drei Einrichtungen vor allem in der Aufbauphase durch die Wahr-
nehmung koordinierender Managementfunktionen unterstützen. 

 

Beteiligte. Jugend- und Sozialdezernat, Projektbeauftragte, Fachbereich Jugend und 
Familie/Gemeinwesenarbeit, Nachbarschaftsinitiative e.V. Flais e.V. sowie 
weitere Kooperationspartner aus dem Stadtteil 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Stadt als Mieter des VIZe stellt den Vereinen Nachbarschaftsinitiative 
e.V. und Flais e.V. die Räumlichkeiten zur Verfügung und übernimmt die 
Mietkosten. Die Personalkosten für die beiden Vereine sind den Projektbö-
gen 03.003 und 03.006 zu entnehmen. 

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Räumlichkeiten wurden von den drei Einrichtungen und der Projektbe-
auftragten im Mai 2005 bezogen. Das Haus wurde im September 2005 offi-
ziell eröffnet. Zurzeit wird an der Weiterentwicklung und Umsetzung des 
Rahmenkonzeptes gearbeitet.  
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Fundgrube für Gebrauchtwaren                            V-O 03.003 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Seit 2002 können in der Fundgrube für Gebrauchtwaren gut erhaltene Ge-
brauchtwaren aller Art wie Kleinmöbel, Küchen- und Haushaltsgeräte, Glä-
ser, Geschirr, Bücher, Kinderspielzeug und Bekleidung „umsonst einge-
kauft“ werden. Hier werden gut erhaltenen Dinge ohne Entgelt abgegeben 
und kostenlos weitergereicht. Die Fundgrube wird von Vereinsmitgliedern 
ehrenamtlich betreut und ist zu einem Ort der Begegnung, des Miteinander 
und des Austausches von Informationen geworden 

 

Beteiligte: Träger: FLAIS e.V. 
Kooperationspartner: Ehrenamtliche Vereinsmitglieder aus dem Stadtteil 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Finanzen sind in dem Projektbogen Flais e.V. enthalten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Fundgrube wird von der Stadtteilbevölkerung gut angenommen und 
kann in den „Neuen“ Räumlichkeiten im Vahrenheider Initiativ Zentrum für 
Familie, Freizeit, Bildung und Beruf die Gebrauchtwaren besser präsentie-
ren. Seit Mitte 2005 wird die Arbeit in der Fundgrube durch eine Ein-Euro-
Kraft verstärkt. 
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Nachbarschaftsinitiative e.V. (NI) V-O 03.004 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

1987 wurde die Nachbarschaftsinitiative e.V. (NI) von engagierten Bewoh-
nern mit Unterstützung der kommunalen Gemeinwesenarbeit gegründet. 
Der Verein hat  sich zu einer wichtigen Selbstorganisation von Bewohnern 
im Stadtteil entwickelt und betreibt einen Nachbarschaftstreff mit folgender 
Zielsetzung: 

• Hilfe zur Selbsthilfe: BewohnerInnen im Verein und Wohnumfeld 
stärken und dafür ihre Selbsthilfepotentiale und Selbstorganisation 
fördern 

• Entlastung, Unterstützung und Stärkung überforderter Famili-
en(mitglieder) in belasteten Lebenslagen 

• Niedrigschwellige Angebote im freizeitpädagogischen Bereich mit 
Beratungs- und Betreuungsanteilen (aufsuchende Sozialarbeit) 

• Teilhabe an Kultur- und Bildungsprozessen zur Vermeidung von 
Benachteiligungen 

• Abbau sozialer Spannungen und Entwicklung von Toleranz zur För-
derung von Nachbarschaften mit gegenseitigem Austausch und Un-
terstützung 

• Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und 
Lebensweisen zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

Im Rahmen der „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll der passiven Haltung durch akti-
ves Mitgestalten, Mithelfen, Mitdenken und Tun entgegengewirkt werden 
bei der 

• Entwicklung von Angeboten, wo neue persönlichkeitsstärkende 
Verhaltensweisen, alternative Umgangsformen sowie Werte und 
Normen kennen gelernt und  

• Vertrauen entstehen und wiedergewonnnen werden kann, sowie 
• Bedürfnisse, Interessen und Probleme erkannt und bearbeitet wer-

den. 
Die Angebote bieten den BewohnerInnen die Möglichkeit 

• aus ihrer Isolation herauszukommen 
• sich auszutauschen, gemeinsam etwas zu unternehmen 
• sich gegenseitig zu unterstützen statt aus- und abzugrenzen 

Themenschwerpunkte  
• Mutter-Kind-Angebote: Betreuung von Kleinkindern (parallel zu Ver-

anstaltungen und unabhängig zur Entlastung der Eltern, Frauentreff,  
Spiel- und Gesprächsrunden, Kochaktionen, Aktivitäten im und über 
den Stadtteil hinaus 

• Angebote für Familien: allg. Beratung bei Fragen und Problemen 
des täglichen Lebens, Spielnachmittage mit Imbiss und Grillen, 
Kreativ- und Bastelangebote, Kunstprojekte in den Ferien, Feste, 
Feiern... 

• VIZe-Café: nicht kommerzielles, sondern kommunikatives Bewoh-
nerInnencafé als Info-Börse, Ort der Begegnung verschiedener Be-
suchergruppen des VIZe, monatliche wechselnde Veranstaltungen 
in Kooperation mit Flais e.V. und GWA 
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• Konzeptentwicklung und Neuorganisation des Vereins im VIZe 
(Verwaltung des Vereins, Planungsgruppe zur Angebotsentwick-
lung, Teamsitzungen zur Planung und Durchführung des Tagesge-
schäftes, Vereinssitzungen, Umsetzung von Angeboten im VIZe-
Team, Teilnahme an stadtteilrelevanten AGs und Aktivitäten 

In diesem breiten Aufgabenfeld engagieren sich viele Vereinsmitglieder, 
Ehrenamtliche sowie eine Sozialpädagogin. Es sind außerdem vier „Ein-
Euro-Zusatzkräfte“ beschäftigt.  Aus der NI sind zudem mehrere Projekte 
wie z.B. die „Grünpflege Vahrenheide e.V.“ und die Krabbelstube „Simsala-
bim“ sowie der „Bürger-Service“ des heutigen Flais e.V. in Kooperation mit 
dem Sanierungsbüro hervorgegangen. Die NI ist außerdem aktiv in das 
Betreiben des Stadtteilgemeinschaftsraumes als Träger (s. Projektbogen 
Gemeinschaftsraum) sowie bei dem Projekt Mik-Y eingebunden (s. Pro-
jektbogen MiK-Y) 

 

Beteiligte: Träger: Nachbarschaftsinitiative e.V. 
Kooperationspartner: Jugend- und Sozialdezernat, Projektbeauftragte, 
Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen, Stadteilbüro, GBH, Fachbereich 
Jugend und Familie, ARGE 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.06.05 

Die Stelle der Sozialpädagogin als Vollzeitstelle wurde mit dem Ziel der 
Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes und Raumprogramms für das Em-
my-Lanzke-Haus aus Städtebauförderungsmitteln für zwei Jahre (bis Ende 
2002) finanziert. Seit dem 01.04.2003 erhält der Verein eine städtische Zu-
wendung für die Finanzierung der Personal- und Sachkosten aus dem Ju-
gend- und Sozialdezernat. 

Zum Einsatz der Ein-Euro-Kräfte erhält die NI die üblichen Fördermittel von 
der ARGE. Diese Finanzierung wird hier nicht explizit aufgeführt. 

Finanzierungs-
übersicht 

2001/2002 2003 2004 2005 2006 

Städtebauförderung   73.180,-     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

  11.600,-  46.648,-  60.877,-  55.800,- 55.800,- 

Sonstige Mittel   18.182,-    8.215,-    

Gesamtkosten  102.962,-  54.863,-  60.877,-  55.800,- 55.800,- 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die NI nutzte bisher ihre in Eigenarbeit umgebauten Räumlichkeiten in der 
Hochgarage Plauener Straße 35A, ist aber zum 01.05.2005  in das Emmy-
Lanzke-Haus gezogen, wo sie gemeinsam mit der GWA und FLAIS e.V. an 
der Weiterentwicklung und Umsetzung des  Konzeptes für ein Vahrenhei-
der Initiativ Zentrum (VIZe) für Familie, Freizeit, Bildung und Beruf arbeitet. 
In Planung sind zur Zeit weitere Angebote für Mütter mit Säuglingen und 
Kleinkindern zur Stärkung der Erziehungskompetenz sowie der Förderung 
und Entlastung der Familie. 
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Mieter in Kontakt – MIK-Y  V-O 03.005 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Südosten des Sanierungsgebietes wurden bereits eine Reihe von Mo-
dernisierungs- und Entwicklungskonzepten erarbeitet und umgesetzt. Dazu 
gehören die Privatisierung Plauener Str. 29 – 35, das Begleitete Wohnen in 
den Sahlkamphäusern, die Modernisierung verschiedener Gebäude in die-
sem Bereich und der Abriss der Hochhauswohnanlage Klingenthal.  
Durch den Ankauf und Teilabriss der Ladenzeile Plauener Str. durch die 
Landeshauptstadt Hannover entstand vor der Plauener Str. 14 – 26 ein 
neuer Stadtplatz. 
Die GBH wertet das Gebäude durch umfangreiche bauliche Maßnahmen 
deutlich auf. Eine Pförtnerloge wurde angebaut und das Projekt „Nachbar-
schaftsconcierge“ gestartet.  
In den 80 Wohnungen im Gebäude Plauener Str. 14 – 26 Wohnungen in 
leben rd. 300 Menschen, die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Ein 
sehr hoher Anteil der Bewohner (60%) ist ausländischer Herkunft, mehr als 
die Hälfte aller Mieter erhält Transfereinkommen. 
Für diesen Bereich reichen daher rein bauliche Maßnahmen nicht aus.  
Um die Voraussetzungen für einen integrierten Handlungsansatz in den 
Häusern zu schaffen hat sich Mitte 2003 eine Arbeitsgruppe mit Akteuren 
aus dem Stadtteil gegründet und das Konzept nach einer aktivierenden 
Befragung sowie einer Zukunftswerkstatt für Kinder und Jugendliche ge-
meinsam entwickelt. 
Die GBH stellte hinter der Pförtnerloge eine Wohnung zur Verfügung, die 
als Gemeinschaftsraum für die Mieter genutzt werden kann.  
Die Trägerschaft für die Nutzung der Gemeinschaftsräume übernimmt das 
Kreisjugendwerk der AWO.  
§ Die Räume wurden im April 2005 bezogen. Die ersten Angebote in Ko-

operation mit anderen sozialen Trägern (s. u. ) finden bereits statt.  
 

Beteiligte: GBH, Kreisjugendwerk der AWO, Jugendverband der ev. Freikirchen, Ge-
meinwesenarbeit Vahrenheide, KSD, Spielpark Holzwiesen, Projektbeauf-
tragte, Nachbarschaftsinitiative Vahrenheide e. V., Verband sozialtherapeu-
tischer Einrichtungen  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Bauliche Maßnahmen aus GBH- Eigenmitteln und Städtebauförderungsmit-
teln im Rahmen der Modernisierung Plauener Straße 14 – 26;  Ausstattung 
der Räume durch AWO, Mittel aus dem Gebietsfonds Vahrenheide. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Arbeit in den Räumen hat im April 2005 begonnen. Mittlerweile finden 
folgende Aktivitäten statt  

Mini-Bücher-Club für Kids, Treffen des Bewohnerverein für Bildung und 
Sport, Gesprächskreis für Frauen (es wird deutsch gesprochen), Mädchen-
gruppe, Frauengruppe mit Kindern, Spielmobil 
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Stadtteilleitfaden   V-O 3.006 

Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Sanierungsgebiet gibt es eine Vielzahl von Initiativen, Vereinen sowie 
von Einrichtungen von Wohlfahrtsverbänden und der Stadt Hannover. In 
der Stadtteilöffentlichkeit und bei den Bewohnerinnen und Bewohnern be-
steht demgegenüber häufig Unkenntnis über die vielfältigen Angebote und 
Leistungen, die diese Initiativen und Einrichtungen bezogen auf die ver-
schiedenen sozialen Gruppen des Sanierungsgebietes erbringen. Um die-
se Angebote für die Bewohner transparent und verfügbar zu machen, wur-
de auf Initiative des Vereins Flais e.V. gemeinsam mit dem Stadtteilbüro 
eine Stadtteilbroschüre erarbeitet. Für die Einrichtungen und Initiativen be-
steht zugleich die Möglichkeit der Information und Selbstdarstellung.  

Der Stadtteilleitfaden ist im Frühjahr 2002 an die Bewohnerinnen und Be-
wohner, Einrichtungen und Initiativen des Sanierungsgebietes kostenlos-
verteilt worden. 

 

Beteiligte: Flais e.V., Stadtteilforum, Stadtteilbüro, Einrichtungen und Initiativen des 
Stadtteils  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Gesamtkosten zur Herstellung des Stadtteilleitfadens einschließlich 
Druckkosten und Verteilung betrugen für die 1. Ausgabe im Jahr 2002 
2.816,- €. Die aktualisierte und umfangreichere 2. Ausgabe im Jahr 2006 
wurde mit 4.500,- € aus Städtebauförderungsmittel finanziert. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die aktualisierte Neuauflage ist im Mai 2006 erschienen. Die Bearbeitung 
erfolgte durch Flais e.V. und das Stadtteilforum. Neu ist, dass es einen 
Hinweis gibt, ob die jeweiligen Räumlichkeiten barrierefrei zu erreichen sind 
und ein behindertengerechtes WC vorhanden ist.  

Der Leitfaden liegt bei allen Einrichtungen aus und kann kostenlos mitge-
nommen werden. 
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Verbesserung der Angebote für Senioren V-O 03.007 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Zur Konkretisierung von Sanierungszielen zur sozialen und privaten Infra-
struktur, Bereich „Wohnformen und Angebote für Senioren“, wurde im Jahr 
2001 das Gutachten „Programmentwicklung - Seniorengerechtes Wohnen 
in Vahrenheide Ost“ erarbeitet. Die Ergebnisse des Gutachtens wurden im 
Febr. 2002 dem Bürgerforum und der Sanierungskommission vorgestellt. 
Darin enthalten sind eine Vielzahl von Vorschlägen und Anregungen, wie 
z.B. die Einrichtung einer vor Ort Wohnanpassungsberatung mit Muster-
wohnung, die Bündelung/Vernetzung der bestehenden Angebote für Senio-
ren auf Seiten der unterschiedlichen Anbieter, das Erfordernis der Entwick-
lung von Angeboten für Migrantensenioren etc. 

Nach Überprüfung der Gutachtenergebnisse und Vorschläge mit den in der 
Seniorenarbeit tätigen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen sowie der 
GBH soll ein abgestimmtes Handlungsprogramm „Angebote für Senioren in 
Vahrenheide Ost“ erarbeitet werden. 

Mit dem Ziel der Gewährleistung eines Verbleibs von Senioren in ihrer 
Wohnung und Wohnumgebung ist vorgesehen, in den nächsten Jahren 
nach Bedarf Wohnungen im Sanitär- und Erschließungsbereich senioren-
freundlich auszustatten. (siehe Projektbogen Barrierefreies Wohnen). 

 

Beteiligte: Projektbeauftragte, Fachbereich Senioren/Kommunaler Seniorenservice,  
Bereich Stadterneuerung und Wohnen, GBH 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.06.05 

Das o.a. Gutachten wurde zu etwa 2/3 aus StBauFG Mitteln und zu ca. 1/3 
von der GBH finanziert. 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 2002 2003 2004 2005 

Städtebauförderung 37.009,-     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

18.505,-     

Gesamtkosten  55.514,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Einige Bausteine aus dem Programm „Seniorengerechtes Wohnen in Vah-
renheide-Ost“ wurden bereits umgesetzt (zu baulichen Projekten siehe Pro-
jektbogen Barrierefreies Wohnen; zu sozialen Projekten siehe Projektbo-
gen Seniorengerechtes Wohnen – Veranstaltungsreihe zum Thema ge-
sundheit). Zukünftig ist zu prüfen, welche Bedarfe für den Bereich Senioren 
noch bestehen.  
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Seniorengerechtes Wohnen - Seniorenladen V-O 03.008 
Soziale Infrastruktur ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Rahmen der Integrierten Sanierung wurde ein Auftrag für die Erarbei-
tung eines Programms zum „Seniorengerechten Wohnen in Vahrenheide-
Ost“ vergeben. Es sollte eine Übersicht über die unterschiedlichen Struktu-
ren der sozialen Netzwerke, die aus den Elementen Wohnungen, Dienst-
leistungen, Organisation der Dienstleistungen und ergänzenden infrastruk-
turellen Einrichtungen bestehen, gegeben werden und Angebotslücken 
aufzeigen. Die Untersuchung basierte auf Datenanalysen, einer repräsen-
tativen Befragung von GBH-Mieterinnen und –Mietern ab 60 Jahren in Vah-
renheide-Ost sowie Expertengesprächen mit den Anbietern von Senioren-
aktivitäten. Für den Bereich der sozialen, kulturellen und freizeitbezogenen 
Dienstleistungen stellte der Gutachter fest, dass es fast ausschließlich An-
gebote gibt, die deutsche Senioren/-innen nutzen. Gleichzeitig wird ein 
Großteil der deutschen Senioren/-innen nicht von Angeboten erreicht, ob-
wohl Interesse besteht. Es fehlen Angebote für Männer und Angebote, die 
andere Mentalitäten ansprechen, Gruppenangebote für die immer größere 
werdende Gruppe der Migranten. 

Mit den vor Ort tätigen Akteuren in der Seniorenarbeit wurde hierüber eine 
Fachdiskussion über die Frage der Bedarfsabdeckung sowie die im Gut-
achten geforderte Vernetzung sozialer Seniorenangebote und die Schaf-
fung neuer, tragfähiger Strukturen geführt. Vor diesem Hintergrund ent-
stand die Idee zur Einrichtung eines „Seniorenladens“, der als Gemein-
schaftsaufgabe von den Akteuren betrieben wird und eine niedrigschwellige 
Kontakt- und Informationsstelle für ältere Menschen ist. Hier soll es Infor-
mation und Beratung geben. Dadurch können bestehende Angebote ge-
stärkt werden, Bedarfe/Bedürfnisse aufgespürt werden, gemeinsam neue 
Angebote entwickelt und Senioren, die bisher nicht erreicht wurden, er-
reicht werden. Standort des „Seniorenladens“ sollte der Vahrenheider 
Markt sein. Der Seniorenladen sollte durch Ehrenamtliche sowie die stun-
denweise Nutzung der entsprechenden Institutionen besetzt sein. Die in-
haltliche Gestaltung ist noch abzuklären. 

 

Beteiligte: LHH: Projektbeauftragte, Fachbereich Senioren, sowie Akteure der Senio-
renarbeit in Vahrenheide-Ost (Kirchen, Verbände, Vereine etc.) und FLAIS 
e.V. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Eine Mischfinanzierung aus Mitteln der Stadt Hannover und wohlfahrts-
staatlicher Verbände wird angestrebt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
Stand:  01.07.06 

Das Projekt kann aus personellen und finanziellen Gründen nicht umge-
setzt werden. Zukünftig ist zu prüfen, welche Bedarfe für den Bereich Seni-
oren noch bestehen und umgesetzt werden können. 
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Seniorengerechtes Wohnen -                                 V-O 3.009 
Veranstaltungsreihe zum Thema Gesundheit -               
Soziale Infrastruktur ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Vor dem Hintergrund des Programms „Seniorengerechtes Wohnen in Vah-
renheide-Ost“ wurde in der AG Senioren, einem Netzwerk der Träger von 
Seniorenangeboten im Stadtteil, eine Veranstaltungsreihe zum Thema Ge-
sundheit geplant und im Herbst / Winter 2004/2005 durchgeführt. Ziel war 
es, eine breite Schicht von Seniorinnen und Senioren im Stadtteil anzu-
sprechen und auch die zu erreichen, die noch nicht Teilnehmer der bisheri-
gen Angebote waren. Des Weiteren sollte die Zusammenarbeit der Träger 
intensiviert werden. Im Rahmen des Freiwilligen Jahres für Senioren wurde 
ein Senior aktiv in die Planung mit eingebunden. Veranstaltungsorte sollten 
verschiedene soziale und kirchliche Einrichtungen sein. Für die Öffentlich-
keitsarbeit wurde u. a. ein attraktiv gestalteter Flyer mit dem Logo „Mitten 
im Leben“ kreiert.  
Im Vordergrund der Veranstaltungsreihe sollte die Prävention stehen. Das 
Programm beinhaltete Einzelveranstaltungen wie z.B. Infos zur Gesund-
heitsreform, Hirnjogging, Stadtteilspaziergänge und Koch- und Backveran-
staltungen. Außerdem fanden Aktionen wie Blutdruckmessen und Mit-
machaktionen im sportlichen Bereich statt. 

 

Beteiligte: Träger: LHH Fachbereich Senioren/Kommunaler Seniorenservice und 
FLAIS e.V. (Förderverein Leben und Arbeiten im Stadtteil) 
Kooperationspartner: Ev.-luth.Titusgemeinde, Kath. St. Franziskus Ge-
meinde, AWO Seniorenarbeit, Polizeistation Vahrenheide, Kulturtreff Vah-
renheide 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 

Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Gebietsfonds in Höhe von 
1.190,00 € und Eigenmittel der Träger.  
Es entstanden keine Raumkosten, da die Veranstaltungen in den Räumen 
der Kooperationspartner durchgeführt wurden. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die inhaltlich ausgewogene Veranstaltungsreihe wurde teilweise gut be-
sucht. Je nach Veranstaltung nahmen ca. 4 bis 60 Personen teil. Das Pro-
jekt ist abgeschlossen, die AG wird einzelne Programmpunkte in Kursform 
bei Bedarf erneut anbieten. 
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Gewaltpräventionsprojekt für Jungen  V-O 03.010 
Soziale Infrastruktur                                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Mit dem Thema "Bewegte Schule - Schule als lernendes System im Stadt-
teil" hat sich die Fridtjof-Nansen-Schule auf den Weg gemacht, Schule 
konkret auf die Bedürfnisse der Gegenwart und der Zukunft zu beziehen. 
Trotz dieser Bemühungen ist eine Auffälligkeit der Jungen in der Schule 
durch Auseinandersetzungen in hoher Quantität geprägt. Diese werden 
oftmals lautstark und oft mit körperlichem Einsatz geführt.  

Gerade Jungen greifen durch häufige Abwesenheit von männlichen Vorbil-
dern auf Vorbilder aus verschiedenen Medien (Fernsehen, Comics, Videos, 
usw.) zurück. Ihnen fehlt der Pol der geschlechtlichen Identifikation. Män-
ner zum Abgucken, zum Nacheifern und zum Erleben alltäglicher männli-
cher emotionaler Dynamik sind nicht präsent. Um mit dem Leidensdruck 
und den fehlenden Orientierungen fertig zu werden, entwickeln viele Jun-
gen Strategien der Auffälligkeit (z.B. Suchen von Risikoerfahrungen, Wei-
tergabe des Drucks an Schwächere). 

Das Projekt setzt sich zum Ziel, den Jungen an der Schule einen Raum zu 
geben, der ihnen Orientierung, Bestätigung und Sicherheit bietet, ohne 
dass sie sich in ihm profilieren müssen. Er soll dazu beitragen, das Selbst-
wertgefühl der Jungen zu stärken und damit die scheinbare Notwendigkeit 
zum Auffallen zu vermindern. Der Aufbau alternativer und gewaltfreier Kon-
fliktlösungsstrategien ist Hauptbestandteil der Zielsetzung. 

 

Beteiligte: Träger: Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt 
Kooperationspartner: Fridtjof-Nansen-Schule, Kulturtreff Vahrenheide,  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand: 01.07.06 

Die Finanzierung erfolgt aus städtischen Haushaltsmitteln des Fachbe-
reichs Jugend und Familie (Förderung von Projekten zur Gewaltinterventi-
on und –prävention). Im Jahr 2001 standen 1.170 €, im Jahr 2002 3.280 € 
zur Verfügung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Das Projekt wurde gut angenommen und im August 2003 abgeschlossen. 
Es haben ca. 20 Jungen aus vier verschiedenen Klassen im Alter von 9 
und 10 Jahren teilgenommen, die sich 1x wöchentlich getroffen haben. Es 
fanden außerdem Wochenendseminare statt. Eine Rückmeldung der Klas-
senlehrer ergab, dass sich das Verhalten der Jungen bei Konflikten an-
satzweise positiv verändert hat. 
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Stadtteilinformationssystem                                V-O 03.011 
Erstellung von Internetseiten über den Stadtteil Vahrenheide von Kindern und 
Jugendlichen   
Soziale Infrastruktur                                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

In der IGS Vahrenheide/Sahlkamp wurde vor einigen Jahren das Projekt 
Stadtteilinformationssystem Vahrenheide/Sahlkamp initiiert. Mit der Ent-
wicklung, dem Aufbau und der Pflege dieses Stadtteilinformationssystems 
wird das Ziel verfolgt, den Nutzerinnen und Nutzern ein vielfältiges Forum 
zur Selbstdarstellung, zur Öffentlichkeitsarbeit und zum gegenseitigen In-
formationsaustausch mit multimedialen interaktiven Elementen zu bieten 
sowie einen kritischen Gedankenaustausch, aber auch Diskussionen über 
lokale Entwicklungen und Begebenheiten zu ermöglichen. 

Ziel ist es, breite Bevölkerungskreise – auch Menschen anderer Herkunft 
und Kultur - durch die Ansprache und Präsentation der im Stadtteil tätigen 
Einrichtungen wie beispielsweise Jugendzentren oder Beratungsinstitutio-
nen anzusprechen und für die Stadtteilarbeit zu interessieren. 

Die Recherche und redaktionelle Arbeit wird von Schülerinnen und Schü-
lern zweier Wahlpflichtkurse übernommen. Einerseits können diese Qualifi-
kationen erwerben, die für ihre berufliche Zukunft wichtig sind, andererseits 
können sie sich durch den Kontakt zu den Institutionen stärker mit ihrem 
Umfeld identifizieren. Der Kontakt zur politischen Entscheidungsebene, zu 
beratenden, helfenden und verwaltenden Instanzen baut Hemmschwellen 
ab; Einflussmöglichkeiten, die die Distanz zwischen "oben" und "unten" 
vermindern und befördern, können aufgezeigt werden. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: IGS Vahrenheide/Sahlkamp 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 

Im Jahr 2002 standen 1.536 € aus Mitteln Soziale Stadt des Jugend- und 
Sozialdezernates zur Verfügung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.06.05 

Die Kurse zur Internetredaktion haben von Oktober bis Dezember  2002 
stattgefunden.  

Zum jetzigen Zeitpunkt ruht das Projekt Stadtteilinformationssystem.  

Im Mai 2006 hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine Internetseite für 
Vahrenheide erstellen will (siehe Projektbogen Internetseite).  
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Muslime in Deutschland  V-O 03.012 
Fortbildung für Multiplikatoren 

Soziale Infrastruktur  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die sozialen Einrichtungen in Vahrenheide-Ost arbeiten sehr intensiv mit 
ausländischen Familien mit islamischen Glauben. Vor diesem Hintergrund 
soll das Thema Islam vor Ort intensiviert und ein Fortbildungsseminar mit 
Workshop veranstaltet werden. Die Themenwahl beinhaltet das neue Ein-
wanderungsgesetz, die Rolle der Frauen und Mädchen im Islam, interkultu-
relle Arbeit mit Jugendlichen sowie Qualifizierungsmaßnahmen für auslän-
dische Jugendliche. Eine Dokumentation dieser Fortbildung wird anschlie-
ßend den im Stadtteil tätigen Kollegen /innen zur Verfügung gestellt. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: soziale Einrichtungen aus dem Stadtteil 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
 
Stand:  01.07.06 

Im Jahr 2002 standen 1.230 € aus Mitteln des Jugend- und Sozialdezerna-
tes zur Verfügung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Fortbildung für Multiplikatoren wurde im Dezember 2002 erfolgreich 
durchgeführt. 
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Erlebnispädagogische Maßnahmen für V-O 03.013 
Mädchen und Jungen  
Soziale Infrastruktur                                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Rahmen einer Suchtpräventionswoche an der IGS Vahrenhei-
de/Sahlkamp sind erlebnisorientierte Aktionen in Form von Workshops ge-
plant, die gemeinsam mit Präventionsfachkräften und externen Anbietern 
organisiert und angeboten werden. Ziele dieser Workshops sind: 
- Stärkung des Selbstvertrauens/Selbstbewusstseins  
- Ermöglichen von Erfolgserlebnissen und Erfahren von Grenzsituationen 
- Stärkung des Gruppengefühls 
- Kennen lernen von (Freizeit-) Alternativen, „Spaß haben ohne Drogen“  
Die Angebote sind in den Bereichen Bewegung, Körper- Erfahrung bzw. 
Aggressionsabbau angesiedelt.  
1. Workshop: „WENDO“ für die Gruppe der Mädchen aus Migrantenfami-

lien, 12 Teilnehmerinnen (4 Std.) Um die in dem Einführungsworkshop 
erlebten Erfahrungen nachhaltig zu festigen, ist im Anschluss daran ein 
6-stündiger Wochenendkurs geplant.  

2. Workshop: “Samba Batucada“ Trommelkurs für 10 Mädchen und Jun-
gen. (4 Std.) Das Erleben dieser kraftvollen Musik führt dazu, Körperge-
fühl und Rhythmus zu spüren und dient dem Aggressionsabbau und der 
Stärkung des Gruppengefühls. 

3. Workshop: „Tai-Chi“ für 10 Kinder und Jugendliche (3 Std.) 
Körperwahrnehmung und Selbstdisziplin stehen bei dieser Sportart im 
Vordergrund. Lernen, „zur Ruhe zu kommen“ ist für viele Jugendliche 
schwer zu erreichen. Eine Einführung in die Methoden des „Tai-Chi“ soll 
hier Anregungen geben. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: IGS Vahrenheide/Sahlkamp,  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Im Jahr 2002 standen 1.000 € aus Mitteln des Jugend- und Sozialdezerna-
tes zur Verfügung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
Stand:  01.07.06 

Das Projekt ist abgeschlossen. Die Schule führt jährlich in Eigenregie und 
über Drittmittelfinanzierung im Rahmen eines pädagogischen Gesamtkon-
zeptes eine Suchtpräventionswoche durch. 
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Garten für Kids – Projekt mit Kindern V-O 03.014 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
Beschreibung: 

Für Kinder aus dem Stadtteil Vahrenheide ist der Zugang zur Natur nicht 
selbstverständlich. Seit Anfang 2002 gibt es auf dem Gelände des Spiel-
parks den Garten für Kids als offenes Angebot. Unter fachlicher  Anleitung 
werden Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren in gärtnerisches Arbeiten 
eingeführt; und ihnen werden Kenntnisse in Themen wie Aussaat, Pflan-
zung und Ernte von Gemüse und Obst vermittelt. Anschließend werden aus 
den geernteten Früchten und Gemüse gemeinsam schmackhafte Speisen 
und Tees zubereitet und verzehrt. 

Neben gärtnerischen Arbeiten ist ein weiterer Schwerpunkt die Einführung 
in ökologische Zusammenhänge. Es wurden Vogelhäuschen für die Fütte-
rung und Tierbeobachtung im Winter hergestellt und Nistkästen für Vögel 
gebaut und aufgehängt. Am Anfang des Projekts stand die komplette Neu-
anlage des Gartens. Es wurden Weidengeflechtzäune gebaut, Pflasterwe-
ge verlegt und ein vorhandener Container phantasievoll bemalt. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: MSV e.V. (Miteinander für ein schöneres Viertel) 
Kooperationspartner: Spielpark Holzwiesen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
 

Für das Jahr 2006 erfolgt die Finanzierung der Honorar- und Materialkos-
ten über die Organisation „Aktion Mensch“. 
Die Finanzierung der Honorar- und Materialkosten für 2001, 2003 und 2004 
erfolgte über den Gebietsfonds Vahrenheide (in Höhe von1.500 €). 
In 2002 erfolgte die Finanzierung durch das Jugend und Sozialdezernat. 

Finanzierungs-
übersicht 

2002 2003 2004 2005 2006 

Soziale Stadt Mittel 
Dez. III 

1.280,-      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel   4.680,-  4.200,-  500,- 4.990,- 

Gesamtkosten  1.280,-  4.680,-  4.200,-  500,- 4.990,- 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Der Garten wird auch nach der Umstrukturierung des Spielparks erfolgreich 
weitergeführt. Das Projekt hat dazu geführt, die Akzeptanz der beteiligten 
Kinder gegenüber der Natur, den Grünflächen und dem Wohnumfeld nach-
haltig zu verbessern. Es wird geprüft, ob das Projekt auch im Jahr 2007 
weitergeführt werden kann. 
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Neugestaltung von Schulfreiflächen V-O 03.0015 
Soziale Infrastruktur                                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Neugestaltung der Schulfreiflächen nach dem pädagogischen Konzept 
„Expo-Grundschule Fridtjof –Nansen  - Bewegte Schule als integrierter Be-
standteil des Sanierungskonzeptes Hannover Vahrenheide Ost“. 

Errichtung eines Freilichtforums auf dem Schulgelände der Fridtjof-Nansen-
Schule am Rande des neuen Weges in den Grünzug, welches den Bewoh-
nern und Bewohnerinnen des Sanierungsgebietes für sozial-kulturelle Zwe-
cke bzw. Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird.  

 

Beteiligte: Lehrerkollegium der GS (EXPO – Schule), FB Schule, FB Umwelt und 
Stadtgrün, FB Hochbau, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

Das Vorhaben wurde in mehreren Bürgerversammlungen mit den Anwoh-
nern und Anwohnerinnen intensiv diskutiert. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Städtebauförderungsmittel, Mittel der Stadt Hannover (Hannoverprogramm 
2001) 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 2000 2001 2002 2003 

Städtebauförderung 178.435,-     

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

166.170,-     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  344.705,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Maßnahme wurde im Programmjahr 2000 abgeschlossen. 

In 2002 ist das Vorhaben im Rahmen des vhw - Wettbewerbs „Preis Sozia-
le Stadt 2002“, zu dem 214 Wettbewerbsbeiträge eingesandt wurden, mit 
einem Preis ausgezeichnet worden (zehn Projekte wurden mit einem Preis 
ausgezeichnet und sieben weitere mit einer Anerkennung).  

Das Schulfreigelände und die Sporthalle grundsätzlich nachmittags und 
abends für Kinder und Jugendliche zu öffnen, kann aufgrund fehlender 
Betreuung durch pädagogisches Personal, nicht umgesetzt werden. Bei 
Anmeldung und Gewährleistung von Betreuungspersonal steht das Gelän-
de jedoch für Gruppen jeglicher Art zur Verfügung. 
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Sport- und Bewegungsangebot für Kinder       V-O 03.016 
und Jugendliche 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendarbeit in Vahrenheide führt 
gemeinsam mit dem Verein Kib (Kinder in Bewegung) in der  Sporthalle der 
Fridtjof-Nansen-Schule ein Sport- und Bewegungsangebot für Kinder im 
Grundschulalter durch. Der Verein Kib legt den Schwerpunkt der Förderung  
auf die Schulung der psychomotorischen Fähigkeiten. Ziele des Angebotes 
sind die Förderung der Bewegung und Wahrnehmung. Das gemeinsame 
Bewegen und Spielen in der Gruppe spielt eine entscheidende Rolle. Drei 
inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit liegen in der Material-Erfahrung, in der 
Ich-Erfahrung sowie in der Sozial-Erfahrung. Im Vordergrund stehen die 
Förderung der Kreativität und Fantasie und Förderung des sozialen Verhal-
tens. Im gemeinsamen Spielen und Handeln können Kinder lernen, mitein-
ander rücksichtsvoll umzugehen und bestimmte Regeln zu vereinbaren und 
einzuhalten. All dies sind soziale Fähigkeiten, die den Lernerfolg eines Kin-
des in der Vor- und Grundschule positiv beeinflussen. 

Die Erfahrungen der Kollegen/innen aus den Einrichtungen des Stadtteils 
haben gezeigt, dass die Kinder gerade in den Wintermonaten und speziell 
an den Wochenenden Langeweile und Bewegungsmangel haben. Bei 
schlechtem Wetter halten sich die Kinder häufig in den Wohnungen auf und 
können ihren natürlichen Bewegungsdrang nicht ausleben. Dies führt oft-
mals zu Frustration bei den Kindern und deshalb entwickeln sich Konflikte 
im Elternhaus oder mit anderen Kindern.  

Die fachliche Anleitung für den psychomotorischen Bereich wird vom Ver-
ein kib e.V. durchgeführt. Die Begleitung und Betreuung der Kinder über-
nehmen die Kollegen/innen aus der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Ju-
gendarbeit in Vahrenheide. 

 

Beteiligte: Träger: Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendarbeit in Vahrenheide  
Beteiligte: kib e.V. (Kinder in Bewegung) 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.06.05 

Die Finanzierung in Höhe von 669 € erfolgte im Jahr 2004 aus dem Ge-
bietsfonds Vahrenheide (579 €) sowie einem Eigenanteil der Teilnehmer 
(90 €). 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Das Angebot richtete sich jeweils an ca. 60 Kinder pro Termin. Die Aktion 
wurde auf Grund des hohen Migrationsanteils in geschlechtshomogenen 
Gruppen durchgeführt 
Das Angebot wurde bis Frühjahr 2005 erfolgreich durchgeführt und eine 
Weiterführung wird angestrebt. Der Bedarf an einem Sport- und Bewe-
gungsangebot für Grundschüler ist nach wie vor vorhanden. Besonders in 
den Wintermonaten und an den Wochenenden wäre das Angebot sinnvoll. 
Daher wird sich die AG Kinder- und Jugendarbeit im Herbst 2006 mit dem 
Thema befassen und prüfen, ob finanzielle und personelle Möglichkeiten 
zur Fortführung bestehen. 
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„Sport und Fun“  V-O 03.017 

Soziale Infrastruktur                                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die GBH hat auf Wunsch vieler Bewohnerinnen und Bewohner Bereiche 
zwischen Häusern, die zum Fußballspielen einladen, durch Geländemodel-
lierungen umgestaltet. Es gibt jedoch in allen Bereichen des Stadtteils fuß-
läufig zu erreichende Bolzplätze von der Stadt und der GBH, die von den 
Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. 

Angebote von Sportvereinen werden von den Kindern und Jugendlichen 
häufig wegen der dort bestehenden Bindungen (Mitgliedsbeiträge, zeitliche 
Verpflichtungen zum Training u.a.) häufig nicht angenommen.  

Die Schulen, die über entsprechende räumliche Angebote für Spiel- und 
Sport - Aktivitäten verfügen, können bzw. dürfen diese Flächen nicht unbe-
treut Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen. 

Vor diesem Hintergrund plant das Stadtteilbüro in Abstimmung mit der Ar-
beitsgemeinschaft Kinder und Jugendliche und den beiden Schulen des 
Sanierungsgebietes die Organisation einer Betreuung für unorganisierte 
Sport- und Fun - Aktivitäten in der Freizeit. Auf diese Weise können z.B. die 
vorhandenen aber bislang wegen fehlender Aufsicht nicht nutzbaren Schul-
sportflächen besser außerhalb der Unterrichtszeiten genutzt werden. Die 
einzurichtende Betreuung soll organisatorisch und von der Trägerschaft 
eng an die Schulen angebunden werden. 

 

Beteiligte: Stadtteilbüro, AG Kinder und Jugendliche, Integrierte Gesamtschule Vah-
renheide-Sahlkamp, GS Fridtjof-Nansen-Schule, Projektbeauftragte 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Vorgesehen: Städtische Beihilfen, Bundesagentur für Arbeit 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Aufgrund der veränderten Förderbedingungen der Bundesagentur für Ar-
beit und der Haushaltslage der Stadt wird das Projekt zurzeit nicht weiter-
verfolgt. 
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Internetseite Vahrenheide  V-O 03.018 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Es ist ein Internet-Auftritt des Stadtteils als niederschwelliges Informations- 
und Beteiligungsmedium geplant (geplant: www.vahrenheide-info.de). Die 
Seite soll über Veranstaltungen und Ereignisse im Stadtteil berichten, Ein-
richtungen und Institutionen vorstellen, eine Bildergalerie enthalten und in 
einem Forum Möglichkeiten zur Meinungsäußerung geben. 

 

Beteiligte: Stadtteilforum, GWA, Stadtteilbüro 
 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Kosten werden zur Zeit ermittelt, sie sind insbesondere von der benö-
tigten EDV-Software abhängig. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Eine Arbeitsgruppe klärt zur Zeit die technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen, den Aufbau und den Inhalt der Seite und die entstehen-
den Kosten und die Finanzierung. Geplant ist, dass die Seite zum Ende 
des Jahres 2006 aufrufbar ist. 
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6.2.4   Bildung und Qualifizierung 
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FLAIS e.V.    V-O 4.001 
Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Der im Rahmen der Sanierung auf Initiative des Sanierungsbüros 1999 
gegründete Verein Flais e.V. (Förderverein Leben und Arbeiten im Stadtteil 
Vahrenheide) ist Träger der Projekte: 

• Bürger Service (Nachbarschaftliche Unterstützung und Hilfen: Im Haus-
halt, Besorgungen, Einkäufe, Transporte, Ausbesserung und Reparatu-
ren (s. Projektbogen Bürgerservice) 

• Fundgrube für Gebrauchtwaren; die hierfür in 1999 eingerichtete Pro-
jektleiterstelle ist im Oktober 2002 ausgelaufen; die Fundgrube für Ge-
brauchtwagen wird seitdem mit Erfolg ehrenamtlich, sowie mit einem 
Ein-Euro-Job besetzt weitergeführt (siehe Projektbogen Fundgrube) 

• Computer-Lernwerkstatt (siehe Projektbogen PC Bildungsangebote) 
Weitere Angebote sind: 
• Konzeption und Durchführung einer mehrmonatigen Veranstaltungs-

reihe „Gesundheit“ in Kooperation mit Einrichtungen der Seniorenarbeit  
• Konzeptionelle und organisatorische Mitwirkung bei der Umsetzung des 

VIZe (vgl. Projektbogen VIZe) 

 

Beteiligte: Träger: FLAIS e.V.; Kooperationspartner: Jugend und Sozialdezernat, Pro-
jektbeauftragte, Fachbereich Soziales, Fachbereich Jugend und Familie, 
Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen, ARGE 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Projektleitung des Vereins wird über städtische Mittel finanziert. Für die 
Beschäftigten in den Projekten werden Mittel über die ARGE sowie städti-
sche Mittel herangezogen. In 2001/2002 wurden StBauFG-Mittel einge-
setzt. Für den Einsatz der Ein-Euro-Kräfte erhält der Verein die üblichen 
Fördermittel der ARGE. Diese Finanzierung wird hier nicht explizit aufge-
führt. 

Finanzierungs-
übersicht 

2001/2002 2003 2004 2005 2006 

Sonst. öffentliche 
Mittel 

105.917,- 28.200,- 56.400,- 33.200,-  54.000  

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

  92.777,- 62.028,- 41.119,- 40.000,- 40.000,-   

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

  2.064,- 1.200,-  1.890,- 

Gesamtkosten  198.694,- 90.228,- 99.583,- 74.400,- 95.890 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Projekte des Vereins FLAIS e. V. werden gut von der Stadtteil- bevöl-
kerung angenommen. Der Verein ist im Emmy-Lanzke Haus untergebracht 
und arbeitet mit den weiteren Nutzern (GWA, NI) an der Weiterentwicklung 
und Umsetzung des Vahrenheider Initiativ Zentrums für Familie, Freizeit, 
Bildung und Beruf.  
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Bürgerservice   V-O 04.002 
Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Seit Oktober 1999 bietet das Projekt Bürgerservice (BüS) für die Bewoh-
ner/innen des Sanierungsgebietes nachbarschaftliche Unterstützung und 
Hilfen an. Ein Großteil der  nachgefragten Leistungen erstrecken sich auf 
die Bereiche: Hilfe im Haushalt, Besorgungen und Einkäufe, Transporte,  
Reparaturen und kleine Renovierungsarbeiten. Insbesondere Senio-
ren/innen und Alleinerziehende nehmen die Hilfsleistungen in Anspruch. In 
Gesprächen mit der älteren „Kundschaft“ ist deutlich geworden, dass diese 
die Hilfen als Erleichterung ansieht und froh über Kontakte im Stadtteil ist.  
Sie sehen über die angebotenen Hilfen eine Möglichkeit, noch länger in der 
bisherigen Umgebung verbleiben zu können. In Kooperation mit der 
Grundschule im Stadtteil bietet das Projekt täglich für ca. 150 Kinder ein 
gesundes Schulfrühstück aus Obst und Gemüse an. 

Bei Stadtteilveranstaltungen bietet der BüS außerdem einen Catering-
Service an.  

 

Beteiligte: Träger: FLAIS e.V.  
Kooperationspartner: Projektbeauftragte, Fachbereich Soziales, Bundes-
agentur für Arbeit, Fachbereich Jugend und Familie 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Finanzen sind in Projektbogen Flais e.V. enthalten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Das Projekt genießt eine hohe Akzeptanz innerhalb der Stadtteil-
bevölkerung. Zur Zeit  sind im BüS ein Vorarbeiter, drei Mitarbeiter/innen 
auf ABM Basis und 3 Mitarbeiterinnen im Rahmen von "Mini-Jobs" beschäf-
tigt. 

Im Interesse einer Sicherung der Kontinuität wurde es bei der Arbeitsagen-
tur  als „fortlaufende Maßnahme mit wiederkehrenden Aufgaben für beson-
ders förderungsbedürftige Arbeitnehmer“ eingestuft. Eine Zusammenarbeit 
mit dem Kommunalen Sozialdienst erfolgt im Rahmen ständiger Hilfsdiens-
te für besondere Personengruppen. Hier werden auch weitere Potentiale 
für Beschäftigung und Qualifizierung gesehen.  
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Projekt „Lift“  V-O 04.003 
Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Projekt LIFT besteht seit 1998. Träger ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO). 
Vor dem Hintergrund eines hohen Anteils an Empfängerinnen und Emp-
fänger von Sozialhilfe und arbeitslosen Bewohnern hat die AWO ein Pro-
gramm zur Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt entwickelt. 
Danach werden folgende Leistungen erbracht. 

§ Qualifizierung von Frauen mit Sozialhilfebezug in einer Schreibwerkstatt 
für Frauen  

§ Fortbildungskurse im EDV Bereich und in der deutschen Sprache 
§ Vermittlung von Jobs in den I. und II. Arbeitsmarkt 
§ Jobbörse (niederschwellige Job – Angebote) für Jugendliche 
§ Beratung mit „case – management 

 

Beteiligte: Träger: Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Kooperationspartner: Arbeitsagentur, Fachbereich Soziales, Innenministe-
rium des Landes  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Finanzierung wird durch den Träger sichergestellt und erfolgt über Ei-
genmittel und Drittmittel des Landes und der EU. Die Höhe der Finanzie-
rung liegt nicht vor. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Das Projekt läuft seit 1998. Die Schreibwerkstatt wurde aus räumlichen 
Gründen zum Juni 2004 in einen anderen Stadtteil verlagert. Das Angebot 
der Job-Börse findet ab Mai 2005 aus finanziellen Gründen nur noch 1x 
wöchentlich in Vahrenheide statt. 
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Büro für Arbeit u. lokale Ökonomie V-O 04.004 
Bildung und Qualifizierung                                                       ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Ziele des Projektkonzeptes "Büro für Arbeit und lokale Ökonomie": 
§ Organisation von Maßnahmen zur Förderung von Arbeit,  
§ Beschäftigung und Qualifizierung für Bewohner/innen des Stadtteiles  
§ Mitwirkung bei der Belebung und Stabilisierung der lokalen Wirtschafts-

struktur  
§ Verbesserung der Koordination existierender Angebote zur Qualifizie-

rung, Beschäftigung, Existenzgründung und Vermittlung in Jobs auf 
dem 1. Arbeitsmarkt  

§ Verbesserung der Effizienz bestehender Maßnahmen für deren Teil-
nehmer/innen durch Beratungs-, Unterstützungs- und Vermittlungsan-
gebote 

Vorgesehen ist die Einrichtung einer Stelle für einen Ökonomen im Rah-
men einer Eingliederungsmaßnahme des Arbeitsamtes für ältere arbeitslo-
se Arbeitnehmer, bei der die Restfinanzierung aus städtischen Mitteln (Ar-
beitsmarktförderung) erfolgen soll. Aufgrund der derzeit ungünstigen be-
schäftigungspolitischen Rahmenbedingungen beim II. Arbeitsmarkt (auf 6 
Monate, d.h. kurz befristete Projektlaufzeiten, reduzierte Förderung durch 
das Arbeitsamt) konnte das Projekt im Programmjahr 2003 nicht realisiert 
werden. 

 

Beteiligte: Träger: FLAIS Vahrenheide e.V.  
Kooperationspartner: Fachbereich Soziales: Projektbeauftragte und Be-
reich Beschäftigungsförderung, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Eine Förderung durch die Bundesanstalt für Arbeit und städtische Beihilfen 
wird angestrebt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Projektkonzeption ist erarbeitet. Mit Blick auf die o.a. derzeit ungünsti-
gen beschäftigungspolitischen Rahmenbedingungen konnte das Projekt  
nicht realisiert werden. Sollte sich diese verbessern, wird überprüft, ob und 
in welcher Form die Maßnahme zu realisieren ist. 
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Verein „Grünpflege Vahrenheide e.V.“  V-O 04.005 
Bildung und Qualifizierung  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 

beschreibung: 

Der Verein Grünpflege Vahrenheide e.V. ist seit 1995 Träger stadtteilbezo-
gener Projekte, in denen ABM-, SAM- und BSHG – Kräfte beschäftigt wa-
ren/sind. Wichtige Aufgabe ist die Qualifizierung und die soziale Stabilisie-
rung von Langzeitarbeitslosen aus dem Stadtteil im Rahmen der nachfol-
gend aufgeführten Projekte: 

• „Grünflächenprojekt“ (Dipl.Ing. Landespflege, 8 ungelernte Langzeitar-
beitslose (ABM/BSHG) und geringfügig Beschäftigte). Aufgaben: Beruf-
liche Qualifizierung und Heranführung der Arbeiter an den ersten Ar-
beitmarkt in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Wohnumfeld-
verbesserung in Vahrenheide; Projektende mit noch 3 Mitarbeitern war 
der 31.03.2005 

• „Pro Sauber“ als Nachfolgeprojekt von „Drecksarbeit“ (ein Anleiter aus 
dem Bereich Abfallberatung und ein Helfer), ein Projekt zur Lösung der 
Müllprobleme im Sanierungsgebiet und Verringerung der Mietnebenkos-
ten (Abfallgebühren); Aufgabenstellung: Abfallberatung, Neumieterbera-
tung, Aufbau eines Abfallnetzwerkes im Stadtteil, Sammeln von Ein-
kaufswagen, Abtransport kleinerer Sperrmüllmengen u.a. . Projektende: 
Nov 2004 (vgl. Projektbogen Abfallprojekte „Drecksarbeit“ und „Pro 
Sauber“) 

• „Grüne Boten“ (zwei ABM Dipl. Ing. Landespflege), Aufgabenstellung: 
Beteiligung von Mietern an der Neugestaltung der gebäudebezogenen 
Freiflächen im Zuge von Gebäudemodernisierungen, aufsuchende Be-
ratungsarbeit hinsichtlich der Gestaltung und Nutzung von Vorgärten, 
Mietergärten, Spielplätzen, Heranführen von Kindern an die praktische 
Gartenarbeit. In Zusammenarbeit mit dem Spielpark Holzwiesen wurde 
in 2002 der „Garten für Kids“ erfolgreich realisiert und über Honararkräf-
te bis Oktober 2004 weitergeführt. Das Projekt Grüne Boten wurde im 
Oktober 2002 beendet. (vgl. Projektbogen Projekt „Grüne Boten“) 

Für die anfallenden Verwaltungsarbeiten, die Buchhaltung und die Erledi-
gung der geschäftsführenden Aufgaben ist die tägliche Präsenz eines Mit-
arbeiters erforderlich. Bei der ¾ Stelle handelt es sich um eine Eingliede-
rungsmaßnahme für ältere Arbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit, die 
von April 2001 bis November 2004 gefördert wurde. 

 

Beteiligte: Träger: Grünpflege e.V. 

Kooperationspartner: Stadtteilbüro, Jugend- und Sozialdezernat, Projekt-
beauftragte, Fachbereich Soziales, Bereich Stadterneuerung und Wohnen, 
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, Bundesagentur für Arbeit, GBH 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit, städti-
schen Beihilfen, dem Gebietsfonds Vahrenheide, Spenden und Eigenleis-
tungen des Vereines, die dieser gegen Kostenerstattung für Dritte (z.B. die 
GBH) erbringt. 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 2002 2003 2004 2005 

Sonst. Öffentliche 
Mittel 

140.024,- 132.547,- 46.718,- 67.216,- 16.300,- 

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

121.318,- 76.478,- 66.317,- 35.800,- 3.849,- 

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

  7.746,- 15.595,-  

Sonstige Mittel 
(Gebietsfonds 

2.766,- 2.000,- 2.000,- 5.500,-  

Gesamtkosten  264.408,- 211.025,- 122.780,- 124.111,- 20.149,- 

 

Stand des 

Verfahrens: 

 

Stand: 01.07.06 

Aufgrund der derzeit ungünstigen Rahmenbedingungen bei der Beschäfti-
gungsförderung (z.B. kurze Befristung von Projektlaufzeiten auf 6 Monate 
bei ABM sowie reduzierte Fördersätze) und der angespannten städtischen 
Haushaltslage, die eine generelle Reduzierung von Beihilfen zur Folge hat, 
hat der Verein eine Phase hoher Planungsunsicherheit und ungesicherter 
Projektperspektiven durchlaufen. Dazu kommen finanzielle Nachforderun-
gen des Finanzamtes bzgl. der Gemeinnützigkeit zweier Projekte. Der Ver-
ein musste deshalb im Frühjahr 2005 Insolvenz anmelden und ist nicht 
mehr im Stadtteil tätig. Zum Teil werden die Arbeiten vom MSV e.V. wahr-
genommen. 
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Informationsveranstaltungen für russisch-        V-O 04.006 
sprachige Eltern 
Thema Schule und Beruf  
Bildung und Qualifizierung                                                       ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Bildungs- und Berufswahlprozesse bei Kindern und Jugendlichen bedürfen 
zum Gelingen vor allem auch der ständigen Unterstützung und Begleitung 
der Eltern. Eltern sind aber nur dann in der Lage ihre Kinder zu unterstüt-
zen, wenn sie selbst das deutsche Schul- und Ausbildungssystem in den 
Grundzügen verstehen. Den meisten Eltern von Aussiedlerkindern fehlt 
diese Kenntnis. Russischsprachige Eltern sollen zu Informationsveranstal-
tungen eingeladen werden, um ihnen das deutsche Bildungs- und Berufs-
system bekannt zu machen. Themen werden u.a. sein: „Die (Be-
rufs)Schulpflicht“, „Das duale Ausbildungssystem“, „Berufswahl, aber wie?“, 
„Wie findet mein Kind eine Ausbildungsstelle?“. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: Pro Beruf GmbH, IGS Vahrenheide/Sahlkamp 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Im Jahr 2002 standen 724 € aus Mitteln des Jugend- und Sozialdezernates 
zur Verfügung 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Das Projekt ist abgeschlossen. Es wurden zwei Veranstaltungen durchge-
führt, die gut angenommen wurden. Insgesamt haben ca. 100 Eltern teilge-
nommen. 
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Computerunterstützte Hausaufgabenhilfe           V-O 04.007 
für Lückekinder  
Bildung und Qualifizierung  
 

Projekt- 
beschreibung: 

In Vahrenheide-Ost gibt es einen großen Anteil von sog. Lückekindern, die 
zu alt für den Hort und zu jung für das Jugendzentrum sind. Seit einigen 
Jahren existiert für diese Zielgruppe ein offenes Angebot der Hausaufga-
benhilfe für Schülerinnen und Schüler der Grundschule. Dieses Angebot 
wurde ergänzt durch computergestütztes Lernen. Es handelt sich um einen 
schulergänzenden PC-Kurs, der auf die PC-Nutzung in der Grundschule 
bezogen ist. Ziele sind, die Zugangsmöglichkeiten für Kinder im Grund-
schulalter zu neuen Kommunikationsmitteln in einem sozial benachteiligten 
Wohngebiet zu verbessern, eine qualifizierte Unterstützung beim Lesen, 
Schreiben, Rechnen und damit eine Verbesserung der bildungsbezogenen 
Teilhabe zu ermöglichen sowie die Angebote des spielerischen Lernens zu 
erweitern. 

Die in der Hausaufgabenhilfe tätigen ehrenamtlichen/hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind für dieses Angebot von einer Honorarkraft 
in die Funktions- und Arbeitsweise des computergestützten Lernens einge-
führt worden.  

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: Jugendverband der Ev. Freikirchen (Kids Club) und 
IKEM vom Kommunalen Sozialdienst LHH 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
 

Im Jahr 2002 standen 2.154 € aus Mitteln des Jugend- und Sozialdezerna-
tes zur Verfügung. 
Kleinere Anschaffungen für den laufenden Unterhalt wurden aus dem 
Gruppenmitteletat der Gemeinwesenarbeit bestritten. Sachspenden für PC 
Ergänzung des laufenden Betriebs wurden dem Kids Club von der Uni 
Hannover übergeben.  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Durch das Schulungsangebot konnte eine ehrenamtliche Mitarbeiterin akti-
viert werden, die das Angebot zusammen mit einer hauptamtlichen Kraft 
fortsetzt. Zurzeit findet es 1 x wöchentlich statt. Es sind neue Räumlichkei-
ten bezogen worden, die gemeinsam mit dem Beschäftigungsprojekt „Flais 
e.V.“ genutzt werden. An sieben PC Plätzen können ca. 10 Kinder tätig 
werden. Die bisherigen Programme haben sich bewährt. Die Hardware 
müsste erneuert werden.  

Der Einsatz einer „Ein Euro Kraft“ für die notwendigen technischen War-
tungsarbeiten wird zurzeit geprüft. 
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Computer- Lernwerkstatt / FLAIS e.V.    V-O 4.008 
Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

In der Computer-Lernwerkstatt werden  PC Hard- und Softwarekurse  an-
geboten. Die Werkstatt richtet sich an diejenigen, die erste Berührungen 
mit einem Computer aufnehmen wollen, aber auch an Fortgeschrittene, die 
vertiefende Kenntnisse gewinnen wollen.  

Zu diesem Zweck hat der Verein FLAIS e.V. ein Computernetzwerk mit 
sieben Personalcomputern eingerichtet. Gearbeitet wird unter Windows 98 
mit der Standardsoftware Office 2000, Corel Draw sowie frei zugänglicher 
Software. Die Kurse werden von Fachkräften zusammengestellt und 
durchgeführt. 

Das Kursprogramm richtet sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner des 
Stadtteils. Neben allgemeinen Schulungen werden spezielle Kurse für Se-
nioren, Frauen, Migrantinnen und Migranten angeboten. Darüber hinaus 
können nach Absprache Lerneinheiten entwickelt werden, die auf die be-
sonderen Wünsche einer Gruppe zugeschnitten und auch für Mitarbeiter 
sozialer Einrichtungen des Stadtteils geeignet sind.  
Die Vorbereitung und Durchführung der Kurse erfolgt durch 3 „Ein-Euro- 
Kräfte“ (siehe Projektbogen Flais e. V.) 

Im Aufbau ist zur Zeit eine PC-Medienwerkstatt, in der der Umgang mit 
digitaler Film- und Bild/Fototechnik erlernt werden kann. Es soll eine Do-
kumentationsgruppe entstehen, die wichtige Ereignisse im Stadtteil in Bild 
und Ton festhält und präsentiert.  

 

Beteiligte. Träger: FLAIS e.V. 

 
 

Kosten und  
Finanzierung: 
 

Der Gebietsfonds förderte einmalig mit 3.650,- EURO die  Ergänzung der 
Hard- und Softwareausstattung.  
Aus Eigenmitteln des Vereins wurden das PC-Netzwerk und die dazugehö-
rigen Computertische für 350,- Euro  angeschafft. 
 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Zwischen Februar und Mai 2006 haben 77  Personen an den unterschiedli-
chen Kursangeboten teilgenommen. 45% der Teilnehmenden waren zwi-
schen 50 und 65 Jahre alt, 35 % waren älter als 66 Jahre. Fast alle Teil-
nehmer/innen kamen aus den Stadtteilen Vahrenheide und Sahlkamp. 15 
% der Teilnehmenden waren berufstätig. Frauen und Männer waren insge-
samt gleich stark vertreten. Der Anteil von Personen mit Migrationshin-
tergrund betrug 20%.   
Im zweiten Durchlauf sollen verstärkt Personen mit Migrationshintergrund 
angesprochen werden. Des weiteren sollen spezielle Hilfen für Arbeit su-
chende Menschen entwickelt und angeboten werden. 
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6.2.5 Frauenpolitische Maßnahmen 
- keine Projekte - 
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6.2.6   Maßnahmen für eine sichere Stadt 
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Pförtnerloge Klingenthal 6 B  V-O 06.001 
Maßnahmen für eine sichere Stadt                                          ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Pförtnerloge Klingenthal 6 B, von der GBH aus Eigenmitteln errichtet, 
ist bis 2002 im Rahmen einer Strukturanpassungsmaßnahme der Bundes-
anstalt für Arbeit von Bewohnern des Sanierungsgebietes betrieben wor-
den. Hierzu wurde der „Mieterverein Klingenthal 6 B“ gegründet. Die GBH 
und die Bewohnerschaft haben während der Betriebsdauer von Mai 2000 
bis Mai 2002 sehr gute Erfahrungen mit dem Betrieb der Pförtnerloge ge-
macht: Verwahrlosung und Vandalismus im Eingangsbereich und den Er-
schließungsflächen des Hochhauses gingen spürbar zurück. Das Wohnen 
wurde insgesamt sicherer und die nachbarschaftlichen Beziehungen geför-
dert. Mit der Entscheidung, den Kernbereich Klingenthals abzureißen und 
der ausbleibenden Förderung durch das Arbeitsamt hatte ein Weiterbetrieb 
der Pförtnerloge am Standort Klingenthal 6 B keine Perspektive.  

 

Beteiligte: Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses Klingenthal 6 B, GBH, 
Sanierungsbüro, Arbeitsamt, Land Niedersachsen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Pförtnerloge Klingenthal 6 B: 61.355,- € Investitionskosten der GBH für die 
Einrichtung der Concierge. Die Arbeitsagentur hat über den Bewilligungs-
zeitraum pro Mitarbeiter/in 990,- € pro Monat gefördert, ergänzt um eine 
Finanzierung der Personalrestkosten des Landes Niedersachsen von im 1. 
Jahr: 307,- € und im 2. Jahr: 153,- € pro Monat. Die GBH spendete weiter-
hin etwa 10.226,- € pro Jahr für sonstige Neben- bzw. Sachkosten. 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2000 2001 2002 2003 2004 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

7.363,- 11.004 3.681   

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

 1.278,-    

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

71.581,- 10.226,-    

Sonstige Mittel 23.775,- 47.550,- 23.775,-   

Gesamtkosten  102.719,- 70.098,- 27.456,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Pförtnerloge Klingenthal 6 B ist als SAM – Maßnahme von vier arbeits-
losen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Zeit vom 15.5.2000 bis 
14.5.2002 erfolgreich betrieben worden.  
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Beleuchtung Emmy-Lanzke-Weg    V-O 04.002 
Maßnahmen für eine sichere Stadt                                          ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Errichtung einer Beleuchtung entlang des Fuß- und Radweges Emmy-
Lanzke-Weg im öffentlichen Grünzug zwischen den Straßen Holzwiesen 
und Leipziger Straße.  

 

Beteiligte: Fachbereich Tiefbau, Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Finanzierung in Höhe von 12.800,- € erfolgte über den Fachbereich 
Tiefbau. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Baumaßnahme ist im Mai 2005 durchgeführt worden. 
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Wegebeziehung „Papenwinkel“ V-O 06.003 
Maßnahmen für eine sichere Stadt                                          ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Ziel der Umgestaltung des Weges „Papenwinkel“ war die Aufwertung der 
überörtliche Wegeverbindung. 

Neben Baumanpflanzungen wurde die Einsehbarkeit und Beleuchtungssi-
tuation verbessert und somit eine sicherer Benutzung des Weges – auch 
bei Dunkelheit – erreicht. Darüber hinaus wurde die Verkehrssicherheit für 
Fußgänger im Bereich einer Straßenüberquerungen erhöht. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, Sachgebiet Stadterneuerung, GBH 

Die Planung wurde mit den Bürgern im Rahmen von mehreren Bürgerver-
sammlungen intensiv abgestimmt. An der Durchführung der Maßnahmen 
haben neben Fachfirmen Arbeitslose des städtischen Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprojektes „Hölderlinstraße“ sowie der im Sanierungsgebiet 
tätige Verein „Grünpflege e.V.“ mit den dort angestellten HZA – Kräften 
mitgewirkt. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 2000 2001 2002 2003 

Städtebauförderung 161.380,-     

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  161.380,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Maßnahme wurde im Programmjahr 2000 abgeschlossen. 
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Nachbarschaftsconciergerie Plauener Str. 20  V-O 06.004 
Maßnahmen für eine sichere Stadt 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die GBH hat im Zusammenhang mit der  energetischen Fassadensanie-
rung eine Pförtnerloge am bis zu 8- geschossigen Gebäudekomplex Plau-
ener Straße 14 – 26 (sogen. Y – Haus) angebaut. Mit der Conciergerie soll 
die soziale Kontrolle, Wohnsicherheit und das nachbarschaftliche Miteinan-
der gestärkt, Vandalismus und Verwahrlosung vermieden sowie der 
Hauseingangsbereich gestalterisch aufgewertet werden. Die Pförtnertätig-
keit soll nicht allein auf die Loge beschränkt sein. Vielmehr sollen die Pfört-
ner im Interesse einer Förderung der Nachbarschaft sich auch um das Um-
feld kümmern. 

Da das Y – Haus (79 WE) über einen hohen Anteil an Familienwohnungen 
(3 – 7 Zi. WE) verfügt und hier viele Kinder leben, hat die GBH in Zusam-
menarbeit mit Kooperationspartnern aus Stadt Hannover und freien Trä-
gern das Projekt MIK-Y - Mieter in Kontakt - entwickelt und dafür eine 
Wohnung im Erdgeschoss hinter der Conciergerie zur „Spielwohnung“  
umgewandelt. (s. Projektbogen MIK- Y) 

 

Beteiligte: GBH, MSV e.V., Arbeitsagentur, Stadtteilbüro, Land Niedersachsen (ge-
plant); Träger des Beschäftigungsprojektes, das vier ehemals Arbeitslose 
als Pförtner beschäftigt, ist MSV e.V 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Baukosten sind in den Modernisierungskosten Plauener Straße 14 – 26 
enthalten und betrugen ca. 170.000€. Die Finanzierung der Personalkos-
ten, jährlich ca. 50.000€, erfolgt über die Arbeitsagentur (Eingliederungshil-
fen) und die GBH. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Nach Fertigstellung der Conciergerie im März 2005 haben die drei Pförtner 
mit ihrer Arbeit begonnen. Sie sind täglich von 9.00 bis 23.00 Uhr vor Ort. 
Die Conciergerie hat sich wie die ehemalige Pförtnerloge im Klingenthal 6B 
bewährt. Insgesamt ist es sauberer geworden, es sind bisher keine Schei-
ben zerstört und keine Wände beschmiert worden. Darüberhinaus haben 
die Pförtner eine Dienstleisterfunktion für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Sie nehmen Pakete entgegen, verwalten Schlüssel oder tätigen auch 
mal einen Telefonat für jemanden, der kein Telefon besitzt. 
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Wegebeleuchtung durch den Grünzug V-O 06.005 
Maßnahmen für eine sichere Stadt 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die vorhandenen Wege sowohl östlich als auch westlich des Emmy-Lanzke 
Hauses von der Dunantstraße zum Emmy-Lanzke-Weg - durch den Grün-
zug -  sind nicht beleuchtet. Um im Dunkeln das Sicherheitsgefühl der Be-
wohnerinnen und Bewohner zu erhöhen, soll an einem Weg eine Beleuch-
tung eingerichtet werden. 

 

Beteiligte: Stadtteilforum, Sanierungskommission, FB Tiefbau, FB Umwelt und Stadt-
grün, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung   20.000,-   

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    20.000,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Entscheidung, welcher Weg beleuchtet werden soll, wird im Herbst 
2006 getroffen. 
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6.2.7   Umweltentlastung 
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„Drecksarbeit“ und „Pro sauber“ V-O 07.001 

Umweltentlastung                                                                      ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die zunehmende Vermüllung öffentlicher und gebäudebezogener Flächen 
im Sanierungsgebiet hat den Verein Grünpflege e.V. in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtteilbüro dazu bewogen, das Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsprojekt „Drecksarbeit“ und das Nachfolgeprojekt „Pro sauber“ zu initi-
ieren.  

Zielsetzung des von 1999 bis 2000 durchgeführten Projektes Drecksarbeit 
und des seit Oktober 2000 laufenden Nachfolgeprojektes „Pro sauber“ war 
und ist es, bei den Bewohnern und Gewerbetreibenden des Stadtteiles eine 
Vermeidung und fachgerechte Entsorgung der Abfallstoffe wie auch eine 
Senkung des Nebenkostenfaktors Müll zu erreichen. Den Bewohnern und 
Akteuren des Sanierungsgebietes ist bewusst, das ein positives Quartiers-
image nicht zuletzt davon abhängt, ob das Problem der Vermüllung öffent-
licher und privater Flächen im Stadtteil behoben werden kann.  

Von den beiden Beauftragten des Projektes „Pro sauber“ (beide sind Inge-
nieure und Abfallberater) werden insbesondere Aufgaben wahrgenommen 
wie Abfallberatung mit Schwerpunkt aufsuchende Beratung/Information der 
Neumieter, Sammeln und Rücktransportieren der Einkaufswagen, Abtrans-
port kleinerer Sperrmüllmengen, Aufbau eines Abfallnetzwerkes im Stadt-
teil, Beratung, Unterstützung beim Aufbau ähnlicher Projekte in anderen 
Städten/Stadtteilen. 

 

Beteiligte: Träger: Grünpflege e.V., Kooperationspartner: Stadtteilbüro, GBH, Abfall-
wirtschaftsbetrieb, Einkaufsmärkte am Vahrenheider Markt, Fachbereich 
Soziales, Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Das Projekt finanziert sich aus Mitteln der Arbeitsagentur, städtischen Bei-
hilfen, Zuwendungen des Abfallwirtschaftsbetriebes, Honoraren der GBH 
und der Einkaufsmärkte für erbrachte Entsorgungsleistungen. Die Finanzen 
sind in Projektbogen 02.009 enthalten. 

Auf Grund der besonderen Probleme bei der Abfallentsorgung im Sanie-
rungsgebiet ist in Zusammenarbeit mit dem Projekt Drecksarbeit/Pro sau-
ber und in Abstimmung mit der GBH über StBauFG – Mittel in Höhe von 
29.624 € in 1999/2000 ein abfallwirtschaftliches Konzept für das Sanie-
rungsgebiet finanziert worden. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

„Pro sauber“ war ein Nachfolgeprojekt von „Drecksarbeit“ und wurde im 
November 2004 beendet. Der Verein Grünpflege e.V. als Träger des Pro-
jektes musste Insolvenz beantragen und ist nicht mehr im Stadtteil tätig. 
Zum Teil werden die Aufgaben vom MSV e.V. wahrgenommen. 
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Ökologische Maßnahmen bei der    V-O 07.002 

Gebäudemodernisierung   

Umweltentlastung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Bei der Gebäudemodernisierung (siehe Projektbogen Nr. 01.001) wurden 
folgende ökologische Standards eingehalten: Verringerung des Energie-
verbrauchs (Wärmedämmung), Einsatz vom Wirkungsgrad her effizienterer 
Heizanlagen, Versickerung von Regenwasser, Senkung der verbrauchsab-
hängigen Mietnebenkosten u. a. durch den Einbau von Wasserzählern.  

Die Maßnahmen wurden mit dem Mieterbeiräten und den Mietern im Rah-
men der Mieterversammlung sowie des Sozialplanverfahrens intensiv ab-
gestimmt. Bei der Neugestaltung der Freiflächen und Konzeptentwicklung 
für die Regenwasserversickerung in den Außenanlagen sind die Mieterin-
nen und Mieter mit Hilfe des Projektes „Grüne Boten“ intensiv beteiligt wor-
den. 

 

Beteiligte: GBH, VASA e.G., Mieterbeirat, Bereich Stadterneuerung und Sanierung, 
Projekt „Grüne Boten“ des Vereins Grünpflege e.V. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Kosten sind in den Modernisierungskosten enthalten (siehe Projektbo-
gen 01.001). 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Bereits 640 WE sind grundlegend modernisiert worden; Im Programmjahr 
2005 ist die energetische Sanierung der Plauener Str. 14 – 26 (79 WE) 
abgeschlossen worden. Die o.a. ökologischen Standards sollen auch bei 
den zukünftigen Modernisierungsmaßnahmen eingehalten werden. 

Darüber hinaus wird bei der Sanierung der Hauszeilen Sahlkamp 81 und 
83 (jetzt Magdeburger Str. 2 u. 4) eine Solaranlage zur Brauchwasserer-
wärmung errichtet. Die Beheizung erfolgt über einen Holzpelletkessel CO2 
– neutral. Diese Maßnahme wird im September 2006 abgeschlossen sein. 
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Frühjahrs- und Herbstputz  V-O 07.003 

Umweltentlastung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Wie in allen Stadtteilen wird immer wieder die Sauberkeit des Stadtteils 
seitens der Bewohnerinnen und Bewohner bemängelt. Dies war der Anlass 
im Frühjahr 2004 eine Säuberungsaktion durchzuführen. Aufgrund der gro-
ßen Akzeptanz wird seitdem jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst eine 
Säuberungsaktion durchgeführt. Ausgestattet mit Greifzangen und Müllbeu-
teln sammeln die Bewohnerinnen und Bewohner den Müll auf öffentlichen 
Flächen. An den Aktionen beteiligen sich jedes Mal ca. 40 Bewohnerinnen 
und Bewohner, darunter zahlreiche Kinder. Es werden 2 – 3 Gruppen ge-
bildet, die dann für einen Teil des Sanierungsgebietes zuständig sind. Ab-
schließend trifft man sich und es gibt für alle eine kleine Erfrischung und 
etwas zu Knabbern.  

 

Beteiligte: Stadtteilforum, GWA, Bewohnerinnen und Bewohner 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Der Frühjahrs- und Herbstputz wird jeweils mit 200,- € über den Gebiets-
fonds finanziert.  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Der Frühjahrs– und Herbstputz ist mittlerweile zu einer festen Aktion ge-
worden. Solange die Finanzierung gesichert ist, wird es auch weiterhin den 
Frühjahrs- bzw. Herbstputz geben. 
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6.2.8   Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte 
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Neue Linienführung und Haltestellen V-O 08.001 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte             ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Der südöstliche Bereich Vahrenheides verfügte über keine ÖPNV Anbin-
dung an das Versorgungszentrum Vahrenheider Markt. Da in diesem Be-
reich viele Altenwohnungen untergebracht sind, hatten insbesondere die 
häufig in ihrer Mobilität eingeschränkten Senioren Probleme, ihren Einkauf 
mit Gütern des täglichen Bedarfes bewerkstelligen zu können.  

Auf Initiative der „AG Alte Menschen in Vahrenheide“ konnte eine Ände-
rung der Streckenführung der Buslinie 135 und die Installation von zwei 
Bushaltestellen in der Plauener Straße erreicht werden. 

 

Beteiligte: AG Alte Menschen in Vahrenheide, üstra, Stadtteilbüro, FB Tiefbau, Sach-
gebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Einrichtung von zwei Haltestellen durch die üstra 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 2002 2003 2004 2005 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

3.068,-     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  3.068,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Mit dem Sommerfahrplan 2001 ist die Linienführung der Buslinie 135 -  
dem Vorschlag der AG „Alte Menschen“ entsprechend - geändert und die 
Einrichtung von zwei provisorischen Haltestellen vorgenommen worden. 

Die neue Linienführung ist seitens der Bewohnerinnen und Bewohner gut 
angenommen worden. Die anfangs geplante Errichtung von überdachten 
Haltestellen wurde bisher von der üstra nicht umgesetzt. 
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Rückbau Dunantstraße  V-O 08.002 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Dunantstraße, bildet als Wohnsammelstraße im Zufahrtsbereich Holz-
wiesen den östlichen Quartierseingang. Auf Grund ihres überdimensionier-
ten Querschnittes fehlt eine städtebauliche Integration mit der umgebenden 
Bebauung wie auch die Wahrnehmung als Siedlungseingang. Übermäßige 
Flächenversiegelung, fehlende Orientierung und mangelnde Verkehrssi-
cherheit durch überhöhte Geschwindigkeiten stellen für diesen Bereich ins-
gesamt einen städtebaulichen Missstand dar. Ziel der Planung (2003) war 
es durch Neugestaltung diesen Missstand zu beheben. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, FB Umwelt und Stadtgrün, Stadtteilbüro, Sachgebiet Stadter-
neuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung    20.000,-  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten     20.000,-  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Von der Umgestaltung der Dunantstraße wurde aufgrund der hohen Kosten 
sowie insbesondere aufgrund der Ablehnung der Maßnahme durch die Sa-
nierungskommission Abstand genommen. 

Es soll jedoch geprüft werden, ob durch kleine Maßnahmen wie Bauman-
pflanzungen auf der Verkehrsinsel und Fahrbahnverengungen- bzw. Auf-
pflasterungen in den Kreuzungsbereichen sowohl die räumliche Situation 
als auch die Verkehrssicherheit verbessert werden kann. 
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Neugestaltung Leipziger Straße V-O 08.003 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Eine Neugestaltung des Teilabschnittes der Leipziger Straße zwischen Du-
nantstraße und Zwickauer Straße soll quasi als städtebauliche Initialzün-
dung dienen und die privaten Eigentümer der Ladenzeile Leipziger Straße-
anregen, den privaten Vorplatz vor der Ladenzeile aufzuwerten. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, FB Umwelt und Stadtgrün, Stadtteilbüro, Sachgebiet Stadter-
neuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung    5.000,-  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten     5.000,-  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Für die Neugestaltung der Leipziger Str. liegen Vorentwurfsplanungen vor. 

Die Umsetzung wurde jedoch zum einen aufgrund der hohen Investitions-
kosten zurückgestellt und zum anderen steht die Neugestaltung in engem 
Zusammenhang mit der Investitionsbereitschaft bzgl. der Vorflächen der 
Eigentümer der Ladenzeile Leipziger Straße. 

Im Rahmen der im März 2006 neu eingerichteten Gewerberunde Ladenzei-
le Leipziger Straße wurde ein Umgestaltungskonzept für den private Vor-
platz erarbeitet. Die Planung beinhaltet kleinere Maßnahmen im öffentli-
chen Straßenraum (siehe PB Ladenzeile Leipziger Straße) 
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Erschließungsstraße VASA e.G./ Spielpark V-O 08.004 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Zuge des Teilabrisses der Großwohnanlage Klingenthal und die Um-
strukturierung des Stadtraumes ist der Neubau einer Erschließungsstraße 
für die Wohngebäude Lotte-Lemke Straße der VASA e.G. (ehemals Klin-
genthal 5 D+E) und des Spielparks Holzwiesen erforderlich. Darüber hin-
aus mussten für die Wohnanlage 20 notwendige Einstellplätze hergerichtet 
werden. 

In diesen Bereich wurde die Trafostation integriert, die aufgrund des Abris-
ses verlagert werden musste. An dem Berankungsgerüst um die Trafostati-
on herum wurde eine Informationstafel vorgesehen. Der Spielpark Holzwie-
sen möchte dort Veranstaltung o.ä. ankündigen. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, FB Umwelt und Stadtgrün, Stadtteilbüro, Sachgebiet Stadter-
neuerung. VASA e.G. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung   141.000,-   

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    141.000,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Erschließungsstraße mit Stellplätzen wurde im April 2006 fertiggestellt. 

Die Stellplätze befinden sich auf städtischem Grundstück und werden der 
VASA e.G. durch einen Nutzungevertrag - gegen Übernahme aller Abga-
ben und Pflege der Flächen  - überlassen. 
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Wendeanlage Chemnitzer Straße V-O 08.005 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die an den Grünzug angrenzende Wendeanlage Chemnitzer Straße weist 
Mängel in der Gestaltung und der Funktionsfähigkeit auf: 

• marode Fahrbahn- und Parkplatzoberflächen 

• z.T. ungeordnetes Parken 

• Sperrmüllablagerungen 

• keine Gliederung des Übergangs zum Grünzug 

• keine klare Wegeführung 

Durch die Umgestaltung erfolgt eine Markierung der Wegeverbindung, eine 
eindeutige Abgrenzung zum Grünzug und eine Ordnung des ruhenden 
Verkehrs. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, FB Umwelt und Stadtgrün, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung   15.000,-    

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    15.000,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Umbaumaßnahmen sollen im Herbst 2006 durchgeführt werden. 
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Fahrbahnverengung Dunantstraße V-O 08.006 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Zuge der Umnutzung des Emmy-Lanzke-Hauses wurde der Eingang der 
Kindertagesstätte im Emmy-Lanzke-Haus verlagert. Um die Verkehrssi-
cherheit, vornehmlich für die Kinder bei der Überquerung der Straße in di-
rekter Verlängerung des Weges zum Eingang zu gewährleisten, wird eine 
Fahrbahnverengung vorgenommen. Dadurch wird die Überquerung siche-
rer und die Geschwindigkeit der Fahrzeuge reduziert.  

Bei dem vorhandenen Überweg - direkt vor dem Haupteingang – soll bar-
rierefrei umgebaut werden. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, Stadtteilbüro, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Es wird derzeit geprüft, ob die Kosten von dem Fachbereich Tiefbau über-
nommen werden. 

Finanzierungs-
übersicht 

2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung   15.000,-    

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    15.000,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Umbaumaßnahmen sollen im Herbst 2006 durchgeführt werden.  
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6.2.9   Wohnumfeld, Grün und Freiflächen 
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Spielpark Holzwiesen  V-O 09.001 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Zusammenhang mit der Neuordnungsmaßnahme des Klingenthal-
Areals erhält der Spielpark Holzwiesen einen vollständig neuen Grund-
stückszuschnitt. Das Gelände wird in diesem Zuge neu geordnet und sa-
niert. Die Planungen wurden unter intensiver Einbeziehung der Kinder und 
den Spielparkbetreuern erarbeitet. In Zukunft ist der Spielpark frei zugäng-
lich und kann somit auch außerhalb der Öffnungszeiten von den Kindern 
und Eltern genutzt werden. 
Maßnahmen: 

• ein Sand- und Wasserspielbereich für kleinere Kinder mit Sitzberei-
chen für Erwachsene 

• eine Liegewiese, Weidenzelt, Pflanzungen 
• Schaffung von Aufenthaltsflächen für Tischtennis, Streetball und 

multifunktionaler Bereich (Skaten, Hockey) 
• Auslagerung des Bolzplatzes in den angrenzenden Grünzug 
• Herstellung eines Bauspielbereiches 
• Gerätespiel- und Kletterbereich für ältere Kinder 

 

Beteiligte: FB Umwelt und Stadtgrün, FB Tiefbau, FB Jugend und Familie, Projektbe-
auftragte, Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung  140.000,-  60.000,-  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten   140.000,-  60.000,-  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Neugestaltung wird in zwei Bauabschnitten realisiert: 

Der 1. Bauabschnitt wurde im November 2005 abgeschlossen. Die Finan-
zierung und Umsetzung des 2. Bauabschnittes ist abhängig von den 
Grundstücksverkäufen des ehemaligen Klingenthal Geländes. Im August 
2006 wird der neue Spielpark mit einem großen Fest eingeweiht. 
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Neue Wegeverbindung in den Grünzug V-O 09.002 
Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                        ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

In Verbindung mit der Neuordnung von Teilen des Schulgeländes der GS 
Fridtjof-Nansen Schule (siehe Projektbogen 3.018) wurde eine neue We-
geverbindung (mit Aufenthaltsqualität) zwischen dem nördlichen Stadtteil-
gebiet und dem großzügigen Grünzug geschaffen. 

 

Beteiligte: Lehrerkollegium der GS (EXPO – Schule), FB Schule, FB Umwelt und 
Stadtgrün, FB Gebäudemanagement, Bereich Stadterneuerung und Woh-
nen 
Das Vorhaben wurde in mehreren Bürgerversammlungen mit den Anwoh-
nerinnen und Anwohnern intensiv diskutiert. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 2000 2001 2002 2003 

Städtebauförderung 45.000,-     

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  45.000,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Maßnahme wurde im Programmjahr 2000 abgeschlossen. 
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Wohnumfeldgestaltung / Regenwasserversickerung 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                V-O 09.003 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Zu Beginn der Sanierung wurde ein Freiraumplanungsbüro mit der Entwick-
lung eines Freiraumrahmenkonzeptes für den Stadtteil beauftragt (siehe PB 
Arbeitskreis Grün). Dabei wurde auch eine Grundkonzeption für die Neu-
gestaltung der Außenanlagen im Zusammenhang mit Gebäudemodernisie-
rungen entwickelt.  

Dabei wurden folgende Ziele angestrebt: 
• Verbesserung der Nutzungsmöglichkeit des wohnungsbezogenen 

Freiraumes durch die Mieter (Mietergärten vor den EG- Wohnun-
gen mit eigener Treppe vom Balkon und neu angelegten Terras-
sen, Eingangsbereiche mit neugestalteten Parkplätzen, Fahrradbü-
gel, neue Vorgartengestaltung) 

• Durch gestalterische Maßnahmen deutliche Zuordnung der Frei-
räume zu den jeweiligen Hauszeilen – Regenwasserversicke-
rungsmulden markieren die jeweiligen Nutzungsgrenzen 

• Die offene Regenwasserführung und Versickerung in Mulden ist 
zum einen auch in Zusammenhang mit Natursteinblöcken, -
mäuerchen, Stegen etc. ein gestalterisches Element, zum anderen 
sparen die Mieter die Regenwassernutzungsgebühr, d.h. die Be-
triebskosten für diese Häuser sinken. 

• Spielangebote für Kleinkinder werden den jeweiligen Gebäudeflä-
chen zugeordnet, Spielzonen für ältere Kinder werden auf öffentli-
chen Flächen oder Randbereichen konzentriert. 

 

Beteiligte: GBH, Stadtteilbüro, Sachgebiet Stadterneuerung, externe Planungsbüros 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Kosten sind in den Modernisierungskosten der einzelnen Gebäude  
enthalten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Maßnahmen werden bei den laufenden Modernisierungen kontinuier-
lich weitergeführt. 
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Spielplatz Magdeburger Straße    V-O 09.004 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                        ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Spielplatzfläche befand sich in einem maroden Zustand. Spielgeräte 
waren abgängig oder entsprachen nicht mehr den Sicherheitsanforderun-
gen. Ziel der Planung war es, den Spielplatz neu zu gestalten, zeitgemäße 
Spielangebote zu schaffen und die Anwohnerinnen und Anwohner bzw. 
Kinder intensiv an der Ausbauplanung zu beteiligen. 

Im Herbst 2002 hat das AWO Spielmobil in Zusammenarbeit mit dem mit 
der Planung beauftragten Landschaftsplaner eine Kinderbeteiligungsaktion 
durchgeführt. Kinder aus dem Umfeld des Spielplatzes konnten so mit ent-
scheiden, wie ihr Spielplatz zukünftig aussehen soll.  

 

Beteiligte: GBH, Mieterbeirat, Arbeitskreis Grün, Arbeitskreis Kinder und Jugendliche, 
Grüne Boten, AWO Spielmobil, FB Umwelt und Stadtgrün, Sachgebiet 
Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 2002 2003 2004 2005 

Städtebauförderung   81.000,- 19.000,-  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    81.000 19.000,-  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Der Spielplatz wurde 2003 fertig gestellt und wird von den Kindern gut an-
genommen. Für den Spielplatz gibt es einen Spielplatzpaten, der regelmä-
ßig nach dem Rechten sieht, bei Problemen die städtischen Mitarbeiter 
informiert und dieses Frühjahr in Kooperation mit Vereinen und dem Spiel-
park Holzwiesen ein Kinderfest auf dem Spielplatz veranstaltet hat und für 
den Herbst bereits das nächste Fest plant. 
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Boulebahn  V-O 09.005 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                        ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

In der GBH- Mieterzeitung „Wohnen mit uns“ wurden Mieterinnen und Mie-
ter in Vahrenheide zu ihrem Interesse an einer Boulebahn im Stadtteil be-
fragt. Es meldeten sich etliche Interessenten aus dem Bereich  Leipziger 
Str. 61 und Umgebung.  
Zunächst wurde eine Grünfläche zwischen Dresdener und Leipziger Straße 
provisorisch hergerichtet. 
Der Mieterbeirat Vahrenheide der GBH setzte sich für den Bau einer richti-
gen Boule- Bahn ein und stellte einen Antrag auf Förderung durch den Ge-
bietsfonds. 

Mit diesen Mitteln wurde der Platz gebaut und im Oktober 2004 eröffnet. 

Die Fläche steht allen Interessierten kostenfrei für Boulespiele zur Verfü-
gung. 

 

Beteiligte: GBH, Mieterbeirat Vahrenheide, MieterInnen, Stadtteilforum 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Grundstück durch GBH, Herrichtung in Höhe von 2.600,- € aus Mitteln des 
Gebietsfonds Vahrenheide,  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Boulebahn steht allen interessierten Spielern seit Oktober 2004 zur 
Verfügung.  

Da es im Jahr 2005 kein Stadtteilfest gab, wurde im Juni 2005 an der Bou-
le-Bahn ein kleines Fest veranstaltet.  
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Wegebeziehung Vahrenheider Markt und  V-O 09.006 
Wartburg Straße 
Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                       ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Gestalterische Aufwertung der Wegebeziehung zum Vahrenheider Markt 
(Hauptversorgungszentrum im Sanierungsgebiet),  

Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer,  

Aufwertung des Eingangsbereiches zum Kulturtreff Vahrenheide durch 
Neugestaltung der Einfriedung und Eingänge. 

 

Beteiligte: FB Umwelt und Stadtgrün, FB Tiefbau, Sachgebiet Stadterneuerung und 
Wohnen, Kulturtreff Vahrenheide e.V 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 2000 2001 2002 2003 

Städtebauförderung 39.517,-     

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  39.517,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Maßnahme wurde im Jahr 2000 abgeschlossen 
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Grüne Boten      V-O 09.007 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                        ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das vom Stadtteilbüro in Zusammenhang mit dem Verein Grünpflege ent-
wickelte Projekt setzt am Wohnumfeld an, das im Zuge der Sanierung neu 
organisiert werden soll. Die Umsetzung von Maßnahmen im Wohnumfeld 
eignet sich besonders für eine Aktivierung und Beteiligung der Bewohner 
am Sanierungsprozess. Die Grünen Boten, eine AB- Maßnahme in der 
Trägerschaft des Vereines Grünpflege führen eine aufsuchende und unter-
stützende Beratung der Mieter durch, nehmen deren Wünsche bei der Ges-
taltung der wohnungsnahen Freiflächen auf und unterstützen die Mieter bei 
Selbsthilfeaktivitäten wie z.B. bei der Anlage von Mietergärten und Ge-
meinschaftsfreiräumen.  

Weiteres Arbeitsfeld ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei 
der Neugestaltung von Spielplätzen (Spielplatz Magdeburger Straße) sowie 
bei der Angebotsattraktivierung von Anlagen für Sport und Fun (Bolzflä-
chen im Grünzug, Bolzplatz Voigtländer Hof).  

In 2002 haben die Grünen Boten in Zusammenarbeit mit dem Spielpark 
Holzwiesen und ca. 20 Kindern den „Gartens für Kids“ angelegt. Ziel des 
als dauerhaftes Angebot des Spielparks angelegten Projektes ist es, Kinder 
und Jugendliche an die Gartenarbeit heranzuführen, um diesen eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten beim Umgang mit der Natur zu eröffnen. 

 

Beteiligte: Verein Grünpflege e.V., Stadtteilbüro, GBH, Fachbereich Soziales, Fachbe-
reich Umwelt und Stadtgrün, Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen, 
Bundesagentur für Arbeit 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die AB - Maßnahme wird bezogen auf die förderfähigen Personal- und 
Sachkosten zu etwa 75 % aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und zu 
ca. 25 % über Zuwendungen der Stadt Hannover finanziert. Die Kosten 
sind im Projektbogen 02.009 enthalten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Förderung des Projekts „Grüne Boten“ wurde im November 2002 be-
endet. Der Verein Grünpflege musste im Frühjahr 2005 Insolvenz anmel-
den und ist nicht mehr im Stadtteil tätig. Zum Teil werden die Arbeiten vom 
MSV e.V. wahrgenommen. 
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Arbeitskreis Grün  V-O 09.008 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                       ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Der in der Regel monatlich tagende „Arbeitskreis Grün“ behandelt die nach-
folgenden Themen und Aufgaben: 

• Entwicklung von Wohnumfeldprojekten auf öffentlichen und privaten 
Flächen,  

• konzeptionell-organisatorische Umsetzung von Einzelmaßnahmen 
(u.a. Spielplatz Magdeburger Straße mit Kinderbeteiligung),  

• Erarbeitung von Richtlinien zur Bepflanzung und Pflege der Sied-
lungsfreiflächen,  

• Entwicklung von Konzepten und Einzelmaßnahmen zur Verbesse-
rung der Spiel- und Sportmöglichkeiten für Jugendliche,  

• Steuerung der „AB – Maßnahme Grüne Boten“,  
 

Beteiligte: Mieterbeirat, GBH, FB Umwelt und Stadtgrün, „Grüne Boten“ des Vereins 
Grünpflege e.V., Vertreterin des Arbeitskreises Kinder und Jugendliche, 
Freiraumbeauftragter, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Es entstehen keine weiteren Kosten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Der Arbeitskreis war in den Jahren 2002 – 2003 tätig. 

Die vorbereiteten und begleiteten Projekte sind mittlerweile abgeschlossen. 
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Anpflanzung von 50 Bäumen  V-O 09.009 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Rahmen der Umstrukturierung des Einzelhandelsstandortes am Vah-
renheider Markt (Dresdner Straße 3) wurde die Fällung einiger Bäume not-
wendig. Um einen Ausgleich in dem Stadtteil zu erreichen, wurde es er-
möglicht, dass die Anpflanzungen von insgesamt 50 Bäumen auf 
Grundstücken der GBH - die unmittelbar an öffentliche Straßenräume an-
grenzen - vorgenommen werden können. Ziel ist es, die oft überdimensio-
nierten Straßen durch die Baumpflanzungen räumlich zu fassen. 

 

Beteiligte: FB Umwelt und Stadtgrün, GBH, Sachgebiet Stadterneuerung, Investor 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Es entstehen keine weiteren Kosten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Anpflanzung der Bäume soll im Herbst 2006 vorgenommen werden. 
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Freiflächengestaltung Sahlkamp 87  V-O 09.010 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Freifläche vor dem Gebäude Sahlkamp 87 befindet sich in städtischem 
Eigentum, wird jedoch vornehmlich von den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der Wohnbebauung genutzt. Da die Fläche jedoch nicht den Nut-
zungsanforderungen entspricht, soll sie an die GBH verkauft und entspre-
chend umgestaltet werden.  

 

Beteiligte: GBH, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Umgestaltung soll mit Städtebaufördermittel und Eigenmittel der GBH 
finanziert werden. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Das Gestaltungskonzept soll 2006/2007 gemeinsam mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern erarbeitet werden. 
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6.2.10   Stadtteilkultur 
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Demokratischer Kulturverein e. V. V-O 10.001 
Stadtteilkultur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Sanierungsgebiet Vahrenheide-Ost haben fast 50% der Bewohnerinnen 
und Bewohner einen nichtdeutschen Hintergrund. Die Mehrzahl davon sind 
türkischer Herkunft. Im Rahmen der Sanierung werden insbesondere bei 
dem geplanten Rückbau der Hochhausanlage Klingenthal Migranten, die 
dort in überdurchschnittlich hoher Zahl wohnen, von den Maßnahmen be-
troffen werden. Gleichzeitig sind Migranten oft nicht dazu in der Lage, ihre 
Interessen zu artikulieren. Sie verfügen kaum über eigene Organisationen, 
häufig behindern Sprachprobleme und ein anderer kultureller Hintergrund 
Partizipationsmöglichkeiten. 

Der demokratische Kulturverein ist die einzige formale Selbstorganisation 
türkischer Bewohner in Vahrenheide. Seine bisherigen Aktivitäten liegen in 
der Beratung und Unterstützung türkischer Bewohner, in Sprach- und 
Nachhilfekursen v.a. für Frauen und Schulkinder, in kulturellen Veranstal-
tungen und der Organisation nachbarschaftlichen Zusammenseins.  

Für den Verein soll die Stelle eines „Sozial-Anwaltes für Bewohner/innen 
türkischer Herkunft in Vahrenheide“ geschaffen werden mit der folgenden 
Aufgabenbeschreibung: 
§ Beratung zu Migrationsfragen, soziale Angebote für Frauen (Selbstbe-

hauptung, Fortbildung, Alphabetisierung, Gesundheitsberatung etc.) 
unterstützende Aktivitäten für Kinder und Jugendliche (Nachhilfe, Auf-
klärung zu Drogenproblemen etc. 

§ Vertretung der Interessen türkischer Bewohner im Sanierungsprozess 
und der Lokalpolitik, Unterstützung bei der Formulierung ihrer Anliegen 

§ Förderung der Eigeninitiative türkischer Bewohner in Bezug auf die so-
ziale Integration 

§ Organisation interkultureller Aktivitäten (Veranstaltungen, Feiern, Kon-
taktaufnahme) 

 

Beteiligte: Träger: Demokratischer Kultur-Verein e.V.  
Kooperationspartner: Stadtteilbüro, Gemeinwesenarbeit, Bundesagentur  
für Arbeit, Fachbereich Soziales, Projektbeauftragte 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und städtischen Beihilfen 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 2002 2003 2004 2005 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

  7.013,-     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel  31.515,-     

Gesamtkosten   38.528,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die ABM Stelle wurde vom 01.01. bis 31.12.2002 bewilligt. Aufgrund der 
veränderten Förderbedingungen der Bundesagentur für Arbeit  war eine 
Verlängerung nicht möglich und der Verein verfügt auch über keine finan-
ziellen oder räumlichen Ressourcen. Zurzeit können nur in reduziertem 
Umfang Angebote von den Vereinsmitgliedern durchgeführt werden. 
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Interkulturelles Stadtteilfest  V-O 10.002 

Stadtteilkultur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Auf Anregung der Sanierungskommission wurde das ehemals traditionelle 
Stadtteilfest im Sanierungsgebiet ab 2001 jährlich wieder durchgeführt. Die 
Organisation und Koordination übernahm die Gemeinwesenarbeit Vahren-
heide und Flais e.V. Neben einem Kulturprogramm haben die Einrichtun-
gen, Initiativen und Vereine etc. des Stadtteils Gelegenheit sich darzustel-
len und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Bei den gut besuchten 
Festen wurde eine Vielzahl von Spielen mit den Kindern und Jugendlichen 
des Sanierungsgebietes durchgeführt (Bastelangebote, Brett- und Wurf-
spiele, gärtnerischer Lehrpfad, Verkehrssicherheitstraining u.a.). Höhe-
punkte der ganztägigen Stadtteilfeste waren u.a. die Auftritte von Tanz-
gruppen sowie das reichhaltige Angebot an Speisen aus verschiedenen 
Kulturen. 

 

Beteiligte: Flais e.V., Gemeinwesenarbeit, Stadtteilbüro, Einrichtungen, Vereine, Kir-
chen, Initiativen etc. aus dem Stadtteil 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.06.05 

Die Finanzierung erfolgte über den Gebietsfonds, Mittel des Bezirksrates 
Bothfeld-Vahrenheide, Eigenmittel der Einrichtungen und Initiativen und bis 
2003 durch Zuschüsse der Stadt Hannover 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Stadtteilfeste wurden ab 2001 jedes Jahr erfolgreich durchgeführt. Im 
September 2006 wird ein gemeinsames „Stadtteilfest“ mit dem Nachbar-
stadtteil Sahlkamp veranstaltet werden. Die Organisation wird von den 
Dienststellen der Gemeinwesenarbeit in beiden Stadtteilen übernommen. 
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Aktionen am Vahrenheider Markt: V-O 10.003 
„O Tannenbaum“ und „Frühlingserwachen“ 
Stadtteilkultur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Um das Miteinander der Menschen in Vahrenheide-Ost zu fördern und das 
Interesse am Gemeinwesen zu stärken, sollen auf dem Vahrenheider Markt 
verschiedene Aktivitäten stattfinden. 

So hat es im Dezember 2005 erstmals am Vahrenheider Markt einen 
Weihnachtsmarkt gegeben, in dessen Mittelpunkt ein Weihnachtsbaum 
stand. Auf Anregung des Stadtteilsforums und der Initiative des Kulturtreffs 
Vahrenheide haben sich verschiedene soziale Einrichtungen und Initiativen 
aus dem Stadtteil sowie Geschäftsleute rund um den Vahrenheider Markt 
an der Veranstaltung auf vielfältigste Weise beteiligt. 

Die Veranstaltung war für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Bei den vielen 
kleinen und großen Besucherinnen fanden alle Aktionen einen großen An-
klang. Gerade der geschmückte Weihnachtsbaum sorgte für eine bleibende 
Erinnerung. 

Im März 2006 organisierten verschiedene Einrichtungen und Geschäftleute 
eine weitere kommunikative Veranstaltung am Vahrenheider Markt, um den 
Frühling zu begrüßen. Mittelpunkt war ein großer Obstbaum, um den her-
um verschiedenste kulturelle und kulinarische Angebote stattfanden. 

Die Veranstaltung wurde zu einem gut besuchten Treffpunkt für Menschen 
aus Vahrenheide, der das Gemeinschaftsgefühl stärkt und damit auch ein 
Stück zur Verbesserung der Lebensqualität im Stadtteil beigetragen hat. 

 

Beteiligte: Kulturtreff Vahrenheide, Stadtteilforum, Geschäftsleute, GBH, soziale Ein-
richtungen, Vereine und Initiativen des Stadtteils 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Weihnachtsmarkt: Finanzierung aus Mitteln des Gebietsfonds  

Frühlingsfest: Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Gebietsfonds, dem 
Veranstaltungsetat des Kulturtreffs, Sach- und Geldsspenden verschiede-
ner Geschäftsleute 

Der feste Einbau der Baumhülse in Höhe von 1.565,-€ wurde mit Städte-
bauförderungsmitteln finanziert. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Veranstaltungen der jahreszeitlichen Aktionen waren sehr gut besucht 
und hatten sowohl bei den Besucherinnen und Besuchern als auch bei den 
Geschäftsleuten eine hohe Akzeptanz. Zur Zeit gibt es Überlegungen für 
weitere Aktionen. 
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6.2.11   Öffentlichkeit, Beteiligung und  
bürgerschaftliches Engagement 
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Sanierungskommission  VO 11.001 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Sanierungskommission ist das oberste politische Gremium der Sanie-
rung und befasst sich mit all ihren Fragen (u.a. Investitionsentscheidun-
gen). Sie besteht aus 8 Rats- bzw. Bezirksratsmitgliedern sowie 8 Bewoh-
nervertreter/- innen. 

Sie erarbeitet Empfehlungen, die zur Vorbereitung von Rats- und Verwal-
tungsausschussbeschlüssen in den Stadtbezirksrat und die entsprechen-
den Ratsgremien eingebracht werden. Faktisch wurden die Beschlussemp-
fehlungen der Sanierungskommission vom Rat stets übernommen und be-
schlossen.  

Es besteht eine Selbstverpflichtung der Sanierungskommission, dass alle 
Fragen, die in ihrer Sitzung behandelt werden, zuvor im Stadtteilforum be-
sprochen und im Falle einer Beschlussvorlage mit einer Stellungnahme 
verabschiedet worden sein müssen.  

Die Sanierungskommission tagt in der Regel in zweimonatigem Rhythmus 
in öffentlicher Sitzung. Die Verwaltung ist auskunftspflichtig. Faktisch haben 
alle Anwesenden, also auch Nichtmitglieder Rederecht.  

Die Sitzungsräumlichkeiten, Plauener Straße 12 a, sind barrierefrei zu er-
reichen und werden von der GBH kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sonsti-
ge Aufwendungen wie z.B. Aufwandsentschädigungen übernimmt die Stadt 
Hannover. 

 

Beteiligte: s.o. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Keine 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Einrichtung einer Sanierungskommission als politisches Entschei-
dungsgremium für das Sanierungsgebiet hat sich bewährt. 
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Stadtteilforum  V-O 11.002 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Stadtteilforum ist das zentrale Partizipationsgremium für alle Maßnah-
men der Sanierung und Plattform für Diskussionen über alle Anliegen aus 
dem Stadtteil. 

Das Stadtteilforum ist der Nachfolger des Bürgerforums, das sich vornehm-
lich an die Bewohner/-innen des Stadtteils richtete und seit Juni 1998 tagte. 
Aufgrund der Arbeitsergebnisse des Stadtteilworkshops im Frühjahr 2003 
ist das Bürgerforum in das Stadtteilforum umgewandelt worden. Ziel war es 
den Teilnehmerkreis um Gewerbetreibende, Vereine und Initiativen aus 
dem Stadtteil zu erweitern. Es wurde eine Sprechergruppe als Ansprech-
partner für die Verwaltung und Politik gewählt. Das Stadtteilforum wird von 
der Sprechergruppe und dem Anwaltsplaner vorbereitet und geleitet. 

Es besteht die Selbstverpflichtung des Stadtteilbüros alle geplanten Maß-
nahmen im Stadtteilforum zu behandeln, bevor diese in der Sanie-
rungskommisssion als zentralem Entscheidungsgremium vorgestellt wer-
den. Die Sanierungskommission entscheidet wiederum erst nachdem das 
Thema im Stadtteilforum diskutiert wurde und dieses ein Votum gegeben 
hat. Eine Aufwertung der Kompetenz des Stadtteilforums ist durch die Ein-
richtung des Gebietsfonds erfolgt.  

Im Gegensatz zur Zeit des Sanierungsbeginns, als viele Bewohnerinnen 
und Bewohner die Chance nutzten sich durch das Stadteilforum am Sanie-
rungsprozess zu beteiligen, ist mittlerweile die Anzahl teilnehmender Be-
wohnerinnen und Bewohner sehr themenabhängig. Die Gruppen von Be-
wohnerinnen und Bewohnern mit Migrationshintergrund, in prekären Le-
benssituationen und jüngeren Menschen sind unterrepräsentiert.  

Das Stadtteilforum tagt derzeit in einem vierwöchigen Abstand in der Aula 
der Fridtjof-Nansen-Schule. Der Sitzungsraum ist barrierefrei zu erreichen. 

 

Beteiligte: Bewohnerinnen und Bewohner, Gewerbetreibende, Einrichtungen, Vereine 
und Initiativen aus dem Stadtteil, Kirche, Stadtteilbüro 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Telefon, Protokollführung, Kopier- und 
Druckmaterial, Plakatierung, Raummiete, und öffentlichkeitswirksamen Ak-
tionen) werden seit 2002 mit mtl. 110,- € aus Städtebauförderungsmitteln 
übernommen. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Es hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die ein Konzept entwickelt wie das 
Stadtteilforum nach Entlassung des Sanierungsgebietes weitergeführt wer-
den kann. 
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Anwaltsplanung  VO 11.003 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Seit Mitte 1999 hat auf Anforderung des damaligen Bürgerforums eine An-
waltsplanung die Aufgabe übernommen, das Bürgerforum bzw. Stadtteilfo-
rum fachlich, inhaltlich und organisatorisch zu unterstützen. Darüber be-
müht sich die Anwaltsplanung um eine Aktivierung der Bewohner/-innen, 
die sich bislang nicht aktiv in den Sanierungsprozess eingebracht haben. 
Der bzw. die vom Bürgerforum bzw. Stadtteilforum ausgewählte Anwalts-
planer/in arbeitet in einem Werkvertragsverhältnis mit einem Budget von 
480 Jahresstunden.  

 

Beteiligte: Stadtteilforum, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 - 2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung 128.500,- 28.000,- 28.000,- 28.000,- 28.000,- 

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  128.500,- 28.000,- 28.000,- 28.000,- 28.000,- 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Aufgrund der zunehmenden Aufgabengebiete des Anwaltsplaners wurde 
das Stundenbudget ab 2005 auf 600 Jahresstunden aufgestockt. 
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Stadtteilbüro  VO 11.004 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Stadtteilbüro ist ein gemeinsames Kooperationsgremium der Stadt 
Hannover, der GBH und des Stadtteilforums. Diese Zusammensetzung 
besteht seit 2003 und ist ein Ergebnis des Stadtteilworkshops (siehe 
09.007), in dem u.a. die Notwendigkeit der Erweiterung des zuvor beste-
henden Sanierungsbüros um die Mitarbeit des Stadtteilforums und des An-
waltsplaners erarbeitet wurde. 

Auf Seiten der Stadt nehmen Vertreter/-innen der städtischen Dienststellen 
des Sozialdezernats und des Bereichs Stadterneuerung und Wohnen teil. 
Die GBH wird durch die Vertreter/-innen der GBH-Geschäftsstelle Vahren-
heide und das Stadtteilforum durch ein Mitglied der Sprechergruppe und 
dem Anwaltsplaner vertreten. 

Die Arbeit des Stadtteilbüros erstreckt sich auf folgende Aufgabenbereiche:  

• Herstellen von Kontakten zwischen den Bewohner/innen, lokalen 
Einrichtungen und den Sanierungsträgern Stadt und GBH 

• Information der Bewohner/innen und Öffentlichkeit über die Vorha-
ben der Sanierung 

• Unterstützung von Bewohnern/innen und Initiativen durch beraten-
de, organisatorische und technische Hilfe mit dem Ziel einer Förde-
rung der Artikulationsfähigkeit und Selbsthilfe 

• Koordinierung von Maßnahmen und Akteuren der Sanierung, Steu-
erung der laufenden Prozesse und Vermittlung zwischen den ver-
schiedenen Akteuren, Konfliktschlichtung 

• Projektentwicklung, Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die 
Sanierungskommission 

Das Gremium trifft sich wöchentlich im Stadtteilbüro in Vahrenheide –Ost. 
Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zu erreichen. 

 

Beteiligte: s.o. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Miete für die Räume des Stadtteilbüros wird mit Städtebauförderungs-
mitteln finanziert und beträgt 4.800,- € p.a.. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die neue Zusammensetzung hat sich als positiv herausgestellt. 
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Gebietsfonds  VO 11.005 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Zur Förderung der sozialkulturellen Entwicklung des Sanierungsgebietes ist 
seit 2001 von der Stadt Hannover ein jährlich bereitgestellter Gebietsfonds 
in einer Höhe von ca. 25.000,- € eingerichtet worden. Im Stadtteilforum wird 
die Vergabe der Mittel des Gebietsfonds anhand von entwickelten Kriterien 
behandelt und der Sanierungskommission mit einer entsprechenden Be-
schlussempfehlung vorgelegt. 

In den Jahren 2005/ 2006 wurden z.B. gefördert: 

• Osterferienaktion für Kinder 
• Frühjahrs- und Herbstputz 
• Singspiel der Kita Karl-Sonnenschein-Haus 
• Theateraufführung des Kids Club 
• Regale und Körbe für den Kleiderbügel im JZ Camp 
• Renovierung und Möbel für den Gemeinschaftsraum Vahrenheide 
• Leinwand, Flipchart, Beamer, Laptop. Stellwand für den Stadtteil 
• Mobile Fußballtore für den Spielpark Holzwiesen 
• PC-Ausrüstung und Medienwerkstatt – Flais e.V. 
• Alphabetisierungskurs 
• Kunstprojekt vor dem Eingang des Kulturtreffs 
• Nähmaschine für das JZ Camp 
• Weihnachts- und Frühlingsfest am Vahrenheider Markt 
• Gesundsheitsprojekt für Kinder und Jugendliche 
• Schaukasten für das Stadtteilforum 
• Gewaltpräventionsprojekt in den Sommerfereien 
• Sommerferienaktion im Stadtteil für Familien 
• Schaukel – Fridtjof-Nansen-Schule 

 

Beteiligte: Stadtteilforum, Sanierungskommission 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Von der Stadt Hannover werden jährlich ca. 25.000,- € für den Gebiets-
fonds bereitgestellt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Der von der Stadt Hannover jährlich bereitgestellte Gebietsfonds mit einem 
Volumen von ca. 25.000,00 € und die faktische Entscheidungskompetenz 
des Stadtteilforums bei der Mittelvergabe haben dazu geführt, dass das 
Stadtteilforum als zentrales Gremium der Bewohner/ - innenbeteiligung im 
Rahmen der Sanierung und Stadtteilöffentlichkeit wahrgenommen wird. 

Bevor das Sanierungsgebiet entlassen wird soll geprüft werden, ob auch in 
den Folgejahren ein Gebietsfonds für den Stadtteil zur Verfügung gestellt 
werden kann. 

 



 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2006 149 

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Sanierungszeitung  VO 11.006 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Mit der Sanierungszeitung Vahrenheide-Ost erhält die Bevölkerung des 
Sanierungsgebietes eine regelmäßige Information über die Vorhaben und 
Maßnahmen der Sanierung wie auch Reportagen über Veranstaltungen 
oder die Arbeit von Initiativen und Einrichtungen im Stadtteil. Die Sanie-
rungszeitung wird in drei bis viermonatigem Abstand von der Stadt Hanno-
ver herausgegeben und von einem beauftragten Journalisten in Zusam-
menarbeit mit dem Stadtteilbüro erstellt. Die wichtigsten Artikel erscheinen 
darin auch in russischer und türkischer Sprache.  

Die Sanierungszeitung gibt es seit 1998 und im Mai 2006 ist die 26. Aus-
gabe erschienen. Sie wird an alle Haushalte im Sanierungsgebiet verteilt 
und ist kostenlos. 

 

Beteiligte: Stadtteilbüro 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

 

Finanzierungs-
übersicht 

1998 - 2004 2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung 71.500,- 10.000,- 12.000,- 12.000,- 12.000,- 

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  71.500,- 10.000,- 12.000,- 12.000,- 12.000,- 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Sanierungszeitung hat sich über die Jahre als wichtiges Informations-
medium etabliert.  

Es soll geprüft werden, ob auch nach der Sanierung eine ähnliche Zeitung 
erstellt werden kann. 
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Stadtteilworkshop  VO 11.007 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 

                                                                                                    ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 
 
 

Mit der Methode der Zukunftskonferenz sollen in Vahrenheide-Ost die loka-
len Netzwerke weiterentwickelt und gefestigt werden. Ziel ist die kooperati-
ve Erarbeitung einer Organisationsform für das zukünftige „Stadtteilmana-
gement“. Es soll gemeinsam und konstruktiv nach organisatorischen Lö-
sungen, sowie Formen der Arbeitsteilung und Kooperation gesucht werden. 
Mit der Zukunftskonferenz soll außerdem der Kreis der Akteure erweitert 
werden, um einen stadtteilumfassenden Informationstransfer und eine ef-
fektive Ressourcenplanung zu gewährleisten. Außerdem soll eine Perspek-
tive für die Arbeit nach Abschluss der Sanierung entwickelt werden. An 
dem Stadtteilworkshop werden rund 70 Personen teilnehmen. Diese wer-
den gezielt eingeladen, so dass das ganze gesellschaftliche „System“ des 
Stadtteils vertreten ist. Im Workshop sollen fünf Arbeitsphasen durchlaufen 
werden: „Blick in die Vergangenheit“, „Blick in die Gegenwart“, „Entwurf 
einer wünschenswerten Zukunft“, „Konsens“, „Entwicklung von Maßnah-
men“. 

Der Stadtteilworkshop selber ist ein methodisch maßgeschneiderter Mix 
aus verschiedenen Methoden (in Plenums- und Kleingruppenarbeit) an 
zwei Tagen. Eine Dokumentation des Stadtteilworkshop sowie ein Follow-
Up Treffen nach ca. 6 Monaten mit dem Moderator ist vorgesehen. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: Stadtteilbüro Soziale Einrichtungen, Initiativen, Verei-
ne, Schulen, Kirchen, Bürgerforum,  Geschäftsleute, Politiker, GBH etc. 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Kosten: 11.630 € für (Vorbereitung, Durchführung mit 2 Moderatoren, Do-
kumentation, Öffentlichkeitsarbeit etc) 

Finanzierung der Kosten über: Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Ju-
gend und Sozialdezernat, Sachgebiet Jugend und Familie (Vernetzte 
Dienste)  sowie Sponsoren, Stiftungen, Einnahmen Tagungsgebühren und 
Eigenanteil des  Bürgerforums 

Finanzierungs-
übersicht 

2002 2003 2004 2005 2006 

Städtebauförderung  2.740,-    

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

4.176,-    456,-    

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

 4.258,-    

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  4.176,- 7.454,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Der Workshop wurde im Mai 2003 durchgeführt. Der Teilnehmerkreis setz-
te sich aus rund 50 Personen unterschiedlicher Institutionen (Verwaltung 
und Politik), Vereine, Gruppen und interessierten Bürgern des Stadtteils 
zusammen. Ergebnis des Workshops ist eine neue Organisationsform für 
eine gute Zusammenarbeit der Gruppen, Vereine, Initiativen, Bürger etc. im 
Stadtteil und die Gründung des Stadtteilforums. Das Stadtteilforum ist eine 
Weiterentwicklung des Bürgerforums. Es ist öffentliches und für jeden offe-
nes Gremium zur Beratung von Angelegenheiten der Stadtteilentwicklung. 
Es gibt Entscheidungsvorschläge und Empfehlungen für die Politik. Die 
Organisationsform soll auch über den Sanierungszeitraum hinaus Bestand 
haben. Im Mai 2005 fand ein Auswertungstag über die bisherige Arbeit des 
Stadteillforums statt. Das Stadtteilforum tagt monatlich in der Aula der 
Grundschule. 
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Stadtteilgemeinschaftsraum Vahrenheide V-O 11.008 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Stadtteil Vahrenheide fehlte es an Räumlichkeiten, in denen private Fei-
ern und Veranstaltungen mit einer größeren Anzahl von Teilnehmern zu 
erschwinglichen Preisen stattfinden konnten. 

Nach dem Umzug der Nachbarschaftsinitiative e.V. in das Emmy-Lanzke-
Haus im Mai 2005 gab es für die alten leer stehenden Räumlichkeiten in 
der Hochgarage Plauenerstraße (Eigentümerin: GBH) den Wunsch, diese 
für den Stadtteil und die Arbeit des Kids-Clubs zu erhalten. Auf Anregung 
der Nachbarschaftsinitiative entwickelte eine neu gegründete AG ein Kon-
zept, das die Umnutzung in einen Stadtteil-Gemeinschaftsraum ermöglich-
te. Die Nachbarschaftsinitiative als Träger der Räumlichkeiten verwaltet 
diese weiterhin und ist mit FLAIS e.V. Ansprechpartner für alle Nut-
zer/innen. 

Durch die Ausstattung und Anlage sind die Räume geeignet für: Familien-
feiern aller Art, Konfirmationen/ Kommunion, Ramadan etc., aber auch für 
regelmäßige Termine von Vereinen, Seminargruppen etc., sowohl abends 
als auch nachmittags. Der Stadtteil-Gemeinschaftsraum bietet Platz für 
maximal 60 Personen und ist barrierefrei zu erreichen. 

 

Beteiligte: AG Gemeinschaftsraum (Stadtteilforum, NI e.V., Flais e.V., GBH, Ev. Frei-
kirche, Stadtteilbüro  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Räumlichkeiten werden von der GBH kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Der Umbau und die Einrichtung des Gemeinschaftsraumes wurden finan-
ziert mit: 
Gebietsfondsmitteln, GBH; Stiftungsgeldern z.B. Klosterkammer 

Die Betriebskosten sollen sich langfristig über die Nutzungsgebühren selbst 
tragen  (Tagesveranstaltung in der Woche 60,- €, Abend- und Wochenend-
veranstaltung:100,- €). Für das erste Jahr stellt die GBH eine Ausfallbürg-
schaft für Betriebskosten in Höhe von 2.000,- € zur Verfügung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die ersten Veranstaltungen fanden im Mai 2006 statt. Die Räumlichkeiten 
sind fast jedes Wochenende vermietet. Einmal wöchentlich veranstaltet die 
Ev. Freikirche ihren Kids-Club und an drei weiteren Nachmittagen werden 
die Räumlichkeiten von der Nachbarschaftsinitiative mit „Wing-Tsun“-
Selbstverteidigungskursen für Kinder und Jugendliche sowie einer Mäd-
chentanzgruppe genutzt. 

Im Juli findet eine Einweihungsfeier in Verbindung mit einer Sitzung des 
Stadtteilforums statt. 
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Infrastruktur für den Stadtteil  VO 11.009 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Zur Durchführung des Stadtteilforums und die unterschiedlichsten Veran-
staltungen im Stadtteil werden immer wieder Medien benötigt. Damit vor-
nehmlich dem Stadtteilforum auch über die Sanierungszeit hinaus diese 
Medien zur Verfügung stehen, wurde in 2005 und 2006 eine Infrastruktur 
aufgebaut. Es wurden eine Leinwand, eine Flip-Chart, ein Laptop, Beamer 
und eine Stellwand angeschafft. Alle Vereine und Institutionen können sich 
die Medien gegen eine Leihgebühr ausleihen.  

 

Beteiligte: Stadtteilforum 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Medien wurden mit Gebietsfondsmittel finanziert. 

 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Die Medien werden von Flais e.V. verwaltet. 
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Arbeitsgruppe „Nachhaltige Strukturen“  VO 11.010 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Sanierung Vahrenheide-Ost befindet sich in der Endphase. Dies ist 
Anlass zum einen auszuloten, was in der Restlaufzeit noch verwirklicht 
werden kann und soll und zum anderen Ziele zu formulieren, welche Struk-
turen verstetigt und welche nachhaltigen Strukturen geschaffen werden 
sollen, um auch nach der Sanierung die geschaffenen Beteiligungsformen 
zu gewährleisten. 

Folgende Fragestellungen werden in der neu gebildeten AG bearbeitet: 

• Wie kann das Stadtteilforum weitergeführt werden? Wer koordiniert 
und organisiert es? Kann es an die Politik angegliedert werden? 
Wenn ja, wie? 

• Gibt es auch nach der Sanierung einen Gebietsfonds? Wenn ja, bei 
wem liegt die Entscheidungsbefugnis? Wer übernimmt die Verwal-
tung? 

• Soll eine ähnliche Struktur wie das Stadtteilbüro beibehalten wer-
den? Wer ist beteiligt? 

 

Beteiligte: Stadtteilforum, KSD, Projektbeauftragte, GWA, Sachgebiet Stadterneue-
rung, Vertreter von Vereinen und Institutionen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.06 

Es entstehen keine Kosten. 

 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.06 

Erste Arbeitsergebnisse liegen vor. Diese müssen im weiteren Prozess 
differenziert und auf Umsetzbarkeit geprüft werden. 
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7. Anhang 
 
7.1 Kosten- und Finanzierungsübersicht 
 
Städtebaufördermittel (gem. R-StBauF) 

Stand Dezember 2005 
 
Projekte abgeschlossen oder in der Durchführung bis einschließlich 2005 
Weitere Vorbereitung, Info 766.000,00 € 
Erwerb von Grundstücken 3.095.000,00 € 
Umzüge von Bewohnern 227.600,00 € 
Beseitigung baulicher Anlagen 1.376.100,00 € 
Erschließung 1.276.600,00 € 
sonstige Ordnungsmaßnahmen 
(Mietausfall, Entschädigung) 

 
420.000,00 € 

Modernisierung 6.945.200,00 € 
sonstige Maßnahmen 21.600,00 € 
Vergütung für Sanierungsträger 267.900,00 € 

Summe: 14.396.000,00 € 
  
Projekte in der Vorbereitung; Finanzierung gesichert 
Erschließung/ Baureifmachung 
(ehemaliges Klingenthal-Areal) 

 
500.000,00 € 

Mietausfall 80.000,00 € 
Modernisierung GBH Wohnzeilen 680.000,00 € 

Summe:   1.260.000,00 € 
  
Projekte in Vorbereitung, Durchführung ab 2006 geplant 
Anwaltsplanung 44.000,00 € 
Planungskosten allgemein 15.000,00 € 
Info, Zeitung, Bewohnerbeteiligung 40.000,00 € 
Umbau Ladenzeile Plauener Straße 200.000,00 € 
Umbau Ladenzeile Vahrenheider Markt 2. BA 40.000,00 € 
Gewerbebeauftragter 35.000,00 € 
Wohnumfeld und Straßenumbau 60.000,00 € 
Abschluss der Sanierung 40.000,00 € 

Summe:    474.000,00 € 
  

Gesamtsumme: 16.130.000,00 € 
 

Kostenrahmen:   ca. 15.300.000,00 € 
voraussichtliche Mehreinnahmen:   ca.   2.450.000,00 € 
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Finanzierung -  
sozialintegrative Projekte/ Beschäftigungsförderung und Qualifizierung  

Stand Juli 2006 
 

  
Bundesagentur 

für Arbeit 
Mittel Soziale Stadt 

Dez. III 
Zuwendungen 

Fachbereich Soziales insgesamt 
2000 201.540,25 €   5.800,00 € 207.340,25 € 
2001 176.947,75 € 50.322,86 € 129.078,50 € 356.349,11 € 
2002 74.917,50 € 220.816,56 € 107.877,75 € 403.611,81 € 
2003 123.615,50 € 206.557,63 € 78.844,75 € 409.017,88 € 
2004 49.500,00 € 151.454,00 € 35.585,00 € 236.630,00 € 

 626.521,00 € 629.242,05 € 357.186,00 € 1.612.949,05 € 
     
     
Planung 2005 

  
Bundesagentur 

für Arbeit 
Mittel Soziale Stadt 

Dez. III 
Zuwendungen/Mittel 

Fachbereich 51 insgesamt 
2005   24.445,00 € 130.000,00 € 154.445,00 € 
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7.2 Sozialräumliche Analyse für das Sanierungsgebiet Vahrenheide-Ost  
über die Jahre 1998 bis 2005 im Vergleich zur LHH 
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7.3 Zusammenfassung – Sanierung Vahrenheide-Ost 
 
 
Eckdaten der Sanierung: 
 
Programmbeginn integrierte Sanierung Vahrenheide-Ost; Modellgebiet 

des Landes Niedersachsen für das Programm „Soziale 
Stadt“, förmlich festgelegt am 21. Januar 1998 

Steuerung/ Koordination Federführung innerhalb der Stadtverwaltung im Sachge-
biet Stadterneuerung in Kooperation mit weiteren De-
zernaten und Fachbereichen, insbesondere dem Ju-
gend- und Sozialdezernat 

Zentrale Projekte der Sanierung Abriss der Großwohnanlage Klingenthal 
     Gebäudemodernisierung (bis 2005: 640 Wohneinhaiten) 

Veränderte Wahrnehmung von Belegrechten und Modi-
fizierung von Belegungsbindungen 
Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern 
 Verkauf und Umnutzung Emmy-Lanzke Haus 
Einrichtung VIZe 
Entwicklung EFH-Gebiet „An den Holzwiesen“ 
Gebäudebezogene Freiflächengestaltung 
Reaktivierung Marktbereich Vahrenheider Markt 

 
Akteure der Sanierung vor Ort Sanierungskommission - Entscheidungsgremium 

Stadtteilforum - Partizipationsgremium 
Stadtteilbüro - Konzeptionelle und organisatorische Ar-
beit 
Anwaltsplaner – Vertretung/ Unterstützung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner 

 
Finanzierung 

o Städtebauförderungsmittel ca.15,3 Mio. Städtebaufördermittel zzgl. Einnahmen aus  
Verkäufen und Ausgleichsbeträgen (davon 2/3 Land und 
1/3 Stadt Hannover) 

o Mittel Soziale Stadt im Jugend- und Sozialdezernat 
2001 bis 2005 knapp 657.000 € für sozialintegrative Pro-
jekte 

o Gebietsfonds der Stadt Hannover 
Seit 2001 jährlich 25.000,- € 

o Weitere Mittel:  Vahrenheide-Ost ist nicht im Bund-Länder-Programm  
Soziale Stadt, so dass keine Mittel aus den Programmen 
wie E&C, K&Q und LOS eingeworben werden können. 
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Gebietsdaten/ Informationen zum Gebiet 
 
Lage in Hannover   nördlicher Stadtrand 

Größe     73 ha 

Einwohneranzahl   7.042 (01.01.2005) 

Sozialstruktur     
o Altersstruktur   0-17 Jahre 21,8 % / 15,3 % Stadt Hannover 

60 Jahre und älter 25,1 %/ 25,2 % Stadt Hannover 
o Migrationshintergrund insgesamt 48,8 %/ 23,1 % Stadt Hannover 

0-17 Jahre 68,1% / 38,6 % Stadt Hannover 
68 verschiedene Nationalitäten, davon 41,7 % türkische 
Nationalität 

o Arbeitslosigkeit  20,7 % / 10,4 % Stadt Hannover (in 12/04) 

o Sozialhilfe   18,5 % / 7,5 % Stadt Hannover (31.12.2004) 

Städtebauliche Struktur 
o städtebauliche Leitbilder gegliederte und aufgelockerte Stadt  

(50 er und 60 er Jahre) 
Urbanität durch Dichte (70 er Jahre) 
Funktionstrennung/ stadträumlich getrennt vom angren-
zenden Gewerbegebiet 

 
o bauliche Nutzung  vornehmlich Wohnen 

zwei Marktstandorte Einzelhandel/Gastronomie/ wenig 
Dienstleitung/ Handwerk (44 % ethnisches Gewerbe) 
 

o Gebäudestruktur  72 % Zeilenbebauung (1958 – 1969); 
28 % Hochhausbebauung/ incl. Abriss Klingenthal  
zwei kleine EFH-Gebiete (nicht Sanierungsgebiet)  
ab 2005 Entwicklung eines EFH-Gebietes mit ca. 70 WE 

o ÖPNV/ IV   Stadtbahnlinie 2, drei Hochbahnsteige, Buslinien, gute. 
Anbindung an den IV, 

o Grün- und Freiflächen großer zentraler Grünzug mit 7 ha, Spielpark,  
große gebäudebezogene Freiflächen 

o Infrastruktur/ Einrichtungen zwei Krippen/Krabbelstuben, drei Kita’s, Hort,  
o      Grundschule, IGS, Jugendzentrum, Spielpark, VIZe, 

    Altenpflegeheim, zwei Kirchengemeinden  

Wohnungsbestand   ca. 3.500 WE; 80 % im Eigentum der GBH  
(2005: Verkauf von 340 WE an Immobilienfonds) 
wenig 4- und mehr Zimmer-Wohnungen 

 
 


