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1. EINLEITUNG UND ANLASS 
 

Seit 1998 ist Vahrenheide-Ost rechtsverbindlich als Sanie-
rungsgebiet festgelegt. Für Vahrenheide-Ost gilt die Besonder-
heit, dass dieser Stadtteil bei gleicher Zielsetzung ein „Vorrei-
ter“ des seit 1999 bestehenden Programms „Soziale Stadt“ ist. 
Denn Vahrenheide-Ost wurde bereits 1997, auf der Grundlage 
des neuartigen, integrativen Sanierungskonzeptes „Aktionspro-
gramm Integrierte Sanierung Vahrenheide-Ost“ für das Städte-
bauförderungsprogramm als Modellprojekt des Landes Nieder-
sachsen ausgewählt.  

Im Rahmen der Berichterstattung gegenüber dem Land Nieder-
sachsen und den kommunalen Entscheidungsgremien erfahren 
die Integrierten Handlungskonzepte 2005, 2006 und 2007 mit 
dem Integrierten Handlungskonzept 2008 eine Fortschreibung. 

Nach einer kurzen Vorstellung des Sanierungsgebietes und der 
Darstellung wichtiger Rahmenbedingungen des Sanierungsver-
fahrens wird auch in 2008 eine Zwischenbilanz zu den zentra-
len Zielen und Handlungsfeldern gezogen und ein Ausblick auf 
die wichtigsten Handlungsschwerpunkte bis zum Ende der Sa-
nierung gegeben. Das Ende der Sanierung steht in Abhängig-
keit von weiteren Einnahmen und ist derzeit für Mitte des Jah-
res 2010 geplant.  

Bezogen auf den Berichtszeitraum 2007 und 2008 sind insbe-
sondere folgende Projekte realisiert bzw. bearbeitet worden. 

• In dem neuen Einfamilienhausgebiet Holzwiesen wurde das 
erste Baufeld mit 29 Wohneinheiten fertig gestellt.  

• Ingesamt 63 Wohneinheiten wurden mit Unterstützung von 
Städtebauförderungsmitteln umfassend modernisiert.  

• Das Projekt „Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern“ 
wird in reduziertem Umfang von der GBH weiter geführt. 

• Die positive Entwicklung des Vahrenheider Marktes hält  
weiterhin an. Die Neubauten der Sparkasse und einer Filiale 
von Rossmann wurden fertig gestellt.  

• Die Gewerbebetreibenden in Vahrenheide haben den Ver-
ein „Interessengemeinschaft Vahrenheider Gewerbe“ ge-
gründet. Das Erntefest und die Marktzeitung sind zu festen 
Einrichtungen geworden.  

• Die Umgestaltung des Spielparks Holzwiesen wurde abge-
schlossen. 

• Im Grünzug wurde ein DFB-Minispielfeld gebaut.  
• Zur Verbesserung der Bildungschancen für Kinder aus 

Migrantenfamilien und „bildungsfernen“ Familien wird ein 
Programm zur „Sprachförderung und Elternarbeit“ durchge-
führt. Ein weiterer Baustein befindet sich in der Vorberei-
tung. 
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• Durchführung der Kampagne „Hannover heißt zu Hause“ 
und Herausgabe der Broschüre „Vahrenheide-Ost – ein 
Stadtteil erneuert sich“, in der die Sanierungserfolge darge-
stellt werden, als Bausteine zur Verbesserung der Binnen- 
und Außenwahrnehmung  

• Sowohl seitens des Stadtteils als auch der Verwaltung wird 
derzeit an einem Konzept gearbeitet, wie die aufgebauten 
Strukturen zur Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner 
über die Sanierungszeit hinaus verstetigt werden können.  
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2. GEBIETSCHARAKTERISTIK 
 

2.1. STÄDTEBAULICHE STRUKTUR  

Das Sanierungsgebiet mit seiner Größe von ca. 73 ha ist ein 
Teilbereich des Stadtteils Vahrenheide. Es entstand in der Zeit 
von 1955 bis 1974 als erste niedersächsische Großwohnsied-
lung am nördlichen Stadtrand der Landeshauptstadt Hannover. 
Die bauliche Nutzung ist entsprechend den damaligen städte-
baulichen Leitbildern monofunktional auf das Wohnen ausge-
richtet. 

Durch die Stadtbahn (drei Hochbahnsteige), eine Buslinie und 
den Individualverkehr ist das Gebiet verkehrsmäßig gut er-
schlossen.  

Prägend für das Sanierungsgebiet ist der rund 7 ha große 
Grünzug, der sich in der Mitte des Stadtteils in Ost-
Westrichtung erstreckt. 

 

Der weitaus größte Teil des Gebietes wird durch eine aufgelo-
ckerte, stark durchgrünte Zeilenbebauung der späten 50er und 
60er Jahre geprägt. Im Südosten befindet sich eine Hochhaus-
bebauung aus den 70er Jahren. Der größte Teil der stadtweit 
bekannten, bis zu 18-geschossigen Großwohnanlage Klingen-
thal ist mittlerweile im Rahmen der Sanierung abgerissen wor-
den. Im April 2006 wurde auf dem frei geräumten Areal mit dem 
Bau einer Einfamilienhaussiedlung begonnen. 

 

Maßnahmenplan 
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Für einen Teil der Wohnungen der 50er und 60er Jahre Ge-
bäude wurden zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen wäh-
rend der bisherigen Sanierungszeit durchgeführt. Ein weiterer 
Teil der Wohnungen entspricht noch nicht den heutigen Wohn-
bedürfnissen und den bautechnischen Standards. 

Durch die beiden noch bestehenden Versorgungs- bzw. Laden-
bereiche ist die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
weitestgehend gesichert und wurde in den letzten Jahren durch 
aktuelle Neuansiedlungen verbessert. Gleichzeitig ist es jedoch 
erforderlich die Marktbereiche aufzuwerten, um die Vorausset-
zungen für eine langfristige Standortsicherung zu schaffen. 

Hinsichtlich Kindertagesstätten, Schulen und sozialen Einrich-
tungen war das Quartier zu Beginn der Sanierung ausreichend 
versorgt. Im Zuge der Sanierung konnten die Angebote qualifi-
ziert, ihre Außenwirkung verbessert und die Kooperation unter-
einander intensiviert werden.  

 

2.2. SOZIALSTRUKTUR 

Im Sanierungsgebiet Vahrenheide-Ost leben insgesamt knapp 
7.000 Personen, von denen fast 30 % zur Gruppe der Auslän-
derinnen und Ausländer gehört. Nimmt man zu dieser Gruppe 
die Personen hinzu, die neben der deutschen Staatsangehörig-
keit noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, so erhöht 
sich der Anteil auf 51,6 %. Dieser Anteil steigt seit 1998 an und 
ist im Vergleich zum Stadtdurchschnitt von 24,3 % überdurch-
schnittlich hoch. 

Vahrenheide-Ost ist von der Bewohnerschaft her ein relativ 
junger Stadtteil. So sind Kinder und Jugendliche im Vergleich 
zur Landeshauptstadt Hannover leicht überrepräsentiert, dage-
gen ist der Anteil der in Vahrenheide-Ost lebenden Menschen, 
die 60 Jahre und älter sind, fast identisch mit dem städtischen 
Durchschnitt. Auffallend ist, dass in beiden Altersgruppen der 
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund erheblich höher 
ist als im städtischen Durchschnitt. 

Die Daten im Bereich von Arbeitslosigkeit und Transferleistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts sind aufgrund der ge-
änderten Sozialgesetzgebung („Hartz IV“) ab 2005 nicht mehr 
mit den vorherigen Jahren vergleichbar, so dass hier aus-
schließlich die aktuelle Situation ab 2005 dargestellt und auch 
auf einen Vergleich mit dem Vorjahr verzichtet wird, da nicht 
auszuschließen ist, dass ein Großteil der Veränderungen mit 
der Umsetzung der SGB II-Reformen zusammenhängt.  

Arbeitslosigkeit ist weiterhin in Vahrenheide-Ost ein Problem, 
auch wenn diese in den letzten Jahren rückgängig ist und der 
Arbeitslosenanteil im Dezember 2007 bei 20,4 % lag, ist dieses 
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noch immer weit über dem städtischen Durchschnitt von 9,1 %. 
Auffallend ist, dass in Vahrenheide-Ost überdurchschnittlich 
viele Ausländerinnen und Ausländer von Arbeitslosigkeit betrof-
fen sind. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen sind Langzeitar-
beitslose.  

Als neuer Indikator für Einkommensarmut werden nun seit 2005 
die so genannten Transferleistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts herangezogen. Es zeigt sich, dass in Vahren-
heide-Ost 39,5 % der Bevölkerung Transferleistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts beziehen – gesamtstädtisch sind 
dieses gerade 15,5%. Kinder und Jugendliche, Familien, allein 
Erziehende, ältere Menschen sowie Ausländerinnen und Aus-
länder sind überproportional betroffen. 

Eine Übersicht zur Entwicklung der Sozialdaten von 1998 bis 
2008 befindet sich im Anhang. 
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3. FINANZIERUNG 
 

Zur Verwirklichung des integrierten Ansatzes der Sanierung 
Vahrenheide-Ost wurde von Anfang an das Ziel verfolgt, über 
die unmittelbar mit Sanierung verknüpften Städtebaufördermit-
tel hinaus weitere öffentliche Fördermittel, insbesondere für 
nichtinvestive Maßnahmen, einzubündeln.  

Dies ist nur zum Teil gelungen, da Vahrenheide-Ost als Vorläu-
ferprogramm des 1999 gestarteten Bund-Länder-Programms 
„Soziale Stadt“ formal nicht den Status eines „Soziale Stadt“-
Gebietes hat. Aus diesem Grund wird der Einsatz von nichtin-
vestiven Mitteln aus Programmen wie E&C (Entwicklung und 
Chancen junger Menschen), KuQ (Kompetenz und Qualifizie-
rung für junge Menschen) und LOS (Lokales Kapital für soziale 
Zwecke) in Vahrenheide-Ost von Seiten der Fördermittelgeber 
(Bund, Land) abgelehnt.  

 

3.1. STÄDTEBAUFÖRDERUNG 

Mit der förmlichen Festlegung als Sanierungsgebiet am 
21.01.1998 sind von Seiten des Landes und der Stadt Hanno-
ver insgesamt ca. 15,3 Mio. € Städtebauförderungsmittel zur 
Gebietsentwicklung bereitgestellt worden. Zwei Drittel dieser 
Summe werden vom Land und ein Drittel von der Stadt Hanno-
ver aufgebracht. Städtebaufördermittel sind nach den Förder-
richtlinien zweckgebunden zur Vorbereitung und Durchführung 
allein investiver, d. h. baulicher Maßnahmen, einzusetzen.  

Das Sanierungsbudget in Höhe von 15,3 Mio € konnte durch 
Grundstücksverkäufe auf bisher 16,9 € erhöht werden. Da die-
se Fördermittel bereits ausgeschöpft sind, ist die Durchführung 
weiterer Sanierungsmaßnahmen abhängig von der Erzielung 
weiterer Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Aus-
gleichsbeträgen.  

 

3.2 MITTEL DES JUGEND- UND SOZIALDEZERNATES 

Ergänzend zu den hauptsächlich investiven Mitteln des Bund-
Länder-Programms stehen seit dem Jahr 2001 jährlich Mittel im 
Verwaltungshaushalt des Jugend- und Sozialdezernates für 
sozialintegrative Projekte zur Verfügung, die durch externe Trä-
ger oder durch die Stadt Hannover durchgeführt werden. Die 
Höhe der Mittel ist jeweils für ein Jahr festgelegt. Aussagen, in 
welcher Höhe und wie lange diese Mittel noch bereitstehen, 
können nicht getätigt werden. 
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Von den für die Jahre 2001 bis 2007 insgesamt freigegebenen 
Mitteln in Höhe von 2,5 Millionen Euro sind 836.474 € für Pro-
jekte in Vahrenheide-Ost gebunden worden. Für das Jahr 2008 
stehen in der Haushaltsstelle Soziale Stadt des Jugend- und 
Sozialdezernates 397.691 € für Projekte in den Gebieten Hain-
holz, Mittelfeld, Stöcken und Vahrenheide-Ost zur Verfügung, 
von denen bisher 16.303 € für Projekte in Vahrenheide-Ost 
vorgesehen sind (Stand 05.05.2008, vgl. Drucksache 
361/2008). 

 

3.3 GEBIETSFONDS 

Zur Förderung der sozialkulturellen Entwicklung des Sanie-
rungsgebietes ist außerdem seit 2001 im Sachgebiet Stadter-
neuerung ein Gebietsfonds in einer Höhe von 25.000 € pro Jahr 
eingerichtet worden. Mit diesem Fonds werden kleine, investive 
und nichtinvestive Maßnahmen schnell und unbürokratisch fi-
nanziert. Der Gebietsfonds soll dazu beitragen, soziale und 
kulturelle Ziele zu erreichen sowie die Mitwirkungsbereitschaft 
der Bewohnerinnen und Bewohner zu fördern. 
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4. AKTEURE IM PROZESS 

 

4.1 INTERNE ORGANISATIONSSTRUKTUR 

Die Landeshauptstadt Hannover ist, wie bei allen bisherigen 
Sanierungsgebieten in Hannover, Sanierungsträger. Innerhalb 
der Verwaltung hat das Sachgebiet Stadterneuerung des Fach-
bereiches Planen und Stadtentwicklung die Federführung für 
das gesamte Verfahren. Um den integrierten Ansatz des Pro-
gramms „Soziale Stadt“ zu verwirklichen, bestehen verwa l-
tungsintern enge Kooperationen mit den am Thema beteiligten 
Fachbereichen und Dezernaten. Hierfür wurden fachübergrei-
fende Steuerungsmechanismen installiert.  

Im Sachgebiet Stadterneuerung des Baudezernates sind für die 
Sanierung Vahrenheide-Ost eine Gebietsbeauftragte, eine Sa-
nierungsplanerin und ein Modernisierer für die Umsetzung des 
Programms innerhalb der Verwaltung und vor Ort zuständig. 
Darüber hinaus sind seit Anfang des Jahres 2006 im Auftrag 
der Stadt Hannover zwei Gewerbebeauftragte für das Sanie-
rungsgebiet tätig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Jugend- und Sozialdezernat/Fachbereich Soziales wird 
die Programmumsetzung innerhalb der Verwaltung durch die 
Stelle „Projektverantwortung Soziale Stadt“ gesteuert. Vor Ort 
erfolgt die Koordination und Steuerung durch eine Projektbeauf-
tragte des Jugend- und Sozialdezernates. 
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- Anwaltsplaner
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Dezernenten-
konferenz

Mittelfeld

Quartiersmanagement:
- Fachbereich Soziales
- Sachgebiet Stadterneuerung  
- GBH

Koordination: Sachgebiet Stadterneuerung

Baudezernat (Federf ührung)

Hainholz

Quartiersmanagement:
- Fachbereich Soziales 
- Sachgebiet Stadterneuerung

Koordination: Sachgebiet Stadterneuerung

Stöcken

Quartiersmanagement:
- Fachbereich Soziales
- Sachgebiet Stadterneuerung  
- GBH

Koordination: Sachgebiet Stadterneuerung

 

Verwaltungsinterne 
Organisationsstruktur 

„Soziale Stadt“ 
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Von Seiten des Wohnungsunternehmens GBH ist die Ge-
schäftstellenleitung Vahrenheide für die Programm- und Pro-
jektsteuerung zuständig. 

Im Interesse einer Mobilisierung und Unterstützung der Selbst-
organisationskräfte (z. B. Vereine, Initiativen) und Bürgerbeteili-
gung im Sanierungsgebiet hat das Sachgebiet Stadterneuerung 
zudem seit 1999 im Rahmen einer Beauftragung (Werkvertrag) 
eine Anwaltsplanung eingerichtet.  

 

4.2 ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN 

Im Sanierungsgebiet fungiert die Sanierungskommission Vah-
renheide-Ost mit neun Bezirksrats- und Ratsmitgliedern sowie 
neun Bürgervertreterinnen und Bürgervertretern als Entschei-
dungsgremium. Die Sanierungskommission unterbreitet den 
Ratsgremien Empfehlungen und Beschlüsse zu allen relevan-
ten Angelegenheiten der Sanierung.  

Es besteht eine Selbstverpflichtung der Sanierungskommission, 
dass alle Fragen, die in ihrer Sitzung behandelt werden, zuvor 
im Stadtteilforum besprochen und im Falle einer Beschlussvor-
lage mit einer Stellungnahme verabschiedet worden sein müs-
sen. 

 

4.3 ORGANISATION DER BÜRGERBETEILIGUNG 

Über das Stadtteilforum, dem Partizipationsgremium der Stadt-
teilbewohnerinnen und -bewohner und der lokalen Einrichtun-
gen und Vereine, wird die Einbeziehung der Akteure und Be-
wohnerinnen und Bewohner aus dem Stadtteil gewährleistet. 
Unterstützt wird das Forum fachlich, inhaltlich und organisato-
risch von einem Anwaltsplaner.  

Bei der Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner, die sich 
bislang nicht aktiv in den Sanierungsprozess eingebracht ha-
ben, sind die Anwaltsplanung sowie Vertreter von Einrichtungen 
und Vereinen unterstützend tätig. 

Im Stadtteilforum wird die Vergabe der Mittel des Gebietsfonds 
behandelt und der Sanierungskommission mit einer entspre-
chenden Beschlussempfehlung zur Entscheidung vorgelegt. 
Die Sanierungskommission hat in der Regel allen Beschluss-
empfehlungen des Stadtteilforums zur Mittelvergabe aus dem 
Gebietsfonds zugestimmt. 

Über die genannten Beteiligungsgremien hinaus erfolgt eine 
direkte Planungsbeteiligung von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern projektbezogen z. B. bei Modernisierungs- und Wohnum-
feldverbesserungsmaßnahmen und Spielplatzneugestaltungen.  
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4.3 STADTTEILBÜRO 

Vor Ort ist das Stadtteilbüro das zentrale Kooperationsgremi-
um, in dem die Akteure GBH, Vertreter des Jugend- und Sozi-
aldezernates, des Baudezernates, des Stadtteilforums und der 
Anwaltsplaner tagen. Im Stadtteilbüro werden alle Aktivitäten 
fachübergreifend koordiniert und die Ziele und Aufgaben der 
Sanierung abgesteckt. Handlungsfeld- und projektbezogen ar-
beitet das Stadtteilbüro mit Vertretern aus Initiativen und Ein-
richtungen des Stadtteils zusammen. 
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5. ZIELE, BILANZ UND AUSBLICK 

 

5.1. ZIELE UND HANDLUNGSFELDER IM RAHMEN DES 
STADTTEILENTWICKLUNGSKONZEPTES 

 

Die Sanierung Vahrenheide-Ost befindet sich in der abschlie-
ßenden Phase. Der seit Beginn der Sanierung feststehende 
Städtebauförderrahmen und die bislang erzielten Einnahmen 
durch Grundstücksverkäufe sind ausgeschöpft bzw. bereits in 
Projekten gebunden. Nur durch zukünftige Einnahmen aus 
Grundstücksverkäufen und Ausgleichsbeträgen können weitere 
investive Maßnahmen durchgeführt werden. Da sowohl die Hö-
he als auch der Zeitpunkt dieser Einnahmen nicht definitiv fest-
stehen, können derzeit weitere Projekte nur unter Vorbehalt 
vorbereitet werden. Zurzeit wird das Sanierungsende für Mitte 
2010 anvisiert. Bei den sozialen Projekten liegt der hauptsächli-
che Schwerpunkt in der noch verbleibenden Zeit darauf, Projek-
te abzuschließen oder die weitere Finanzierung sicherzustellen 
sowie vor allem Beteiligungsstrukturen zu verstetigen. In den 
folgenden Kapiteln geht es von daher insbesondere um die 
Schwerpunkte bzw. Maßnahmen in der letzten Phase der Sa-
nierung sowie um das Thema der Nachhaltigkeit. 

Zu Beginn der Sanierung Vahrenheide-Ost wurden vor dem 
Hintergrund der bestehenden städtebaulichen Struktur, der 
baulichen Situation und der Belegrechtspolitik als Problemfelder 
des Programmgebietes vor allem die Belastung der gebauten 
Infrastruktur, die erhöhte Abnutzung der Wohnungen und sich 
verschärfende soziale Spannungen benannt.  
Zur Entschärfung der Defizite und einer Verbesserung der bau-
lichen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Stadtteil 
wurden die nachfolgenden Ziele zu Beginn die Sanierung auf-
gestellt (vgl. DS 2236/1997). 

 

Wohnen 
• Behebung von Ausstattungsmängeln vieler Wohnungen der 

50er- und 60er-Jahre – Instandsetzung und Modernisierung. 
• Stabilisierung der Bewohnerstruktur durch eine Verstärkung 

der Stadtteilbindung, eine nachbarschaftsorientierte Bele-
gungspolitik unter weitgehendem Verzicht auf die Zuwei-
sung neuer Problemhaushalte sowie die Ermöglichung ei-
nes Zuzuges von stabilisierenden Bevölkerungsgruppen  

• Entwicklung von neuen Belegungs- und Eigentumsformen 
(z.B. Wohneigentum, Mietergenossenschaften, Verkauf an 
sanierungsverträgliche Investoren) unter Klärung offener 
wohnungs- und förderrechtlicher Fragen, 

• finanzielle Unterstützung von genossenschaftlichem Woh-
nen. 
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Lokale Ökonomie/Bildung und Qualifizierung 
• Wiederherstellung der Versorgungsfunktion mit Gütern des 

täglichen Bedarfs, 
• stärkere Nutzungsmischung von Wohnen und nicht stören-

den gewerblichen Nutzungen, 
• Initiierung und Organisation von Formen der Weiterbildungs-, 

Qualifizierungs- und Beschäftigungsträgerschaft, 
• Sicherung bestehender und Förderung neuer quartiersnaher 

Arbeits- und Ausbildungsplätze vor allem auf dem ersten 
Arbeitsmarkt, 

• Nutzung der Instrumente der Arbeitsförderung für eine Be-
schäftigung und Qualifizierung arbeitsloser Bewohnerinnen 
und Bewohner in Projekten, die eine sinnvolle Dienstleistung 
für das Gemeinwesen erbringen, 

• Sicherung und Entwicklung des Gewerbebestandes, 
• gestalterische Aufwertung von Ladeneinheiten, Ladenzeilen 

sowie den dazugehörigen Vorplätzen und Freiflächen 
 
Soziale Infrastruktur 
• Modernisierung bzw. bauliche Ergänzung öffentlicher Infra-

struktureinrichtungen, 
• Intensivierung und Bündelung der sozialen Begleitung der 

Betroffenen, 
• Förderung der Selbstorganisation der Bewohnerinnen und 

Bewohner in Vereinen und Initiativen 
 
Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen/Verkehrsprojekte 
• stärkere Gliederung von Freiflächen und Grünverbindungen 

in wohnungs-/gebäudebezogenen Freiflächen und öffentli-
chen Räumen; gleichzeitig soll das von Transparenz und ei-
nem parkähnlichem Charakter geprägte Freiflächenkonzept 
aus den 50er- und 60er-Jahren beibehalten werden, 

• stärkere Fassung/Gliederung der bezogen auf den Quer-
schnitt überdimensionierten Straßenräume (Ausbildung von 
Raumkanten) und Aufbau eines zusammenhängenden, als 
sicher empfundenen Fuß- und Radwegesystems. 

 
Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
• Initiierung einer tragfähigen Bürgerbeteiligungsstruktur 

Im Rahmen der Sanierung wurden bezogen auf die genannten 
Zielsetzungen Projekte entwickelt und in konkreten Maßnah-
men umgesetzt. Der Fokus der Sanierung lag neben der Ver-
besserung der baulichen, wirtschaftlichen und sozialen Bedin-
gungen für alle im Gebiet Vahrenheide-Ost lebenden Menschen 
verstärkt auf der Verbesserung der Situation vor allem von Kin-
dern, Jugendlichen, Familien und Senioren insbesondere in 
sozial benachteiligten Lebenslagen. Ein weiteres Ziel besteht 
darin, einzelne, auffällige Personengruppen zu begleiten, um 
eine bessere Integration in die nachbarschaftliche Umgebung 
zu erreichen. Bei allen Projekten und Maßnahmen ist die be-
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sondere geschlechtsspezifische Situation zu untersuchen und 
ggf. zu berücksichtigen, um der Chancengleichheit und den 
unterschiedlichen Bedürfnissen von Frauen und Männern 
Rechnung zu tragen (Konzept Gender Mainstreaming). 

Darüber hinaus ist es aufgrund der Erkenntnisse der demogra-
phischen Alterung, der damit steigenden Zahl älterer Menschen 
sowie der Verankerung von Ansprüchen behinderter Menschen 
in gesetzliche Vorgaben erforderlich, bei den Zielen der Sanie-
rung die stärkere Gewährleistung der Belange von Menschen 
mit Behinderung aufzunehmen. Dabei muss konzeptionell be-
achtet werden, dass es nicht um die zusätzliche Erfüllung spe-
zieller Ansprüche einzelner Gruppen geht (behindertengerecht), 
sondern Angebote geschaffen und Lösungen gefunden werden 
müssen, die allen Interessen und Personen gleichermaßen zu-
gute kommen (barrierefrei). Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, werden regelmäßig von den Interessenverbänden be-
nannte Personen zu den Sitzungen des Stadtteilforums und der 
Sanierungskommission eingeladen und informiert. 

Über die Initiierung von Sanierungsprojekten hinaus ist es Ziel 
der Sanierung, neben der geforderten verwaltungsintern engen 
Kooperation aller beteiligten Fachbereiche und Dezernate mit 
anderen Trägern zu kooperieren und deren Engagement zu 
unterstützen. Dieses zusammen macht den integrierten Cha-
rakter der Sanierung als gemeinsamen Prozess verschiedens-
ter Akteure aus. 

 

5.2. WOHNEN 

Insgesamt dient die Verbesserung der Wohnverhältnisse dazu 
den Stadtteil für die vorhandenen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie neue Bewohnergruppen (insbesondere Familien) 
attraktiv zu gestalten und zu öffnen, das Stadtteilimage aufzu-
werten und die begonnene soziale Stabilisierung fortzusetzen. 

Verbesserung der Wohnverhältnisse  

In der Bilanz ist festzuhalten, dass die verschiedenen Projekte 
bisher das Zusammenleben im Stadtteil nachhaltig verbessert 
haben und in der Stadtteilöffentlichkeit zu einer Verbesserung 
der Beurteilung des Wohnstandortes Vahrenheide-Ost führten.  

Wohnen für spezielle Nachfragegruppen/ Belegrechtswoh-
nungen 
Auch auf einem eher entspannten Wohnungsmarkt gibt es 
Haushalte, die am freien Wohnungsmarkt Probleme haben, 
eine angemessene Wohnung zu finden. Für die Versorgung 
dieser Haushalte ist eine ausreichende Anzahl von Beleg-
rechtswohnungen erforderlich.  
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Eine Konzentration von Belegrechtswohnungen kann aber auch 
dazu führen, dass sich einseitige Bewohnerstrukturen bilden 
oder verstärken.  

Zu Beginn der Sanierung war bei einem großen Teil der Woh-
nungen eine Vermietung nur innerhalb bestimmter Einkom-
mensgrenzen möglich, für nahezu alle Wohnungen im Sanie-
rungsgebiet bestand parallel ein Belegungsrecht zu Gunsten 
der Landeshauptstadt Hannover. 

Durch die befristete Freistellung dieser eigentlich gebundenen 
Wohnungen und einen teilweisen Verzicht auf das Belegungs-
recht konnte ab 1999 beziehungsweise 2001 der überwiegende 
Teil der Wohnungen im Sanierungsgebiet ohne diese Bindun-
gen vermietet werden. Die Freistellungen liefen im Jahr 2004 
aus. Die neuen Gebietsfreistellungen laufen bis zum 
31.03.2009. 

 

Im Ergebnis ist heute der überwiegende Teil der Wohnungen in 
Vahrenheide-Ost ohne Berücksichtigung von Einkommens-
grenzen vermietbar. Lediglich für einige Wohnungen gelten die 
um 60 Prozent höheren „erweiterten Einkommensgrenzen“, die 
aber in der Praxis von kaum einem Mietinteressenten über-
schritten werden. Der Anteil der Wohnungen mit einem ausge-
übten Belegrecht liegt im Sanierungsgebiet aktuell bei 20,70 
Prozent. 

Diese konsequente Ausnutzung bestehender rechtlicher Mög-
lichkeiten und die insbesondere in den letzten Jahren erfolgte 
Qualifizierung des Vermietungsgeschäftes auf Seiten des Woh-
nungsunternehmens GBH durch Kundenorientierung, Zuwen-
dung/Konfliktschlichtung und Beratung der Mieterinnen und 
Mieter aus einer Hand, haben eine integrierende und nachbar-
schaftsfördernde Wirkung gezeigt Dadurch ist eine deutliche 
Stabilisierung der Mieterstruktur eingetreten. 

 

 Dunantstraße/Holzwiesen 
- 63 Wohnungen 

wurden modernisiert - 
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Wohnungsprivatisierung 
Das Ziel der Wohnungsprivatisierung - insbesondere sind die 
Terrassenhäuser (Sahlkamp/Holzwiesen) in unmittelbarer Nähe 
zu dem Klingenthal Areal zu nennen - konnte nicht so umfang-
reich wie erhofft umgesetzt werden. Daher werden mittlerweile 
leer stehende Wohnungen wieder vermietet. 

Welche Auswirkungen der Verkauf von 340 Wohneinheiten am 
Anfang des Jahres 2005 an einen Investor langfristig haben 
wird, lässt sich bisher noch nicht beurteilen. Auf Initiative des 
Stadtteilforums konnte der Kontakt zwischen der Immobilien-
verwaltung und den Mieterinnen und Mietern verbessert wer-
den. Modernisierungsmaßnahmen sind derzeit nicht geplant. 

Gebäudemodernisierung 
Die Gebäudemodernisierung ist während der gesamten Lauf-
zeit ein Schwerpunkt der Sanierung. Dabei sind neben der Er-
neuerung von Küchen und Bädern Maßnahmen zur Umweltent-
lastung wie Wärmedämmung, Regenwasserversickerung, mo-
derne Heizanlagen (z. B. CO2-neutrale Pelletheizungen mit so-
larunterstützter Warmwasserbereitung) ein wesentlicher Be-
standteil der Modernisierungsmaßnahmen. Die Modernisierung 
von mittlerweile 703 Wohneinheiten mit Städtebaufördermitteln 
und ca. 600 Wohneinheiten seitens der GBH ohne finanzielle 
Unterstützung aus Sanierungsmitteln sind bei gleichzeitiger 
Neugestaltung der gebäudebezogenen Freiflächen für die Be-
wohnerinnen und Bewohner in Vahrenheide-Ost sichtbare Er-
gebnisse der Sanierung und Gebietsentwicklung.  

 

Neben der allgemeinen Umweltentlastung wirkt sich die energe-
tische Sanierung positiv für die einzelnen Bewohnerinnen und 
Bewohner aus - einhergehend mit der Verbesserung des 
Raumklimas werden das Wohlbefinden erhöht und die Energie-
kosten spürbar gesenkt.  

 

Der Z-Block im  
Sachsenhof ist kaum 
wieder zuerkennen 
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Entwicklung einer Einfamilienhaussiedlung 
Durch die Errichtung der Einfamilienhaussiedlung auf dem   
ehemaligen Klingenthal Areal wird das Wohnungsangebot um 
den Bereich „Wohnen im Eigenheim“, insbesondere für junge 
Familien, erweitert. 

 

Insgesamt sollen hier ca. 70 in unterschiedlichen Gebäudety-
pen ausgebildete Reihenhäuser zu einem Preis von ca. 
150.000,- € bis ca. 200.000,- € (incl. Grundstück) als attraktives 
Wohnungsangebot für Familien entstehen. Das Baugebiet wird 
in vier Wohnhöfe unterteilt, wobei sich die geplanten Häuser um 
jeweils eine Gemeinschaftsfläche gruppieren. Die 29 Reihen-
häuser des ersten Baufeldes sind gebaut und größtenteils ver-
kauft und bezogen.  

 

 

Die meisten Reihenhäuser 
des 1. Baufeldes 

sind bereits bewohnt 

Der 1. Gemeinschaftshof 
steht kurz 

vor der Fertigstellung 
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Begleitung problematischer Mietergruppen 
Neben der Gebäudemodernisierung ist auch die Begleitung 
problematischer Mietergruppen von entscheidender Bedeutung 
für die nachhaltige Wirkung von baulichen Maßnahmen. Beim 
Projekt „Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern“ konnte 
durch die Beteiligung der Mieterinnen und Mieter an der Mo-
dernisierung und durch die Begleitung des hohen Anteils von 
Mieterinnen und Mietern mit psychosozialen und wirtschaftli-
chen Problemen durch einen sozialen Träger bisher einer Aus-
weitung von Problemlagen entgegengewirkt und Vandalismus 
und störende Auswirkungen auf die unmittelbare Nachbarschaft 
deutlich reduziert werden. 

Das Projekt startete im Jahr 2003 und wurde bis 2006 durch 
das Jugend- und Sozialdezernat finanziert. 2007 hat die Stadt 
nur noch eine Teilfinanzierung eingebracht. Seit 2008 führt die 
GBH das Projekt eigenverantwortlich und in Eigenfinanzierung 
weiter und hat mit der Durchführung wieder einen sozialen Trä-
ger beauftragt.  

Wohnangebote für ältere Menschen 

 
 
Die GBH hat ihre 123 Seniorenwohnungen im Sanierungsge-
biet mit Hausnotruf-Telefonen ausgestattet und bietet Service-
angebote und Unterstützung durch den Kooperationspartner 
Johanniter-Unfall-Hilfe an. Bei Mieterwechsel werden die Bäder 
seniorengerecht modernisiert. Die Seniorenwohnanlage Petra- 
Kelly- Str. 1 mit 27 Wohnungen wurde 2007 energetisch mo-
dernisiert. Die im Erdgeschoss liegende Senioren-
Begegnungsstätte wurde ebenfalls modernisiert und an die 
heutigen Bedürfnisse angepasst. 

Die Altenwohnanlage 
mit Begegnungsstätte 
wurde modernisiert 
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Als Ausblick für die nächsten Jahre sind folgende Arbeits-
schwerpunkte vorgesehen: 

• Fortsetzung des Baus der Einfamilienhaussiedlung Holzwie-
sen; Integration der neuen Bewohnerinnen und Bewohner in 
den Stadtteil.  

• Die Seniorenwohnanlage Plauener Str. 28 der GBH wird ab 
August 2008 ohne den Einsatz von Städtebaufördermitteln 
energetisch modernisiert, d. h. sie erhält neue Fenster, wär-
megedämmte Fassaden und Dächer. Die Eingangssituation 
wird ebenfalls verbessert. Eine barrierefreie Modernisierung 
der Bäder soll bei jedem Mieterwechsel erfolgen. 

• Beim Projekt „Begleitetes Wohnen Sahlkamphäuser“ ist es 
Ziel, die soziale Begleitung in Verantwortung der GBH wei-
terhin zu gewährleisten. 

• Die energetische Sanierung und Wohnungsmodernisierung 
der GBH wird für weitere 90 Wohneinheiten im August 2008 
beginnen. Dabei werden bei der Plauener Str. 1, 3, 5 erst-
mals an drei fünfgeschossige Gebäude Aufzüge angebaut, 
die besonders für ältere Bewohner oder Familien mit Kin-
dern den Zugang zur Wohnung erheblich vereinfachen. 

 

5.3. LOKALE ÖKONOMIE 

Die Entwicklung der lokalen Ökonomie und Beschäftigung wird 
auch in der Endphase der Sanierung ein Aufgabenschwerpunkt 
sein. Deutlich ist jedoch, dass die zunehmende Problematik der 
Arbeitslosigkeit und der fehlenden Arbeitsplätze sowie der an-
haltende Strukturwandel im Einzelhandel kaum vor Ort und 
kaum von Seiten der Kommunen zu lösen ist, sondern lokale 
Aktivitäten die Situation höchstens punktuell verbessern kön-
nen. 

Die zu Anfang der Sanierung formulierten Ziele 

• der Wiederherstellung der Versorgungsfunktion mit Gütern 
des täglichen Bedarfs, 

• Initiierung und Organisation von Formen der Weiterbil-
dungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsträgerschaft, 

• einer stärkeren Nutzungsmischung von Wohnen und nicht 
störenden gewerblichen Nutzungen, 

wurden im Laufe der Sanierung noch ergänzt um 

• Sicherung bestehender und Förderung neuer quartiersna-
her Arbeits- und Ausbildungsplätze vor allem auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt, 

• Nutzung der Instrumente der Arbeitsförderung für eine Be-
schäftigung und Qualifizierung arbeitsloser Bewohnerinnen 
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und Bewohner in Projekten, die eine sinnvolle Dienstleis-
tung für das Gemeinwesen erbringen, 

• Sicherung und Entwicklung des Gewerbebestandes und 
• gestalterische Aufwertung von Ladeneinheiten, Ladenzeilen 

sowie den dazugehörigen Vorplätzen und Freiflächen. 
 
In der Bilanz muss festgehalten werden, dass es zwar gelungen 
ist, einzelne Ziele zu verwirklichen, jedoch konnten in der Ge-
samtheit die gesetzten Ziele aufgrund gegensätzlicher wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen, insbesondere im Bereich der 
Arbeitsförderung, nicht erreicht werden. Das Ziel, gewerbliche 
Nutzungen in das Wohnquartier zu integrieren, konnte ebenfalls 
nur vereinzelt umgesetzt werden. Auch für die seit Jahren leer 
stehende Gewerbeeinheit in der Plauener Straße konnte kein 
nachhaltiges Nachnutzungskonzept entwickelt werden. Das 
mittlerweile sehr marode Gebäude soll daher abgerissen und 
für den Bereich ein Freiflächenkonzept entwickelt werden. 

 

Sicherung der Marktbereiche/Versorgung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs 

Am Marktstandort Vahrenheider Markt ist entgegen zwischen-
zeitlicher Tendenzen eine Stabilisierung des Stadtteilzentrums 
zu verzeichnen. Dies begründet sich vor allem auf die Neuan-
siedlungen von Einzelhandelsläden und Neubauten in den letz-
ten Jahren. Die Angebotsbreite wurde erweitert und das Er-
scheinungsbild sichtbar verbessert. Aber auch durch die Tätig-
keit der Gewerbeberater konnten Impulse für eine positive Ent-
wicklung hervorgerufen werden. 

 

Ein wichtiger Schritt für die Zukunft wurde mit der Gründung 
des Vereins „Interessengemeinschaft Vahrenheider Gewerbe“ 
gemacht. Die Sanierung befindet sich in der Endphase und 
damit auch die Unterstützung der Gewerbetreibenden durch die 
Gewerbeberater. Eine funktionierende Selbstorganisation ist 
daher von großer Bedeutung. Der Verein hat die Aufgabe, die 
gemeinsamen Interessen zu fördern und die Interessen gegen-
über Dritten zu vertreten. Durch Standortmarketing und Netz-

Der Verein  
„Interessengemeinschaft 
Vahrenheider Gewerbe“ 
ist gegründet 
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werkbildung fördert der Verein die Kommunikation des Gewer-
bes untereinander und auch mit allen anderen Einwohnerinnen 
und Einwohnern und Institutionen im Stadtteil Vahrenheide. Ein 
Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad des Standortes Vahrenheider 
Markt und der Ladenzeile Leipziger Straße zu steigern und mit 
einem positiven Image zu werben, damit mehr Kunden die 
Standorte besuchen und die Orte beleben. 

 

Arbeitsförderungsmaßnahmen 
Die selbst organisierten Vereine und Initiativen, die im Pro-
grammgebiet wichtige Aufgaben unter anderem im Bereich der 
Nachbarschaftshilfe und Qualifizierung wahrnehmen, sind auf 
eine Finanzierung aus Mitteln der Arbeitsmarktförderung, durch 
städtische Beihilfen und Eigenmittel angewiesen. Die für die 
soziale Entwicklung des Gebietes wichtige Arbeit dieser Pro-
jektträger ist auf Grund der unsicheren Rahmenbedingungen in 
der Beschäftigungsförderung (Einführung SGB II) und der an-
gespannten städtischen Haushaltslage weiterhin stark gefähr-
det.  

Spezielle Förderprogramme im Rahmen des Bund-Länder-
Programms „Soziale Stadt“ können nicht auf Vahrenheide-Ost 
angewendet werden, da das Gebiet formal nicht Programmge-
biet ist.  

In Kooperation mit der Arbeitsgruppe „Beschäftigungsförderung 
aus stadtteilorientierter Sicht“ führten die Gewerbebeauftragten 
eine Informationsveranstaltung zur Existenzgründung durch, die 
aber nur auf geringes Interesse stieß. Um Interessierten aber  
weiterhin eine Anlaufstelle zu bieten, wird über Aushänge und 
Plakate im Stadtteil auf Ansprechpartner zu diesem Thema hin-
gewiesen. Eventuell werden weitere Veranstaltungen organi-
siert. 

40 Jahre Ladenzeile 
Leipziger Straße 
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Nachfolgende Maßnahmen bilden die Handlungsschwerpunk-
te für die Restlaufzeit der Sanierung: 

• Zum dritten Mal wird im Oktober 2008 ein Erntefest in Zu-
sammenarbeit mit den Gewerbetreibenden, dem Kulturtreff 
und den Kleingärtnern aus Vahrenheide durchgeführt, das 
aufgrund der positiven Resonanz in den Folgejahren als 
zentrales Event für den Vahrenheider Markt etabliert wer-
den soll. 

• Im Herbst 2008 wird der Platz „Vier Freunde“ an der Dres-
dener Straße umgestaltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gestalterische und funktionale Aufwertung des Vahrenhei-
der Marktes, insbesondere des Brunnenplatzes  

• Unterstützung und Verstetigung des neu gegründeten Ver-
eins „Interessengemeinschaft Vahrenheider Gewerbe“ 
durch Begleitung von gemeinsam geplanten Maßnahmen, 
die nachhaltig den Bekanntheitsgrad und ein positives 
Image der Einkaufsstandorte fördern. 

• Im Weiteren wird zu prüfen sein, ob bei den Gewerbetrei-
benden der Marktbereiche und den Betrieben des angren-
zenden Gewerbegebietes Vahrenheide-West Kooperations-
partner gefunden werden können, um die Situation für die 
Bewohnerinnen und Bewohner im Bereich Beschäftigung 
und Qualifizierung (z. B. Praktikums- und Ausbildungsplät-
ze) zu verbessern. Dabei wird eine engere Kooperation mit 
der IGS Vahrenheide/Sahlkamp, Pro Beruf GmbH und 
FLAIS e. V. angestrebt. 

Der Platz „Vier Freunde“  
am Vahrenheider Markt  
wird erneuert 
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• Die Erstellung einer Praktikums- und Kontaktbörse in Ko-
operation mit der AG „Beschäftigungsförderung aus stadt-
teilorientierter Sicht“ soll Ende 2008 abgeschlossen werden. 

• Im Weiteren wird zu prüfen sein, ob durch Ein-Euro-Jobs 
oder andere Arbeitsmarktmaßnahmen der Bundesagentur 
für Arbeit die Beschäftigungsträger vor Ort auch in Zukunft 
die Aufgabe der Qualifizierung und Beschäftigung von ar-
beitslosen Quartiersbewohnerinnen und Quartiersbewoh-
nern übernehmen können.  

• Für den Bereich „Existenzgründungen“ gibt es eine Anlauf-
stelle bzw. Ansprechpartner und bei Bedarf sind Angebote 
und Unterstützung zu entwickeln und zu organisieren. 

• Begleitung und Abschluss des Standortmarketings und wei-
tere Verbesserung des Images, Erscheinungsbildes und 
des Umfeldes der Ladenzeile Leipziger Straße. Beratung 
und Entwicklung  eines Nutzungskonzeptes für einen Teil-
bereich der Ladenzeile, der durch einen Brand im Frühjahr 
2008 zerstört wurde. 

 

 

5.4. SOZIALE INFRASTRUKTUR 

Eine gut funktionierende soziale Infrastruktur und die damit ver-
bundene Angebotsstruktur dienen zur Förderung und Stabilisie-
rung des Zusammenlebens der Menschen, zur Identifizierung 
mit dem Stadtteil und zur Integration unterschiedlichster Bevöl-
kerungsgruppen im Stadtteil. 

Die Ziele zur Verbesserung und Fortentwicklung der Angebote 
der sozialen Infrastruktur lauten:  

• Modernisierung bzw. bauliche Ergänzung öffentlicher Infra-
struktureinrichtungen, 

• Intensivierung und Bündelung der sozialen Begleitung der 
Betroffenen, 

• Förderung der Selbstorganisation der Bewohnerinnen und 
Bewohner in Vereinen und Initiativen. 

In der Bilanz ist vor allem mit dem Verkauf und der Umnutzung 
des Emmy-Lanzke-Hauses eine wichtige Grundlage zur Fort-
entwicklung von Angeboten der sozialen Infrastruktur gelegt 
worden.  
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Vahrenheider Initiativ Zentrum 

 

Mit der Einrichtung des VIZe (Vahrenheider Initiativ Zentrum für 
Familie, Freizeit, Bildung und Beruf) im Emmy-Lanzke-Haus 
konnten die Angebote u. a. im Bereich der Nachbarschaftshilfe, 
Förderung und Stärkung von Familien, Integration, Beschäfti-
gung und Qualifizierung verstetigt und ausgebaut werden. 

Hier sind insbesondere zwei neue Projekte von Flais e. V. zu 
nennen: 

Fahrradselbsthilfewerkstatt: 

 

Mit der Fahrradselbsthilfewerkstatt erhalten die Bewohner/innen 
des Stadtteils einen mit allen notwendigen Werkzeugen aus-
gestatteten Raum, in dem sie selbsttätig oder unter qualifizierter 
Anleitung Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen an ihren 
Fahrrädern ausführen können.  

Das VIZe  
präsentiert sich 
nach außen 

Fahrradwerkstatt 
bei Flais e.V. 
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PC-Bewerbungshilfe: 

Das Angebot richtet sich an alle Bewohner/innen, die auf der 
Suche nach einem Arbeitsplatz sind, insbesondere an Men-
schen, die nur wenig oder keine PC-Kenntnisse haben, die für 
ihre Bewerbungen keine eigenen technischen Mittel (PC / Inter-
netzugang) nutzen können und darüber hinaus Schwierigkeiten 
bei der Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen und der 
Abfassung von Bewerbungsschreiben haben. 

Es besteht eine Kooperation mit dem JobCenter Region Han-
nover. 

 
Bildung und Sprachförderung 

Zur Verbesserung der Bildungschancen für Kinder aus Migran-
tenfamilien und „bildungsfernen“ Familien wird ein Programm 
zur „Sprachförderung und Elternarbeit“ durchgeführt. Ziel ist die 
Verbesserung der Bildungschancen der Kinder sowie die Stär-
kung der Erziehungskompetenz ihrer Eltern. In zwei Kinderta-
gesstätten, der Fridtjof-Nansen-Schule und der Nachbar-
schaftsinitiative e. V. werden verschiedene Bausteine des Pro-
gramms „Rucksack“ angeboten bzw. werden im Herbst 2008 
starten. Die Förderung der Sprache wird nicht auf „Deutsch 
lernen“ reduziert, vielmehr steht die Entwicklung der Sprachfä-
higkeit der Kinder im Vordergrund. Die Eltern werden in das 
Programm mit einbezogen und lernen, wie Kinder im Interesse 
einer optimalen Entwicklung gefördert werden können.  

Darüber hinaus gibt es im Fachbereich Bildung und Qualifizie-
rung die Absicht, in Vahrenheide einen „Lernladen“ in Koopera-
tion mit dem Kulturtreff und Pro Beruf einzurichten. 

 
Elternbildung 

In Vahrenheide-Ost soll ebenso wie in den Gebieten Hainholz, 
Mittelfeld und Stöcken das Konzept Elternbildung in den nächs-
ten drei Jahren modellhaft entwickelt werden. Inhalte sind u. a., 
eine Bestandserhebung der vorhandenen Angebote vorzuneh-
men, Qualitätsmerkmale für die Angebote zu entwickeln, Ange-
bote niedrigschwelliger zu gestalten, sozialräumliche Netzwerke 
zur Elternbildung zu installieren und Kooperationen und die 
Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken. Die Federführung liegt im 
Fachbereich Jugend und Familie. 

 
Stadtteilgemeinschaftsraum   
Der Stadtteilgemeinschaftsraum wird von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern gerne für private Feiern angemietet und hat 
sich zu einem wichtigen Angebot im Stadtteil entwickelt. Dar-
über hinaus werden die Räumlichkeiten für soziale Veranstal-
tungen und Aktivitäten genutzt. 
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Projekt Mik-Y 

Im Rahmen des Projektes Mik-Y (MieterInnen in Kontakt) bietet 
das Kreisjugendwerk der AWO als Träger der Gemeinschafts-
räume in Kooperation mit anderen sozialen Akteuren den Be-
wohnerinnen und Bewohnern integrationsförderne Aktivitäten 
an, die regelmäßig den Bedarfen angepasst werden. Neben 
den Angeboten wie z. B. ein Mini-Bücher-Club für Kids, offene 
Angebote des Spielmobils und eine Mädchengruppe werden 
jetzt auch eine Jungengruppe sowie ein Angebot für Mütter mit 
Babys durchgeführt. In Vorbereitung ist ein Angebot zur 
Hausaufgabenhilfe. Die Bewohnerinnen und Bewohner bringen 
sich mit eigenen Ideen ein. Darüber hinaus stehen die Räum-
lichkeiten auch für kleinere Familienfeiern zur Verfügung. 

 
Gesunde Ernährung 

Die Deutsche Umwelthilfe und der Fachbereich Umwelt und 
Stadtgrün der LHH im Netzwerk Ernährung-Schule-
Landwirtschaft  sind an den Stadtteil herangetreten, um ein 
Konzept zur Verbesserung der Ernährung insbesondere von 
Kindern und Jugendlichen zu entwickeln und umzusetzen. 

 

Das Netzwerk möchte seine Erfahrungen für die Optimierung 
der Ernährungssituation im Stadtteil Vahrenheide einbringen. 
Im Fokus stehen dabei die Schulen und die Verbesserung der 
Ernährung von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil. Da Er-
nährung aber hauptsächlich in den Familien und auch an vielen 
anderen Aufenthaltsorten der Kinder und Jugendlichen stattfin-
det, sollen auch die Orte außerhalb der Schule in das geplante 
Projekt einbezogen werden.  

Aus unterschiedlichen Bereichen haben Akteure/soziale Ein-
richtungen aus Vahrenheide-Ost ihre Bedarfe und Projektideen 

„Zwölf Monate – zwölf Köche“ 
- ein Projekt der NI e. V. -  
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in das Konzept eingebracht. Für die Realisierbarkeit der Ziele 
ist es wichtig, die Erfahrungen und Kompetenzen der Akteure 
im Stadtteil und die des Netzwerkes sowie Synergieeffekte op-
timal zu nutzen. Voraussetzung ist, dass die Finanzierung des 
Konzeptes gesichert werden kann. Dann wäre ein Start im 
Herbst 2008 möglich. 

Im Weiteren führte die Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide 
e. V. eine Schulung für ihre Ehrenamtlichen, Ein-Euro-Kräfte 
sowie für aktive Mütter durch, um ihnen den Stellenwert einer 
gesunden Ernährung näher zu bringen. Bei vielen Gruppenan-
geboten spielt Essen eine wichtige Rolle. So soll z. B. in der 
täglichen Kinderbetreuung auf gesunde Ernährung geachtet 
werden. Neben einem theoretischen Teil fanden auch prakti-
sche Einheiten wie z. B. ein gemeinsamer Einkauf gesunder 
Nahrungsmittel und deren Zubereitung statt. Parallel dazu wur-
de ein Gymnastikkurs angeboten. 

 

Als weiteres Projekt bietet die Fridtjof-Nansen-Schule in Koope-
ration mit Flais e.V. den  „gesunden Mittagstisch“ an. Die Schü-
ler/innen bereiten ihr Mittagessen selbst zu. Anschließend wird 
gemeinsam gegessen. Die Kinder werden von einer Lehrerin 
ihrer Schule angeleitet. Eltern und ehrenamtlichen Bewoh-
ner/innen des Stadtteils unterstützen sie dabei.  

Die Kinder lernen unterschiedliche kulturelle Gepflogenheiten 
und spezielle Kulturtechniken kennen, werden in die Gesund-
heitsaspekte von Nahrungsmitteln eingewiesen und zur eige-
nen Gesundheitsvorsorge durch Ernährung befähigt. Das ge-
meinsame Handeln, insbesondere auf dem Hintergrund unter-
schiedlicher kultureller Herkunft, fördert die Integration der Kin-
der. Das Projekt wird im VIZe-Kochstudio mit max. 15 Schüle-
rinnen und Schülern durchgeführt. 

Gemeinsames 
Kochen und Essen 
in der VIZe-Küche 
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Ebenso erfreut sich das Schulfrühstück, das Flais e. V. in Ko-
operation mit der Grundschule bereits seit einigen Jahren an-
bietet, großer Beliebtheit. Ergänzend zum Frühstücksbrot, das 
die Kinder von zu Hause mitbringen, erhalten die Schülerinnen 
jeden Tag regionales und jahreszeitliches Obst und Gemüse. 
Das Frühstück wird zusammen mit den Lehrkräften im Klassen-
verband eingenommen. 

Einkaufsservice für die GBH-Seniorenwohnanlagen 

Seit einem Jahr wird den Bewohnerinnen und Bewohnern der 
GBH-Seniorenwohnanlagen Plauener Str. 28, 23A und Petra- 
Kelly- Str. 1 ein Einkaufslieferservice durch einen Lebensmittel-
supermarkt in Kooperation mit den Johannitern angeboten. 
Wenn das Angebot gut angenommen wird, kann es auch auf 
die Anlage im Schuppertweg ausgedehnt werden.  

Als Ausblick sollen für den letzten Zeitraum der Sanierung ins-
besondere folgende Themen bearbeitet werden: 

• Es ist zu prüfen, welche Bedarfe für den Bereich Senioren 
noch bestehen und umgesetzt werden können. 

• Es ist zu prüfen, ob das Konzept „Gesunde Ernährung im 
Stadtteil“ von den Trägern umgesetzt werden kann bzw. ob 
die Finanzierung dafür eingeworben werden kann. 

• Zur Weiterführung des Projektes PC-Bewerbungshilfe ist zu 
prüfen, welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen. 

 

 

5.5. WOHNUMFELD, GRÜN- UND FREIFLÄCHEN/ 
VERKEHRSPROJEKTE 

Ein Vorteil des Wohnstandortes Vahrenheide-Ost liegt in den 
vorhandenen großen Grün- und Freiflächen. Diese Standort-
qualität hervorzuheben und ihren Aufenthaltswert zu verbes-
sern dient dazu, den Stadtteil für die vorhandenen Bewohnerin-
nen und Bewohner sowie neue Bewohnergruppen (insbesonde-
re Familien) attraktiv zu gestalten und zu öffnen und das Stadt-
teilimage aufzuwerten. 

Die Ziele 

• eine stärkere Gliederung von Freiflächen und Grünverbin-
dungen in wohnungs-/gebäudebezogene Freiflächen und 
öffentliche Räume; gleichzeitig soll das von Transparenz 
und einem parkähnlichem Charakter geprägte Freiflächen-
konzept aus den 50er und 60er Jahren beibehalten werden, 
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• eine stärkere Fassung/Gliederung der bezogen auf den 
Querschnitt überdimensionierten Straßenräume (Ausbildung 
von Raumkanten) und Aufbau eines zusammenhängenden, 
als sicher empfundenen Fuß- und Radwegesystems, 

 
konnten in Teilbereichen realisiert werden. In der Zwischenbi-
lanz ist festzustellen, dass durch die gestalterischen Maßnah-
men viele Freiflächen aufgewertet und den Nutzungen entspre-
chend differenziert werden konnten, ohne den Charakter der 
Siedlungsstruktur der 50er / 60er Jahre zu verfremden. Das Ziel 
der Ausbildung von Raumkanten zur Begrenzung der überdi-
mensionierten Straßenräume konnte nicht verwirklicht werden, 
da dies insbesondere durch eine Nachverdichtung erreicht wer-
den hätte können.  

 

Verbesserung der Wegeverbindungen 

Durch die Herrichtung von Bordabsenkungen im gesamten 
Stadtteil wurden die Bedingungen für mobilitätseingeschränkte 
Bewohnerinnen und Bewohner entscheidend verbessert.  

Darüber hinaus wurden Bänke an Wegekreuzungen aufgestellt, 
wodurch die Möglichkeit besteht, auf längeren Wegen durch 
den Stadtteil eine Pause einzulegen.  

Die Fahrbahnverengung in der Dunantstraße ermöglicht eine 
sichere Überquerung der Straße, insbesondere für die Kinder 
aus der benachbarten Kindertagesstätte.   

 

 

 

Die Umgestaltung 
des Spielparks Holzwiesen 

ist abgeschlossen 
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DFB - Minispielfeld 

Im Rahmen der Initiative „1000 Minispielfelder“ des Deutschen 
Fußballbundes (DFB) hat Vahrenheide-Ost den Zuschlag be-
kommen, im Grünzug ein Minispielfeld zu errichten. Statt des 
ursprünglich in unmittelbarer Nähe zum Spielpark Holzwiesen 
geplanten Bolzplatzes mit einfacher Tennendecke konnte so 
ein hochwertiges Kunstrasenspielfeld mit umlaufender Bande in 
der öffentlichen Grünanlage realisiert werden. Das Nutzungs-
konzept sieht eine Nutzung zum einen durch Sportvereine und 
feste Gruppen vor, zum anderen bleibt ausreichend Zeit für 
vereinsungebundenes freies Spiel.  

 

Als Ausblick lässt sich festhalten: 

• Nachdem für die restliche Ladenzeile in der Plauener Stra-
ße kein tragfähiges und nachhaltiges Nutzungskonzept 
entwickelt werden konnte, ist geplant, auf dem Grundstück 
eine öffentliche Grünfläche herzurichten. Einhergehend ist 
es Ziel, dass die räumliche Situation zwischen den Gebäu-
den Plauener Straße 28 und Plauener Straße 24/26 durch 
Neuordnung der Grundstücke aufgewertet wird. Die öffentli-
chen und privaten Flächen (u. a. Stellplätze) sollen eindeu-
tig zugeordnet werden und der öffentliche Fuß- und Radweg 
eine klare Wegeführung erhalten. 

• Die Gestaltung der Freifläche vor dem Gebäude Sahlkamp 
87 soll den Nutzungsanforderungen an die Fläche und den 
der angrenzenden Bereiche angepasst werden. 

• Der Platz „Vier Freunde“ am Vahrenheider Markt soll gestal-
terisch und funktional aufgewertet werden. 

• Es wird geprüft, durch welche Maßnahmen der Brunnen-
platz am Vahrenheider Markt gestalterisch aufgewertet und 
den funktionalen Anforderungen angepasst werden kann. 

Einweihung des 
DFB-Minispielfelds 
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5.6. ÖFFENTLICHKEIT, BETEILIGUNG UND 
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT 

Wie auch in anderen vergleichbaren Wohnquartieren ist eines 
der zentralen Probleme in Vahrenheide-Ost die gering ausge-
prägte Teilhabe und Teilnahme der Stadtteilbevölkerung an 
Stadtteilentwicklungsprozessen und am politischen Leben ins-
gesamt. Die Gründe hierfür sind unter anderem in der hohen 
Anzahl von Bewohnerinnen und Bewohnern in prekären sozia-
len Lagen, dem hohen Migrantenanteil und dem Zusammentref-
fen einer Vielzahl unterschiedlicher ethnischer Gruppen zu se-
hen. Aus diesem Grund ist das Hauptziel im Bereich Öffentlich-
keit und Beteiligung die 

• Initiierung einer tragfähigen Bürgerbeteiligungsstruktur. 

In der Bilanz zeigt sich, dass die Zusammenarbeit der beste-
henden Institutionen und Netzwerke verbessert werden konnte. 
Auch die Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern konn-
te durch die Einrichtung des Stadtteilforums verstärkt werden. 
Es ist festzustellen, dass aber bestimmte Bevölkerungsgruppen 
wie insbesondere Migrantinnen und Migranten, junge Familien 
und Jugendliche oder Menschen mit Behinderungen sich nicht 
so stark in der Öffentlichkeit zu Wort melden.  

Stadtteilforum 

Der von der Stadt Hannover jährlich bereitgestellte Gebiets-
fonds mit einem Volumen von 25.000 € und die faktische Ent-
scheidungskompetenz des Stadtteilforums bei der Mittelverga-
be haben dazu geführt, dass das Stadtteilforum als zentrales 
Gremium der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Sanierung und 
Stadtteilöffentlichkeit wahrgenommen wird.  

Das Stadtteilforum beschäftigt sich mit quartiersrelevanten The-
men. Es werden Verbesserungsvorschläge erarbeitet und an 
die Politik und Verwaltung herangetragen, wie z. B. das Umstel-
len von Bänken und die Absenkung von Bordsteinen.  

Planungsbeteiligung 

Die in Vahrenheide-Ost angewandten Verfahren der direkten 
Planungsbeteiligung, wie z. B. die Mieterbeteiligung an den 
Modernisierungsmaßnahmen, Anwohnerbeteiligung bei Stra-
ßen- und Platzumbauten und die Beteiligung von Kindern und 
Anwohnern bei der Neugestaltung von Spielplätzen, haben sich 
bewährt und sollen auch zukünftig eingesetzt werden. 

Im Ausblick sind insbesondere folgende Themen für eine 
nachhaltige Entwicklung der Beteiligungsstrukturen auch nach 
Ablauf der Sanierung zu bearbeiten: 
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• Die bisher aufgebauten Beteiligungsstrukturen (Stadtteilfo-
rum und Kooperationspartner) sind in bestehende politische 
Entscheidungsstrukturen (z. B. Stadtbezirksrat Bothfeld-
Vahrenheide), vor allem auch über die Sanierungszeit hin-
aus, einzubinden und zu verstetigen. Zur Fortführung und 
Weiterentwicklung soll von den Akteuren bis zum Abschluss 
der Sanierung ein Handlungskonzept für die Zeit nach der 
Sanierung erarbeitet werden.  

 

• Es wird geprüft, ob im Interesse einer Weiterführung der 
bislang erfolgreichen Bürgerbeteiligung in Vahrenheide-Ost 
die Beibehaltung des Gebietsfonds über den Zeitraum der 
Sanierung hinaus gewährleistet werden kann. 

 

 

Neue Bänke an neuen Orten 
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PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

6. Projekte und Maßnahmen 
 
6.1 Vorbemerkungen zu den Projektbögen 
 
In den Projektbögen sind vornehmlich Projekte dokumentiert, die im Rahmen der Sanierung 
initiiert worden sind. Parallel dazu gibt es in Vahrenheide eine Vielzahl von Projekten, insbe-
sondere in dem Handlungsfeld „Soziale Infrastruktur“, die unabhängig von der Sanierung von 
den einzelnen Institutionen und Vereinen angeboten und durchgeführt werden. 
 
Den einzelnen thematischen Gliederungspunkten sind sowohl aktuelle als auch abgeschlos-
sene Projekte zugeordnet. Dadurch wird in jedem Themenbereich ein Gesamtüberblick ge-
geben. In der Titelzeile werden die abgeschlossenen Maßnahmen als  „ABGESCHLOSSEN“ 
markiert.  
 
Projekte, die unterschiedliche Bereiche berühren, sind ihrem Schwerpunkt entsprechend 
zugeordnet, sodass es zu einigen Handlungsfeldern keine bzw. kaum Projektbögen vorhan-
den sind. 
 
 
6.2 Verzeichnis der Projekte 
 
6.2.1  Wohnen 
01.001  Gebäude- und Wohnungsmodernisierung 
01.002  Familiengerechtes Wohnen Magdeburger Straße 2 und 4 
01.003 Rückbau der Großwohnanlage Klingenthal  
01.004 Investorenwettbewerb „An den Holzwiesen“ 
01.005  Veränderte Wahrnehmung von Belegrechten und Modifizierung 

von Belegungsbindungen 
01.006  Wohnungsangebot für Familien 
01.007  Barrierefreies Wohnen 
01.008  Wohnungsprivatisierung 
01.009 Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern  
01.010 Wohnungsgenossenschaft Vahrenheide/Sahlkamp e. G. (VASA) 
01.011  Qualifizierung der Wohnungsvermietung durch die GBH 
01.012  GBH-Programm: „Aufwertung von Eingangsbereichen“ 
01.013  Einfamilienhaussiedlung „An den Holzwiesen“ 
01.014  GBH – Modernisierung / Instandsetzung 
 
6.2.2   Lokale Ökonomie 
02.001  Beauftragter für Gewerbe und lokale Ökonomie 
02.002  Gewerberunde Vahrenheider Markt 
02.003 Vahrenheider Markt: Städtebauliche Aufwertung, Neuordnung der Verfü-

gungsrechte 
02.004 Ladenzeile Plauener Straße: Städtebauliche Aufwertung, Reaktivierung der 

Nahversorgung 
02.005 Ladenzeile Leipziger Straße: Städtebauliche Aufwertung, Reaktivierung der 

Nahversorgung 
02.006 GBH Mieterservice Vahrenheide GmbH 
02.007 Existenzgründerseminar 
02.008 Umgestaltung Vahrenheider Markt – Brunnenplatz und Platz „Vier Freunde“ 
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6.2.3 Soziale Infrastruktur 
03.001  Emmy-Lanzke-Haus: Umnutzung einer Gemeinbedarfseinrichtung 
03.002  Vahrenheider Initiativ Zentrum für Familie, Freizeit, Bildung und Beruf 
03.003  Fundgrube 
03.004  Nachbarschaftsinitiative Vahrenheide e. V. 
03.005  Mieter in Kontakt – Mik-Y 
03.006  Stadtteilleitfaden 
03.007  Verbesserung der Angebote für Senioren 
03.008  Seniorengerechtes Wohnen - Seniorenladen 
03.009  Seniorengerechtes Wohnen/Veranstaltungsreihe zum Thema Gesundheit 
03.010  Gewaltpräventionsprojekt für Jungen 
03.011  Stadtteilinformationssystem 
03.012  Muslime in Deutschland 
03.013  Erlebnispädagogische Maßnahmen für Mädchen und Jungen 
03.014  Garten für Kids 
03.015  Neugestaltung von Schulfreiflächen/Freilichtforum 
03.016 Sport und Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche 
03.017  Sport und Fun 
03.018  Internetseite Vahrenheide 
03.019  Gesunde Gartenküche 
03.020  Kinderstadtteilplan 
03.021  Interkulturelle Vielfalt – Vahrenheider Afrika Tage 
03.022  Gesunder Mittagstisch 
03.023  Babygruppe 
03.024  Wing Tsun – Selbstverteidigung für Schulkinder 
03.025  Stadtteilflohmarkt 
03.026  VIZe Außendarstellung 
 
6.2.4   Bildung und Qualifizierung, 
04.001  Flais e. V. 
04.002  Bürger-Service  
04.003 Projekt „Lift“ 
04.004  Büro für Arbeit und lokale Ökonomie Vahrenheide 
04.005 Verein „Grünpflege Vahrenheide e. V.“ 
04.006  Informationsveranstaltungen für russischsprachige Eltern 
04.007  Computerunterstütze Hausaufgabenhilfe für Lückekinder 
04.008  Computer-Lern- und Medienwerkstatt 
04.009  Lernladen in Vahrenheide 
04.010  Sprachförderung und Elternbildung, Baustein „Griffbereit“ 
04.011  Sprachförderung und Elternbildung, Baustein „Rucksack II“ 
04.012  Gesunde Ernährung und Bewegung 
04.013  PC-Bewerbungshilfe 
04.014  Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt 
 
6.2.5  Frauenpolitische Maßnahmen 
  keine Projekte 
 
6.2.6  Maßnahmen für eine sichere Stadt 
06.001  Pförtnerloge Klingenthal 6 B 
06.002  Beleuchtung „Emmy-Lanzke-Weg“ 
06.003  Neugestaltung der Wegebeziehung Papenwinkel 
06.004  Nachbarschaftsconciergerie Plauener Straße 20 
06.005  Wegebeleuchtung durch den Grünzug 
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6.2.7  Umweltentlastung 
07.001  Abfallprojekte „Drecksarbeit“ und „Pro sauber“ 
07.002  Ökologische Maßnahmen bei der Gebäudemodernisierung 
07.003  Frühjahrs- und Herbstputz 

 
6.2.8  Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte 
08.001 Neue Linienführung und Haltestellen 
08.002  Rückbau, Neugestaltung der Dunantstraße  
08.003  Neugestaltung Leipziger Straße 
08.004  Erschließungsstraße VASA e. G./Spielpark Holzwiesen 
08.005  Neugestaltung Wendeanlage Chemnitzer Straße 
08.006  Fahrbahnverengung Dunantstraße 
08.007  Erschließung Baugebiet Holzwiesen 
  
6.2.9   Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen 
09.001  Spielpark Holzwiesen 
09.002  Neue Wegeverbindung in den Grünzug 
09.003  Gestaltung Wohnumfeld, Regenwasserversickerung 
09.004  Spielplatz Magdeburger Straße 
09.005  Boulebahn 
09.006  Wegebeziehung Vahrenheider Markt/Wartburgstraße 
09.007  Projekt „Grüne Boten“ 
09.008  Arbeitskreis Grün 
09.009  Anpflanzung von 50 Bäumen 
09.010  Freiflächengestaltung Sahlkamp 87 
09.011  Barrierefreie Wegeverbindungen 
09.012  Bänke im Stadtteil 
09.013  DFB-Minispielfeld 
09.014  Umgestaltung im Bereich der ehemaligen LZ Plauener Straße/Stadtteilplatz 
 
6.2.10   Stadtteilkultur 
10.001  Der „Demokratische Kulturverein e. V.“ – Integration und kulturelle Arbeit 
10.002  Interkulturelles Stadtteilfest 
10.003  Aktionen am Vahrenheider Markt 
10.004  Imagekampagne „Hannover heißt zu Hause“ 
 
6.2.11   Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
11.001 Sanierungskommission 
11.002 Stadtteilforum 
11.003 Anwaltsplaner 
11.004 Stadtteilbüro 
11.005 Gebietsfonds 
11.006 Sanierungszeitung 
11.007 Stadtteilworkshop 
11.008 Stadtteil-Gemeinschaftsraum Vahrenheide 
11.009 Infrastruktur für den Stadtteil 
11.010 AG „Nachhaltige Strukturen“ 
11.011 Begrüßungspaket 
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6.2.1   Wohnen 
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Gebäude- und Wohnungsmodernisierung V-O 01.001 

Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Ein großer Anteil von den 2880 Wohneinheiten der GBH im Sanierungsge-
biet (im Jahr 2005 sind 340 WE - nicht modernisiert - an die Cerberus Group 
verkauft worden) sind auf Grund des Energieverbrauchs (unzureichende 
Wärmedämmung - Fassade, Fenster, Dach, Kellerdecke), veralteter Heizan-
lagen, sanitären Anlagen u. a. modernisierungsbedürftig. Von 1999 bis 2008 
wurden insgesamt 703 WE (zusätzlich 38 Wohnungen im Emmy-Lanzke-
Haus siehe Projektbogen 3.001) mit Wohnungs- und Städtebauförderungs-
mitteln grundlegend saniert. Bei der Modernisierung wurden insbesondere 
folgende Maßnahmen durchgeführt: Wärmedämmung, Einbau von Isolier-
glasfenstern, neue Heizanlagen Einbau von Warmwasserzählern, Elt-
Verstärkung, Erneuerung der sanitären Anlagen, 36 Wohnungszusammen-
legungen, Neugestaltung/Aufwertung der Eingangsbereiche, z.T Anbau von 
Balkonen, Aufwertung der gebäudebezogenen Freiflächen, Regenwasser-
versickerung.  

Die Maßnahmen wurden mit den Mieterbeiräten und den Mietern und Miete-
rinnen im Rahmen der Mieterversammlung sowie des Sozialplanverfahrens 
intensiv abgestimmt. Bis Juli 2002 erfolgte die Förderung auf Grundlage der 
Mehrertragsberechnung. Die Einzelmaßnahmen wurden danach in der Re-
gel zu 50% aus Wohnungsbau-, 25% aus Städtebauförderungsmitteln und 
25% Eigenbeteiligung des Wohnungsunternehmens finanziert. Im Interesse 
einer Vereinfachung des Förderverfahrens wurde ab August 2002 die pau-
schalierte Förderung eingeführt. Bei einer Vollmodernisierung setzt sich die 
Finanzierung der Maßnahme in der Regel aus 50 % LTS Mitteln, 30 % 
StBauFG Mitteln und 20 % Eigenmitteln unter Einbezug der städtischen Pro 
Klima Zuschüsse zusammen. Von 2004 bis 2007 wurden keine Wohnungs-
bauförderungsmittel eingesetzt. Die Eigentümer ersetzen dies vor allem 
durch den Einsatz von KfW-Krediten. 

 

Beteiligte: GBH, VASA e.G., Mieterbeirat, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Eine Sonderstellung bei der Finanzierung der Modernisierung erfolgte bei 
den VASA - Gebäuden Klingenthal 5 D und E. Die Sanierung erfolgte hier 
über den Einsatz von LTS-, Eigenmitteln (Genossenschaftsanteile, städti-
sche Darlehen) und ohne den Einsatz von StBauFG – Mittel. 

Fertiggestellte 
Modernisierungen 

Anzahl WE Gesamtkosten 

in € 

LTS-Mittel 

in € 

StBauFM 

in € 

Eigenmittel 

in € 

Pro Klima 

in € 

Klingenthal 5 D-E, 
VaSa e. G. 

36 1.342.687 618.663 - 667.401 56.623 

Leipziger Str. 

 95 - 103 

30 755.796 438.279 128.567 188.949 - 

Leipziger Str. 107, 
107 a, 107 b 

18 544.297 275.791 132.432 136.074 - 
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Fertiggestellte 
Modernisierungen 

Anzahl WE Gesamtkosten 

in € 

LTS-Mittel 

in € 

StBauFM 

in € 

Eigenmittel 

in € 

Pro Klima 

in € 

Vogtländer Hof 

 3, 3 a, 3b 

18 540.014 263.775 141.235 135.003 - 

Anhalter Hof 4-12 30 935.298 473.507 227.699 233.825 - 

Voigtländer Hof  

7, 7a, 7b 

18 483.097 257.691 104.632 120.774 - 

Leipziger Str. 74 - 78 18 523.557 231.308 161.359 130.889 - 

Hallesche Str. 1 - 3 12 857.445 430.508 188.695 214.361 23.881 

Leipziger Str. 22 - 24 12 832.508 420.793 179.706 208.127 23.881 

Zwickauer Hof  

16 - 20 

18 783.897 394.513 193.410 195.974 24.791 

Magdeburger Str.  

16 - 20 

18 907.589 453.976 226.710 226.895 24.791 

Sahlkamp .87 36  1.679.907 778.698 523.700 349.133 28.377 

Plauener Str. 

 14 - 26 

80 2.006.417 - 461.604 1.464.813 80.000 

Sahlkamp 85 28 1.323.440 647.500 382.272 264.688 28.980 

Chemnitzer Str. 

 2-16 

48 2.291.241 1.133.600 659.128 458.248 40.265 

Chemnitzer Str  

18 -30 (VaSa e.G.) 

42 1.974.395 833.815 586.577 493.599 60.404 

Hallesche Str.  

10 - 32 

92 3.248.509 1.575.000 962.977 649.702 60.830 

Magdeburger Str. 2  18 1.940.705 - 582.211 1.358.493 11.650 

Magdeburger Str. 4 18 1.940.705 - 582.211 1.358.493 17.500 

Vogtländer Hof 

2 - 8 

32 1.492.787 - 447.836 1.044.951 - 

Sachsenhof  

5, 5a, 5b 

18 775.000 - 232.500 542.500 - 

Leipziger Straße 
111, 111a/ 
Holzwiesen 113 

63 2.848.307 1.135.000 900.000 786.882 26.425 

insgesamt 703 30.027.598 10.362.417 8.005.461 11.229.804 508.398 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 

Stand:  01.07.08 

Zurzeit ist keine weitere Gebäudemodernisierung, die mit Städtebauför-
dermitteln unterstützt wird, geplant. 
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Familiengerechtes Wohnen   V-O 01.002 

Magdeburger Straße 2 und 4  

Wohnen                                                                                                 ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens wurde für die Hauszeilen Sahlkamp 
81- 87 das Konzept „Begleitetes Wohnen“ entwickelt und für Sahlkamp 85 
und 87 bereits umgesetzt. Die Häuser mit einem überwiegenden Anteil an 
kleinen 2 Zi- Wohnungen wurden zunächst komplett modernisiert. Seit An-
fang 2003 erfolgt die soziale Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen 
durch die Soziale Wohnraumhilfe.  

Die Konzeption des Projektes basiert darauf, Personen mit besonderen 
sozialen Schwierigkeiten und eher unauffällige Mieter und Mieterinnen in 
einem Haus zu versorgen. 

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es zum einen problematisch ist, so 
viele stabilisierende Mietinteressenten für das Projekt zu finden und zum 
anderen ein Defizit an familiengerechten Wohnungen im Sanierungsgebiet 
vorhanden ist. 

Daher wurde im Januar 2004 in den politischen Gremien beschlossen, die 
soziale Begleitung auf die Häuser Sahlkamp 85 und 87 zu reduzieren und 
bei der Modernisierung der Häuser Sahlkamp 81 und 83 (in Zukunft werden 
die Gebäude die Adresse Magdeburger Straße 2 und 4 erhalten) Woh-
nungsangebote für Familien mit Kindern vorzusehen.  

Durch die Wohnungszusammenlegung entstanden aus bisher 56 überwie-
gend kleinen Wohnungen 36 3- bis 5- Zimmer- Wohnungen.  

In den beiden unteren Etagen entstanden acht Maisonette- Wohnungen, 
die über eine reihenhausähnliche Qualität verfügen und einen eigenen Zu-
gang, Vorgarten und Garten haben. Die Identifikation mit der eigenen Woh-
nung und dem Wohnumfeld wird auf diese Weise deutlich gefördert. 

Im Zusammenhang mit der Gebäudemodernisierung wird der gesamte 
Freiraum umgestaltet, es entsteht ein Innenhof mit Kinderspielplatz, Bäu-
men und vielen Grünflächen. Pro Wohnung steht ein PKW- Stellplatz zur 
Verfügung. 

Zur Einsparung von Energie werden auf dem Dach der Magdeburger Str. 2  
Solarkollektoren zur Brauchwassererwärmung angebracht. Die Beheizung 
der beiden Hauszeilen erfolgt über eine CO2-neutrale Holzpelletheizung. 

 

Beteiligte: GBH, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Heiz- und Solaranlage wird mit Klimathermmitteln und Bundesmitteln 
gefördert. Sie sind in den Eigenmitteln enthalten. 

In den Dritt-/ Eigenmitteln sind je Gebäude 699.660,- € KfW-Mittel und För-
dergelder (Nr.: 2: 11.650,- €; Nr. 4: 17.500,- €) aus dem ProKlima-
Programm enthalten. 

Die Gesamtfinanzierung ist im Projektbogen Gebäude- und Wohnungsmo-
dernisierung aufgeführt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Wohnungen sind im Herbst 2006 bezogen worden. 

Das Projekt wurde beim Bauherrenpreis 2007/2008 mit einer Anerkennung  
gewürdigt. 
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Rückbau der Großwohnanlage Klingenthal V-O 01.003 

Wohnen                                                                                                 ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die nach dem Leitbild Urbanität durch Dichte in den 70-er Jahren errichtete 
bis zu 18-geschossige Wohnanlage verfügte über insgesamt ca. 560 WE. 
Der Kernbereich, d.h. Klingenthal 2, 4, 5, 5A, 5C, 6, 6A, 6B, 7 mit insge-
samt 226 WE (6,4 % des Wohnungsbestandes in Vahrenheide -Ost) galt 
auf Grund zunehmender Verwahrlosung, sozialer Probleme, städtebauli-
cher Mängel sowie vor dem Hintergrund eines entspannten Wohnungs-
marktes in Hannover als praktisch nicht mehr vermietbar. Dies zeigen auch 
die hohen Leerstände: Im Jahr 2001 standen mehr als 50% der WE länger 
als ein Jahr leer.  

Eine weitere Belegung der leer stehenden Wohnungen durch Zuweisungen 
des Wohnungsamtes hätte den in den wohnungspolitischen Leitlinien kon-
kretisierten Zielen der Sanierung wie auch dem Prinzip der Freiwilligkeit bei 
der Wohnungswahl widersprochen.  

Der Kernbereich der Anlage stigmatisierte durch seine unmaßstäbliche, mit 
der umgebenden Siedlungsstruktur mangelhaft vernetzte Hochhausbebau-
ung sowie durch sein negatives Image den Ruf des Sanierungsgebietes als 
Wohnquartier in der Gesamtstadt erheblich. Ein intensiver, gemeinsam 
vom Stadtteilforum und der Sanierungskommission begleiteter Planungs- 
und Beteiligungsprozess, bei dem auch im Jahr 2000 ein städtebaulicher 
Wettbewerb durchgeführt wurde, kam zu folgendem Ergebnis: 

Alle vorgelegten Modernisierungs- und Rückbauvarianten sind auf Grund 
fehlender Eigenmittel der Wohnungsbaugesellschaft und erfolglose Suche 
nach einem Investor sowie fehlender Fördermöglichkeiten aus StBauFG – 
Mitteln nicht finanzierbar. Die im Planungsprozess erarbeiteten Sanierungs- 
bzw.  Rückbauvarianten hätten in Abhängigkeit der jeweiligen Variante In-
vestitionen von 9.2 bis 13.3 Mill. € verursacht. Abgesehen davon, dass die 
Sanierung der betreffenden Wohneinheiten nicht finanzierbar gewesen wä-
re, erschienen Investitionen in solcher Höhe, die mit einer unsicheren Er-
wartung auf eine Verbesserung der Vermietbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
verbunden sind, kaum vertretbar. 

Die Verwaltung hat für die vorgesehene Umsetzung der Sanierungsziele in 
2001 Grundsätze für die Sozialplanung erarbeitet und mit dem damaligen 
Bürgerforum und der Sanierungskommission abgestimmt, um eine unge-
wollte Verdrängung von Bewohnern und Bewohnerinnen zu vermeiden. Die 
Umsetzung der Bewohnerinnen und Bewohner unter Beachtung der sozial-
planerischen Grundsätze erfolgte im Wesentlichen durch die GBH. Den 
meisten Mieterinnen und Mietern konnte Wohnraum in Vahrenheide-Ost 
zur Verfügung gestellt werden. Auf Wunsch wurde der Umzug jedoch auch 
in einen anderen Stadtteil ermöglicht.  

Voraussetzung für die Förderung des Abrisses und des Grunderwerbs und 
zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die zukünftige Ent-
wicklung des Areals war die Änderung des Bebauungsplanes ( B-Plan , 1. 
Änderung; in Kraft getreten am 21.05.03). Gemäß Ratsbeschluss wird die  
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 Errichtung einer verdichteten Einfamilienhausbebauung angestrebt. Vor 
allem junge Familien mit Kindern - insbesondere aus dem Umfeld des 
Stadtteiles - sollen hier die Möglichkeit erhalten, preisgünstige Eigenheime 
zu erwerben. Mit einer zukünftigen Einfamilienhausbebauung wird eine 
stärkere soziale Durchmischung des überwiegend vom Mietsgeschoss-
wohnungsbau geprägten Sanierungsgebietes angestrebt. 

 

Beteiligte: GBH, Bewohner/-innen und betroffene Haushalte, Stadtteilforum, Sanie-
rungskommission, Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, Fachbereich 
Tiefbau, Sozialdezernat, Kämmerei, Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, 
Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2004  2005 2006 2007 2008 

Städtebauförderung 

Abbruch 

 

Grunderwerb 

Umzugskosten/ 
Entschädigung 

Leitungsumle-
gung/Abbruchfolge-
kosten 

 

784.000,- 

1.270.000,- 

265.000,- 

 

 

277.000,- 

825.000,- 

 

1.000,- 

 

 

85.000,- 

  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  2.319.000,- 1.102.000,- 86.000,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Der Rückbau/Abriss ist im Dezember 2004 abgeschlossen worden und das 
Grundstück wurde mit Städtebauförderungsmitteln (Aufnahme ins Treu-
handvermögen) gekauft. 

Es wurde ein Investorenwettbewerb durchgeführt und der ausgewählte 
Bauträger hat Mitte 2005 mit der Vermarktung der Einfamilienhäuser  be-
gonnen. Ende 2005 wurden die ersten 10 Grundstücke an den Bauträger 
verkauft und im April 2006 mit den Baumaßnahmen begonnen. (siehe PB 
„Investorenwettbewerb“ und „Einfamilienhausgebiet An den Holzwiesen“) 

Bei der Mitwirkungsbereitschaft und Akzeptanz der Sanierung von Klingen-
thal bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Sanierungsgebietes gab 
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es ein weitgehend einheitliches Bild in der Bewertung des Abbruches. Viele 
Bewohnerinnen und Bewohner des Sanierungsgebietes wie auch einige 
der vom Abriss betroffenen Haushalte befürworteten den Rückbau der 
Wohnanlage. 

Aufgrund des negativen Images wurde die Straße Klingenthal umbenannt 
und heißt jetzt Petra-Kelly-Straße. 
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Investorenwettbewerb An den Holzwiesen                  V-O 01.004 

Wohnen                                                                                                   ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Für die Realisierung der Einfamilienhausbebauung auf dem Areal Klingen-
thal durch Bauträger wurde von Nov. 2004 bis März 2005 ein Investoren-
wettbewerb durchgeführt. Ziel war es gemäß Ratsbeschluss Bebauungs-
vorschläge für die Projektierung eines Baugebietes mit preisgünstigen Ei-
genheimen und zur Erweiterung des Wohnungsangebotes für junge Famili-
en mit Kindern zu entwickeln.  

Die Auswahlkommission war zusammengesetzt aus Mitgliedern der Sanie-
rungskommission, der GBH, Mitgliedern des Stadtteilforums (Bewohnerin 
und Anwaltsplaner), einem Sachverständigen (Architekt) und Vertreterin-
nen der Verwaltung und stellte dadurch eine besondere Form der Beteili-
gung des Stadtteils dar. Im März 2005 hat die Auswahlkommission getagt 
und eine Empfehlung zur Vergabe des Grundstückes gegeben. 

Der ausgewählte Wettbewerbsbeitrag sieht eine verdichtete Bebauung mit 
insgesamt 70 WE vor. Das Planungsgebiet wird in vier Wohnhöfe unterteilt, 
wobei sich die geplanten Reihenhäuser und Gartenhofhäuser um jeweils 
eine Gemeinschaftsfläche gruppieren, die für nachbarschaftliche Aktivitäten 
genutzt werden kann. Durch die geplanten Wegeverbindungen entsteht 
eine Vernetzung der Bebauung untereinander und mit den umliegenden 
Quartieren.  

 

Beteiligte: Stadtteilforum, Sanierungskommission, GBH, Sachgebiet Sonderplanung, 
Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Auswahlkommission 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Kosten für die Durchführung des Wettbewerbes betrugen ca. 10.000,- € 
und wurden mit Städtebauförderungsmitteln finanziert. 

 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Der Investor hat Mitte 2005 mit der Vermarktung des ersten Wohnhofes 
begonnen. (siehe PB „Einfamilienhausgebiet An den Holzwiesen“) 
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Veränderte Wahrnehmung von Belegrechten und Modifizie-
rung von Belegungsbindungen V-O 01.005 

Wohnen 
 

Projekt- 

beschreibung: 

Zu Beginn der Sanierung befanden sich mehr als 80 % der Wohnungen im 
Sanierungsgebiet im Eigentum der GBH. Für diese Wohnungen bestand 
ein Belegungsrecht zu Gunsten der Landeshauptstadt Hannover, bei einem 
Teil der Wohnungen waren bei Neuvermietung Einkommens- und Wohnflä-
chengrenzen zu beachten. All diese Faktoren haben in der Vergangenheit 
dazu geführt, dass sich im Sanierungsgebiet Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mit einem geringen Einkommen und/oder sozialen Problemen konzen- 
triert haben. 

Zur Unterstützung der sozialen Stabilisierung wurden unterschiedliche 
Maßnahmen umgesetzt. Durch die Aufhebung bestehender Bindungen und 
den Verzicht auf die Ausübung von Belegrechten soll bei Neuvermietung 
eine bessere Durchmischung der Mieterstruktur erreicht werden.  

1999: Gebietsfreistellung (Freistellung von bestehenden Einkommens- und 
Flächenbeschränkungen) für gut 800 Wohnungen, bei allen Wohnungen 
wird auf das Belegungsrecht der Landeshauptstadt Hannover verzichtet. 

2001: Gebietsfreistellung für weitere gut 990 Wohnungen, bei ca. 51 Pro-
zent der Wohnungen verzichtet die Landeshauptsstadt Hannover auf das 
Belegrecht. 

2004: Auslauf der bestehenden Gebietsfreistellungen. Durch Eigentümer-
wechsel, Abriss, veränderte Bindungen etc. waren neue Vereinbarungen 
erforderlich. 

 Im Ergebnis wurde der Anteil der Wohnungen mit ausgeübten Belegrech-
ten auf  20,70 Prozent des Wohnungsbestandes im Sanierungsgebiet Vah-
renheide-Ost gesenkt.  

Um eventuell auftretende Konflikte bei der Belegung von Wohnungen auf-
fangen zu können, wurde eine Belegungssteuerungsgruppe gebildet, die 
bei Konflikten einberufen werden kann. In der Praxis gab es bisher lediglich 
im Bereich der „Sahlkamphäuser“ Interventionsbedarf; für dieses Wohn-
quartier wurde eine spezielle Arbeitsgruppe gebildet. (siehe Projektbogen 
Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern). 

 

Beteiligte: Bereich Stadterneuerung und Wohnen, GBH, zum Teil auch Fachbereich 
Jugend und Familie/Kommunaler Sozialdienst, Fachbereich Soziales (bei 
Bedarf); Mieterbeirat der GBH. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Es entstehen keine weiteren Kosten 
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Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die im „Aktionsprogramm Wohnen“ und den „Wohnungspolitischen Leitli-
nien“ vorgesehenen Maßnahmen zur Öffnung des Wohnungsbestandes für 
andere Bewohnergruppen durch die Aufhebung von Bindungen und Beleg-
rechten wurden umgesetzt. Wenn für Wohnungsmodernisierungen För-
dermittel in Anspruch genommen wurden, gilt eine um 60 % erhöhte Ein-
kommensgrenze. Haushalte, die Schwierigkeiten haben, ohne Unterstüt-
zung eine Wohnung zu finden, können weiterhin über die kommunale Woh-
nungsvermittlung versorgt werden.  

Über eine Verlängerung der am 31.03.2009 auslaufenden Gebietsfreistel-
lungen wird z. Zt.  verhandelt. 
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Wohnungsangebot für Familien V-O 01.006 

Wohnen                                                                                                 ABGESCHLOSSEN 

 

Projekt- 
beschreibung: 

Der Stadtteil ist auf Grund seiner Lageeigenschaften (hervorragende innere 
Durchgrünung, geringe Umweltbelastungen, umfangreiches sozial-
kulturelles Angebot, sehr gute Anbindung an das Straßen- und ÖPNV-
Netz) besonders gut geeignet für Familien mit Kindern. Demgegenüber 
steht ein nicht ausreichendes Angebot an größeren Wohnungen. 1999 wa-
ren es 52%: 1- 2 Zi. WE, 39%: 3 ZI. WE und nur 9%: 4 und Mehr Zi. WE. 
Dieser Funktionsschwäche des Quartiers in seinem Wohnungsangebot gilt 
es entgegenzuwirken.  

Im Programmjahr 2001 und 2002 wurden in der Leipziger Straße 22, 24 
und der Hallesche Strasse 1 – 3 (Eigentümerin GBH) die bestehenden 22  
1 und 2 Zi-Wohnungen zu 11 4 Zi Wohnungen zusammengelegt.  

Beim Sanierungsvorhaben Chemnitzer Str. 18 – 30 (Eigentümerin: Genos-
senschaft VASA) entstanden in 2003 durch giebelseitige Erweiterungsbau-
ten weitere 6 familiengerechte 4 Zi. WE. (siehe Projektbogen 01.011) 

Ab August 2005 wurden die zwei Laubenganghauszeilen Sahlkamp 81 und 
83 ( jetzt Magdeburger Str. 2 u. 4) modernisiert. Durch Zusammenlegung 
von Wohnungen, die z. T. auch als Maisonetten ausgebildet werden, ent-
stehen 36 (4 x 3-Zi- Whg., 28 x 4-Zi-Whg., 4 x 5- Zi-Whg.) Wohnungen für 
Familien mit Kindern (vorher 56 Kleinwohnungen). 

Durch die Entwicklung des Einfamilienhausgebietes (siehe Projektbogen 
Einfamilienhausgebiet) wird das Wohnangebot für Familien entscheidend 
erweitert. 

 

Beteiligte: GBH (Bauvorhaben Leipziger Str. 22 / 24, Hallesche Str. 1 – 3, Magdebur-
ger Str. 2/4), VASA e.G. (Chemnitzer Str. 18 – 30), Bereich Stadterneue-
rung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Modernisierungskosten siehe Projektbogen 1.001 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Durch die Zusammenlegung von Kleinwohnungen sind bisher insgesamt 18 
familiengerechte Wohnungen geschaffen worden. 

Die 36 familiengerechten Wohnungen in der Magdeburger Straße 2 und 4 
sind im Herbst 2006 bezogen worden. 

Weitere Wohnungszusammenlegungen o.ä. sind derzeit nicht geplant. 
 

 



 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2008 53

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Barrierefreies Wohnen  V-O 01.007 

Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Tendenz einer Zunahme von Senioren in den Wohngebieten gilt auch 
für Vahrenheide-Ost. So betrug der Anteil der Senioren (hier als 60 + jähri-
ge definiert) im Sanierungsgebiet rund 24%. Viele Senioren wünschen ei-
nen möglichst langen Verbleib in ihrer angestammten Umgebung und 
Wohnung. Um dieser auch von der gesetzlichen Pflegeversicherung vorge-
gebenen Zielsetzung Rechnung zu tragen, sollen durch kleinteilige bauliche 
Nachbesserung im Wohnungsbestand sukzessive seniorenfreundliche 
Wohnbedingungen geschaffen werden. Damit erreicht werden sollen auch 
ältere Mieter mit Beeinträchtigungen in ihrer Mobilität, die noch nicht einen 
Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung haben und die in ihrer 
Wohnung verbleiben möchten. Im GBH Wohnungsbestand des Sanie-
rungsgebietes gibt es bereits räumlich konzentriert Appartements für Senio-
ren in Wohnanlagen, die in den 60 er Jahren erstellt worden sind. Eine der 
drei Seniorenwohnanlagen wurde im letzten Jahr modernisiert, d.h. sie er-
hielt eine Wärmedämmung, neue Fenster, neu gestaltete Eingangsberei-
che und Außenanlagen. Dieses Programm wird bei einer weiteren Anlage 
in diesem Jahr ebenfalls durchgeführt. In den Seniorenwohnanlagen 
Schuppertweg 5 – 11, Plauener Str. 23A/ Klingenthal 1 und Plauener Str. 
28 wurden in den letzten Jahren die Bäder beim Mieterwechsel seniorenge-
recht hergerichtet (Einbau von Duschen mit Klappsitzen, Haltegriffen, seni-
orenfreundlichen Armaturen etc.). Die Treppenhäuser wurden neu gestaltet 
(unterschiedliche Farbkennzeichnungen der Etagen) und erhielten eine 
bessere Beleuchtung. Bei der Modernisierung der Wohnanlage Plauener 
Str. 23A/Petra- Kelly- Str. 1 wurden die neuen Haustüren mit elektrischen 
Türöffnern ausgestattet, so dass auch gehbehinderte Menschen die Türen 
allein bedienen können. Die Seniorenwohnungen wurden mit einem Haus-
notruftelefon ausgestattet und der Kooperationspartner Johanniter- Unfall- 
Hilfe bietet Service- Angebote, Hilfestellung beim Umgang mit Behörden 
und gesellige Veranstaltungen für die Mieter an. Die Mitarbeiter der JUH 
haben regelmäßige Sprechzeiten in der Wohnanlage Plauener Str. 28, bie-
ten aber auch Hausbesuche an. Seit Juni 2007 wird den Mietern ein Le-
bensmittel- Lieferservice durch einen Edeka- Supermarkt in Kooperation 
mit den Johannitern angeboten. 

 

Beteiligte: GBH, kommunaler Seniorenservice, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
Stand:  01.07.08 

Die Modernisierung wird mit Eigenmitteln der GBH, Wohnungsbauförder-
mitteln und KfW- Mitteln finanziert. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
Stand:  01.07.08 

Die energetische Sanierung sowie die Neugestaltung der Eingangsberei-
che und Außenanlagen der Wohnanlage Plauener Str. 23A und Petra- Kel-
ly- Str. 1 ist gerade fertig gestellt. Bei jedem Mieterwechsel werden die Bä-
der seniorengerecht modernisiert. Das Programm wird mit der Senioren-
wohnanlage Plauener Str. 28 in diesem Jahr fortgesetzt. 
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Wohnungsprivatisierung  V-O 01.008 

Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Gemäß dem Sanierungsziel „Stärkung der Bindung der Bewohner/-innen 
an das Siedlungsgebiet, Ausweitung der Verfügungsrechte über die Woh-
nungen, Streuung des Eigentums sollen Wohnungen an Mieter, Genossen-
schaften und sanierungsverträgliche Investoren“ verkauft werden.  

1. Wohnungsprivatisierung an die Genossenschaft VASA e.G.:  
Bis Ende 2002 sind mittlerweile 78 WE an die Wohnungsgenossenschaft    
VASA veräußert worden (Klingenthal 5 D, E: 22 WE; Chemnitzer Str. 18 – 
30: 42 WE). Die vorgenannte Genossenschaft hat die WE mittlerweile sa-
niert. 

2. Terrassenhaus – Verkauf von Wohnungen an Mieter und Selbstnutzer: 
Die 136 Wohneinheiten in dem bis zu 9 geschossigen Gebäudekomplex 
werden an  Mieter und Selbstnutzer veräußert. Hierzu wurden in Abstim-
mung mit dem Sanierungsbüro insbesondere zur Sicherung sozialer Sanie-
rungsziele Veräußerungsgrundsätze erarbeitet und im Jahr 2000 von der 
Sanierungskommission beschlossen.  

Die Grundsätze beinhalten z. B., dass Mieter/innen, die nicht kaufen wo l-
len, weiterhin Mieter der GBH bleiben; die Wohnungen werden nur an Mie-
ter, Familienangehörige und Selbstnutzer und nicht an Dritte verkauft. Wei-
terhin hat sich das Wohnungsunternehmen über die Veräußerungsgrund-
sätze zur Gewährleistung einer frühzeitigen und kostenlosen Information 
und Beratung – auch hinsichtlich der Finanzierungs- und Fördermöglichkei-
ten bei der Bildung von Wohneigentum verpflichtet. Im Interesse einer er-
folgreichen baulichen Sanierung und Privatisierung hat die GBH im Jahr 
200/2001, d.h. vor der Privatisierung das Gemeinschaftseigentum instand-
gesetzt und aufgewertet (Fassade, Eingänge, Treppenhäuser, Außenanla-
gen u. a.). Bis 06/2006 sind 30 WE privatisiert worden.  

3. Verkauf an Investmentfonds: Ende 2004 wurden 340 Wohnungen im 
Sanierungsgebiet an einen amerikanischen Investor verkauft. 

 

Beteiligte: GBH, Wohnungsgenossenschaft VASA e.G., Stadtteilbüro, Bereich Stadt-
erneuerung und Wohnen; zur Vorbereitung der Privatisierung der WE des 
Terrassenhauses hatte die GBH eine externe Privatisierungsgesellschaft 
eingeschaltet 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die GBH hat bei den Terrassenhäusern bauliche Instandsetzungsmaß-
nahmen, eine Aufwertung der Hauseingangsbereiche und Treppenhäuser 
durchgeführt. Es sind keine StBauFG – Mittel eingesetzt worden. – 
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Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Vasa e.G.: Bislang sind 78 WE an die Wohnungsgenossenschaft VASA 
e.G. veräußert worden. Aufgrund der finanziellen Situation ist derzeit kein 
Erwerb weiterer Wohngebäude in dem Sanierungsgebiet geplant.  

Terrassenhaus: Beginn der Privatisierung von WE im September 2001 
(Mieteranschreiben mit Kaufangeboten); Das Projekt sollte ursprünglich 
innerhalb von zwei Jahren zum Abschluss gebracht werden. Auf Grund des 
eher zögerlichen Verkaufs muss jedoch von einem längerfristigen Privati-
sierungsverlauf ausgegangen bzw. die Durchführbarkeit in Frage gestellt 
werden. Da es immer wieder zu langen Leerständen kommt, ist die GBH im 
Jahr 2005 dazu übergegangen die Wohnungen wieder neu zu vermieten. In 
dem letzten Jahr konnte keine weitere Wohnung verkauft werden. 

Die Ende 2004 an den amerikanischen Investor Cerberus verkauften Ge-
bäude sind im April 2006 an einen australischen Investmentfonds veräußert 
worden. Die Verwaltung der Liegenschaften wurde von der GBH betrieben 
und zum 01.08.2006 an eine hannoversche Verwaltungsgesellschaft über-
geben. 
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Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern    V-O 01.009 
Wohnen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die vier Laubenganghäuser (viergeschossige Zeilen) enthalten 120 über-
wiegend kleine Wohneinheiten. Als sogen. „Sahlkamphäuser“ haben diese 
das schlechteste Image aller Teilquartiere des Sanierungsgebietes: 
§ Drei der vier Zeilen befanden sich in einem verwahrlostem baulichen 

Zustand. Es besteht ein hoher Instandsetzungs- und Modernisierungs-
bedarf, da die Gebäude u. a. mit Ofenheizungen, veralteten sanitären 
Leitungen und Anlagen sowie mit einfachverglasten Fenstern ausges-
tattet sind. 

§ In den Belegrechtswohnungen wohnt ein hoher Anteil von Mietern mit 
erheblichen Problemen. Insbesondere alleinstehende Männer mit be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten wie z. B. Suchtabhängigkeit, mate-
rielle Armut, Schulden, Arbeitslosigkeit oder Haftentlassung bilden den 
Kern der Bewohnerschaft. Dies geht einher mit einem hohen Konfliktni-
veau zwischen den Bewohnern.  

Auf Grund des hohen Handlungsbedarfes für eine bauliche Sanierung und 
soziale Stabilisierung der Sahlkamphäuser hat das Stadtteilbüro zusam-
men mit der GBH, dem Fachbereich Soziales, dem Fachbereich Jugend 
und Familie und dem Bereich Stadterneuerung und Wohnen in Kooperation 
mit einem externen Gutachter ein Konzept für die Sanierung und künftige 
Nutzung der Gebäude abgestimmt. Ziel ist es, die Bewohner nicht zu ver-
drängen, sondern ihnen an ihrem Wohnort Hilfen anzubieten.  

Bei der Modernisierung der Wohnungen wurden die Bewohner mobilisiert 
und zur Selbsthilfe angeleitet. Die Bewohner werden vor Ort von einem 
externen sozialen Träger, der „Sozialen Wohnraumhilfe“ begleitet und mit 
dem Ziel einer sozialen Stabilisierung durch Beratungsangebote unter-
stützt. Ein Teil der Beratungsangebote besteht aus Hilfen zur beruflichen 
Rehabilitation und der Arbeitsplatzsuche.  

Die Mietermobilisierung, die im Jahr 2000 begann, indem von Seiten der 
GBH in Kooperation mit einem externen Berater Mieterversammlungen 
durchgeführt wurden, hatte zur Folge, dass sich der Verein „Es tut sich 
was“ mit 11 Mitgliedern aus der Bewohnerschaft gegründet hat. Der Verein 
hat inzwischen im Haus Sahlkamp 87 eine 3- Zi- Whg. als Vereinsheim zur 
Verfügung gestellt bekommen. Hier finden selbstorganisierte Aktivitäten wie 
gemeinsames Kochen, Gärtnern etc. statt.  

Im März 2003 ist die Sanierung des Gebäudes Sahlkamp 87 abgeschlos-
sen worden, Anfang 2005 war Sahlkamp 85 bezugsfertig. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: GBH; Kooperationspartner: Fachbereich Soziales, Pro-
jektbeauftragte, Fachbereich Jugend und Familie, Bereich Stadterneuerung 
und Wohnen, Soziale Wohnraumhilfe 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Kosten für die Modernisierungsmaßnahmen sind in dem Projektbogen 
Gebäude- und Wohnungsmodernisierung enthalten. 
Für 2007 erfolgt noch eine Mitfinanzierung über Mittel Soziale Stadt im Ju-
gend- und Sozialdezernat in Höhe von 25.000 €. 
Die GBH führt das Projekt seit 2008 in eigener Verantwortung mit dem Trä-
ger Johanniter Unfallhilfe  fort. 

Finanzierungs-
übersicht 

2003-2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Soziale Stadt Mittel 
Dez. III 

559.881 25.000    

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

 61.015 72.000 72.000 72.000 

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  559.881 86.015 72.000 72.000 72.000 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Modernisierungen der Gebäude Sahlkamp 87 und 85 sind abgeschlos-
sen. Haus Nr. 87 ist komplett bezogen und in Haus Nr. 85 sind bis auf 3 
Wohnungen auch alle vermietet. Die Belegung der Wohnungen wird durch 
die GBH in Abstimmung mit der Belegungssteuerungsgruppe vorgenom-
men (siehe Projektbogen: Veränderte Wahrnehmung von Belegrechten und 
Modifizierung von Belegungsbindungen). Diesbezüglich macht die GBH 
einen Belegungsvorschlag, der in der Belegungssteuerungsgruppe disku-
tiert und abschließend abgestimmt wird. Damit wird sichergestellt, dass die 
Belegung der sanierten Wohnungen unter Beachtung der projektbezoge-
nen Kriterien und des Sanierungsziels des Schaffens von tragfähigen 
Nachbarschaften erfolgt.  

Die soziale Begleitung der Mieter mit psychosozialen und wirtschaftlichen 
Problemen durch die Soziale Wohnraumhilfe erfolgt seit Anfang 2003. 

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Belegung von 4 Häusern weit 
über dem vorhandenen Bedarf liegt, so dass nur noch die Häuser 85 und 
87 hierfür verwendet werden. Von daher wird sich das sozialintegrative 
Projekt "Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern" auf diese beiden 
mit insgesamt 64 Wohneinheiten erstrecken 

Seit 2008 führt die GBH das Projekt in eigener Regie und auf eigene Kos-
ten weiter. Mit der sozialen Mieterbegleitung im Vor-Ort-Büro wurde die 
Johanniter Unfallhilfe beauftragt.  

Es wird derzeit geprüft, ob die angrenzende städtische Freifläche dem Ge-
bäude Sahlkamp 87 zugeordnet und entsprechend den Bedürfnissen der 
Bewohnerinnen und Bewohner umgestaltet sowie der Nachbarn aus den 
angrenzenden Häusern umgestaltet werden kann. 
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Wohnungsgenossenschaft  V-O 01.010 

Vahrenheide / Sahlkamp (VASA e. G.) 

Wohnen                                                                                                 ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Jahre 1997 hat sich nach zweijähriger Vorarbeit die Wohnungsgenos-
senschaft Vahrenheide-Sahlkamp e.G. (VASA) gegründet. Die VASA will 
im Stadtteil ein überschaubares Wohnungsangebot erwerben, mit intensi-
ver Mieterbeteiligung sanieren und wohnungsnahe Gemeinschaftsräume 
zur Verfügung stellen. Ein besonderes Ziel der Genossenschaft ist die För-
derung nachbarschaftlichen Wohnens. Das Sanierungsbüro bzw. Stadtteil-
büro unterstützt die VASA seit ihrem Bestehen insbesondere durch Bera-
tungsleistungen. 

Die Genossenschaft hat im Jahr 1999 über ein zinsgünstiges Darlehen der 
Stadt und des Landes aus dem Hochhauskomplex den Abschnitt Klingen-
thal 5 D und E mit 36 WE erworben und modernisiert.  

In 2001 hat die VASA die beiden dreigeschossigen Zeilen Chemnitzer 
Straße 18 bis 30 erworben. Im Rahmen der Sanierung der Gebäude wurde 
der bestehende Wohnungsschlüssel zu Gunsten einer Erhöhung des Antei-
les familiengerechter Wohnungen verändert. Durch giebelseitige Erweite-
rungsbauten wurden bis Herbst 2003 6 x 3 Zi. WE zu insgesamt 6 x 4 Zi. 
Familienwohnungen ausgebaut (siehe Projektbogen Wohnungsangebot für 
Familien)  

 

Beteiligte: VASA e. G., Landeshauptstadt Hannover, Land Niedersachsen, Stadtteil-
büro, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Gebäude Klingenthal 5 D, E sind mit LTS – Mitteln und Pro Klima Mit-
teln gefördert worden.  

Bei der Sanierung der Gebäude Chemnitzer Straße 18 - 30 wurden 
StBauFG –, LTS- und Pro Klima Mittel eingesetzt. 

Siehe Projektbogen:Gebäude- und Wohnungsmodernisierung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Sanierung der Gebäude Klingenthal 5 D und E mit 36 WE wurde in 
2001 abgeschlossen. Die Baumaßnahmen an den Gebäuden Chemnitzer 
Straße 18 – 30 mit 41 WE wurden im Herbst 2003 abgeschlossen und die 
Neugestaltung der Freiflächen im Winter 2004. Ein weiterer Erwerb von 
Gebäuden im Sanierungsgebiet ist aufgrund von fehlendem Eigenkapital 
derzeit nicht geplant. 
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GBH - Qualifizierung der Wohnungsvermietung     V-O 01.011 

Wohnen                                                                                                   ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Mit den wohnungspolitischen Maßnahmen der Stadt (siehe Projektbogen 
1.005) ist die Absicht verbunden, die Verantwortung und Kompetenz des 
Vermieters bei der Entwicklung von Nachbarschaften und der Vermietung 
der Wohnungen zu stärken. Denn die Wohnungsunternehmen sind auf 
Grund der alltäglichen Gebäudebewirtschaftung, Vorortkenntnisse und 
neuer Organisationsstrukturen zunehmend dazu in der Lage, eine nach-
barschaftsverträgliche Vermietung zu gewährleisten.  

Die GBH hat mit dem Ziel einer Qualifizierung des Vermietungsgeschäftes 
und der Kunden- bzw. Mieterbetreuung seit 1998 umfangreiche innerbe-
triebliche Umstrukturierungen und Weiterqualifizierungen durchgeführt. In 
diesem Zusammenhang ist der Leistungsbereich Wohnungsvermietung 
aufgabenbezogen völlig neu geordnet worden:  

Der Mieter bzw. Wohnungsinteressent erhält seit 2001 durch qualifizierte 
Kundenbetreuer der GBH eine Beratung „aus einer Hand“. Dies betrifft die 
Abstimmung des Mietvertrages, die Berechnung der Miet- und Nebenkos-
ten, die Regelung von technischen Fragen, die Aufnahme von Beschwer-
den, die Mängelbeseitigung und die Auftragsvergabe zum Zwecke der 
Mängelbeseitigung. Auch bei nachbarschaftlichen Konflikten wird das 
Wohnungsunternehmen aktiv durch die Einrichtung einer „Konfliktbera-
tung“. Von der GBH beauftragte externe Moderatoren versuchen in Kon-
fliktfällen zusammen mit dem Wohnungsunternehmen und den zerstritte-
nen Parteien eine nachbarschaftsverträgliche Perspektive aufzubauen.  

Darüber hinaus arbeitet die GBH intensiv in der Arbeitsgruppe Belegungs-
steuerung mit. In dieser Arbeitsgruppe sind Mitarbeiter des kommunalen 
Sozialdienstes, des Bereiches Stadterneuerung und Wohnen der LHH und 
des Mieterbeirates vertreten. Ziel der AG ist die Entwicklung tragfähiger 
Nachbarschaften, die Vermeidung eines weiteren Zuzuges konfliktträchti-
ger Haushalte, die Auswahl von Wohnungsbewerbern bei bestimmten Pro-
jekten wie z. B. den Sahlkamphäusern, die Vermittlung von Umzugsange-
boten und die Regelung von Konfliktfällen als Schwerpunktaufgabe. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: GBH 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Es entstehen keine weiteren Kosten 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die GBH führt bei den im Leistungsbereich Vermietung tätigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern laufend innerbetriebliche Weiterqualifizierungen 
durch. 
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GBH – Aufwertung von Eingangsbereichen V-O 01.012 
Wohnen                                                                                                  ABGESCHLOSSEN 

 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Gesellschaft für Bauen und Wohnen hat im Zeitraum 1999 bis 2000 ein 
eigenes Programm zur Aufwertung von Eingangsbereichen aufgelegt. Im 
Rahmen dieses Programms wurden insbesondere die Eingangsbereiche 
der Zeilen im 60 er Jahre Quartier erneuert, d.h. mit neuen Vordächern, 
Briefkastenanlagen, gut lesbaren Hausnummern, Beleuchtung, Fahrradbü-
geln und neu gestalteten Eingangsbelägen versehen. In Vorbereitung der 
Maßnahme wurden die Mieterinnen und Mieter intensiv beteiligt. 

 

Beteiligte: GBH, Mieterbeirat, Mieter, Stadtteilbüro 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Eigenmittel der GBH. 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 2000 2001 2002 2003 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

511.292,- 511.292,-    

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  511.292,- 511.292,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Das GBH Programm „Aufwertung von Eingangsbereichen“ ist in den Jah-
ren 1999 und 2000 mit einer hohen Akzeptanz bei den Mietern durchge-
führt worden. 

Das Programm wird sukzessive weitergeführt. 
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Einfamilienhausgebiet „An den Holzwiesen“    V-O 01.013 

Wohnen  
 

Projekt- 
beschreibung: 

Mit der Einfamilienhausbebauung, auf dem ehemaligen Klingenthal-Areal, 
wird durch die Erweiterung des Wohnungsangebotes eine stärkere soziale 
Durchmischung des überwiegend vom Mietgeschosswohnungsbau gepräg-
ten Sanierungsgebietes angestrebt, sowohl dadurch, dass eine Bindung 
finanzstärkerer Bewohner und Bewohnerinnen Vahrenheides an den Stadt-
teil erfolgt als auch dadurch, dass neue, stabilisierende Bewohner und Be-
wohnerinnen hinzu ziehen. 

Durch einen Investorenwettbewerb wurde ein Bauträger gefunden, der das 
gesamte Gebiet entwickeln wird. Mitte 2005 wurde mit der Vermarktung 
begonnen und im April 2006 wurde der Grundstein gelegt. 

 

Beteiligte: Bauträger Weber Massivhaus GmbH, Bereich Stadterneuerung und Woh-
nen, Fachbereich Tiefbau 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Der Grundstückspreis beträgt 150,-€/m²  incl. öffentliche Erschließung. Die 
Erschließungskosten werden mit Städtebauförderungsmitteln finanziert 
(siehe Projektbogen Erschließung Baugebiet Holzwiesen).  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Es wurden mittlerweile alle 29 Grundstücke des 1. Baufeldes verkauft. Die 
Gebäude sind bereits errichtet und ein Großteil bezogen. Die angrenzen-
den öffentlichen Erschließungsflächen werden Ende 2008 gebaut. 

Da der Wettbewerbsentwurf z.T. von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes abweicht, ist eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 

Über den Realisierungszeitraum des gesamten Baugebietes kann derzeit 
keine Aussage getroffen werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass 
Ende 2008 mit dem 2. Baufeld begonnen wird.  
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GBH – Modernisierung/Instandsetzung V-O 01.014 
Wohnen  

 

Projekt- 
beschreibung: 

In den letzten Jahren hat die GBH neben der normalen Instandsetzung und 
der Modernisierung mit Hilfe von Städtebauförderungsmitteln begonnen, 
Objekte mit eigenen Mitteln umfassend zu modernisieren. Der Umfang und 
die Maßnahmen dieses sog. Bestandsverbesserungsprogramms sind von 
Projekt zu Projekt unterschiedlich, umfassen jedoch in der Regel die Mo-
dernisierung von Küchen und Bädern, Erneuerung der Heizanlagen, Zent-
ralisierung der Warmwasserbereitung, Wärmedämmung, Fensteraus-
tausch, Balkonsanierungen bzw. –anbauten u. ä.  

 

Beteiligte: GBH 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Eigenmittel der GBH. 

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

1,2 Mio. €           3,8 Mio. € 7,9 Mio. € 5,9Mio. €  

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  1,2 Mio. € 3,8 Mio. €  7,9 Mio. € 5,9Mio. €  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

2005 wurden 104 Wohnungen im Rahmen des Bestandsverbesserungs-
programms modernisiert, 2006 waren es 198 Wohnungen. 
2007 wurden 190 Wohnungen komplett modernisiert. Für 2008 ist die Mo-
dernisierung von 136 Wohnungen geplant. Das Programm soll auch in den 
nächsten Jahren fortgesetzt werden. 
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6.2.2   Lokale Ökonomie 
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Beauftragter für Gewerbe u. lokale Ökonomie V-O 02.001 

Lokale Ökonomie  
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die beiden Versorgungszentren Vahrenheider Markt und Ladenzeile Leip-
ziger Straße zeigen spürbare Unternutzung und Flächenleerstände auf. In 
einigen Fällen haben Einzelhändler massive Nutzungsprobleme am jetzi-
gen Standort, erwägen eine Geschäftsaufgabe bzw. haben diese bereits 
vollzogen (z. B. ALDI im April 2003). Die noch genutzten Gewerbeflächen 
sind in der Regel zu wenig modern, kundenfreundlich und von ihrem Sorti-
ment sowie der äußeren Präsentation verbesserungsbedürftig. Im Ergebnis 
sind eine Gefährdung der wohnungsnahen Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen des täglichen und sporadischen Bedarfes sowie ein spür-
barer Rückgang beim Angebot mit quartiersnahen Arbeitsplätzen zu ver-
zeichnen. 

Ziel ist die Sicherung und Entwicklung des Gewerbebestandes im Pro-
grammgebiet, Stärkung der im Niedergang befindlichen Stadtteilversor-
gungszentren, Sicherung der Versorgung der Stadtteilbevölkerung mit Gü-
tern und Dienstleistungen, Sicherung der bestehenden und Förderung 
neuer quartiersnaher Arbeitsplätze im Bereich Einzelhandel, Dienstleistung 
und Handwerk. 

Der Beauftragte für Gewerbe und lokale Ökonomie soll folgende Leistun-
gen erbringen: 

§ Grundlagenermittlung (Erfassung/Analyse des Gewerbeleerstandes, 
Mitwirkung bei der Entwicklung von Nutzungskonzepten für Gewerbe-
entwicklungsstandorte, etc..) 

§ Vorortberatung (Aufbau einer Gewerberaumbörse für ansiedlungsinte-
ressierte Gewerbemieter/Existenzgründer/Investoren, Fördermittelbe-
ratung bei Betriebserweiterung, -neugründung, Förderberatung bei 
Einstellung von Arbeitslosen bezüglich Mittel der Agentur für Arbeit) 

§ Gewerbesozialplanung für sanierungsbetroffene Gewerbebetriebe 
§ Aufbau/Förderung der Selbstorganisation von Gewerbetreibenden 

(Initiierung/Moderation/Steuerung von Gewerberunden zu den The-
men: Müll, Parkplätze/Andienung, Außendarstellung/Werbung, Ver-
haltensregeln im öffentlichen Raum, Gestaltung etc.) 

Da für die oben dargestellten Probleme nicht nur in Vahrenheide-Ost, son-
dern auch in den übrigen Programmgebieten im Rahmen einer integrierten 
Quartiersentwicklung Projekte und Maßnahmevorschläge erarbeitet werden 
müssen, soll der Beauftragte für Gewerbe und lokale Ökonomie auch in 
anderen Sanierungsgebieten, d.h. in Hainholz und Limmer Leistungen 
erbringen. 

 

Beteiligte: Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Bereich Wirtschaftsförderung, 
Fachbereich Soziales, Projektbeauftragte 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Mit den Gewerbebeauftragten wurde ein Werkvertrag abgeschlossen, der 
aus StBauFG – Mitteln finanziert wird. 

 

Finanzierungs-
übersicht 

bis 2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung 36.060,- 32.560,- 32.800,- 20.000,- 20.000,- 

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  36.060,- 32.560,- 32.800,- 20.000,- 20.000,- 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die im Auftrag der Stadt tätigen Gewerbebeauftragten haben im Januar 
2006 ihre Arbeit in Vahrenheide-Ost aufgenommen und wirken in folgenden 
Schwerpunkten: 
§ Initiierung und Moderation der Gewerberunde Vahrenheider Markt 

einschließlich betroffener Immobilieneigentümer; Entwicklung und 
Umsetzung eines Marketingkonzeptes mit dem Ziel der mittelfristigen 
Revitalisierung des Marktes; 

§ Einrichtung einer Gewerberunde für die Ladenzeile Leipziger Straße; 
Entwicklung standortbezogener Aufwertungsmaßnahmen unter Betei-
ligung der Gewerbetreibenden und Teileigentümer; 

§ Vorbereitung und Aufbau einer institutionellen Interessenvertretung 
der Gewerbetreibenden und Eigentümer 

§ Beurteilung der Einzelhandelsverträglichkeit für Vahrenheide-Ost vor 
dem Hintergrund von Investitionsanfragen für den Standort Plauener 
Straße.  

§ Beteiligung an der Suche nach Lösungsmöglichkeiten für das von 
Schließung bedrohte DRK-Altenpflegeheim Dunantstraße. Betreiber-, 
Beschäftigten- und Investorengespräche mit dem Ziel, den Standort 
langfristig für Vahrenheide als Altenpflegeheim zu erhalten. Im Rah-
men der Verhandlungen konnte ein Investor zwecks Übernahme ge-
wonnen werden. 

§ Kooperation mit den Sozial- und Beschäftigungsträgern im Gebiet und 
dem Gewerbegebiet Vahrenheide-West. Ziel ist die enge Verknüpfung 
unterschiedlicher Aktivitäten mit den Maßnahmen für das ansässige 
Gewerbe, um Transfermöglichkeiten in Richtung Arbeit und/oder Aus-
bildung für Bewohnerinnen und Bewohner Vahrenheides zu entwi-
ckeln.  
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Gewerberunde Vahrenheider Markt V-O 02.002 

Lokale Ökonomie 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Gewerbetreibenden am Vahrenheider Markt haben sich im Jahr 1999 
zu der „Interessensgemeinschaft Vahrenheider Markt“ zusammengetan, 
um Lösungsmöglichkeiten für eine Umkehr des „trading down“-Prozesses 
zu erarbeiten. Ziele sind in diesem Zusammenhang die Beseitigung der 
Leerstände, die gestalterische Aufwertung des Marktbereiches und die An-
hebung des Images des Vahrenheider Marktes. Die von der Verwaltung 
initiierte und betreute Gewerberunde fand in der Zeit von 1999 bis 2002 
statt und hatte sich zu einer festen Einrichtung entwickelt. Nachdem aus 
personellen Gründen die Maßnahme seitens der Stadt nicht mehr betreut 
werden konnte, löste sich die Gewerberunde auf. 

Im Frühjahr 2006 wurde durch die Gewerbebeauftragten die Gewerberunde 
Vahrenheider Markt wieder eingeführt und kontinuierlich kleinere und grö-
ßere Treffen und Veranstaltungen durchgeführt. Ziel war die Etablierung 
einer institutionellen Gewerbegemeinschaft, damit die Interessen der Ge-
werbetreibenden aus Ihrer Mitte heraus langfristig auch über die Sanierung 
hinaus gewährleistet werden. Dieses Teilziel wurde mit der Gründung der 
„Interessengemeinschaft Vahrenheider Gewerbe“ am 28. Mai 2008 er-
reicht. 

 

Beteiligte: Einzelhändler und sonstige Anlieger des Vahrenheider Marktes, Eigentü-
mer der Immobilien am Vahrenheider Markt, Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die Interesse an einer Attraktivitätssteigerung und Stabilisierung des 
Marktbereiches haben, Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Bereich 
Wirtschaftsförderung, Gewerbebeauftragte. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Das Versammlungslokal wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Ent-
wicklung des LOGOS und die Marktzeitung wurden im Jahr 2006 mit ca. 
3.000,- € Städtebauförderungsmitteln unterstützt. Im Jahr 2007 und 2008 
wurde die 2. Ausgabe der Marktzeitung von dem Bereich Wirtschaftsförde-
rung mitfinanziert. 
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Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Nach erfolgter Bestandsaufnahme und Problemsichtung seitens der Ge-
werbebeauftragten wurde ein mehrstufiges Marketingkonzept entwickelt, 
das kurz- und mittelfristig Maßnahmen aufzeigt, die zu einer deutlichen 
Revitalisierung des Marktes führen sollen. Weiteres Ziel der Gewerbebe-
auftragten ist es, die Gewerberunde als eine sich selbst tragende Einrich-
tung der Kaufleute des Vahrenheider Marktes zu etablieren.  

Neben den Kaufleuten des Marktes werden in die Gewerberunden auch die 
Immobilieneigentümer wie auch die Sozialträger (Kulturtreff, FLAIS) einbe-
zogen, um die Bedeutung der Entwicklung des Marktes für die Gesamtheit 
der ansässigen Institutionen aufzuzeigen. 

In den Jahren 2006 bis Mitte 2008 konnten folgende Maßnahmen und Pro-
jekte entwickelt bzw. durchgeführt werden: 
§ Im Rahmen einer Corporate Identity sind ein LOGO „Vahrenheider 

Markt“ und bisher zwei Marktzeitungen erschienen, die in einer Aufla-
ge von 5.000 Ex. im Wohngebiet und angrenzenden Bereichen verteilt 
wurden, um auf den Markt aufmerksam zu machen. 

§ Am Parkhaus der WEG (Lidl-Parkplatz) ist eine großformatige Wer-
beplane installiert, um auch den Fließverkehr am Sahlkamp auf die 
Angebote des Marktes aufmerksam zu machen. 

§ Die WEG (Wohnungseigentümergemeinschaft) hat die um den Brun-
nenplatz umlaufenden Vördächer gestalterisch aufgewertet.  

§ Jeweils im Oktober 2006 und 2007 haben die Kaufleute des Marktes 
zusammen mit dem Kulturtreff ein Erntefest durchgeführt, in das auch 
die umliegenden Kleingärten und Einfamilienhaussiedlungen (Vah-
renheide-West) einbezogen waren (potenzielle Kundschaft). 

§ Die Sauberkeit des Marktbereiches konnte durch Erweiterung des 
Reinigungsauftrages, das Versetzen und zusätzliche Aufstellen von 
Mülleimern verbessert werden.  

§ Seit Dezember 2007 gibt es einen „kleinen Wochenmarkt“. 
§ Zur Verstetigung und Steigerung der Verbindlichkeit der Gewerberun-

de konnte im Mai 2008 der Verein „Interessengemeinschaft Vahren-
heider Gewerbe“ gegründet werden.  

Weitere für 2008 geplante Maßnahmen und Projekte: 
§ Im Oktober wird das dritte Erntefest veranstaltet und die dritte Markt-

zeitung erscheint. 
§ Das Marketing bleibt ein wichtiges Thema, um die Außenwahrneh-

mung auf den Markt als lokales Nahversorgungszentrum beständig in 
das Bewusstsein zu rücken.  

§ Die Kaufleute des östlichen Teils der Ladenzeile beabsichtigen, ge-
stalterische und funktionale Maßnahmen zur Aufwertung der Standor-
te durchzuführen (u. a. neue Beleuchtung, Farbkonzept, Schaufens-
terwerbung, Müllkonzept);  
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Vahrenheider Markt – Städtebaul. Aufwertung   V-O 02.003 

und Neuordnung der Verfügungsrechte 

Lokale Ökonomie                                                                                   ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Einkaufszentrum Vahrenheider Markt befindet sich bezüglich der Qua-
lität der Geschäfte und Dienstleistungen in einem Niedergang. Das im Stil 
der Einkaufszentren der 70er-Jahre mit Beton- bzw. Waschbetonbelägen 
als Fußgängerzone (barrierefrei) ausgebildete Ladenzentrum befand sich 
bisher äußerlich in einem Zustand zunehmender Verwahrlosung. Die Zu-
gänglichkeit des Einkaufszentrums von Norden für KFZ, Fußgänger und 
Radfahrer war bislang nicht in ausreichendem Umfang gewährleistet. Der 
bisherige Eigentümer der Ladenzeile konnte die erforderlichen Modernisie-
rungsinvestitionen nicht mehr aufbringen. 

Ziel war und ist es den Marktbereich als Nahversorgungszentrum für den 
Stadtteil zu sichern und das Angebotsspektrum zu verbessern. 

Durch den Abbruch eines Ladensegmentes wurde die Zugänglichkeit des 
Marktbereiches für KFZ-Benutzer, Fußgänger und Radfahrer verbessert 
und die Aufenthaltsqualität im Bereich der Fußgängerzone durch Gestal-
tung eines barrierefreien Platzes erhöht. Darüber hinaus wurde die Gebäu-
detechnik modernisiert (Heizung, Elt, Wasserver- und Entsorgung). Die 
Bauarbeiten sind im Frühjahr 2003 abgeschlossen worden. 

Des Weiteren wurden im Rahmen einer Teilmodernisierung 10 zusätzliche 
Parkplätze am Vahrenheider Markt 1 auf einer versiegelten und gestalte-
risch unzulänglichen Abstandsfläche mit Zufahrt zum Sahlkamp errichtet 
und die Fläche freiraumplanerisch aufgewertet. Mit dieser kleinen Maß-
nahme wurden durch das neue Parkplatzangebot teilräumlich die Lageei-
genschaften der angrenzenden Geschäfte verbessert. 

Ein weiteres Ziel der Sanierung ist die Privatisierung von Gewerbeflächen 
in der nördlichen Ladenzeile Vahrenheider Markt mit ihren insgesamt 18 
Ladeneinheiten (bisheriger Eigentümer: Union Boden), um die Bindung der 
Gewerbetreibenden an den Standort zu verstärken, Privatkapital zu mobili-
sieren und einen sich selbst tragenden Prozess der Stabilisierung anzusto-
ßen. Vor dem Hintergrund der städtebaulichen Aufwertung der Ladenzeile 
Vahrenheider Markt sind bis Mitte 2007 etwa 90 % der Läden an die Ge-
werbetreibenden veräußert worden. 

 

Beteiligte: Gewerbetreibende (Pächter) und Bewohner des Vahrenheider Marktes, 
Grundeigentümer (u. a. Union Boden), Bereich zentrale Hoch- und Tief-
baudienste, Bereich Wirtschaftsförderung, Sanierungskommission, Stadt-
teilforum, Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Gewerbebeauftragte 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 - 2005 2006  2007 2008 2009 

Städtebauförderung: 

Ladenzeile Vahrenh. 
Markt 

Parkplatz Vahren-
heider Markt 1 

 

765.800,- 

  12.793,- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  778.593,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Situation am Vahrenheider Markt hat sich in den vergangenen Jahren 
positiv entwickelt, ist jedoch weiterhin noch kritisch einzuschätzen.  

Im Frühjahr 2005 hat ein Eigentümerwechsel bei einem Teil der größeren 
Einheiten stattgefunden. Die Ladeneinheit Dresdener Straße 3 wurde abge-
rissen und ein neues Gebäude für vier Läden (Lidl, Schäfers Backshop, Kik 
und Tedy) errichtet. Der Einzug der neuen Betreiber war im  November 
2005. In einem zweiten Bauabschnitt wurde 2007 die leer stehende Laden-
einheit Vahrenheider Markt 12 abgerissen und ein Neubau für Rossmann 
errichtet. Auch die Sparkasse hat ihre Gebäude abgerissen und eine neue 
Filiale errichtet.   

Der Abriss des Sparkassengebäudes und die anschließende Neubebauung 
wurde zum Anlass genommen, die beiden letzten sanierungsbedürftigen 
Dächer über der Fußgängerzone abzureißen. 

2007 wurden vom Stadtteilforum Rundgänge über den Vahrenheider Markt 
- mit den Gewerbetreibenden, Eigentümern und Anliegern und Bewohne-
rinnen und Bewohnern des Stadtteils - initiiert. Es wurde eine Mängelliste 
aufgestellt und mögliche Verbesserungsmaßnahmen zur gestalterischen 
Aufwertung des Marktbereiches aufgezeigt. Dies betrifft insbesondere den 
zentralen Brunnenplatz, den Zugangsbereich an der Dresdener Straße und 
den Bereich der Stadtbahntrasse an der Straße Sahlkamp (Siehe Projekt-
bogen „Umgestaltung des Vahrenheider Marktes“). 
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Ladenzeile Plauener Str. - Städtebauliche V-O 02.004 

Aufwertung, Reaktivierung der Nahversorgung 
Lokale Ökonomie                                                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Nahversorgungszentrum „Ladenzeile Plauener Straße“, ehemals Stand-
ort eines Supermarktes, Bistros, Kiosks und einer Apotheke stand bereits 
seit 1999 ein Großteil der Ladenflächen über mehrere Jahre leer. Mit Blick 
auf die Konzentration im Bereich der Einkaufsmärkte galt schon zu dieser 
Zeit der Standort als nicht mehr marktfähig für einen Supermarkt. Die La-
denzeile stellte vom Grundstückszuschnitt, ihrer Kubatur und Gestalt zu-
dem einen städtebaulich-stadtgestalterischen Missstand dar. Ziel der Um-
gestaltung des Bereiches Ladenzeile Plauener Straße war: 
§ die Wiederherstellung einer Nahversorgung für die Bewohner aus 

dem Bereich Klingenthal/Plauener Straße, 
§ die Herrichtung von Ladenflächen für Existenzgründer aus dem Be-

reich Einzelhandel, Dienstleistungen, 
§ die Beseitigung des städtebaulich-stadtgestalterischen Missstandes, 

die gestalterische Aufwertung des Gebäudes und Umgestaltung der 
umgebenden Freiflächen zu einem Stadtplatz. 

Das Grundstück der Ladenzeile ist im Jahr 2000 von der Stadt gekauft 
worden (Aufnahme ins Treuhandvermögen). Ein Teil der nicht mehr benö-
tigten Verkaufsflächen (Supermarkt) wurde in 2001 abgebrochen und ein 
barrierefreier Stadtplatz mit Springbrunnen hergerichtet. Für die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Plauener Straße ist ein öffentlicher Raum mit 
hoher Aufenthaltsqualität entstanden und dadurch die Wohnungssituation 
verbessert worden. 

Seit 2001 wird versucht für die restlichen Gebäude der Ladenzeile Mieter 
bzw. Investoren mit dem Ziel zu finden, entsprechend des Sanierungsziels  
hier Nahversorgungsangebote für die Bewohnerinnen und Bewohner aus 
dem Umfeld anzubieten.  

Im Oktober 2004 wurde das Grundstück ohne Erfolg zum Verkauf ausge-
schrieben. Durch den mehrjährigen Leerstand und Vandalismus befindet 
sich das Gebäude in einem zunehmend desolaten Zustand.  

Im April 2005 hat sich die Interessengemeinschaft Ladenzeile Plauener 
Straße - aus dem Stadtteil heraus gebildet, die versucht, Investoren und 
Nutzer für eine Wiederbelebung der Ladenzeile zu finden. 

 

Beteiligte: Stadtteilbüro, Bewohnerinnen und Bewohner, GBH, Bereich Wirtschaftsför-
derung, Bereich Grünflächen, Bereich Stadterneuerung und Wohnen, IG 
Plauener Straße, Gewerbebeauftragte 

 



 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2008 71

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2001/2002 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung 971.454,-     

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  971.454,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Bisher konnte kein Investor - mit einem nachhaltigen Konzept - gefunden 
werden. Aufgrund der Bestandsanalyse und Handlungsempfehlung der 
Gewerbebeauftragten besteht neben einer allgemein kritischen Beurteilung 
der Marktfähigkeit der Ladeneinheit Plauenerstraße zudem die Gefahr, 
dass durch eine Wiederbelebung der Ladenzeile Plauener Straße Kaufkraft 
aus den beiden bestehenden Einzelhandelsstandorten abgezogen wird und 
diese damit gefährden werden würden. 

Aufgrund der bisher erfolglosen Anstrengungen, den Einzelhandelsstandort 
wieder zu beleben bzw. andere Nutzungen für die Gebäude zu finden, soll 
ein Freiflächenkonzept für den Bereich entwickelt werden (siehe Projektbo-
gen Umgestaltung im Bereich der ehemaligen Ladenzeile Plauener Stra-
ße/Stadtteilplatz). Da die Herrichtung einer Freifläche die Änderung des 
Bebauungsplanes bedingt, ist die Realisierung nicht vor 2009 möglich.  

 



 

72  Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2008 

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Ladenzeile Leipziger Str. - Städtebauliche V-O 02.005 

Aufwertung, Reaktivierung der Nahversorgung 
Lokale Ökonomie 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Gewerbeflächen der ein- bis zweigeschossigen Ladenzeile Leipziger 
Straße im Nordwesten des Sanierungsgebietes entsprechen in Teilen nicht 
mehr den heutigen Anforderungen. Die privaten Vorflächen befinden sich in 
einem zunehmend verwahrlosten Zustand. Die Ladeneinheiten gehören 
einer Eigentümergemeinschaft – eine gemeinsame Verwaltung gibt es der-
zeit nicht. Ziel ist es, den kleinen Einzelhandelsstandort durch gezielte 
kleinteilige Verbesserungen attraktiver zu gestalten und somit den Standort 
zu sichern.  

Im EG befinden sich ein deutscher und ein türkischer Supermarkt, eine 
Fleischerei, ein Friseur, zwei Kneipen, ein Kiosk und ein Pizza-Bringdienst. 
Im OG liegen Wohnungen. Als „städtebauliche Initialzündung“ ist eine ge-
stalterische Aufwertung der privaten Vorflächen der Ladenzeile in Verbin-
dung mit einer Neugestaltung/Verkehrsberuhigung der Leipziger Straße 
(siehe Projektbogen Neugestaltung Leipziger Straße) angedacht. Eine Vor-
planung für den Straßenumbau ist von der Verwaltung im Jahr 2002 erar-
beitet worden.  

Des Weiteren soll eine gemeinsame Verwaltung eingesetzt werden, die die 
Freiflächenpflege und die Reinigung der Gemeinschaftsflächen organisiert. 

 

Beteiligte: Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Stadtteilbüro, Fachbereich Umwelt 
und Stadtgrün, Fachbereich Tiefbau, Freiraumplaner, Gewerbebeauftragte 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Umgestaltung des privaten Vorplatzes mit eine Bausumme von 
25.049,60 € wurde zu 50 % mit Städtebauförderungsmitteln finanziert. Die 
Maßnahmen im öffentlichen Raum zu 100 %. 

Finanzierungs-
übersicht 

2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung 1.500,- 16.768,40    

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

 12.524,80    

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  1.500,- 29.293,20    
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Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Seit Frühjahr 2006 wurden durch die seit Anfang 2006 tätigen Gewerbebe-
auftragten eine Gewerberunde unter Beteiligung aller Ladeninhaber einge-
richtet, eine Bestandsaufnahme durchgeführt und Maßnahmen mit den 
Eigentümern und Mietern der Ladenzeile Leipziger Straße abgestimmt. 

Folgende Handlungspunkte wurden 2006/2007 bearbeitet: 

• Im Frühjahr 2007 wurde der Vorplatz (Gemeinschaftseigentum) der 
Ladenzeile umgestaltet. 

• Im April 2007 konnte ein Verwalter für die Freiflächen  eingesetzt wer-
den.  

• Die Reinigung der gemeinschaftlichen Freiflächen wird seit Mai 2007 
durch eine Reinigungsfirma täglich (Mo. bis Sa.) vorgenommen. 

• Durch kleinteilige Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum wur-
den die Zuwegung und die Beleuchtungssituation verbessert.  

• Beseitigung der Müllablagerung im rückwärtigen Bereich. 
• Durchführung eines Platzfestes zur Einweihung der Umgestaltungs-

maßnahmen im Juli 2007. 
• Kleinteilige Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden (z. B. Vor-

dach an der Einfahrt zum Hinterhof). 
 
Im Februar 2008 ist ein Ladenlokal abgebrannt. Ob und wann dort wieder 
ein neuer Laden gebaut wird, steht derzeit noch nicht fest. 
 
Weitere durchgeführte bzw. geplanten Maßnahmen in 2008: 
• Durchführung des 2. Platzfestes (40 Jahre Ladenzeile Leipziger Straße) 
• Weitere Instandsetzungsmaßnahmen (Einbau eines Tores zu dem Hin-

terhof, teilweise Farbanstrich) 
• Verbesserung der Außendarstellung/Werbung  

Weiteres Ziel der Gewerbebeauftragten ist es, die Gewerberunde als eine 
sich selbst tragende Einrichtung der Kaufleute der Ladenzeile Leipziger 
Straße zu etablieren.  
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GBH Mieterservice Vahrenheide GmbH V-O 02.006 

Lokale Ökonomie                                                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die „GBH Mieterservice Vahrenheide GmbH“ wurde im Jahr 1999 gegrün-
det, um neue Arbeits- und Ausbildungsplätze im Bereich der Erhaltung und 
Renovierung des Wohnungsbestandes zu schaffen. 18 Frauen, Männer, 
Ältere und junge Menschen verschiedener Kulturen, die überwiegend aus 
Vahrenheide kommen und arbeitslos waren, arbeiten hier. (Von den 18 
Mitarbeitern wohnen 12 im Sanierungsgebiet. 11 waren unmittelbar vor 
Beginn der Beschäftigung arbeitslos.) 

Der Mieterservice erbringt überwiegend  aus den Instandhaltungsmitteln 
der Gebäudebewirtschaftung heraus Dienstleistungen in den Bereichen: 
§ Maler/Lackierarbeiten (Haus-, Treppenhausanstriche, Fensteranstriche 

Wohnungsrenovierungen, Fußbodenverlegung u. a.), 
§ Gärtnerei (Gartenpflege in Grünanlagen, Schneiden von He-

cken/Gehölzen, Rasen mähen),  
§ Landschaftsbauarbeiten (Pflastern von Parkplätzen etc.) 

Der Sitz der Firma mit Lager und Werkstätten befindet sich in der ehemali-
gen Hochgarage Plauener Straße 12 A. Mit der „GBH Mieterservice Vah-
renheide“ wird ein Beitrag zur Strukturverbesserung im Quartier geleistet. 
Denn in der Großsiedlung gibt es nur wenig Arbeitsplätze und bislang ü-
berhaupt keine im gewerblichen Bereich. 

 

Beteiligte: GBH, Arbeitsamt, Amt für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Markt-
wesen, Sanierungsbüro, Stadtplanungsamt/Sanierungsabteilung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Eingliederungszuschüsse der Arbeitsagentur, in der Regel für ein halbes 
Jahr, je nach Ausgangsvoraussetzungen der Bewerber/innen zwischen 30 
– 80 % der Lohnkosten. Der Betrieb finanziert sich aus den Instandhal-
tungsrücklagen des Wohnungsunternehmens und muss sich bei den ange-
botenen Leistungen und Preisen am Markt orientieren. Die Tätigkeit ist vor 
allem auf den Stadtteil Vahrenheide bezogen. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Inzwischen ist das Unternehmen seit mehr als 5 Jahren tätig und erledigt 
seine Arbeit in fast allen geplanten Gewerken. Laut Geschäftsbericht der 
GBH wurden in 2001 mehr als 1.500 Aufträge mit einem Gesamtumsatz 
von 690 T€ abgearbeitet. Seit Mitte 2004 wurde bei der GBH Mieterservice 
Vahrenheide GmbH ein als neuer Geschäftsbereich das Wärmecontracting 
eingerichtet, d. h. den Betrieb der bestehenden GBH Heizanlagen und den 
Bau und Betrieb von Neuanlagen. 

Seit 01.06.2006 wurde der Bereich Malerarbeiten beim MSV geschlossen, 
der gesamte Bereich wurde von einem anderen Malerbetrieb übernommen, 
die Mitarbeiter werden dort zu den alten Konditionen weiterbeschäftigt. 
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Existenzgründerseminar  V-O 02.007 
Lokale Ökonomie 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Am Donnerstag, den 18.10.2007, fand in den Räumen des VIZe in der Du-
nantstraße ein erster INFO-Abend zum Thema „Existenzgründung“ statt. 
Es war das Ziel, für Interessierte auf niedrigschwelligem Niveau umfassen-
de Basisinformationen zum Thema „Ich mache mich selbständig“ zu geben 
und für Fragen und Antworten zur Verfügung zu stehen. 

Der Informationsabend wurde im gesamten Wohngebiet durch Handzettel 
und kleine Plakate beworben und von dem Gewerbebeauftragten Manfred 
Gutzmer inhaltlich gestaltet. Neben weiteren institutionellen Vertretern ka-
men 3 potenzielle Existenzgründer/-innen, die nähere Informationen nach-
suchten. 

Zur kontinuierlichen Bewerbung des Themas „Existenzgründung“ wurde im 
Anschluss ein Plakat entworfen und ausgehangen, in dem auf das ständige 
Angebot von „Informations- und Beratungsgesprächen“ hingewiesen wird. 
Kontakt- und Anlaufstelle ist: FLAIS e. V., die Durchführung obliegt den 
Gewerbebeauftragten. 

 

Beteiligte: Gewerbebeauftragte Vahrenheide-Ost, Wolfgang Jarnot und Manfred 
Gutzmer, Projektbeauftragte Sanierung Vahrenheide-Ost, Frau Rawers und 
FLAIS e. V., Jürgen Behle 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Kosten für Organisation und inhaltliche Durchführung entstanden keine, da 
dies eine Aufgabe im Rahmen der Tätigkeiten der Gewerbebeauftragten 
darstellt. 

Für die Erstellung von Plakaten und Handzetteln entstanden Gestaltungs- 
und Druckkosten in Höhe von 178,18 €, die aus dem Budget für Öffentlich-
keitsarbeit des Stadtteilforums finanziert wurden. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Der INFO-Abend ist abgeschlossen – eine Neuauflage ist derzeit nicht ge-
plant. Dafür wird in Plakaten auf die weiteren Informations- und Beratungs-
gespräche durch die Gewerbebeauftragten hingewiesen, die in der Kon-
takt- und Anlaufstelle FLAIS stattfinden könnten.  
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Umgestaltung des Vahrenheider Marktes             V-O 02.008 
„Brunnenplatz“ und Platz „Vier Freunde“  
Lokale Ökonomie 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Zur gestalterischen Aufwertung des Vahrenheider Marktes sollen die er-
neuerungsbedürftigen öffentlichen Freiflächen neu gestaltet werden. Dies 
sind insbesondere der Platz „Vier Freunde“ an der Dresdener Straße und 
der zentral gelegene „Brunnenplatz“. Aber auch im Bereich der Stadtbahn-
trasse sollen durch kleinere Maßnahmen die Gestaltung der öffentlichen 
Freiflächen verbessert werden.  

 

Beteiligte: Fachbereich Tiefbau, Stadtteilforum, Gewerberunde, Sachgebiet Stadter-
neuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Eine Kostenschätzung für die Umgestaltung des Brunnenplatzes liegt noch 
nicht vor. 

Die Kosten für die Umgestaltung im Bereich der Stadtbahntrasse wurden 
vom Fachbereich Tiefbau bzw. Fachbereich Umwelt und Stadtgrün über-
nommen. 

Finanzierungs-
übersicht 

2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung   30.000,-   

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    30.000,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Es sind im Frühjahr kleinere Maßnahmen im Bereich der Stadtbahntrasse, 
wie z. B. Anpflanzungen, Entsiegelung, Entfernen von funktionslosen Pfos-
ten, durchgeführt worden. 

Die Realisierung der Umgestaltung des Platzes „Vier Freunde“ ist für den 
Herbst 2008 geplant. 

Für den zentral gelegenen Brunnenplatz soll in 2008/2009 ein Umgestal-
tungskonzept erarbeitet werden.  

 

 
 
 
 



 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2008 77

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.3   Soziale Infrastruktur 
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Emmy-Lanzke-Haus – Umnutzung einer V-O 03.001 
Gemeinbedarfseinrichtung 
Soziale Infrastruktur                                                                             ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Emmy-Lanzke-Haus, bestehend aus einem 5-geschossigen Haupt-
haus mit eingeschossiger Kindertagestätte/Krippe und zweigeschossigem 
Personaltrakt. Es ist seit 1967 als „Haus für ledige junge Mütter mit Kin-
dern“ genutzt worden. Da dieses Nutzungskonzept nicht mehr den heutigen 
Anforderungen entsprach, stand der überwiegende Teil des Gebäudekom-
plexes leer. Lediglich die Kindertagesstätte und die Krippe werden in Zu-
kunft benötigt. Im Rahmen der Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur 
wurde mit Vereinen und Einrichtungen aus dem Stadtteil ein Konzept für 
ein sog. „Familienorientiertes Zentrum“ entwickelt und von der Verwaltung 
der Teilabrisses des Hauses vorgeschlagen. Aufgrund eines politischen 
Beschlusses wurde jedoch der Verkauf des gesamten Gebäudekomplexes 
beschlossen. Grundlage für den Verkauf an einen Investor im Jahr 2004 
war ein Konzept, in dem neben Kindertagesstätte und Krippe, die Räum-
lichkeiten für ein „Familienorientiertes Zentrum“ sowie Seniorenwohnungen 
umgebaut werden sollen. 

 

Beteiligte: Jugend- und Sozialdezernat, Projektbeauftragte, Stadtteilbüro, Bereich 
Stadterneuerung und Wohnen, Fachbereich Jugend und Familie, Fachbe-
reich Gebäudewirtschaft, Fachbereich Wirtschaft, sowie die AWO und Ver-
eine/ Initiativen aus dem Stadtteil 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Liegenschaft wurde von dem Investor für 850.000,- € erworben. 

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung 992.606,-  106.898,-   

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

2.882.034,-  285.427,-   

Sonstige Mittel 
(Pro Klima) 

13.450,-     

Gesamtkosten  3.888.090,-  392.325,-   
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Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Der gesamte Gebäudekomplex wurde 2004 von einem Investor erworben 
und saniert. Im EG des Haupthauses und im ehem. Personaltrakt  wurde 
das Konzept  für ein Vahrenheider Initiativ Zentrum für Familie, Freizeit, 
Bildung und Beruf (kurz VIZe) umgesetzt. (vgl. VIZe). 

Für die o.g. Räumlichkeiten und für den Kindergarten und die Krippe wur-
den Mietverträge über 10 Jahre abgeschlossen. 

Im Haupthaus wurden 38 Wohnungen mit Gemeinschaftsräumen– weites 
gehend barrierefrei – geschaffen. Das Angebot richtet sich insbesondere 
an den Personenkreis „50 +“. Es sind alle Wohnungen bezogen 
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Vahrenheider Initiativ Zentrum für  V-O 03.002 
Familie, Freizeit, Bildung und Beruf 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Emmy-Lanzke-Haus soll neben der Kindertagesstätte, der Krippe und 
dem Seniorenwohnen das Vahrenheider Initiativ Zentrum für Familie, Frei-
zeit, Bildung und Beruf – kurz VIZe – entstehen. In dem Zentrum sollen drei 
bereits bestehende Einrichtungen (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide der 
Stadt Hannover, Flais e. V., Nachbarschaftsinitiative e. V.) unter einem 
Dach zusammengefasst werden.  

Neben den originären Angeboten der drei Einrichtungen ist es das Ziel, das 
Haus zu einer Anlaufstelle und einem Ort des sozialen Lebens für Bewoh-
nerinnen und Bewohner aller Altersgruppen des Stadtteils mit einem ge-
meinsamen Angebotsspektrum in den Schwerpunkten Familien, Freizeit, 
Bildung und Beruf zu entwickeln. Dabei sollen die Bedarfe der Bewohne-
rinnen und Bewohner berücksichtigt werden und u. a. durch die Förderung 
von ehrenamtlichem Engagement mit in die Angebotsstruktur einbezogen 
werden. 

Inhaltlich wird es darum gehen, die Potenziale der Nutzerinnen und Nutzer 
zu aktivieren (keine Defizitorientierung), Kompetenzen der Familien zu för-
dern und zu stabilisieren und Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung zu 
unterstützen. Geplant ist ein Netz von sozialen, pädagogischen und kultu-
rellen Angeboten für Eltern und Kinder sowie Informations-, Bildungs- und 
Qualifizierungsangebote in enger Abstimmung mit den übrigen Einrichtun-
gen und deren Angeboten im Stadtteil. Weitere Einrichtungen und Akteure 
aus dem Stadtteil sollen als Kooperationspartner gewonnen werden, die 
ebenfalls Angebote im VIZe durchführen können. 

Neben den Räumlichkeiten für jede der drei Einrichtungen wird es im Haus 
im Eingangsbereich einen Treffpunkt geben als Zentrum für Kommunikati-
on. Ebenfalls gibt es Gemeinschaftsflächen, die speziell für Angebote des 
VIZe genutzt werden können. Es ist geplant, dass parallel zu Angeboten im 
Haus eine Kinderbetreuung angeboten wird. 

Die Einrichtungen sind barrierefrei zu erreichen und ein behindertengerech-
tes WC ist vorhanden. 

Für den Zeitraum der Sanierung wird auch die Projektbeauftragte für die 
Sanierung aus dem Jugend- und Sozialdezernat in das Zentrum einziehen 
und die drei Einrichtungen vor allem in der Aufbauphase durch die Wahr-
nehmung koordinierender Managementfunktionen unterstützen. 

 

Beteiligte. Jugend- und Sozialdezernat, Projektbeauftragte, Fachbereich Jugend und 
Familie/Gemeinwesenarbeit, Nachbarschaftsinitiative e. V., Flais e. V. so-
wie weitere Kooperationspartner aus dem Stadtteil 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Stadt als Mieter des VIZe stellt den Vereinen Nachbarschaftsinitiative 
e. V. und Flais e. V. die Räumlichkeiten zur Verfügung und übernimmt die 
Mietkosten. Die Personalkosten für die beiden Vereine sind den Projektbö-
gen 3.004 und 04.001 zu entnehmen.  

Finanzierungs-
übersicht 

2005-2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

80.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  80.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Räumlichkeiten wurden von den drei Einrichtungen und der Projektbe-
auftragten im Mai 2005 bezogen. Das Haus wurde im September 2005 offi-
ziell eröffnet.  
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Fundgrube für Gebrauchtwaren                            V-O 03.003 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Seit 2002 können in der Fundgrube für Gebrauchtwaren gut erhaltene Ge-
brauchtwaren aller Art wie Kleinmöbel, Küchen- und Haushaltsgeräte, Glä-
ser, Geschirr, Bücher, Kinderspielzeug und Bekleidung „umsonst einge-
kauft“ werden. Hier werden gut erhaltenen Dinge ohne Entgelt abgegeben 
und kostenlos weitergereicht. Die Fundgrube wird von Vereinsmitgliedern 
ehrenamtlich betreut und ist darüber hinaus zu einem Ort der Begegnung, 
des Miteinander und des Austausches von Informationen geworden 

 

Beteiligte: Träger: FLAIS e. V. 
Kooperationspartner: Ehrenamtliche Vereinsmitglieder aus dem Stadtteil 

JobCenter Region Hannover 
 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Finanzen sind in dem Projektbogen Flais e. V. enthalten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Fundgrube wird von der Stadtteilbevölkerung gut angenommen und 
kann in den Räumlichkeiten im Vahrenheider Initiativ Zentrum für Familie, 
Freizeit, Bildung und Beruf die Gebrauchtwaren gut präsentieren. Seit Mitte 
2005 wird die Arbeit in der Fundgrube durch eine Ein-Euro-Kraft verstärkt. 
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Nachbarschaftsinitiative e. V. (NI) V-O 03.004 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

1987 wurde die Nachbarschaftsinitiative e. V. (NI) von engagierten Bewoh-
nern mit Unterstützung der kommunalen Gemeinwesenarbeit gegründet. 
Der Verein hat  sich zu einer wichtigen Selbstorganisation von Bewohnern 
im Stadtteil entwickelt und betreibt einen Nachbarschaftstreff mit folgender 
Zielsetzung: 

• Hilfe zur Selbsthilfe: BewohnerInnen im Verein und Wohnumfeld 
stärken und dafür ihre Selbsthilfepotentiale und Selbstorganisation 
fördern 

• Entlastung, Unterstützung und Stärkung überforderter Famili-
en(mitglieder) in belasteten Lebenslagen 

• Niedrigschwellige Angebote im freizeitpädagogischen Bereich mit 
Beratungs- und Betreuungsanteilen (aufsuchende Sozialarbeit) 

• Teilhabe an Kultur- und Bildungsprozessen zur Vermeidung von 
Benachteiligungen 

• Abbau sozialer Spannungen und Entwicklung von Toleranz zur För-
derung von Nachbarschaften mit gegenseitigem Austausch und Un-
terstützung 

• Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und 
Lebensweisen zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

Im Rahmen der „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll der passiven Haltung durch akti-
ves Mitgestalten, Mithelfen, Mitdenken und Tun entgegengewirkt werden 
bei der 

• Entwicklung von Angeboten, wo neue persönlichkeitsstärkende 
Verhaltensweisen, alternative Umgangsformen sowie Werte und 
Normen kennen gelernt und  

• Vertrauen entstehen und wieder gewonnnen werden kann, sowie 
• Bedürfnisse, Interessen und Probleme erkannt und bearbeitet wer-

den. 
Die Angebote bieten den BewohnerInnen die Möglichkeit 

• aus ihrer Isolation herauszukommen 
• sich auszutauschen, gemeinsam etwas zu unternehmen 
• sich gegenseitig zu unterstützen statt aus- und abzugrenzen 

Themenschwerpunkte  
• Mutter-Kind-Angebote: Betreuung von Kleinkindern (parallel zu Ver-

anstaltungen und unabhängig zur Entlastung der Eltern, Frauentreff,  
Spiel- und Gesprächsrunden, Kochaktionen, Aktivitäten im und über 
den Stadtteil hinaus 

• Angebote für Familien: allg. Beratung bei Fragen und Problemen 
des täglichen Lebens, Spielnachmittage mit Imbiss und Grillen, 
Kreativ- und Bastelangebote, Kunstprojekte in den Ferien, Feste, 
Feiern... 

• VIZe-Café: nicht kommerzielles, sondern kommunikatives Bewoh-
nerInnencafé als Info-Börse, Ort der Begegnung verschiedener Be-
suchergruppen des VIZe, monatliche wechselnde Veranstaltungen 
in Kooperation mit Flais e. V. und GWA 
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•  Planungsgruppe zur Angebotsentwicklung, Teamsitzungen zur   
Planung und Durchführung des Tagesgeschäftes, Vereinssitzun-
gen, Umsetzung von Angeboten im VIZe-Team, Teilnahme an 
stadtteilrelevanten AGs und Aktivitäten 

In diesem breiten Aufgabenfeld engagieren sich viele Vereinsmitglieder, 
Ehrenamtliche sowie eine Sozialpädagogin. Es sind außerdem fünf „Ein-
Euro-Zusatzkräfte“ beschäftigt.  Die NI ist außerdem Träger der Krabbel-
stube „Simsalabim“ sowie Träger und Betreiber des Stadtteilgemeinschafts-
raumes (s. Projektbogen). 

 

Beteiligte: Träger: Nachbarschaftsinitiative e. V. 
Kooperationspartner: Jugend- und Sozialdezernat, Projektbeauftragte, 
Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen, Stadtteilbüro, GBH, Fachbe-
reich Jugend und Familie, ARGE 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand: 01.07.08 

Die Stelle der Sozialpädagogin als Vollzeitstelle wurde mit dem Ziel der 
Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes und Raumprogramms für das     
Emmy-Lanzke-Haus aus Städtebauförderungsmitteln für zwei Jahre (bis 
Ende 2002) finanziert. Seit dem 01.04.2003 erhält der Verein eine städti-
sche Zuwendung für die Finanzierung der Personal- und Sachkosten aus 
dem Jugend- und Sozialdezernat. 
Zum Einsatz der Ein-Euro-Kräfte erhält die NI die üblichen Fördermittel von 
der ARGE. Diese Finanzierung wird hier nicht explizit aufgeführt. 

Finanzierungs-
übersicht 

2001-2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung      73.180,-     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

   230.725,- 57.474,-  57.474,-  57.475,- 57.475,- 

Sonstige Mittel      26.397,-     

Gesamtkosten     330.302,- 57.474,-  57.474,-  57.475,- 57.475,- 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die NI nutzte früher umgebaute Räumlichkeiten in einer Hochgarage, sie ist 
aber im Jahr 2005  in das Emmy-Lanzke-Haus gezogen, wo sie gemein-
sam mit der Gemeinwesenarbeit  und FLAIS e. V. das Vahrenheider Initia-
tiv Zentrum (VIZe) für Familie, Freizeit, Bildung und Beruf bi ldet. 
Geplant sind Angebote für Mütter mit Kleinkindern zur Stärkung der Erzie-
hungskompetenz und die Umsetzung eines Sprachförderprogramms.  
Darüber hinaus bietet die NI zusätzlich im Rahmen des Projektes MiK-Y 
eine Babygruppe sowie einen Selbstverteidigungskurs für Jugendliche an 
(vgl. entsprechende Projektbögen).  
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Mieter in Kontakt – MIK-Y  V-O 03.005 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Durch den Ankauf und Teilabriss der Ladenzeile Plauener Str. durch die 
Landeshauptstadt Hannover entstand vor der Plauener Str. 14 – 26 ein 
neuer Stadtplatz. Die GBH wertet das Gebäude durch umfangreiche bauli-
che Maßnahmen deutlich auf. Eine Pförtnerloge wurde angebaut und das 
Projekt „Nachbarschaftsconciergerie“ gestartet.  
In den 80 Wohnungen im Gebäude Plauener Str. 14 – 26 Wohnungen in 
leben rd. 300 Menschen, die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Ein 
sehr hoher Anteil der Bewohner (60%) ist ausländischer Herkunft, mehr als 
die Hälfte aller Mieter erhält Transfereinkommen. 
Für diesen Bereich reichen daher rein bauliche Maßnahmen nicht aus.  
Um die Voraussetzungen für einen integrierten Handlungsansatz in den 
Häusern zu schaffen, hat sich Mitte 2003 eine Arbeitsgruppe mit Akteuren 
aus dem Stadtteil gegründet und das Konzept nach einer aktivierenden 
Befragung sowie einer Zukunftswerkstatt für Kinder und Jugendliche ge-
meinsam entwickelt. 
Die GBH stellte hinter der Pförtnerloge eine Wohnung zur Verfügung, die 
als Gemeinschaftsraum für die Mieter genutzt werden kann.  
Die Trägerschaft für die Nutzung der Gemeinschaftsräume übernimmt das 
Kreisjugendwerk der AWO.  
In Jahr 2006 erhielt das Projekt im Rahmen des bundesweiten Wettbewer-
bes „Preis Soziale Stadt“ eine Anerkennung. 

 

Beteiligte: 

01.07.08 

GBH, Kreisjugendwerk der AWO, Fachbereich Jugend und Familie/ KSD, 
Projektbeauftragte, Nachbarschaftsinitiative e. V., VSE (Verbund sozialthe-
rapeutischer Einrichtungen, Heimverbund, Kita Titus Gemeinde 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand: 01.07.08 

Bauliche Maßnahmen aus GBH - Eigenmitteln und Städtebauförderungs-
mitteln im Rahmen der Modernisierung Plauener Straße 14 – 26; Ausstat-
tung der Räume durch AWO und Mittel aus dem Gebietsfonds Vahrenhei-
de. 

 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Es finden folgende Angebote statt: Mini-Bücher-Club für Kids, Treffen des 
Bewohnervereines für Bildung und Sport, Mädchengruppe, Aktivitäten der 
BewohnerInnen (z. B. kleinere Feste, Kindergeburtstage, etc.) Spielmobil, 
Jungengruppe, Babygruppe und ein Selbstverteidigungskurs für Schüler 
und Schülerinnen    
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Stadtteilleitfaden       V-O 3.006 

Soziale Infrastruktur                                                                              ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Sanierungsgebiet gibt es eine Vielzahl von Initiativen, Vereinen sowie 
von Einrichtungen von Wohlfahrtsverbänden und der Stadt Hannover. In 
der Stadtteilöffentlichkeit und bei den Bewohnerinnen und Bewohnern be-
steht demgegenüber häufig Unkenntnis über die vielfältigen Angebote und 
Leistungen, die diese Initiativen und Einrichtungen bezogen auf die ver-
schiedenen sozialen Gruppen des Sanierungsgebietes erbringen. Um die-
se Angebote für die Bewohner transparent und verfügbar zu machen, wur-
de auf Initiative des Vereins Flais e. V. gemeinsam mit dem Stadtteilbüro 
eine Stadtteilbroschüre erarbeitet. Für die Einrichtungen und Initiativen be-
steht zugleich die Möglichkeit der Information und Selbstdarstellung.  

Der Stadtteilleitfaden ist im Frühjahr 2002 an die Bewohnerinnen und Be-
wohner, Einrichtungen und Initiativen des Sanierungsgebietes kostenlos-
verteilt worden. 

 

Beteiligte: Flais e. V., Stadtteilforum, Stadtteilbüro, Einrichtungen und Initiativen des 
Stadtteils  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Gesamtkosten zur Herstellung des Stadtteilleitfadens einschließlich 
Druckkosten und Verteilung betrugen für die 1. Ausgabe im Jahr 2002 
2.816,- €. Die aktualisierte und umfangreichere 2. Ausgabe im Jahr 2006 
wurde mit 4.500,- € aus Städtebauförderungsmittel finanziert. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die aktualisierte Neuauflage ist im Mai 2006 erschienen. Die Bearbeitung 
erfolgte durch Flais e. V. und das Stadtteilforum. Neu ist, dass es einen 
Hinweis gibt, ob die jeweiligen Räumlichkeiten barrierefrei zu erreichen sind 
und ein behindertengerechtes WC vorhanden ist.  

Der Leitfaden liegt bei allen Einrichtungen aus und kann kostenlos mitge-
nommen werden. 

 



 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2008 87

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Verbesserung der Angebote für Senioren V-O 03.007 
Soziale Infrastruktur                                                                             ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Zur Konkretisierung von Sanierungszielen zur sozialen und privaten Infra-
struktur, Bereich „Wohnformen und Angebote für Senioren“, wurde im Jahr 
2001 das Gutachten „Programmentwicklung - Seniorengerechtes Wohnen 
in Vahrenheide Ost“ erarbeitet. Die Ergebnisse des Gutachtens wurden im 
Febr. 2002 dem Bürgerforum und der Sanierungskommission vorgestellt. 
Darin enthalten sind eine Vielzahl von Vorschlägen und Anregungen, wie z. 
B. die Einrichtung einer vor Ort Wohnanpassungsberatung mit Musterwoh-
nung, die Bündelung/Vernetzung der bestehenden Angebote für Senioren 
auf Seiten der unterschiedlichen Anbieter, das Erfordernis der Entwicklung 
von Angeboten für Migrantensenioren etc. 

Nach Überprüfung der Gutachtenergebnisse und Vorschläge mit den in der 
Seniorenarbeit tätigen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen sowie der 
GBH soll ein abgestimmtes Handlungsprogramm „Angebote für Senioren in 
Vahrenheide Ost“ erarbeitet werden. 

Mit dem Ziel der Gewährleistung eines Verbleibs von Senioren in ihrer 
Wohnung und Wohnumgebung ist vorgesehen, in den nächsten Jahren 
nach Bedarf Wohnungen im Sanitär- und Erschließungsbereich senioren-
freundlich auszustatten. (siehe Projektbogen Barrierefreies Wohnen). 

 

Beteiligte: Projektbeauftragte, Fachbereich Senioren/Kommunaler Seniorenservice,  
Bereich Stadterneuerung und Wohnen, GBH 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.06.05 

Das o.a. Gutachten wurde zu etwa 2/3 aus StBauFG Mitteln und zu ca. 1/3 
von der GBH finanziert. 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 2002 2003 2004 2005 

Städtebauförderung 37.009,-     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

18.505,-     

Gesamtkosten  55.514,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Einige Bausteine aus dem Programm „Seniorengerechtes Wohnen in Vah-
renheide-Ost“ wurden bereits umgesetzt (zu baulichen Projekten siehe Pro-
jektbogen Barrierefreies Wohnen; zu sozialen Projekten siehe Projektbo-
gen Seniorengerechtes Wohnen – Veranstaltungsreihe zum Thema Ge-
sundheit).  
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Seniorengerechtes Wohnen - Seniorenladen V-O 03.008 
Soziale Infrastruktur ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Rahmen der Integrierten Sanierung wurde ein Auftrag für die Erarbei-
tung eines Programms zum „Seniorengerechten Wohnen in Vahrenheide-
Ost“ vergeben. Es sollte eine Übersicht über die unterschiedlichen Struktu-
ren der sozialen Netzwerke, die aus den Elementen Wohnungen, Dienst-
leistungen, Organisation der Dienstleistungen und ergänzenden infrastruk-
turellen Einrichtungen bestehen, gegeben werden und Angebotslücken 
aufzeigen. Die Untersuchung basierte auf Datenanalysen, einer repräsen-
tativen Befragung von GBH-Mieterinnen und –Mietern ab 60 Jahren in Vah-
renheide-Ost sowie Expertengesprächen mit den Anbietern von Senioren-
aktivitäten. Für den Bereich der sozialen, kulturellen und freizeitbezogenen 
Dienstleistungen stellte der Gutachter fest, dass es fast ausschließlich An-
gebote gibt, die deutsche Senioren/-innen nutzen. Gleichzeitig wird ein 
Großteil der deutschen Senioren/-innen nicht von Angeboten erreicht, ob-
wohl Interesse besteht. Es fehlen Angebote für Männer und Angebote, die 
andere Mentalitäten ansprechen, Gruppenangebote für die immer größere 
werdende Gruppe der Migranten. 

Mit den vor Ort tätigen Akteuren in der Seniorenarbeit wurde hierüber eine 
Fachdiskussion über die Frage der Bedarfsabdeckung sowie die im Gut-
achten geforderte Vernetzung sozialer Seniorenangebote und die Schaf-
fung neuer, tragfähiger Strukturen geführt. Vor diesem Hintergrund ent-
stand die Idee zur Einrichtung eines „Seniorenladens“, der als Gemein-
schaftsaufgabe von den Akteuren betrieben wird und eine niedrigschwellige 
Kontakt- und Informationsstelle für ältere Menschen ist. Hier soll es Infor-
mation und Beratung geben. Dadurch können bestehende Angebote ge-
stärkt werden, Bedarfe/Bedürfnisse aufgespürt werden, gemeinsam neue 
Angebote entwickelt und Senioren, die bisher nicht erreicht wurden, er-
reicht werden. Standort des „Seniorenladens“ sollte der Vahrenheider 
Markt sein. Der Seniorenladen sollte durch Ehrenamtliche sowie die stun-
denweise Nutzung der entsprechenden Institutionen besetzt sein. Die in-
haltliche Gestaltung ist noch abzuklären. 

 

Beteiligte: LHH: Projektbeauftragte, Fachbereich Senioren, sowie Akteure der Senio-
renarbeit in Vahrenheide-Ost (Kirchen, Verbände, Vereine etc.) und FLAIS 
e. V. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Eine Mischfinanzierung aus Mitteln der Stadt Hannover und wohlfahrts-
staatlicher Verbände wird angestrebt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
Stand:  01.07.08 

Das Projekt kann aus personellen und finanziellen Gründen nicht umge-
setzt werden. Zukünftig ist zu prüfen, welche Bedarfe für den Bereich Seni-
oren noch bestehen und umgesetzt werden können. 
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Seniorengerechtes Wohnen -                                 V-O 3.009 
Veranstaltungsreihe zum Thema Gesundheit -               
Soziale Infrastruktur ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Vor dem Hintergrund des Programms „Seniorengerechtes Wohnen in Vah-
renheide-Ost“ wurde in der AG Senioren, einem Netzwerk der Träger von 
Seniorenangeboten im Stadtteil, eine Veranstaltungsreihe zum Thema Ge-
sundheit geplant und im Herbst / Winter 2004/2005 durchgeführt. Ziel war 
es, eine breite Schicht von Seniorinnen und Senioren im Stadtteil anzu-
sprechen und auch die zu erreichen, die noch nicht Teilnehmer der bisheri-
gen Angebote waren. Des Weiteren sollte die Zusammenarbeit der Träger 
intensiviert werden. Im Rahmen des Freiwilligen Jahres für Senioren wurde 
ein Senior aktiv in die Planung mit eingebunden. Veranstaltungsorte sollten 
verschiedene soziale und kirchliche Einrichtungen sein. Für die Öffentlich-
keitsarbeit wurde u. a. ein attraktiv gestalteter Flyer mit dem Logo „Mitten 
im Leben“ kreiert.  
Im Vordergrund der Veranstaltungsreihe sollte die Prävention stehen. Das 
Programm beinhaltete Einzelveranstaltungen wie z. B. Infos zur Gesund-
heitsreform, Hirnjogging, Stadtteilspaziergänge und Koch- und Backveran-
staltungen. Außerdem fanden Aktionen wie Blutdruckmessen und Mit-
machaktionen im sportlichen Bereich statt. 

 

Beteiligte: Träger: LHH Fachbereich Senioren/Kommunaler Seniorenservice und 
FLAIS e. V. (Förderverein Leben und Arbeiten im Stadtteil) 

Kooperationspartner: Ev.-luth.Titusgemeinde, Kath. St. Franziskus Ge-
meinde, AWO Seniorenarbeit, Polizeistation Vahrenheide, Kulturtreff Vah-
renheide 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 

Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Gebietsfonds in Höhe von 
1.190,00 € und Eigenmittel der Träger.  
Es entstanden keine Raumkosten, da die Veranstaltungen in den Räumen 
der Kooperationspartner durchgeführt wurden. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die inhaltlich ausgewogene Veranstaltungsreihe wurde teilweise gut be-
sucht. Je nach Veranstaltung nahmen ca. 4 bis 60 Personen teil. Das Pro-
jekt ist abgeschlossen, die AG wird einzelne Programmpunkte in Kursform 
bei Bedarf erneut anbieten. 
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Gewaltpräventionsprojekt für Jungen  V-O 03.010 
Soziale Infrastruktur                                                                              ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Mit dem Thema "Bewegte Schule - Schule als lernendes System im Stadt-
teil" hat sich die Fridtjof-Nansen-Schule auf den Weg gemacht, Schule 
konkret auf die Bedürfnisse der Gegenwart und der Zukunft zu beziehen. 
Trotz dieser Bemühungen ist eine Auffälligkeit der Jungen in der Schule 
durch Auseinandersetzungen in hoher Quantität geprägt. Diese werden 
oftmals lautstark und oft mit körperlichem Einsatz geführt.  

Gerade Jungen greifen durch häufige Abwesenheit von männlichen Vorbil-
dern auf Vorbilder aus verschiedenen Medien (Fernsehen, Comics, Videos, 
usw.) zurück. Ihnen fehlt der Pol der geschlechtlichen Identifikation. Män-
ner zum Abgucken, zum Nacheifern und zum Erleben alltäglicher männli-
cher emotionaler Dynamik sind nicht präsent. Um mit dem Leidensdruck 
und den fehlenden Orientierungen fertig zu werden, entwickeln viele Jun-
gen Strategien der Auffälligkeit (z. B. Suchen von Risikoerfahrungen, Wei-
tergabe des Drucks an Schwächere). 

Das Projekt setzt sich zum Ziel, den Jungen an der Schule einen Raum zu 
geben, der ihnen Orientierung, Bestätigung und Sicherheit bietet, ohne 
dass sie sich in ihm profilieren müssen. Er soll dazu beitragen, das Selbst-
wertgefühl der Jungen zu stärken und damit die scheinbare Notwendigkeit 
zum Auffallen zu vermindern. Der Aufbau alternativer und gewaltfreier Kon-
fliktlösungsstrategien ist Hauptbestandteil der Zielsetzung. 

 

Beteiligte: Träger: Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt 
Kooperationspartner: Fridtjof-Nansen-Schule, Kulturtreff Vahrenheide,  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand: 01.07.08 

Die Finanzierung erfolgt aus städtischen Haushaltsmitteln des Fachbe-
reichs Jugend und Familie (Förderung von Projekten zur Gewaltinterventi-
on und –prävention). Im Jahr 2001 standen 1.170 €, im Jahr 2002 3.280 € 
zur Verfügung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Das Projekt wurde gut angenommen und im August 2003 abgeschlossen. 
Es haben ca. 20 Jungen aus vier verschiedenen Klassen im Alter von 9 
und 10 Jahren teilgenommen, die sich 1x wöchentlich getroffen haben. Es 
fanden außerdem Wochenendseminare statt. Eine Rückmeldung der Klas-
senlehrer ergab, dass sich das Verhalten der Jungen bei Konflikten an-
satzweise positiv verändert hat. 
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Stadtteilinformationssystem                                 V-O 03.011 
Erstellung von Internetseiten über den Stadtteil Vahrenheide von Kindern und Jugend-
lichen   
Soziale Infrastruktur                                                                              ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

In der IGS Vahrenheide/Sahlkamp wurde vor einigen Jahren das Projekt 
Stadtteilinformationssystem Vahrenheide/Sahlkamp initiiert. Mit der Ent-
wicklung, dem Aufbau und der Pflege dieses Stadtteilinformationssystems 
wird das Ziel verfolgt, den Nutzerinnen und Nutzern ein vielfältiges Forum 
zur Selbstdarstellung, zur Öffentlichkeitsarbeit und zum gegenseitigen In-
formationsaustausch mit multimedialen interaktiven Elementen zu bieten 
sowie einen kritischen Gedankenaustausch, aber auch Diskussionen über 
lokale Entwicklungen und Begebenheiten zu ermöglichen. 

Ziel ist es, breite Bevölkerungskreise – auch Menschen anderer Herkunft 
und Kultur - durch die Ansprache und Präsentation der im Stadtteil tätigen 
Einrichtungen wie beispielsweise Jugendzentren oder Beratungsinstitutio-
nen anzusprechen und für die Stadtteilarbeit zu interessieren. 

Die Recherche und redaktionelle Arbeit wird von Schülerinnen und Schü-
lern zweier Wahlpflichtkurse übernommen. Einerseits können diese Qualifi-
kationen erwerben, die für ihre berufliche Zukunft wichtig sind, andererseits 
können sie sich durch den Kontakt zu den Institutionen stärker mit ihrem 
Umfeld identifizieren. Der Kontakt zur politischen Entscheidungsebene, zu 
beratenden, helfenden und verwaltenden Instanzen baut Hemmschwellen 
ab; Einflussmöglichkeiten, die die Distanz zwischen "oben" und "unten" 
vermindern und befördern, können aufgezeigt werden. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: IGS Vahrenheide/Sahlkamp 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
Stand: 01.07.08 

Im Jahr 2002 standen 1.536 € aus Mitteln Soziale Stadt des Jugend- und 
Sozialdezernates zur Verfügung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Kurse zur Internetredaktion haben von Oktober bis Dezember  2002 
stattgefunden.  

Zum jetzigen Zeitpunkt ruht das Projekt Stadtteilinformationssystem.  

Im Mai 2006 hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine Internetseite für 
Vahrenheide erstellen will (siehe Projektbogen Internetseite).  
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Muslime in Deutschland  V-O 03.012 
Fortbildung für Multiplikatoren 

Soziale Infrastruktur  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die sozialen Einrichtungen in Vahrenheide-Ost arbeiten sehr intensiv mit 
ausländischen Familien mit islamischen Glauben. Vor diesem Hintergrund 
soll das Thema Islam vor Ort intensiviert und ein Fortbi ldungsseminar mit 
Workshop veranstaltet werden. Die Themenwahl beinhaltet das neue Ein-
wanderungsgesetz, die Rolle der Frauen und Mädchen im Islam, interkultu-
relle Arbeit mit Jugendlichen sowie Qualifizierungsmaßnahmen für auslän-
dische Jugendliche. Eine Dokumentation dieser Fortbildung wird anschlie-
ßend den im Stadtteil tätigen Kollegen /innen zur Verfügung gestellt. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: soziale Einrichtungen aus dem Stadtteil 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
 
Stand:  01.07.08 

Im Jahr 2002 standen 1.230 € aus Mitteln des Jugend- und Sozialdezerna-
tes zur Verfügung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Fortbildung für Multiplikatoren wurde im Dezember 2002 erfolgreich 
durchgeführt. 
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Erlebnispädagogische Maßnahmen für V-O 03.013 
Mädchen und Jungen  
Soziale Infrastruktur                                                                              ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Rahmen einer Suchtpräventionswoche an der IGS Vahrenhei-
de/Sahlkamp sind erlebnisorientierte Aktionen in Form von Workshops ge-
plant, die gemeinsam mit Präventionsfachkräften und externen Anbietern 
organisiert und angeboten werden. Ziele dieser Workshops sind: 
- Stärkung des Selbstvertrauens/Selbstbewusstseins  
- Ermöglichen von Erfolgserlebnissen und Erfahren von Grenzsituationen 
- Stärkung des Gruppengefühls 
- Kennen lernen von (Freizeit-) Alternativen, „Spaß haben ohne Drogen“  

Die Angebote sind in den Bereichen Bewegung, Körper- Erfahrung bzw. 
Aggressionsabbau angesiedelt.  
1. Workshop: „WENDO“ für die Gruppe der Mädchen aus Migrantenfami-

lien, 12 Teilnehmerinnen (4 Std.) Um die in dem Einführungsworkshop 
erlebten Erfahrungen nachhaltig zu festigen, ist im Anschluss daran ein 
6-stündiger Wochenendkurs geplant.  

2. Workshop: “Samba Batucada“ Trommelkurs für 10 Mädchen und Jun-
gen. (4 Std.) Das Erleben dieser kraftvollen Musik führt dazu, Körperge-
fühl und Rhythmus zu spüren und dient dem Aggressionsabbau und der 
Stärkung des Gruppengefühls. 

3. Workshop: „Tai-Chi“ für 10 Kinder und Jugendliche (3 Std.) 
Körperwahrnehmung und Selbstdisziplin stehen bei dieser Sportart im 
Vordergrund. Lernen, „zur Ruhe zu kommen“ ist für viele Jugendliche 
schwer zu erreichen. Eine Einführung in die Methoden des „Tai-Chi“ soll 
hier Anregungen geben. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: IGS Vahrenheide/Sahlkamp,  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Im Jahr 2002 standen 1.000 € aus Mitteln des Jugend- und Sozialdezerna-
tes zur Verfügung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
Stand:  01.07.08 

Das Projekt ist abgeschlossen. Die Schule führt jährlich in Eigenregie und 
über Drittmittelfinanzierung im Rahmen eines pädagogischen Gesamtkon-
zeptes eine Suchtpräventionswoche durch. 
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Garten für Kids – Projekt mit Kindern V-O 03.014 
Soziale Infrastruktur                                                                             ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
Beschreibung: 

Für Kinder aus dem Stadtteil Vahrenheide ist der Zugang zur Natur nicht 
selbstverständlich. Seit Anfang 2002 gibt es auf dem Gelände des Spiel-
parks den Garten für Kids als offenes Angebot. Unter fachlicher Anleitung 
werden Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren in gärtnerisches Arbeiten 
eingeführt; und ihnen werden Kenntnisse in Themen wie Aussaat, Pflan-
zung und Ernte von Gemüse und Obst vermittelt. Anschließend werden aus 
den geernteten Früchten und Gemüse gemeinsam schmackhafte Speisen 
und Tees zubereitet und verzehrt. 

Neben gärtnerischen Arbeiten ist ein weiterer Schwerpunkt die Einführung 
in ökologische Zusammenhänge. Es wurden Vogelhäuschen für die Fütte-
rung und Tierbeobachtung im Winter hergestellt und Nistkästen für Vögel 
gebaut und aufgehängt. Am Anfang des Projekts stand die komplette Neu-
anlage des Gartens. Es wurden Weidengeflechtzäune gebaut, Pflasterwe-
ge verlegt und ein vorhandener Container phantasievoll bemalt. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: MSV e. V. (Miteinander für ein schöneres Viertel) 
Kooperationspartner: Fachbereich Jugend und Familie/Spielpark Holzwie-
sen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
 

Für das Jahr 2006 erfolgt die Finanzierung der Honorar- und Materialkos-
ten über die Organisation „Aktion Mensch“. 
Die Finanzierung der Honorar- und Materialkosten für 2001, 2003 und 2004 
erfolgte über den Gebietsfonds Vahrenheide (in Höhe von1.500 €). 
In 2002 erfolgte die Finanzierung durch das Jugend und Sozialdezernat. 

Finanzierungs-
übersicht 

2002-2005 2006 2007 2008 2009 

Soziale Stadt Mittel 
Dez. III 

1.280,-     

Sonstige Mittel  9.380,- 4.990,-    

Gesamtkosten           10.660,- 4.990,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Der Garten wird auch nach der Umstrukturierung des Spielparks erfolgreich 
weitergeführt. Das Projekt hat dazu geführt, die Akzeptanz der beteiligten 
Kinder gegenüber der Natur, den Grünflächen und dem Wohnumfeld nach-
haltig zu verbessern.  

Das Projekt wird im Jahr 2007 als Projekt „Gesunde Gartenküche“ weiter-
geführt (siehe Projektbogen Gesunde Gartenküche) 

 



 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2008 95

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Neugestaltung von Schulfreiflächen V-O 03.015 
Soziale Infrastruktur                                                                               ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Neugestaltung der Schulfreiflächen nach dem pädagogischen Konzept 
„Expo-Grundschule Fridtjof –Nansen  - Bewegte Schule als integrierter Be-
standteil des Sanierungskonzeptes Hannover Vahrenheide Ost“. 

Errichtung eines Freilichtforums auf dem Schulgelände der Fridtjof-Nansen-
Schule am Rande des neuen Weges in den Grünzug, welches den Bewoh-
nern und Bewohnerinnen des Sanierungsgebietes für sozial-kulturelle Zwe-
cke bzw. Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird.  

 

Beteiligte: Lehrerkollegium der GS (EXPO – Schule), FB Schule, FB Umwelt und 
Stadtgrün, FB Hochbau, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

Das Vorhaben wurde in mehreren Bürgerversammlungen mit den Anwoh-
nern und Anwohnerinnen intensiv diskutiert. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Städtebauförderungsmittel, Mittel der Stadt Hannover (Hannoverprogramm 
2001) 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 2000 2001 2002 2003 

Städtebauförderung 178.435,-     

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

166.170,-     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  344.705,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Maßnahme wurde im Programmjahr 2000 abgeschlossen. 

In 2002 ist das Vorhaben im Rahmen des vhw - Wettbewerbs „Preis Sozia-
le Stadt 2002“, zu dem 214 Wettbewerbsbeiträge eingesandt wurden, mit 
einem Preis ausgezeichnet worden (zehn Projekte wurden mit einem Preis 
ausgezeichnet und sieben weitere mit einer Anerkennung).  

Das Schulfreigelände und die Sporthalle grundsätzlich nachmittags und 
abends für Kinder und Jugendliche zu öffnen, kann aufgrund fehlender 
Betreuung durch pädagogisches Personal, nicht umgesetzt werden. Bei 
Anmeldung und Gewährleistung von Betreuungspersonal steht das Gelän-
de jedoch für Gruppen jeglicher Art zur Verfügung. 
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Sport- und Bewegungsangebot für Kinder           V-O 03.016 
und Jugendliche 
Soziale Infrastruktur                                                                               ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendarbeit in Vahrenheide führt 
gemeinsam mit dem Verein Kib (Kinder in Bewegung) in der  Sporthalle der 
Fridtjof-Nansen-Schule ein Sport- und Bewegungsangebot für Kinder im 
Grundschulalter durch. Der Verein Kib legt den Schwerpunkt der Förderung  
auf die Schulung der psychomotorischen Fähigkeiten. Ziele des Angebotes 
sind die Förderung der Bewegung und Wahrnehmung. Das gemeinsame 
Bewegen und Spielen in der Gruppe spielt eine entscheidende Rolle. Drei 
inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit liegen in der Material-Erfahrung, in der 
Ich-Erfahrung sowie in der Sozial-Erfahrung. Im Vordergrund stehen die 
Förderung der Kreativität und Fantasie und Förderung des sozialen Verhal-
tens. Im gemeinsamen Spielen und Handeln können Kinder lernen, mitein-
ander rücksichtsvoll umzugehen und bestimmte Regeln zu vereinbaren und 
einzuhalten. All dies sind soziale Fähigkeiten, die den Lernerfolg eines Kin-
des in der Vor- und Grundschule positiv beeinflussen. 

Die Erfahrungen der Kollegen/innen aus den Einrichtungen des Stadtteils 
haben gezeigt, dass die Kinder gerade in den Wintermonaten und speziell 
an den Wochenenden Langeweile und Bewegungsmangel haben. Bei 
schlechtem Wetter halten sich die Kinder häufig in den Wohnungen auf und 
können ihren natürlichen Bewegungsdrang nicht ausleben. Dies führt oft-
mals zu Frustration bei den Kindern und deshalb entwickeln sich Konflikte 
im Elternhaus oder mit anderen Kindern.  

Die fachliche Anleitung für den psychomotorischen Bereich wird vom Ver-
ein kib e. V. durchgeführt. Die Begleitung und Betreuung der Kinder über-
nehmen die Kollegen/innen aus der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Ju-
gendarbeit in Vahrenheide. 

 

Beteiligte: Träger: Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendarbeit in Vahrenheide  
Beteiligte: kib e. V. (Kinder in Bewegung) 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.06.05 

Die Finanzierung in Höhe von 669 € erfolgte im Jahr 2004 aus dem Ge-
bietsfonds Vahrenheide (579 €) sowie einem Eigenanteil der Teilnehmer 
(90 €). 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Das Angebot richtete sich jeweils an ca. 60 Kinder pro Termin. Die Aktion 
wurde auf Grund des hohen Migrationsanteils in geschlechtshomogenen 
Gruppen durchgeführt. Das Angebot wurde bis Frühjahr 2005 erfolgreich 
durchgeführt und eine Weiterführung wird angestrebt. Der Bedarf an einem 
Sport- und Bewegungsangebot für Grundschüler ist nach wie vor vorhan-
den. Besonders in den Wintermonaten und an den Wochenenden wäre das 
Angebot sinnvoll. Daher wird sich die AG Kinder- und Jugendarbeit im 
Herbst 2006 mit dem Thema befassen und prüfen, ob finanzielle und per-
sonelle Möglichkeiten zur Fortführung bestehen. 
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„Sport und Fun“    V-O 03.017 

Soziale Infrastruktur                                                                               ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die GBH hat auf Wunsch vieler Bewohnerinnen und Bewohner Bereiche 
zwischen Häusern, die zum Fußballspielen einladen, durch Geländemodel-
lierungen umgestaltet. Es gibt jedoch in allen Bereichen des Stadtteils fuß-
läufig zu erreichende Bolzplätze von der Stadt und der GBH, die von den 
Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. 

Angebote von Sportvereinen werden von den Kindern und Jugendlichen 
häufig wegen der dort bestehenden Bindungen (Mitgliedsbeiträge, zeitliche 
Verpflichtungen zum Training u. a.) häufig nicht angenommen.  

Die Schulen, die über entsprechende räumliche Angebote für Spiel- und 
Sport - Aktivitäten verfügen, können bzw. dürfen diese Flächen nicht unbe-
treut Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen. 

Vor diesem Hintergrund plant das Stadtteilbüro in Abstimmung mit der Ar-
beitsgemeinschaft Kinder und Jugendliche und den beiden Schulen des 
Sanierungsgebietes die Organisation einer Betreuung für unorganisierte 
Sport- und Fun- Aktivitäten in der Freizeit. Auf diese Weise können z. B. die 
vorhandenen aber bislang wegen fehlender Aufsicht nicht nutzbaren Schul-
sportflächen besser außerhalb der Unterrichtszeiten genutzt werden. Die 
einzurichtende Betreuung soll organisatorisch und von der Trägerschaft 
eng an die Schulen angebunden werden. 

 

Beteiligte: Stadtteilbüro, AG Kinder und Jugendliche, Integrierte Gesamtschule Vah-
renheide-Sahlkamp, GS Fridtjof-Nansen-Schule, Projektbeauftragte 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Vorgesehen: Städtische Beihilfen, Bundesagentur für Arbeit 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Aufgrund der veränderten Förderbedingungen der Bundesagentur für Ar-
beit und der Haushaltslage der Stadt wird das Projekt zurzeit nicht weiter-
verfolgt. 
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Internetseite Vahrenheide  V-O 03.018 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Es ist ein Internet-Auftritt des Stadtteils als niederschwelliges Informations- 
und Beteiligungsmedium geplant (geplant: www.vahrenheide-info.de). Die 
Seite soll über Veranstaltungen und Ereignisse im Stadtteil berichten, Ein-
richtungen und Institutionen vorstellen, eine Bildergalerie enthalten, mit der 
Internetseite der Landeshauptstadt Hannover verlinkt sein und in einem 
Forum Möglichkeiten zur Meinungsäußerung geben. 

 

Beteiligte: Stadtteilforum, FB Jugend und Familie/Gemeinwesenarbeit Vahrenheide 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Kosten: 500,-- € für Software und Einrichten der Seite durch Administrator 

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Gebietsfonds Vahrenheide-Ost 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Nach Klärung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen,  
Grundinstallation und Probelauf der Seite wird diese Mitte 2008 für die All-
gemeinheit aufrufbar sein. 
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Gesunde Gartenküche  V-O 03.019 

Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Projekt Gesunde Gartenküche wird mit Kindern des Stadtteils gemein-
sam ein Gartengelände bewirtschaftet, das im Rahmen des Projekts Gar-
ten für Kids im Jahr 2002 angelegt wurde. Gemüse und Kräuter werden 
unter fachlicher Anleitung gemeinsam angepflanzt, ausgesät, gepflegt und 
geerntet und anschließend zu leckeren und gesunden Speisen verarbeitet. 
Neben bekannten Gerichten werden auch ungewöhnliche Rezepte auspro-
biert. 

Das Konzept für das Projekt basiert auf Erfahrungen im vorangegangenen 
Projekt Garten für Kids. Neben dem Kennenlernen gärtnerischer Grund-
techniken und der jahreszeitlichen Abfolge eines Gartenjahres lernen die 
Kinder quasi nebenbei ökologische Zusammenhänge kennen und machen 
zudem noch praktische Erfahrungen in der Zubereitung frischer Gerichte. 
Die sehr gut angenommenen Garten-Genuss-Tage in den Sommerferien 
2006 waren der Anlass, der Zubereitung von Speisen und Getränken in-
nerhalb des Projekts mehr Gewicht zu geben. So wird nicht nur die eigene 
Ernte verarbeitet, sondern es gibt z. B. die Kooperation mit einem Kleingar-
tenverein, wo Obst aus aufgelassenen Gärten bezogen werden kann. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: MSV e. V. (Miteinander für ein schöneres Viertel) ; Ko-
operationspartner: Fachbereich Jugend und Familie/Spielpark Holzwiesen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Honorar- und Materialkosten werden über Stiftungen und aus Mitteln 
Soziale Stadt des Jugend- und Sozialdezernates sowie aus Eigenmitteln  
finanziert. 

Finanzierungs-
übersicht 2007 2008 2009 2010 
Städtebauförderung 
(3/3)     
Sonstige öffentliche 
Mittel     
Soziale Stadt Mittel 
Dez. III 1.922,00 € 2.996,00 €   
Weitere zusätzliche 
Mittel d. LHH 675,00 € 825,00 €   
Mittel des Trägers 

425,00 € 475,00 €   
Sonstige Mittel / 
Spenden 3050,00 €    
Gesamtkosten 

6072,00 € 4.296,00 €   
 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Laufzeit des Projektes ist von März bis Ende Oktober 2008 geplant. 
Der Garten befindet sich auf dem Gelände des Spielparks Holzwiesen und 
das Projekt wird in Kooperation durchgeführt. 
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Kinderstadtteilplan  V-O 03.020 

Soziale Infrastruktur                                                                             ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Ziel dieses Projektes ist es unter Beteiligung von Kindern für Kinder einen 
Kinderstadtteilplan zu entwicklen. Dieser soll den Kindern eine besser Ori-
entierung im unmittelbaren Wohnumfeld geben. Die vorhandenen Angebo-
te können mithilfe des Kinderstadtteilplans optimaler genutzt werden. Zu-
sätzlich bietet er neu hinzuziehenden Kindern und Eltern einen guten Ü-
berblick zu den Angeboten. 

Während der Durchführung lernen Kinder für sie altersangemessene Betei-
ligungsverfahren kennen und werden in Entscheidungsprozesse einbezo-
gen. 

Außerdem prüfen die Kinder im Projekt ihr Wohnumfeld auf „Kinderfreund-
lichkeit“, mit dem Ziel, die Ergebnisse an die zuständige Verwaltung und 
Politik weiterzuleiten. Eventuell erkundete Missstände könnten dann durch 
die entsprechenden Entscheidungsträger behoben werden. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: AG Kinder und Jugendarbeit Vahrenheide in Zusam-
menarbeit mit der Rollenden Baustelle Kreisjugendwerk der AWO 

Durchführende Einrichtungen: Kita Carl-Sonnenschein-Haus, Kulturtreff 
Vahrenheide, Fachbereich Jugend und Familie /Spielpark Holzwiesen, Ti-
tus Kirchengemeinde, Fridtjof-Nansen-Schule, Spielmobil der AWO 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Gesamtkosten betragen:  3180,50 € 

1205,50 €  LHH /Durchführung des Beteiligungsprojektes  

500,00 € Gebietsfonds Vahrenheide/Ost 

1475,00 € Bürgerstiftung Hannover 

Der Druck, Layout, Grafik und Datentransfer wird anteilig von der Bürger-
stiftung Hannover und über den Gebietsfonds Vahrenheide finanziert. Die 
Auflage beträgt 1.500 Stück. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
Stand:  01.07.08 

Die öffentliche Präsentation des Kinderstadtteilplans Vahrenheide fand im 
Sommer 2007 statt. Der Plan liegt in vielen Einrichtungen des Stadtteils zur 
Mitnahme aus. 
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Interkulturelle Vielfalt – Vahrenheider Afrika Tage 

                                                                                   V-O 03.021 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt-
beschreibung: 

Im Projekt „Vahrenheider Afrika Tage“ wird mit Kindern, in diesem durch 
Migration bestimmten Stadtteil, das Thema Afrika und insbesondere die Le-
benssituation afrikanischer Kinder und Jugendlicher thematisiert. An insge-
samt sechs Projekttagen  wird  wöchentlich  ein Thema behandelt. Es wurde 
die Methode des selber Ausprobierens und Erlebens gewählt, da dieses 
Kinder am meisten anspricht. Im Zusammenhang mit dem Projekt werden 
Mitbürger afrikanischer Herkunft aus dem Stadtteil eingebunden. Ziel der 
kulturellen Reise durch Afrika ist es, dass Interesse der Kinder an anderen 
Kulturen zu fördern, die Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen zu vergrö-
ßern und solidarische Denkansätze in globalen Zusammenhängen zu entwi-
ckeln. Fairer Handel, Kinderarbeit und das Schicksal von Kindersoldaten 
sind hier nur exemplarisch genannt. 

Zur Auftaktveranstaltung der Afrika Tage werden zwei Kurzfilme zur Le-
benssituation eines afrikanischen Jungens und eines Mädchens gezeigt. Die 
wöchentlichen Themenschwerpunkte sind afrikanisch Kochen, Kinderspiel-
zeug selber herstellen, Frisuren und Haarschmuck entwerfen und Trommeln 
selber bauen und spielen lernen. Am Abschlusstag soll es eine kleine Auf-
führung geben. 

Pro Projekttag können ca. 30 Kinder in unterschiedlicher Zusammensetzung 
teilnehmen.  Das gesamte Projekt wird dokumentarisch begleitet.                                               

 

Beteiligte: Träger:     LHH  Fachbereich Jugend und Familie/Spielpark Holzwiesen  

Kooperationspartner: Dritte Welt Forum e. V. und Medienpädagogisches 
Zentrum  

 
Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Finanzierung der Honorar- und Materialkosten  in Höhe von 1.460,- Euro 
erfolgte aus Mitteln „Soziale Stadt“ des Jugend- und Sozialdezernates.  

                                                                                                                                            
 

Bemerkungen: 

Stand: 
01.07.08 

Das Projekt wurde von Oktober bis Dezember 2007 durchgeführt und war 
sehr erfolgreich. Insgesamt haben 240 Kinder unterschiedlicher Kulturen 
teilgenommen. Bei der Planung und Durchführung waren Eltern afrikani-
scher Herkunft aktiv beteiligt.  
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Gesunder Mittagstisch                                          V-O 03.022  
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Seit mehreren Jahren bringt der Verein FLAIS e. V. in Kooperation mit der 
Fridtjof-Nansen-Schule über das Projekt „Gesundes Schulfrühstück“ den 
Schülerinnen und Schülern den Wert und den Geschmack von regionalem 
und saisonal angebotenem Obst und Gemüse nahe. Die eigene Zuberei-
tung von Nahrungsmitteln durch die Schüler/innen in einem neuen Projekt 
„Gesunder Mittagstisch“ bildet eine passende Ergänzung. 

Für den „gesunden Mittagstisch“ bereiten die Schüler/innen ihr Mittagessen 
selbst zu. Anschließend wird das Essen gemeinsam eingenommen. Die 
Kinder werden von einer Lehrerin ihrer Schule angeleitet. Eltern und eh-
renamtlichen Bewohner/innen des Stadtteils unterstützen sie dabei. 

Es werden vorrangig einfache Gerichte mit kleinen Vor- und Nachspeisen 
zubereitet, die von den Kindern im Laufe des Projektes mehr und mehr 
selbst zusammengestellt und entwickelt werden. Kochen ist kreativ, macht 
Spaß und gelingt ohne Dogmatik von Kochrezepten, wenn grundlegende 
Kulturtechniken der Zubereitung von Nahrungsmitteln erlernt werden. Es 
werden Lebensmittel eingesetzt, die möglichst schonend produziert wurden 
und überwiegend regional und jahreszeitlich verfügbar sind. 

Die Kinder lernen unterschiedliche kulturelle Gepflogenheiten und spezielle 
Kulturtechniken kennen, werden in die Gesundheitsaspekte von Nah-
rungsmitteln eingewiesen und zur eigenen Gesundheitsvorsorge durch Er-
nährung befähigt. Das gemeinsame Handeln, insbesondere auf dem Hin-
tergrund unterschiedlicher kultureller Herkunft, fördert die Integration der 
Kinder. 

Ort der Aktivitäten ist das „Kochstudio“ im Vahrenheider Initiativ Zentrums 
(VIZe). 

 
Beteiligte: Maßnahmeträger: FLAIS e. V. 

Kooperationspartner: Fridtjof-Nansen-Schule 
 

Kosten und  
Finanzierung: 
  
 
Stand:  01.07.08 

Die Kosten des Projektes konnten zunächst durch Elternbeiträge gedeckt 
werden. Mit einer Anschubfinanzierung durch den Gebietsfonds in Höhe 
von 375,- Euro wurden notwendige Küchenutensilien und langlebige 
Verbrauchsgüter angeschafft.  

Im Jahr 2008 konnte die Finanzierung der Elternbeiträge durch einen Zu-
schuss  vom Gebietsfonds in Höhe von 280,- Euro gesichert werden. Eine 
Eigenfinanzierung des Projektes wird angestrebt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand: 01.07.08  

Das Projekt wird für Schüler/-innen des dritten Jahrgangs durchgeführt und 
findet an einem Tag in der Woche jeweils mit 10 bis 15 Schüler/-innen für 3 
Stunden statt. Die Teilnahme ist freiwillig. 
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Babygruppe                                                             V-O  03.023 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt-
beschreibung: 

Dieses Angebot richtet sich an Mütter mit Kindern im ersten Lebensjahr im 
Projekt MiK-Y (MieterInnen in Kontakt), Plauener Straße 14-26, und be-
nachbarten Straßenzügen in Vahrenheide-Ost. 
In diesem wöchentlich stattfindenden Angebot sollen die Mütter bei folgen-
den Aufgaben unterstützt und befähigt werden: 

• Ernährung und Pflege der Babys 
• Einfache Beschäftigungsanregungen für die Babys 
• Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern 
• Beziehung zwischen Mutter und Kind stärken 
• Entlastungsmöglichkeiten für Eltern ermöglichen 

In Gesprächen sollen die Mütter sich über o. g. Themen austauschen und 
unterstützen. Die Bedürfnisse der Babys stehen im Mittelpunkt, sie sollen in 
ihrer Eigenständigkeit akzeptiert und in ihrer Entwicklung gefördert werden. 
Zusätzlich wird den Müttern die Möglichkeit gegeben, sich auszutauschen, 
schwierige Situationen und Probleme anzusprechen und Hilfestellung zu 
erhalten.  

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide e.V  
Kooperationspartner: Familienbildung der AWO Region Hannover 
 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die anfallenden Kosten (Honorarkosten, Fachreferate, pädagogisches Mate-
rial) in Höhe von 2.034,- €  werden aus Mitteln „Soziale Stadt“ des Jugend- 
und Sozialdezernates finanziert. 
 

 

Stand des Ver-
fahrens: 

Stand: 01.07.08  

Das Angebot wird von Juni bis Dezember 2008 durchgeführt. Es wird von 
einer ausgebildeten Honorarkraft angeleitet und begleitet und findet in den 
Räumen des Projektes MiK-Y in der Plauener Str. 20 statt. Das Angebot soll  
2009 fortgesetzt werden. 

 



 

104  Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2008 

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

„Wing Tsun“ Selbstverteidigungskurs                  V-O 03.024 

für Schulkinder   
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt-
beschreibung: 

Wing Tsun ist eine alte chinesische Selbstverteidigungssportart (ähnlich 
dem Boxen) wobei folgende Ziele erreicht werden sollen: 

• Erkennen von gefährlichen Situationen und Provokationen 
• Vermeiden von Gefahrensituationen 
• Möglichkeiten der Selbstverteidigung, Schutz vor Übergriffen 
• Selbstbewusstes (angemessenes) Auftreten gegenüber Stärke-

ren/Älteren 
Das wöchentlich stattfindende Angebot richtet sich an Schulkinder und Ju-
gendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren aus dem Projekt MIK-Y (MieterInnen 
in Kontakt,  Plauener Str. 14-26) sowie den angrenzenden Straßenzügen. 

Gemeinsam mit dem Spielpark Holzwiesen und dem Spielmobil des Kreisju-
gendwerks der  AWO werden insbesondere Schüler ausgewählt und ange-
sprochen, die durch diesen Kurs mehr Selbstbewusstsein und ein sichereres 
Auftreten in Alltagssituationen erlangen sollen.  

Neben der sportlichen Betätigung gilt es seine eigene Körperkraft zu kon-
zentrieren und Energien nicht aggressiv sich selbst oder anderen gegenüber 
auszuleben, sondern gezielt in selbstsicheres sportlich faires Verhalten um-
zusetzen. So können die Schüler sich kontrollierter und respektvoller ihrem 
Gegenüber stellen und vermeiden Eskalationen. Der Kurs wird von einem 
ausgebildeten Trainer angeleitet werden. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide e. V. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
 
Stand:  01.07.08 

Die anfallenden Kosten (Honorarkosten, Materialien, Versicherung etc.) in 
Höhe von  2.325,-€   werden aus  Mitteln „Soziale Stadt“ des Jugend- und 
Sozialdezernates finanziert.                                                                                                                     

Der Verein stellt die Sportmatten und die Schulkinder bringen Sportkleidung 
und Gertränke mit. 

 

Stand des Ver-
fahrens: 

Stand: 01.07.08 

Das Angebot findet von Juni bis Dezember 2008 statt und soll bei Bedarf 
2009 fortgesetzt werden. 
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Stadtteilflohmarkt                                                V-O   03.025 

Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des FLAIS e. V. organisiert, findet alle 
zwei Monate samstags der Stadtteilflohmarkt bei geeignetem Wetter auf 
dem Parkplatz vor dem Emmy-Lanzke-Haus statt. Bei Regen wird das Atri-
um genutzt und das VIZe-Café betrieben.  

Standbetreiber und Flohmarktbesucher sind fast ausschließlich  Bewohne-
rinnen und Bewohner des Stadtteils. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: FLAIS e. V. 

Kooperationspartner: Ehrenamtliche und  Bewohner/innen des Stadtteils  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
Stand:  01.07.08 
 

Es entstehen keine weiteren Kosten 

 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand: 01.07.08  

Der Flohmarkt hat bisher regelmäßig stattgefunden und wird gut ange-
nommen. Die Standbetreiber fühlen sich wohl, haben kurze Wege und sind 
nicht der Konkurrenz auf den kommerziellen Flohmärkten ausgesetzt. Sie 
lieben die persönliche Atmosphäre, die Möglichkeiten zum Kontakt und 
Kennen lernen. Dies wird zum Teil höher geschätzt als die Veräußerung 
gebrauchter Waren.  
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VIZe – Außendarstellung                                         V-O 03.026 
(Vahrenheider Initiativ Zentrum für Familie, Freizeit, Bildung und Beruf ) 
Soziale Infrastruktur                                                                          ABGESCHLOSSEN                                                 
  

Projekt-
beschreibung: 

Im Rahmen der Integrierten Sanierung wurde in Vahrenheide-Ost mit dem 
Umbau und der Neunutzung des Emmy-Lanzke-Hauses ein Zentrum für die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils  geschaffen. Unter dem Na-
men  Vahrenheider Initiativ Zentrum für Familie, Freizeit, Bildung und Beruf 
– kurz VIZe – bieten die städtische Gemeinwesenarbeit und die Vereine 
Flais e. V. und die Nachbarschaftsinitative e. V. ihre Dienste nun seit 2005 in 
den neuen Räumlichkeiten an. Zusätzlich hat auch die Projektbeauftragte 
aus dem FB Soziales für den Zeitraum der Sanierung ihr Büro im Haus. 
Im gesamten Erscheinungsbild des Komplexes E-L-H sind die unterschiedli-
chen Einrichtungen und Funktionen des Hauses jedoch nicht wahrnehmbar. 
Bedingt durch die baulichen Gegebenheiten ist der Verein FLAIS e. V. in 
einem Seitengebäude untergebracht, während sich der Eingang zu den an-
deren Dienststellen seitlich im Haupthaus – abseits fußläufiger Bereiche - 
befindet. Dadurch ist ein Zusammenhang der Einrichtungen als VIZe für 
Außenstehende nicht wahrnehmbar. 
Durch geeignete Werbemaßnahmen möchte sich das VIZe  aber als ein 
offenes Bewohnerzentrum deutlich und einladend erkennbar machen. Des-
halb ist eine um das Gebäude herumführende Fensterbeschriftung und -
Markierung geplant. Jede Einrichtung wird an Ihren Fenstern das entspre-
chende Logo sowie griffige Funktionsbezeichnungen für das, was in den 
Räumen passiert darstellen. Eine Kordel im Verlauf aller Fenster in den je-
weiligen Farben der Einrichtungen stellt den Zusammenhang dar.  Darüber 
hinaus soll mit zwei Außenschildern auf das VIZe Cafe und auf Angebote 
der Nachbarschaftsinitiative  aufmerksam gemacht werden.   

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: Flais e. V. 
Beteiligte: Projektbeauftragte LHH Fachbereich Soziales, Fachbereich Ju-
gend und Familie/Gemeinwesenarbeit und Nachbarschaftsinitiative e. V. 

 
Kosten und  
Finanzierung: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stand:  01.07.08 

Die Gesamtkosten betragen  2.879,80 Euro.            
Die Fachbereiche der Stadt haben eine Kostenübernahme für ihre Räum-
lichkeiten (unter Einbeziehung der Gemeinschaftsräume) anteilig zugesagt. 
Die Vorgaben für das Stadtlogo wurden berücksichtigt.  Da die Vereine über 
keine Eigenmittel für Öffentlichkeitsarbeit verfügen, beantragen sie Über-
nahme der entsprechenden Kosten aus Mitteln der Sozialen Stadt des Ju-
gend- und Sozialdezernates.  
Fensterbeschriftung und 2 Schilder  
inkl. Layout und Montage 
Finanzierung:                                   
Mittel der Stadt                    833,00 €      
Mittel Dez. III soz. Stadt   2.046,80 € 
                                         2.879,80 € 

 

Bemerkungen: 

Stand:01.07.08 

Die Fensterbeschriftung und die Außenschilder wurden im Dezember 2007 
angebracht. 
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6.2.4   Bildung und Qualifizierung 
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FLAIS e. V.    V-O 4.001 
Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Der Verein Flais e. V. (Förderverein Leben und Arbeiten im Stadtteil Vah-
renheide) ist Träger der Projekte: 
• Bürgerservice (s. Projektbogen Bürgerservice) 
• Fundgrube für Gebrauchtwaren (siehe Projektbogen Fundgrube) 
• Fahrradselbsthilfewerkstatt (siehe gesonderten Projektbogen) 
• Computer- und Internet-Lernwerkstatt (s. gesonderten Projektbogen)  
• Internettreff (siehe gesonderten Projektbogen) 
• Qualifizierte Anlaufstelle zur Integrationsförderung in den ersten Ar-

beitsmarkt unter Einbeziehung von PC und Internet in Zusammenarbeit 
mit der GWA Sahlkamp und dem JobCenter Mengendamm (siehe Pro-
jektbogen PC-Bewerberhilfen) 

• Stadtteil-Flohmarkt  (siehe gesonderten Projektbogen) 
• Gesunder Mittagstisch für Schülerinnen und Schüler (s. Projektbogen) 
• Beteiligung an der Organisation und Durchführung thematischer Veran-

staltungen und Aktionen im Stadtteil 
• Konzeptionelle und organisatorische Mitwirkung bei der Umsetzung des 

VIZe (vgl. Projektbogen VIZe) 

 

Beteiligte: Träger: FLAIS e. V.  (Förderverein Leben und Arbeiten im Stadtteil) 
Kooperationspartner: Jugend und Sozialdezernat, Projektbeauftragte, 
Fachbereich Soziales, Fachbereich Jugend und Familie, Sachgebiet Stadt-
erneuerung und Wohnen, ARGE 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Projekt- und Geschäftsleitung des Vereins wird über städtische Mittel 
finanziert. Für die Beschäftigten in den Projekten werden Mittel über die 
ARGE sowie städtische Mittel herangezogen. In 2001/2002 wurden 
StBauF-Mittel eingesetzt. Für den Einsatz der Ein-Euro-Kräfte erhält der 
Verein die üblichen Fördermittel der ARGE. Diese Finanzierung wird hier 
nicht explizit aufgeführt. 

Finanzierungs-
übersicht 

2001-2006 2007 2008 2009 2010 

Sonst. öffentliche 
Mittel 

 277.717,-          

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

 275.924,- 41.200,- 41.200,- 41.200,- 41.200,- 

Dritt- / Eigenmittel  7.044,-     

Gesamtkosten   558.795,- 41.200,- 41.200,- 41.200,- 41.200,- 

 
 

Stand des 
Verfahrens: 
Stand:  01.07.08 

Der Verein ist im Emmy-Lanzke Haus untergebracht und bildet mit weiteren 
Nutzern (GWA, NI) das  Vahrenheider Initiativ Zentrums für Familie, Frei-
zeit, Bildung und Beruf (VIZe). 
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Bürgerservice   V-O 04.002 
Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Seit Oktober 1999 bietet das Projekt Bürgerservice (BüS) für die Bewoh-
ner/innen des Sanierungsgebietes nachbarschaftliche Unterstützung und 
Hilfen an. Ein Großteil der  nachgefragten Leistungen erstreckten sich auf 
die Bereiche: Hilfe im Haushalt, Besorgungen und Einkäufe, Transporte,  
Reparaturen und kleine Renovierungsarbeiten. Insbesondere Senio-
ren/innen und Alleinerziehende nehmen die Hilfsleistungen in Anspruch. In 
Gesprächen mit der älteren „Kundschaft“ ist deutlich geworden, dass diese 
die Hilfen als Erleichterung ansieht und froh über Kontakte im Stadtteil ist.  
Sie sehen über die angebotenen Hilfen eine Möglichkeit, noch länger in der 
bisherigen Umgebung verbleiben zu können.  
In Kooperation mit der Grundschule im Stadtteil erstellt das Projekt täglich 
für ca. 150 Kinder ein gesundes Schulfrühstück aus Obst und Gemüse. 

Bei Stadtteilveranstaltungen bietet der BüS außerdem einen Catering-
Service an.  

 

Beteiligte: Träger: FLAIS e. V.  
Kooperationspartner: Projektbeauftragte, Fachbereich Soziales, Bundes-
agentur für Arbeit, Fachbereich Jugend und Familie 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
Stand:  01.07.87 

Die Finanzen sind in Projektbogen Flais e. V. enthalten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Das bisher mit ABM-Kräften organisierte Projekt genießt eine hohe Akzep-
tanz innerhalb der Stadtteilbevölkerung.  
Seit November 2006 ist der Bereich der handwerklichen Dienste und der 
Catering-Service vorübergehend ausgesetzt. Dieses Tätigkeitsfeld wird 
Ende 2008 in neuer Form aufgelegt. Die hauswirtschaftlichen Hilfen werden 
seither mit Hilfe von 5 Mini-Jobs ausgeführt, die ausschließlich von Stadt-
teilbewohnerinnen besetzt sind. 

Das „gesundes Schulfrühstück“ wird zurzeit durch eine im Verein aktive 
Bewohnerin ehrenamtlich erstellt. 

Für Information, Beratung und allgemeine Verwaltungstätigkeiten ist im 
Projekt Bürger-Service seit Anfang 2007 eine AGH-Kraft 50+ eingesetzt, 
die in dieser Form auch in den anderen Projekten des FLAIS tätig ist.  
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Projekt „Lift“  V-O 04.003 
Bildung und Qualifizierung                                                                    ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Projekt LIFT besteht seit 1998. Träger ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO). 
Vor dem Hintergrund eines hohen Anteils an Empfängerinnen und Emp-
fänger von Sozialhilfe und arbeitslosen Bewohnern hat die AWO ein Pro-
gramm zur Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt entwickelt. 
Danach werden folgende Leistungen erbracht. 

§ Qualifizierung von Frauen mit Sozialhilfebezug in einer Schreibwerkstatt 
für Frauen  

§ Fortbildungskurse im EDV Bereich und in der deutschen Sprache 
§ Vermittlung von Jobs in den I. und II. Arbeitsmarkt 
§ Jobbörse (niederschwellige Job – Angebote) für Jugendliche 
§ Beratung mit „case – management 

 

Beteiligte: Träger: Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Kooperationspartner: Arbeitsagentur, Fachbereich Soziales, Innenministe-
rium des Landes  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Finanzierung wird durch den Träger sichergestellt und erfolgt über Ei-
genmittel und Drittmittel des Landes und der EU. Die Höhe der Finanzie-
rung liegt nicht vor. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

 Die Schreibwerkstatt wurde aus räumlichen Gründen zum Juni 2004 in 
einen anderen Stadtteil verlagert. Das Angebot der Job-Börse wurde Ende 
2007 ersatzlos gestrichen. 
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Büro für Arbeit u. lokale Ökonomie V-O 04.004 
Bildung und Qualifizierung                                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Ziele des Projektkonzeptes "Büro für Arbeit und lokale Ökonomie": 
§ Organisation von Maßnahmen zur Förderung von Arbeit,  
§ Beschäftigung und Qualifizierung für Bewohner/innen des Stadtteiles  
§ Mitwirkung bei der Belebung und Stabilisierung der lokalen Wirtschafts-

struktur  
§ Verbesserung der Koordination existierender Angebote zur Qualifizie-

rung, Beschäftigung, Existenzgründung und Vermittlung in Jobs auf 
dem 1. Arbeitsmarkt  

§ Verbesserung der Effizienz bestehender Maßnahmen für deren Teil-
nehmer/innen durch Beratungs-, Unterstützungs- und Vermittlungsan-
gebote 

Vorgesehen ist die Einrichtung einer Stelle für einen Ökonomen im Rah-
men einer Eingliederungsmaßnahme des Arbeitsamtes für ältere arbeitslo-
se Arbeitnehmer, bei der die Restfinanzierung aus städtischen Mitteln (Ar-
beitsmarktförderung) erfolgen soll. Aufgrund der derzeit ungünstigen be-
schäftigungspolitischen Rahmenbedingungen beim II. Arbeitsmarkt (auf 6 
Monate, d.h. kurz befristete Projektlaufzeiten, reduzierte Förderung durch 
das Arbeitsamt) konnte das Projekt im Programmjahr 2003 nicht realisiert 
werden. 

 

Beteiligte: Träger: FLAIS Vahrenheide e. V.  
Kooperationspartner: Fachbereich Soziales: Projektbeauftragte und Be-
reich Beschäftigungsförderung, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Eine Förderung durch die Bundesanstalt für Arbeit und städtische Beihilfen 
wird angestrebt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Projektkonzeption ist erarbeitet. Mit Blick auf die o.a. derzeit ungünsti-
gen beschäftigungspolitischen Rahmenbedingungen konnte das Projekt  
nicht realisiert werden. Sollte sich diese verbessern, wird überprüft, ob und 
in welcher Form die Maßnahme zu realisieren ist. 
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Verein „Grünpflege Vahrenheide e. V. V-O 04.005 
Bildung und Qualifizierung                                                                   ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 

beschreibung: 

Der Verein Grünpflege Vahrenheide e. V. ist seit 1995 Träger stadtteilbe-
zogener Projekte, in denen ABM-, SAM- und BSHG – Kräfte beschäftigt 
waren/sind. Wichtige Aufgabe ist die Qualifizierung und die soziale Stabili-
sierung von Langzeitarbeitslosen aus dem Stadtteil im Rahmen der nach-
folgend aufgeführten Projekte: 

• „Grünflächenprojekt“ (Dipl.Ing. Landespflege, 8 ungelernte Langzeitar-
beitslose (ABM/BSHG) und geringfügig Beschäftigte). Aufgaben: Beruf-
liche Qualifizierung und Heranführung der Arbeiter an den ersten Ar-
beitmarkt in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Wohnumfeld-
verbesserung in Vahrenheide; Projektende mit noch 3 Mitarbeitern war 
der 31.03.2005 

• „Pro Sauber“ als Nachfolgeprojekt von „Drecksarbeit“ (ein Anleiter aus 
dem Bereich Abfallberatung und ein Helfer), ein Projekt zur Lösung der 
Müllprobleme im Sanierungsgebiet und Verringerung der Mietnebenkos-
ten (Abfallgebühren); Aufgabenstellung: Abfallberatung, Neumieterbera-
tung, Aufbau eines Abfallnetzwerkes im Stadtteil, Sammeln von Ein-
kaufswagen, Abtransport kleinerer Sperrmüllmengen u. a. . Projekten-
de: Nov 2004 (vgl. Projektbogen Abfallprojekte „Drecksarbeit“ und „Pro 
Sauber“) 

• „Grüne Boten“ (zwei ABM Dipl. Ing. Landespflege), Aufgabenstellung: 
Beteiligung von Mietern an der Neugestaltung der gebäudebezogenen 
Freiflächen im Zuge von Gebäudemodernisierungen, aufsuchende Be-
ratungsarbeit hinsichtlich der Gestaltung und Nutzung von Vorgärten, 
Mietergärten, Spielplätzen, Heranführen von Kindern an die praktische 
Gartenarbeit. In Zusammenarbeit mit dem Spielpark Holzwiesen wurde 
in 2002 der „Garten für Kids“ erfolgreich realisiert und über Honararkräf-
te bis Oktober 2004 weitergeführt. Das Projekt Grüne Boten wurde im 
Oktober 2002 beendet. (vgl. Projektbogen Projekt „Grüne Boten“) 

Für die anfallenden Verwaltungsarbeiten, die Buchhaltung und die Erledi-
gung der geschäftsführenden Aufgaben ist die tägliche Präsenz eines Mit-
arbeiters erforderlich. Bei der ¾ Stelle handelt es sich um eine Eingliede-
rungsmaßnahme für ältere Arbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit, die 
von April 2001 bis November 2004 gefördert wurde. 

 

Beteiligte: Träger: Grünpflege e. V. 

Kooperationspartner: Stadtteilbüro, Jugend- und Sozialdezernat, Projekt-
beauftragte, Fachbereich Soziales, Bereich Stadterneuerung und Wohnen, 
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, Bundesagentur für Arbeit, GBH 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit, städti-
schen Beihilfen, dem Gebietsfonds Vahrenheide, Spenden und Eigenleis-
tungen des Vereines, die dieser gegen Kostenerstattung für Dritte (z. B. die 
GBH) erbringt. 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 2002 2003 2004 2005 

Sonst. Öffentliche 
Mittel 

140.024,- 132.547,- 46.718,- 67.216,- 16.300,- 

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

121.318,- 76.478,- 66.317,- 35.800,- 3.849,- 

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

  7.746,- 15.595,-  

Sonstige Mittel 
(Gebietsfonds 

2.766,- 2.000,- 2.000,- 5.500,-  

Gesamtkosten  264.408,- 211.025,- 122.780,- 124.111,- 20.149,- 

 

Stand des 

Verfahrens: 

 

Stand: 01.07.08 

Aufgrund der derzeit ungünstigen Rahmenbedingungen bei der Beschäfti-
gungsförderung (z. B. kurze Befristung von Projektlaufzeiten auf 6 Monate 
bei ABM sowie reduzierte Fördersätze) und der angespannten städtischen 
Haushaltslage, die eine generelle Reduzierung von Beihilfen zur Folge hat, 
hat der Verein eine Phase hoher Planungsunsicherheit und ungesicherter 
Projektperspektiven durchlaufen. Dazu kommen finanzielle Nachforderun-
gen des Finanzamtes bzgl. der Gemeinnützigkeit zweier Projekte. Der Ver-
ein musste deshalb im Frühjahr 2005 Insolvenz anmelden und ist nicht 
mehr im Stadtteil tätig. Zum Teil werden die Arbeiten vom MSV e. V. wahr-
genommen. 
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Informationsveranstaltungen für russisch-        V-O 04.006 
sprachige Eltern 
Thema Schule und Beruf  
Bildung und Qualifizierung                                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Bildungs- und Berufswahlprozesse bei Kindern und Jugendlichen bedürfen 
zum Gelingen vor allem auch der ständigen Unterstützung und Begleitung 
der Eltern. Eltern sind aber nur dann in der Lage ihre Kinder zu unterstüt-
zen, wenn sie selbst das deutsche Schul- und Ausbildungssystem in den 
Grundzügen verstehen. Den meisten Eltern von Aussiedlerkindern fehlt 
diese Kenntnis. Russischsprachige Eltern sollen zu Informationsveranstal-
tungen eingeladen werden, um ihnen das deutsche Bildungs- und Berufs-
system bekannt zu machen. Themen werden u. a. sein: „Die (Be-
rufs)Schulpflicht“, „Das duale Ausbildungssystem“, „Berufswahl, aber wie?“, 
„Wie findet mein Kind eine Ausbildungsstelle?“. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: Pro Beruf GmbH, IGS Vahrenheide/Sahlkamp 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Im Jahr 2002 standen 724 € aus Mitteln des Jugend- und Sozialdezernates 
zur Verfügung 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Das Projekt ist abgeschlossen. Es wurden zwei Veranstaltungen durchge-
führt, die gut angenommen wurden. Insgesamt haben ca. 100 Eltern teilge-
nommen. 
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Computerunterstützte Hausaufgabenhilfe           V-O 04.007 
für Lückekinder  
Bildung und Qualifizierung  
 

Projekt- 
beschreibung: 

In Vahrenheide-Ost gibt es einen großen Anteil von sog. Lückekindern, die 
zu alt für den Hort und zu jung für das Jugendzentrum sind. Seit einigen 
Jahren existiert für diese Zielgruppe ein offenes Angebot der Hausaufga-
benhilfe für Schülerinnen und Schüler der Grundschule. Dieses Angebot 
wurde ergänzt durch computergestütztes Lernen. Es handelt sich um einen 
schulergänzenden PC-Kurs, der auf die PC-Nutzung in der Grundschule 
bezogen ist. Ziele sind, die Zugangsmöglichkeiten für Kinder im Grund-
schulalter zu neuen Kommunikationsmitteln in einem sozial benachteiligten 
Wohngebiet zu verbessern, eine qualifizierte Unterstützung beim Lesen, 
Schreiben, Englischlernen, Rechnen und damit eine Verbesserung der bil-
dungsbezogenen Teilhabe zu ermöglichen sowie die Angebote des spiele-
rischen Lernens zu erweitern. 

Die in der Hausaufgabenhilfe tätigen ehrenamtlichen/hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind für dieses Angebot von einer Honorarkraft 
in die Funktions- und Arbeitsweise des computergestützten Lernens einge-
führt worden.  

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: Fachbereich Jugend und Familie/Gemeinwesenarbeit 
Vahrenheide 
Kooperationspartner: Jugendverband der Ev. Freikirchen (Kids Club) und 
IKEM vom Kommunalen Sozialdienst LHH 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Im Jahr 2002 standen 2.154 € aus Mitteln des Jugend- und Sozialdezerna-
tes zur Verfügung. 
Kleinere Anschaffungen für den laufenden Unterhalt wurden aus dem 
Gruppenmitteletat der Gemeinwesenarbeit bestritten. Sachspenden für PC 
wurden von Privatspendern dem Kids Club übergeben.  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Durch das Schulungsangebot konnten zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
aktiviert werden, die das Angebot zusammen mit einer hauptamtlichen 
Kraft fortsetzen. Zusätzlich unterstützt eine Ein- Euro- Kraft  die Ehrenamt-
lichen. Zurzeit findet das Angebot 1 x wöchentlich statt. Die  Räumlichkei-
ten  werden gemeinsam mit dem Beschäftigungsprojekt „Flais e. V.“ ge-
nutzt. An sieben PC Plätzen können ca. 10 Kinder tätig werden. 

Die bisherigen Programme haben sich bewährt. Die Hardware musste teil-
weise erneuert werden.  
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Computer- Lern- u. Medienwerkstatt     V-O 4.008 
Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

In der Computer-Lernwerkstatt werden  PC Hard- und Softwarekurse  an-
geboten. Die Werkstatt richtet sich an diejenigen, die erste Berührungen 
mit einem Computer aufnehmen wollen, aber auch an Fortgeschrittene, die 
vertiefende Kenntnisse gewinnen wollen.  

Zu diesem Zweck hat der Verein FLAIS e. V. ein Computernetzwerk mit 
sieben Personalcomputern eingerichtet. Gearbeitet wird unter Windows XP 
mit der Standardsoftware Office 2000, mit Corel Draw sowie weiterer frei 
zugänglicher Software. Die Kurse werden von Fachkräften zusammenge-
stellt und durchgeführt.  

Das Kursprogramm richtet sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner des 
Stadtteils. Neben allgemeinen Schulungen werden spezielle Kurse für Se-
nioren, Frauen, Migrantinnen und Migranten angeboten. Darüber hinaus 
können nach Absprache Lerneinheiten entwickelt werden, die auf die be-
sonderen Wünsche einer Lerngruppe zugeschnitten sind.  
Die Vorbereitung und Durchführung der Kurse erfolgt durch vier „Ein-Euro- 
Kräfte“ (siehe Projektbogen Flais e. V.). 
Den Kursteilnehmern und anderen Interessierten stehen die PCs für  ei-
genständiges Üben und selbständige Recherchen im Internet nach vorheri-
ger Absprache auch außerhalb der Kurszeiten zur Verfügung.  
In der Medienwerkstatt erlernen interessierte Stadtteilbewohner den Um-
gang mit digitaler Film- und Fototechnik. Wenn möglich, soll aus den Hob-
byfilmern eine regelmäßige, selbstlernende Dokumentationsgruppe entste-
hen, die wichtige Ereignisse im Stadtteil recherchiert, in Bild und Ton fest-
hält und präsentiert.  

 

Beteiligte. Träger: FLAIS e. V. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Für den  Start des Projektes konnte der Verein ein älteres und gebrauchtes 
PC-Netzwerk mit dazugehörigen Computertischen für 350,- Euro  erstehen 
Der Gebietsfonds förderte einmalig mit 3.650,- EURO die  Ergänzung der 
Hard- und Softwareausstattung.. Im Laufe des Jahres 2007 wurde aus Ei-
genmitteln ein aktuelles und neues Computer-Netzwerk angeschafft.  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

In  2006 hatten 167 Personen an den unterschiedlichen Kursangeboten 
teilgenommen. Im Verlaufe des Jahres 2007 nahmen 183 Personen das 
Kursangebot wahr. Ähnlich wie im Vorjahr waren 49% der Teilnehmenden 
zwischen 50 und 65 Jahre alt,  und 22 % waren älter als 66 Jahre. Fast alle 
Teilnehmer/-innen kamen aus den Stadtteilen Vahrenheide und Sahlkamp. 
Der Anteil der Berufstätigen an den Kursteilnehmer/-innen hat sich in 2007 
um 4% auf 19 % erhöht. Frauen und Männer waren in 2007 noch gleich 
stark vertreten. In 2008 betrug der Frauenanteil 61%.  Der Anteil von Per-
sonen mit Migrationshintergrund sank um 4% auf 16%.  
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Lernladen in Vahrenheide    V-O 4.009 
 
Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Der Lernladen bietet „Bildung aus einer Hand“ und unterstützt das lebens-
begleitende Lernen der Menschen in Vahrenheide. Lernempfehlungen ori-
entieren sich an den persönlichen Erfahrungen, Vorkenntnissen, Zeitstruk-
turen und Lernformen.  Eine lokale Anlaufstelle für Bildungsfragen im Stadt-
teil ermöglicht: 

• Bildungsinformationen zu Angeboten (Kurse, Projekte, Maßnah-
men) verschiedener Träger 

• Trägerunabhängige Bildungsberatung für Einzelne und Institutionen  
• IT-gestützte Lerntechnologie, persönliche Lernbegleitung 
• Verbindungen von Präsenz-, Projekt- und mediengestütztem Ler-

nen, z. B. durch neu entwickelte Maßnahmen bzw. Förderketten 
• Anschluss an individuelle Leistungsvoraussetzungen und Bildungs-

biografien 
• Unterstützung beim Zugang zur Arbeitswelt durch Empfehlungen, 

PC-Arbeitsplätze, Begleitung bei der Erstellung von individuellen 
Unterlagen  

Das Basiskonzept des Lernladens Vahrenheide wird in einem träger- und 
bildungsbereichsübergreifenden Netzwerk entwickelt.  

Der Lernladen ist Bestandteil eines stadtteilübergreifenden Netzwerkes im 
Rahmen des Bundesprogramms Lernende Regionen – Förderung von 
Netzwerken, Projekt FLUXUS.  Das Netzwerk Vahrenheide hat den Auftrag 
übernommen, zwei Schwerpunktbereiche konzeptionell zu entwickeln: 

• Übergang Schule, Jugendhilfe - ALG II - Beruf 
• Ältere  

Darüber hinaus partizipiert der Lernladen an den inhaltlichen Entwicklun-
gen der anderen drei Standorte Roderbruch, Linden, Vahrenwald. 

 

Beteiligte: Träger: Fachbereich Bildung und Qualifizierung/Stadtteilkulturarbeit in Ko-
operation mit  Pro Beruf GmbH und Kulturtreff Vahrenheide 

Kooperationspartner/Beteiligte sind: IGS Vahrenheide/Sahlkamp  Fachbe-
reich Jugend und Familie/JZ Camp, Fachbereich Sozia-
les/Beschäftigungsförderung, Projektbeauftragte, Fachbereich Bildung und 
Qualifizierung/Volkshochschule, Jobcenter der Region  

 
Kosten und 
Finanzierung: 
Stand:  01.07.08 

Der Finanzplan wird zurzeit erstellt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
Stand:  01.07.08 

Voraussichtliche Eröffnung des Lernladens ist Oktober 2008. 
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Sprachförderung und Elternbildung  V-O 4.010 
Baustein „Griffbereit“ 
Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Programm „Griffbereit“ zur Sprachförderung und Elternbildung im Ele-
mentarbereich beinhaltet die Förderung und Integration von Eltern mit 
Kleinkindern mit Migrationshintergrund. Ziel ist die Verbesserung der Bil-
dungschancen der Kinder, besonders aus „bildungsfernen Familien“ sowie 
die Stärkung der Erziehungskompetenz ihrer Eltern. 
Im Baustein „Griffbereit“ wird die Förderung der Sprache nicht auf das 
„Deutsch lernen“ reduziert, vielmehr steht die Entwicklung der Sprachfähig-
keit der Kinder im Vordergrund. Dabei wird die eigene Muttersprache res-
pektiert und gefördert. 
Zusätzlich ist „Griffbereit“ ein Elternbildungsprogramm, in dem Eltern ler-
nen, wie Kinder im Interesse einer optimalen Entwicklung gefördert werden 
können, wo auch Defizite im motorischen Bereich und im Sozialverhalten 
reduziert bzw. vermieden werden können. 
Die Elternbildungsarbeit erfolgt bei „Griffbereit“ in Eltern-/Müttergruppen, 
die nicht von Profis, sondern von dafür ausgebildeten engagierten Müttern, 
sog. „Elternbegleiterinnen“, aus dem jeweiligen Kulturkreis der Gruppen-
mitglieder auf Honorarbasis geleitet werden. 
Hier lernen Mütter wie sie mit ihrem Kind mit allen Sinnen spielen und es 
fördern können. Anhand von Arbeitsblättern wird ein wöchentliches Pro-
gramm zum selbstständigen Lernen der Kreativitätsförderung, der Kommu-
nikationsfähigkeit sowie Wissensvermittlung bearbeitet, was auch den Müt-
tern hilft, sich im Bildungssystem dieser Gesellschaft zurechtzufinden.  

 

Beteiligte: Träger: Nachbarschaftsinitiative e. V. 
Kooperationspartner:  LHH Fachbereich Jugend und Familie/Projektstelle 
Sprachförderung,  LAG sozialer Brennpunkte Niedersachsen e. V.,  Pro-
jektbeauftragte sowie die Kita der AWO Region Hannover e. V. (Planungs-
stand) 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
Stand:  01.07.08 

Die Finanzierung erfolgt über den Fachbereich Jugend und Fami-
lie/Projektstelle Sprachförderung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Qualifizierung der Elternbegleiterin ist im Juni 2008 abgeschlossen 
worden. Im Herbst wird mit der Umsetzung des Bausteins „Griffbereit“ ge-
startet werden. Die Anleitung der Elternbegleiterin ist über die Projektstelle 
gewährleistet. Für die Pädagogen wird eine interkulturelle Sensibilisierung 
angeboten. 
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Sprachförderung und Elternbildung  V-O 4.011 
Baustein „Rucksack II“ 
Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Konzept zur Sprachförderung und Elternbildung im Elementarbereich 
umfasst mehrere Programmbausteine für verschiedene Altersstufen. Die 
Fridtjof-Nansen-Schule wird für die ersten zwei Grundschuljahre den Pro-
grammbaustein „Rucksack II“ anbieten. 323 Kinder besuchen 15 Klassen 
einschließlich des Schulkindergartens. Mehr als 70 % der Kinder wachsen 
mit einer anderen Erstsprache (vorwiegend türkisch) auf, sie kommen aus 
21 verschiedenen Nationen.  
Die Förderung der Sprache wird nicht auf „Deutsch lernen“ reduziert,  viel-
mehr steht die Entwicklung der Sprachfähigkeit  der Kinder im Vordergrund. 
Die Eltern werden in das Programm mit einbezogen und lernen, wie Kinder 
im Interesse einer optimalen Entwicklung gefördert werden können.  
Es konnte eine Gruppe mit derzeit 9 Müttern gebildet werden. Die Gruppe 
wird von einer besonders geschulten Elternbegleiterin einmal wöchentlich 
angeleitet und betreut. Ziel ist die Anleitung der Mütter zur Bearbeitung be-
stimmter Themen in der jeweiligen Muttersprache zu Hause mit den eigenen 
Kindern. Diese Anleitungstätigkeit wird mit einer Koordinatorin vorbereitet 
und anschließend reflektiert, für diese Tätigkeit erhält die „Rucksackmutter“ 
ein Honorar. Darüber hinaus sorgt die Koordinatorin für den Austausch der 
„Mütter“ untereinander, für die Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft, die die 
muttersprachig zu Hause erarbeiteten Themen in den Unterricht integrieren 
die Öffentlichkeitsarbeit etc.. Die Einbindung in den Schulalltag wird auch 
dadurch verstärkt, dass die Gruppentreffen in den Räumlichkeiten der Schu-
le stattfinden. 

 

Beteiligte: Träger: Fridtjof-Nansen-Schule 
Kooperationspartner: LHH Fachbereich Jugend und Familie/Projektstelle 
Sprachförderung, LAG Soziale Brennpunkte Nds. e. V. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
Stand: 01.07.08   

Für  2008 entstehen Kosten in Höhe von 17.784 Euro. Die Finanzierung 
erfolgt aus Mitteln „Soziale Stadt“ des Jugend- und Sozialdezernates, dem 
FB Jugend und Familie/Projektstelle Sprachförderung, dem Gebietsfonds 
sowie aus Stiftungen und Eigenmitteln. 

Finanzierungs-
übersicht 2007 2008 2009 2010 
Städtebauförderung 
(3/3)      
Sonstige öffentliche 
Mittel     
Soziale Stadt Mittel 
Dez. III 2.383,- € 5.948,- €   
Weitere zusätzliche 
Mittel d. LHH 550,- € 1.800,- €   
Mittel des Trägers 

4.600,- €       7.140,- €   
Sonstige Mittel / 
Spenden        2.896,- € 5.500,- €  
Gesamtkosten 

7.533,- €     17.784,- €   
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Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Das erste Programmjahr läuft von September 2007 bis Juli 2008 und das 
zweite entsprechend von September 2008 bis Juli 2009. Auch im nächsten 
Schuljahr wird erstmal nur eine Gruppe angeboten werden. 

Das Programm soll in den Folgejahren weitergeführt werden, wenn die fi-
nanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden können. Für das Jahr 
2009 ist neben Anfragen an 2 Stiftungen in Höhe von insgesamt 5.500,-€ 
und Spenden auch Sponsoring geplant, z. B. das Angebot von Patenschaf-
ten für eine Familie für ein Programmjahr an interessierte Firmen und Selb-
ständige im Stadtteil Vahrenheide Ost. Dieses Vorhaben wird in 2008 kon-
kretisiert werden. 
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Gesunde Ernährung und Bewegung –                   V-O 04.012 
Schulung für Mütter und Mitarbeiter  
Bildung und Qualifizierung          
                                                                                                  

Projekt-
beschreibung: 

Die Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide e. V. (NI) bietet diverse Grup-
pen und Aktivitäten für Familien im Stadtteil an, die durch den Einsatz von 
Ehrenamtlichen, Ein-Euro-Kräften sowie aktiven Müttern unterstützt bzw. 
durchgeführt  werden. Bei diesen Angeboten spielt  Essen und Bewegung 
eine wichtige Rolle. Bei zubereiteten Speiseangeboten wird  Rücksicht auf 
die Essgewohnheiten der Teilnehmer/-innen genommen (schweinefleisch-
frei, international), aber es soll auch auf eine gesunde Ernährung geachtet 
werden, z. B. beim  Frühstück für die 1-3-jährigen in der täglichen Kinder-
betreuung, bei Kochveranstaltungen etc. Dabei wird die Unkenntnis der 
Frauen über gesunde Ernährung, insbesondere  für Kinder deutlich.  
Aufgrund der  o. g. Erfahrungen plant die NI eine Schulung mit Unterstüt-
zung des Ethnomedizinischen Zentrums für aktive Frauen im Mutter-Kind-
Bereich (Mütter von Kleinkindern, Ehrenamtliche, Ein-Euro-Kräfte).  
Inhalte dieser Schulung sollen sein: 

• Allgemeine Einführung in die vollwertige gesunde Ernährung, 
      nach Möglichkeit unter Einbezug der unterschiedlichen Esskulturen 
• Zubereitung gesunder Mahlzeiten, insbesondere für Kleinkinder 

(Frühstück, Getränke, Zwischenmahlzeiten…) 
• Fast Food und Fertigprodukte contra selbst Gekochtem: Unter-

schiede, Vorzüge, Kosten, Einkaufsmöglichkeiten…  
• Ernährung und Bewegung für ein gesundes, ausgeglichenes Kör-

perempfinden  (gemeinsame Aktionen planen und durchführen) 
Die Schulung soll mit 10 bis 15 Teilnehmer/-innen durchgeführt werden. Es 
wird zwei theoretische Einheiten mit einer Fachkraft des Ethnomedizini-
schen Zentrums geben, zusätzlich werden mit der Sozialpädagogin des 
Vereins praktische Einheiten stattfinden, z. B. gemeinsamer Einkauf ge-
sunder Nahrungsmittel und deren Zubereitung sowie Spiel- und Bewe-
gungseinheiten mit den Kleinkindern.  Die Schulung soll eine nachhaltige 
Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten bewirken – in den Gruppen 
des Vereins wie auch bei den Familien zu Hause.  
Zusätzlich soll ein Einführungskurs „Gymnastik für Frauen“ unter Anleitung 
einer Fachkraft angeboten werden.   

 

Beteiligte: Träger: Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide e. V.  
Beteiligte: Ethnomedizinisches Zentrum 

 
Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Honorarkosten in Höhe von insgesamt  780,- € wurden aus Mitteln „So-
ziale Stadt“ des Jugend- und Sozialdezernates finanziert. Die anfallenden 
Lebensmittel und Sachkosten wurden durch Teilnehmerbeiträge und Ver-
einsmittel finanziert. 

 
Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand: 01.07.08 

Die Schulung und der Gymnastikkurs haben im November und Dezember 
2007 stattgefunden. Die Teilnehmerinnen haben die Zusammenhänge zwi-
schen ihrem Eß- und Bewegungsverhalten und einem gesunden Lebensstil 
erkannt. 
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PC-Bewerbungshilfe                                             V-O 04.013  

Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Angebot richtet sich an alle Bewohner/innen, die auf der Suche nach 
einem Arbeitsplatz sind, die für ihre Bewerbungen keine eigenen techni-
schen Mittel (PC/Internetzugang) nutzen können, Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen und der Abfassung von 
Bewerbungsschreiben haben. 
Die Hilfen im Einzelnen: 
§ Individuelle Unterstützung beim Schreiben der Lebensläufe und 

Bewerbungen, Einscannen der Unterlagen, farbiger Ausdruck, 
Speicherung auf Datenträgern 

§ Erstellung von Bewerbungen für den On-und Offlineversand 
§ Einstellen von Bewerberprofilen bei div. Internetjobbörsen  
§ Einrichten eines kostenlosen E-Mailkontos für digitale Bewerbun-

gen 
Zusätzliche Unterstützungen: 
§ Bei Antragstellungen z. B. Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis aber 

auch ALG I- u. ALG II-Anträge  
§ Durchsicht von Behördenbescheiden und deren Klärung 
§ Vermittlung in Sprachkurse in Zusammenarbeit mit der AWO 
§ Teilnahme an PC-Kursen des FLAIS 
§ Aktive Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten/Umschulungen/ 

Ausbildungs- und Praktikumsplätzen 

Die PC-Bewerbungshilfe wird von Männern und Frauen gleichermaßen in 
Anspruch genommen. Die Qualifikationslage ist ausgeglichen, sie reicht 
von Akademikern bis hin zu Personen, die keinerlei Abschlüsse vorweisen 
können. Den größten Anteil stellen Teilnehmer/-innen mit Migrationshin-
tergrund der Altersgruppe zwischen 26 und 50 Jahren.  

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: FLAIS e. V. 
Kooperationspartner: Landeshauptstadt Hannover Fachbereich Soziales/ 
Beschäftigungsförderung,  Arbeitsagentur 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand: 01.07.08 

Das Projekt wird aus Mitteln der Arbeitsagentur in Höhe von 15.600,- Euro 
und einer Zuwendung der LHH Fachbereich Soziales in Höhe von 5.640,- 
Euro finanziert. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand: 01.07.08  

Das Projekt startete am 01.09.07 mit der planerischen und organisatori-
schen Umsetzung des Konzeptes. Ab November 2007 wurden die ersten 
Beratungsgespräche geführt. Das Angebot wird über die örtliche Presse 
und öffentliche Aushänge bekannt gemacht. Die Sachbearbeiter des Job-
centers empfehlen ihren Kunden die Nutzung der PC-Bewerberhilfe.  
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Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt                             V-O 04.014  

Bildung und Qualifizierung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Mit der Fahrradselbsthilfewerkstatt erhalten die Bewohner/-innen des Stadt-
teils einen mit allen notwendigen Werkzeugen ausgestatteten Raum, in 
dem sie selbsttätig oder unter qualifizierter Anleitung Wartungsarbeiten und 
kleinere Reparaturen an ihren Fahrrädern ausführen können.  

Sie erhalten Tipps und Tricks vom Fachmann oder tauschen sich mit ande-
ren “Fahrradschraubern” aus.  

Senior/innen können bei Pannen und kleineren Reparaturen direkt den 
Service des Fachmanns in Anspruch nehmen.  

Darüber hinaus werden regelmäßig  praktische Kurse angeboten mit u. a. 
den Themen Wartung und Pflege des Fahrrades, Reifenflicken, Einstellung 
von Schaltung, Bremsen und Beleuchtung. 

Für Werkstattnutzung und Pannenhilfe wird ein Nutzerbeitrag von  
1,- EURO erhoben. Die Kosten für Ersatzteile trägt der Nutzer. 

Die Annahme und Weitergabe von „Alträdern“ ist möglich. 
Selbst gewartete und selbst reparierte Räder gemeinsam ausprobieren 
macht Spaß und fördert neben der Fitness die Kommunikation und die Ge-
selligkeit. Darum werden nach Bedarf kleine „Ausfahrten“ in das nahe Grün 
von Vahrenheide angeboten und unternommen. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: FLAIS e. V. 

Kooperationspartner: Job Center Region Hannover 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Über einen Zuschuss des Gebietsfonds in Höhe von 595,-Euro konnten 
eine allgemeine Werkstattausstattung, Werkzeuge und Verbrauchsmateria-
lien angeschafft werden.  

Der Werkstattmitarbeiter wird im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit  (AGH) 
über das Job-Center Region Hannover finanziert. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand: 01.07.08  

Die Selbsthilfewerkstatt hat ihre Arbeit im Februar 2008 aufgenommen und 
wird alle 6 bzw. 12 Monate mit einem anderen Mitarbeiter neu besetzt. 
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6.2.5 Frauenpolitische Maßnahmen 
- keine Projekte - 
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6.2.6   Maßnahmen für eine sichere Stadt 
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Pförtnerloge Klingenthal 6 B  V-O 06.001 
Maßnahmen für eine sichere Stadt                                                     ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Pförtnerloge Klingenthal 6 B, von der GBH aus Eigenmitteln errichtet, 
ist bis 2002 im Rahmen einer Strukturanpassungsmaßnahme der Bundes-
anstalt für Arbeit von Bewohnern des Sanierungsgebietes betrieben wor-
den. Hierzu wurde der „Mieterverein Klingenthal 6 B“ gegründet. Die GBH 
und die Bewohnerschaft haben während der Betriebsdauer von Mai 2000 
bis Mai 2002 sehr gute Erfahrungen mit dem Betrieb der Pförtnerloge ge-
macht: Verwahrlosung und Vandalismus im Eingangsbereich und den Er-
schließungsflächen des Hochhauses gingen spürbar zurück. Das Wohnen 
wurde insgesamt sicherer und die nachbarschaftlichen Beziehungen geför-
dert. Mit der Entscheidung, den Kernbereich Klingenthals abzureißen und 
der ausbleibenden Förderung durch das Arbeitsamt hatte ein Weiterbetrieb 
der Pförtnerloge am Standort Klingenthal 6 B keine Perspektive.  

 

Beteiligte: Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses Klingenthal 6 B, GBH, 
Sanierungsbüro, Arbeitsamt, Land Niedersachsen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Pförtnerloge Klingenthal 6 B: 61.355,- € Investitionskosten der GBH für die 
Einrichtung der Concierge. Die Arbeitsagentur hat über den Bewilligungs-
zeitraum pro Mitarbeiter/in 990,- € pro Monat gefördert, ergänzt um eine 
Finanzierung der Personalrestkosten des Landes Niedersachsen von im 1. 
Jahr: 307,- € und im 2. Jahr: 153,- € pro Monat. Die GBH spendete weiter-
hin etwa 10.226,- € pro Jahr für sonstige Neben- bzw. Sachkosten. 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2000 2001 2002 2003 2004 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

7.363,- 11.004 3.681   

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

 1.278,-    

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

71.581,- 10.226,-    

Sonstige Mittel 23.775,- 47.550,- 23.775,-   

Gesamtkosten  102.719,- 70.098,- 27.456,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Pförtnerloge Klingenthal 6 B ist als SAM – Maßnahme von vier arbeits-
losen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Zeit vom 15.5.2000 bis 
14.5.2002 erfolgreich betrieben worden.  

 



 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2008 129

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 
 

Beleuchtung Emmy-Lanzke-Weg    V-O 06.002 
Maßnahmen für eine sichere Stadt                                                      ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Errichtung einer Beleuchtung entlang des Fuß- und Radweges Emmy-
Lanzke-Weg im öffentlichen Grünzug zwischen den Straßen Holzwiesen 
und Leipziger Straße.  

 

Beteiligte: Fachbereich Tiefbau, Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Finanzierung in Höhe von 12.800,- € erfolgte über den Fachbereich 
Tiefbau. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Baumaßnahme ist im Mai 2005 durchgeführt worden. 
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Wegebeziehung „Papenwinkel“ V-O 06.003 
Maßnahmen für eine sichere Stadt                                                    ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Ziel der Umgestaltung des Weges „Papenwinkel“ war die Aufwertung der 
überörtlichen Wegeverbindung. 

Neben Baumanpflanzungen wurde die Einsehbarkeit und Beleuchtungssi-
tuation verbessert und somit eine sicherer Benutzung des Weges – auch 
bei Dunkelheit – erreicht. Darüber hinaus wurde die Verkehrssicherheit für 
Fußgänger im Bereich einer Straßenüberquerungen erhöht. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, Sachgebiet Stadterneuerung, GBH 

Die Planung wurde mit den Bürgern im Rahmen von mehreren Bürgerver-
sammlungen intensiv abgestimmt. An der Durchführung der Maßnahmen 
haben neben Fachfirmen Arbeitslose des städtischen Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprojektes „Hölderlinstraße“ sowie der im Sanierungsgebiet 
tätige Verein „Grünpflege e. V.“ mit den dort angestellten HZA – Kräften 
mitgewirkt. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 2000 2001 2002 2003 

Städtebauförderung 161.380,-     

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  161.380,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Maßnahme wurde im Programmjahr 2000 abgeschlossen. 
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Nachbarschaftsconciergerie Plauener Str. 20   V-O 06.004 
Maßnahmen für eine sichere Stadt 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die GBH hat im Zusammenhang mit der  energetischen Fassadensanie-
rung eine Pförtnerloge am bis zu 8- geschossigen Gebäudekomplex Plau-
ener Straße 14 – 26 (sogen. Y – Haus) angebaut. Mit der Conciergerie soll 
die soziale Kontrolle, Wohnsicherheit und das nachbarschaftliche Miteinan-
der gestärkt, Vandalismus und Verwahrlosung vermieden sowie der 
Hauseingangsbereich gestalterisch aufgewertet werden. Die Pförtnertätig-
keit soll nicht allein auf die Loge beschränkt sein. Vielmehr sollen die Pfört-
ner im Interesse einer Förderung der Nachbarschaft sich auch um das Um-
feld kümmern. 

Da das Y – Haus (79 WE) über einen hohen Anteil an Familienwohnungen 
(3 – 7 Zi. WE) verfügt und hier viele Kinder leben, hat die GBH in Zusam-
menarbeit mit Kooperationspartnern aus Stadt Hannover und freien Trä-
gern das Projekt MIK-Y - Mieter in Kontakt - entwickelt und dafür eine 
Wohnung im Erdgeschoss hinter der Conciergerie zur „Spielwohnung“  
umgewandelt. (s. Projektbogen MIK- Y) 

 

Beteiligte: GBH, MSV e. V., Arbeitsagentur, Stadtteilbüro, Land Niedersachsen (ge-
plant); Träger des Beschäftigungsprojektes, das vier ehemals Arbeitslose 
als Pförtner beschäftigt, ist MSV e.V 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Baukosten sind in den Modernisierungskosten Plauener Straße 14 – 26 
enthalten und betrugen ca. 170.000€. Die Finanzierung der Personalkos-
ten, jährlich ca. 50.000€, erfolgt über die Arbeitsagentur (Eingliederungshil-
fen) und die GBH. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Nach Fertigstellung der Conciergerie im März 2005 haben die drei Pförtner 
mit ihrer Arbeit begonnen. Sie sind täglich von 9.00 bis 23.00 Uhr vor Ort. 
Die Conciergerie hat sich wie die ehemalige Pförtnerloge im Klingenthal 6B 
bewährt. Insgesamt ist es sauberer geworden, es sind bisher keine Schei-
ben zerstört und keine Wände beschmiert worden. Darüberhinaus haben 
die Pförtner eine Dienstleisterfunktion für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Sie nehmen Pakete entgegen, verwalten Schlüssel oder tätigen auch 
mal einen Telefonat für jemanden, der kein Telefon besitzt. 

Das Konzept hat sich bewährt und wird fortgesetzt. 
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Wegebeleuchtung durch den Grünzug V-O 06.005 
Maßnahmen für eine sichere Stadt                                                     ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die vorhandenen Wege sowohl östlich als auch westlich des Emmy-Lanzke 
Hauses von der Dunantstraße zum Emmy-Lanzke-Weg - durch den Grün-
zug -  sind nicht beleuchtet. Um im Dunkeln das Sicherheitsgefühl der Be-
wohnerinnen und Bewohner zu erhöhen, soll an einem Weg eine Beleuch-
tung eingerichtet werden. 

 

Beteiligte: Stadtteilforum, Sanierungskommission, FB Tiefbau, FB Umwelt und Stadt-
grün, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung  5.500,-    

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten   5.500,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Im Herbst 2006 wurde die Beleuchtung des Weges östlich des Emmy-
Lanzke-Hauses hergerichtet. 
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6.2.7   Umweltentlastung 
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„Drecksarbeit“ und „Pro sauber“ V-O 07.001 

Umweltentlastung                                                                                ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die zunehmende Vermüllung öffentlicher und gebäudebezogener Flächen 
im Sanierungsgebiet hat den Verein Grünpflege e. V. in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtteilbüro dazu bewogen, das Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsprojekt „Drecksarbeit“ und das Nachfolgeprojekt „Pro sauber“ zu initi-
ieren.  

Zielsetzung des von 1999 bis 2000 durchgeführten Projektes Drecksarbeit 
und des seit Oktober 2000 laufenden Nachfolgeprojektes „Pro sauber“ war 
und ist es, bei den Bewohnern und Gewerbetreibenden des Stadtteiles eine 
Vermeidung und fachgerechte Entsorgung der Abfallstoffe wie auch eine 
Senkung des Nebenkostenfaktors Müll zu erreichen. Den Bewohnern und 
Akteuren des Sanierungsgebietes ist bewusst, das ein positives Quartiers-
image nicht zuletzt davon abhängt, ob das Problem der Vermüllung öffent-
licher und privater Flächen im Stadtteil behoben werden kann.  

Von den beiden Beauftragten des Projektes „Pro sauber“ (beide sind Inge-
nieure und Abfallberater) werden insbesondere Aufgaben wahrgenommen 
wie Abfallberatung mit Schwerpunkt aufsuchende Beratung/Information der 
Neumieter, Sammeln und Rücktransportieren der Einkaufswagen, Abtrans-
port kleinerer Sperrmüllmengen, Aufbau eines Abfallnetzwerkes im Stadt-
teil, Beratung, Unterstützung beim Aufbau ähnlicher Projekte in anderen 
Städten/Stadtteilen. 

 

Beteiligte: Träger: Grünpflege e. V., Kooperationspartner: Stadtteilbüro, GBH, Abfall-
wirtschaftsbetrieb, Einkaufsmärkte am Vahrenheider Markt, Fachbereich 
Soziales, Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Das Projekt finanziert sich aus Mitteln der Arbeitsagentur, städtischen Bei-
hilfen, Zuwendungen des Abfallwirtschaftsbetriebes, Honoraren der GBH 
und der Einkaufsmärkte für erbrachte Entsorgungsleistungen. Die Finanzen 
sind in Projektbogen 02.009 enthalten. 

Auf Grund der besonderen Probleme bei der Abfallentsorgung im Sanie-
rungsgebiet ist in Zusammenarbeit mit dem Projekt Drecksarbeit/Pro sau-
ber und in Abstimmung mit der GBH über StBauFG – Mittel in Höhe von 
29.624 € in 1999/2000 ein abfallwirtschaftliches Konzept für das Sanie-
rungsgebiet finanziert worden. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

„Pro sauber“ war ein Nachfolgeprojekt von „Drecksarbeit“ und wurde im 
November 2004 beendet. Der Verein Grünpflege e. V. als Träger des Pro-
jektes musste Insolvenz beantragen und ist nicht mehr im Stadtteil tätig. 
Zum Teil werden die Aufgaben vom MSV e. V. wahrgenommen. 
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Ökologische Maßnahmen bei der    V-O 07.002 

Gebäudemodernisierung   

Umweltentlastung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Bei der Gebäudemodernisierung (siehe Projektbogen Nr. 01.001) wurden 
folgende ökologische Standards eingehalten: Verringerung des Energie-
verbrauchs (Wärmedämmung), Einsatz vom Wirkungsgrad her effizienterer 
Heizanlagen, Versickerung von Regenwasser, Senkung der verbrauchsab-
hängigen Mietnebenkosten u. a. durch den Einbau von Wasserzählern.  

Die Maßnahmen wurden mit dem Mieterbeiräten und den Mietern im Rah-
men der Mieterversammlung sowie des Sozialplanverfahrens intensiv ab-
gestimmt. Bei der Neugestaltung der Freiflächen und Konzeptentwicklung 
für die Regenwasserversickerung in den Außenanlagen sind die Mieterin-
nen und Mieter mit Hilfe des Projektes „Grüne Boten“ intensiv beteiligt wor-
den. 

Darüber hinaus wurde bei der Sanierung der Hauszeilen Sahlkamp 81 und 
83 (jetzt Magdeburger Str. 2 u. 4) eine Solaranlage zur Brauchwasserer-
wärmung errichtet. Die Beheizung erfolgt über einen Holzpelletkessel CO2 
– neutral.  

Die GBH- Tochter Mieterservice baut und betreibt weitere umweltfreundli-
che Heizanlagen im Stadtteil. So wurde am Gebäude Chemnitzer Str. 1 
eine Holzhackschnitzelheizanlage errichtet und die im südlichen und west-
lichen Umfeld liegenden Häuserzeilen mit Nahwärmeleitungen angeschlos-
sen. Die Seniorenwohnanlage Plauener Str. 23A erhielt ein umweltfreundli-
ches BHKW, das auch das neue Einfamilienhausgebiet mit versorgt. 

 

Beteiligte: GBH, VASA e.G., Mieterbeirat, Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Pro-
jekt „Grüne Boten“ des Vereins Grünpflege e. V. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Kosten sind in den Modernisierungskosten enthalten (siehe Projektbo-
gen 01.001). 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Bereits 703 WE sind mit Unterstützung von Städtebauförderungsmitteln 
grundlegend energetisch modernisiert worden. Zurzeit sind keine weiteren 
Modernisierungen mit Unterstützung von Städtebauförderungsmitteln ge-
plant.  

Die GBH wird die energetische Gebäudemodernisierung mit eigenen Mit-
teln fortsetzten, im Jahr 2008 bei 136 Wohnungen.  
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Frühjahrs- und Herbstputz  V-O 07.003 

Umweltentlastung 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Wie in allen Stadtteilen wird immer wieder die Sauberkeit des Stadtteils 
seitens der Bewohnerinnen und Bewohner bemängelt. Dies war der Anlass 
im Frühjahr 2004 erstmals eine Säuberungsaktion durchzuführen. Aufgrund 
der großen Akzeptanz wird seitdem jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst 
eine Reinigungsaktion durchgeführt. Ausgestattet mit Greifzangen und 
Müllbeuteln sammeln die Bewohnerinnen und Bewohner den Müll auf öf-
fentlichen Flächen. An den Aktionen beteiligen sich jedes Mal ca. 40 Be-
wohnerinnen und Bewohner, darunter zahlreiche Kinder. Es werden 2 – 3 
Gruppen gebildet, die dann für einen Teil des Sanierungsgebietes zustän-
dig sind. Abschließend trifft man sich und es gibt für alle eine kleine Erfri-
schung und etwas zu Knabbern.  

 

Beteiligte: Stadtteilforum, FB Jugend und Familie/GWA, Bewohnerinnen und Bewoh-
ner 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Der Frühjahrs- und Herbstputz wird jeweils mit 200,- € über den Gebiets-
fonds finanziert.  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Der Frühjahrs– und Herbstputz ist mittlerweile zu einer festen Aktion ge-
worden. Solange die Finanzierung gesichert ist, wird es auch weiterhin den 
Frühjahrs- bzw. Herbstputz geben, auch wenn mittlerweile sogar der feh-
lende Müll bemängelt wird. 
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6.2.8   Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte 
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Neue Linienführung und Haltestellen V-O 08.001 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte                        ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Der südöstliche Bereich Vahrenheides verfügte über keine ÖPNV Anbin-
dung an das Versorgungszentrum Vahrenheider Markt. Da in diesem Be-
reich viele Altenwohnungen untergebracht sind, hatten insbesondere die 
häufig in ihrer Mobilität eingeschränkten Senioren Probleme, ihren Einkauf 
mit Gütern des täglichen Bedarfes bewerkstelligen zu können.  

Auf Initiative der „AG Alte Menschen in Vahrenheide“ konnte eine Ände-
rung der Streckenführung der Buslinie 135 und die Installation von zwei 
Bushaltestellen in der Plauener Straße erreicht werden. Die Forderung 
wurde seitens des Stadtteilforums unterstützt. 

 

Beteiligte: AG Alte Menschen in Vahrenheide, Stadtteilforum, üstra, Stadtteilbüro, FB 
Tiefbau, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Einrichtung von zwei Haltestellen durch die üstra 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 2002 2003 2004 2005 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

3.068,-     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  3.068,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Mit dem Sommerfahrplan 2001 ist die Linienführung der Buslinie 135 -  
dem Vorschlag der AG „Alte Menschen“ entsprechend - geändert und die 
Einrichtung von zwei provisorischen Haltestellen vorgenommen worden. 

Die neue Linienführung ist seitens der Bewohnerinnen und Bewohner gut 
angenommen worden. Die anfangs geplante Errichtung von überdachten 
Haltestellen wurde bisher von der üstra nicht umgesetzt. 
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Rückbau Dunantstraße  V-O 08.002 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte                          ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Dunantstraße, bildet als Wohnsammelstraße im Zufahrtsbereich Holz-
wiesen den östlichen Quartierseingang. Auf Grund ihres überdimensionier-
ten Querschnittes fehlt eine städtebauliche Integration mit der umgebenden 
Bebauung wie auch die Wahrnehmung als Siedlungseingang. Übermäßige 
Flächenversiegelung, fehlende Orientierung und mangelnde Verkehrssi-
cherheit durch überhöhte Geschwindigkeiten stellen für diesen Bereich ins-
gesamt einen städtebaulichen Missstand dar. Ziel der Planung (2003) war 
es durch Neugestaltung diesen Missstand zu beheben. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, FB Umwelt und Stadtgrün, Stadtteilbüro, Sachgebiet Stadter-
neuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Es sind keine Kosten entstanden. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Von der Umgestaltung der Dunantstraße wurde aufgrund der hohen Kosten 
sowie insbesondere aufgrund der Ablehnung der Maßnahme durch die Sa-
nierungskommission Abstand genommen. 

Es soll jedoch geprüft werden, ob durch kleine Maßnahmen wie Bauman-
pflanzungen auf der Verkehrsinsel und Fahrbahnverengungen- bzw. Auf-
pflasterungen in den Kreuzungsbereichen sowohl die räumliche Situation 
als auch die Verkehrssicherheit verbessert werden kann. 
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Neugestaltung Leipziger Straße V-O 08.003 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte                          ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Eine Neugestaltung des Teilabschnittes der Leipziger Straße zwischen Du-
nantstraße und Zwickauer Straße soll quasi als städtebauliche Initialzün-
dung dienen und die privaten Eigentümer der Ladenzeile Leipziger Straße-
anregen, den privaten Vorplatz vor der Ladenzeile aufzuwerten. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, FB Umwelt und Stadtgrün, Stadtteilbüro, Sachgebiet Stadter-
neuerung, Stadtteilforum 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung   5.000,-   

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    5.000,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Für die Neugestaltung der Leipziger Str. liegen Vorentwurfsplanungen vor. 

Die Umsetzung wurde jedoch zum einen aufgrund der hohen Investitions-
kosten zurückgestellt und zum anderen steht die Neugestaltung in engem 
Zusammenhang mit der Investitionsbereitschaft bzgl. der Vorflächen der 
Eigentümer der Ladenzeile Leipziger Straße. 

Im Frühjahr 2007 wurde der private Vorplatz der Ladenzeile Leipziger Stra-
ße umgestaltet und aufgewertet. Neben den Maßnahmen auf privaten Flä-
chen wurden kleinere Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Ver-
besserung der Erreichbarkeit (siehe PB Ladenzeile Leipziger Straße) 
durchgeführt.  

Von einer umfangreicheren Umgestaltung der Leipziger Straße in Höhe der 
Ladenzeile wurde Abstand genommen. 
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Erschließungsstraße VASA e.G./ Spielpark V-O 08.004 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte                         ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Zuge des Teilabrisses der Großwohnanlage Klingenthal und die Um-
strukturierung des Stadtraumes ist der Neubau einer Erschließungsstraße 
für die Wohngebäude Lotte-Lemke Straße der VASA e.G. (ehemals Klin-
genthal 5 D+E) und des Spielparks Holzwiesen erforderlich. Darüber hin-
aus mussten für die Wohnanlage 20 notwendige Einstellplätze hergerichtet 
werden. 

In diesen Bereich wurde die Trafostation integriert, die aufgrund des Abris-
ses verlagert werden musste. An dem Berankungsgerüst um die Trafostati-
on herum wurde eine Informationstafel vorgesehen. Der Spielpark Holzwie-
sen möchte dort Veranstaltung o.ä. ankündigen. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, FB Umwelt und Stadtgrün, Stadtteilbüro, Sachgebiet Stadter-
neuerung. VASA e.G. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung  141.000,-    

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten   141.000,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Erschließungsstraße mit Stellplätzen wurde im April 2006 fertig gestellt. 

Die Stellplätze befinden sich auf städtischem Grundstück und werden der 
VASA e.G. durch einen Nutzungsvertrag - gegen Übernahme aller Abga-
ben und Pflege der Flächen  - überlassen. 
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Wendeanlage Chemnitzer Straße V-O 08.005 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte                          ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die an den Grünzug angrenzende Wendeanlage Chemnitzer Straße weist 
Mängel in der Gestaltung und der Funktionsfähigkeit auf: 

• marode Fahrbahn- und Parkplatzoberflächen 

• z.T. ungeordnetes Parken 

• Sperrmüllablagerungen 

• keine Gliederung des Übergangs zum Grünzug 

• keine klare Wegeführung 

Durch die Umgestaltung erfolgt eine Markierung der Wegeverbindung, eine 
eindeutige Abgrenzung zum Grünzug und eine Ordnung des ruhenden 
Verkehrs. 

 

Beteiligte: FB Tiefbau, FB Umwelt und Stadtgrün, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung   11.000,-   

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    11.000,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Umbaumaßnahmen wurden im Herbst 2007 durchgeführt. 
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Fahrbahnverengung Dunantstraße V-O 08.006 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte                         ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Zuge der Umnutzung des Emmy-Lanzke-Hauses wurde der Eingang der 
Kindertagesstätte im Emmy-Lanzke-Haus verlagert. Um die Verkehrssi-
cherheit, vornehmlich für die Kinder bei der Überquerung der Straße in di-
rekter Verlängerung des Weges zum Eingang zu gewährleisten, wird eine 
Fahrbahnverengung vorgenommen. Dadurch wird die Überquerung siche-
rer und die Geschwindigkeit der Fahrzeuge reduziert.  

Bei dem vorhandenen Überweg - direkt vor dem Haupteingang – soll bar-
rierefrei umgebaut werden. 

 

Beteiligte: Sanierungskommission, Stadtteilforum, FB Tiefbau, Stadtteilbüro, Sachge-
biet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Baukosten wurden von dem Fachbereich Tiefbau getragen. 

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung      

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

  8.000,-    

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    8.000,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Umbaumaßnahmen wurden im Herbst 2007 durchgeführt.  
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Erschließung Baugebiet Holzwiesen V-O   08.007 

Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsprojekte                          
 

Projekt- 
beschreibung: 

Nach Fertigstellung des 1. Baufeldes im Baugebiet Holzwiesen müssen die 
angrenzenden Erschließungsflächen hergerichtet werden. Die weiteren 
Flächen werden entsprechend des Baufortschrittes ausgebaut. 

 

Beteiligte: Fachbereich Tiefbau, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung   130.000,- 50.000,- 50.000,- 

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    130.000,- 50.000,- 50.000,- 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Baumaßnahmen sollen im Herbst 2008 durchgeführt werden.  

 



 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2008 145

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.9   Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen 
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PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Spielpark Holzwiesen  V-O 09.001 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                   ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Zusammenhang mit der Neuordnungsmaßnahme des Klingenthal-
Areals erhält der Spielpark Holzwiesen einen vollständig neuen Grund-
stückszuschnitt. Das Gelände wird in diesem Zuge neu geordnet und sa-
niert. Die Planungen wurden unter intensiver Einbeziehung der Kinder und 
den Spielparkbetreuern erarbeitet. In Zukunft ist der Spielpark frei zugäng-
lich und kann somit auch außerhalb der Öffnungszeiten von den Kindern 
und Eltern genutzt werden. 

Maßnahmen: 
• ein Sand- und Wasserspielbereich für kleinere Kinder mit Sitzberei-

chen für Erwachsene 
• eine Liegewiese, Weidenzelt, Pflanzungen 
• Schaffung von Aufenthaltsflächen für Tischtennis, Streetball und 

multifunktionaler Bereich (Skaten, Hockey) 
• Auslagerung des Bolzplatzes in den angrenzenden Grünzug 
• Gerätespiel- und Kletterbereich für ältere Kinder 

 

Beteiligte: FB Umwelt und Stadtgrün, FB Tiefbau, FB Jugend und Familie, Projektbe-
auftragte, Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2005 2006 2007 2008 2009 

Städtebauförderung 140.000,-  35.000,-   

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  140.000,-  35.000,-   

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Neugestaltung wurde in zwei Bauabschnitten realisiert: 
Der 1. Bauabschnitt wurde im November 2005 und der 2. Bauabschnitt im 
Sommer 2007 abgeschlossen.  

Anstelle des kleinen Bolzplatzes, der im Grünzug hergerichtet werden soll-
te, wurde im Sommer 2008 an gleicher Stelle ein Minispielfeld (siehe PB 
DFB-Minispielfeld) gebaut. 
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Neue Wegeverbindung in den Grünzug V-O 09.002 
Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                   ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

In Verbindung mit der Neuordnung von Teilen des Schulgeländes der GS 
Fridtjof-Nansen Schule (siehe Projektbogen 3.018) wurde eine neue We-
geverbindung (mit Aufenthaltsqualität) zwischen dem nördlichen Stadtteil-
gebiet und dem großzügigen Grünzug geschaffen. 

 

Beteiligte: Lehrerkollegium der GS (EXPO – Schule), FB Schule, FB Umwelt und 
Stadtgrün, FB Gebäudemanagement, Bereich Stadterneuerung und Woh-
nen 

Das Vorhaben wurde in mehreren Bürgerversammlungen mit den Anwoh-
nerinnen und Anwohnern intensiv diskutiert. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 2000 2001 2002 2003 

Städtebauförderung 45.000,-     

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  45.000,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Maßnahme wurde im Programmjahr 2000 abgeschlossen. 
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PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Wohnumfeldgestaltung /   V-O 09.003 

Regenwasserversickerung 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Zu Beginn der Sanierung wurde ein Freiraumplanungsbüro mit der Entwick-
lung eines Freiraumrahmenkonzeptes für den Stadtteil beauftragt (siehe PB 
Arbeitskreis Grün). Dabei wurde auch eine Grundkonzeption für die Neu-
gestaltung der Außenanlagen im Zusammenhang mit Gebäudemodernisie-
rungen entwickelt.  

Dabei wurden folgende Ziele angestrebt: 
• Verbesserung der Nutzungsmöglichkeit des wohnungsbezogenen 

Freiraumes durch die Mieter (Mietergärten vor den EG- Wohnun-
gen mit eigener Treppe vom Balkon und neu angelegten Terras-
sen, Eingangsbereiche mit neu gestalteten Parkplätzen, Fahrrad-
bügel, neue Vorgartengestaltung) 

• Durch gestalterische Maßnahmen deutliche Zuordnung der Frei-
räume zu den jeweiligen Hauszeilen – Regenwasserversicke-
rungsmulden markieren die jeweiligen Nutzungsgrenzen 

• Die offene Regenwasserführung und Versickerung in Mulden ist 
zum einen auch in Zusammenhang mit Natursteinblöcken, 
-mäuerchen, Stegen etc. ein gestalterisches Element, zum anderen 
sparen die Mieter die Regenwassernutzungsgebühr, d.h. die Be-
triebskosten für diese Häuser sinken. 

• Spielangebote für Kleinkinder werden den jeweiligen Gebäudeflä-
chen zugeordnet, Spielzonen für ältere Kinder werden auf öffentli-
chen Flächen oder Randbereichen konzentriert. 

 

Beteiligte: GBH, Stadtteilbüro, Sachgebiet Stadterneuerung, externe Planungsbüros 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Kosten sind in den Modernisierungskosten der einzelnen Gebäude  
enthalten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Maßnahmen werden möglichst bei den laufenden Modernisierungen 
kontinuierlich weitergeführt. 
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Spielplatz Magdeburger Straße    V-O 09.004 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                    ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Spielplatzfläche befand sich in einem maroden Zustand. Spielgeräte 
waren abgängig oder entsprachen nicht mehr den Sicherheitsanforderun-
gen. Ziel der Planung war es, den Spielplatz neu zu gestalten, zeitgemäße 
Spielangebote zu schaffen und die Anwohnerinnen und Anwohner bzw. 
Kinder intensiv an der Ausbauplanung zu beteiligen. 

Im Herbst 2002 hat das AWO Spielmobil in Zusammenarbeit mit dem mit 
der Planung beauftragten Landschaftsplaner eine Kinderbeteiligungsaktion 
durchgeführt. Kinder aus dem Umfeld des Spielplatzes konnten so mit ent-
scheiden, wie ihr Spielplatz zukünftig aussehen soll.  

 

Beteiligte: GBH, Mieterbeirat, Arbeitskreis Grün, Arbeitskreis Kinder und Jugendliche, 
Grüne Boten, AWO Spielmobil, FB Umwelt und Stadtgrün, Sachgebiet 
Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

2001 2002 2003 2004 2005 

Städtebauförderung   81.000,- 19.000,-  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    81.000 19.000,-  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.07 

Der Spielplatz wurde 2003 fertig gestellt und wird von den Kindern gut an-
genommen. Für den Spielplatz gibt es einen Spielplatzpaten, der regelmä-
ßig nach dem Rechten sieht, bei Problemen die städtischen Mitarbeiter 
informiert und im Frühjahr 2007 in Kooperation mit Vereinen und dem 
Spielpark Holzwiesen ein Kinderfest auf dem Spielplatz veranstaltet hat 
und für den Herbst 2007 bereits das nächste Fest plant. 
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PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Boulebahn  V-O 09.005 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                  ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

In der GBH- Mieterzeitung „Wohnen mit uns“ wurden Mieterinnen und Mie-
ter in Vahrenheide zu ihrem Interesse an einer Boulebahn im Stadtteil be-
fragt. Es meldeten sich etliche Interessenten aus dem Bereich  Leipziger 
Str. 61 und Umgebung.  
Zunächst wurde eine Grünfläche zwischen Dresdener und Leipziger Straße 
provisorisch hergerichtet. 
Der Mieterbeirat Vahrenheide der GBH setzte sich für den Bau einer richti-
gen Boule- Bahn ein und stellte einen Antrag auf Förderung durch den Ge-
bietsfonds. 

Mit diesen Mitteln wurde der Platz gebaut und im Oktober 2004 eröffnet. 

Die Fläche steht allen Interessierten kostenfrei für Boulespiele zur Verfü-
gung. 

 

Beteiligte: GBH, Mieterbeirat Vahrenheide, MieterInnen, Stadtteilforum 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Grundstück durch GBH, Herrichtung in Höhe von 2.600,- € aus Mitteln des 
Gebietsfonds Vahrenheide,  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Boulebahn steht allen interessierten Spielern seit Oktober 2004 zur 
Verfügung.  

Da es im Jahr 2005 kein Stadtteilfest gab, wurde im Juni 2005 an der Bou-
le-Bahn ein kleines Fest veranstaltet.  
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Wegebeziehung Vahrenheider Markt und  V-O 09.006 
Wartburg Straße 
Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                   ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Gestalterische Aufwertung der Wegebeziehung zum Vahrenheider Markt 
(Hauptversorgungszentrum im Sanierungsgebiet),  

Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer,  

Aufwertung des Eingangsbereiches zum Kulturtreff Vahrenheide durch 
Neugestaltung der Einfriedung und Eingänge. 

 

Beteiligte: FB Umwelt und Stadtgrün, FB Tiefbau, Sachgebiet Stadterneuerung und 
Wohnen, Kulturtreff Vahrenheide e.V 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 2000 2001 2002 2003 

Städtebauförderung 39.517,-     

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  39.517,-     

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Maßnahme wurde im Jahr 2000 abgeschlossen 
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Grüne Boten      V-O 09.007 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                    ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das vom Stadtteilbüro in Zusammenhang mit dem Verein Grünpflege ent-
wickelte Projekt setzt am Wohnumfeld an, das im Zuge der Sanierung neu 
organisiert werden soll. Die Umsetzung von Maßnahmen im Wohnumfeld 
eignet sich besonders für eine Aktivierung und Beteiligung der Bewohner 
am Sanierungsprozess. Die Grünen Boten, eine AB- Maßnahme in der 
Trägerschaft des Vereines Grünpflege führen eine aufsuchende und unter-
stützende Beratung der Mieter durch, nehmen deren Wünsche bei der Ges-
taltung der wohnungsnahen Freiflächen auf und unterstützen die Mieter bei 
Selbsthilfeaktivitäten wie z. B. bei der Anlage von Mietergärten und Ge-
meinschaftsfreiräumen.  

Weiteres Arbeitsfeld ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei 
der Neugestaltung von Spielplätzen (Spielplatz Magdeburger Straße) sowie 
bei der Angebotsattraktivierung von Anlagen für Sport und Fun (Bolzflä-
chen im Grünzug, Bolzplatz Voigtländer Hof).  

In 2002 haben die Grünen Boten in Zusammenarbeit mit dem Spielpark 
Holzwiesen und ca. 20 Kindern den „Gartens für Kids“ angelegt. Ziel des 
als dauerhaftes Angebot des Spielparks angelegten Projektes ist es, Kinder 
und Jugendliche an die Gartenarbeit heranzuführen, um diesen eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten beim Umgang mit der Natur zu eröffnen. 

 

Beteiligte: Verein Grünpflege e. V., Stadtteilbüro, GBH, Fachbereich Soziales, Fach-
bereich Umwelt und Stadtgrün, Sachgebiet Stadterneuerung und Wohnen, 
Bundesagentur für Arbeit 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die AB - Maßnahme wird bezogen auf die förderfähigen Personal- und 
Sachkosten zu etwa 75 % aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und zu 
ca. 25 % über Zuwendungen der Stadt Hannover finanziert. Die Kosten 
sind im Projektbogen 02.009 enthalten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Förderung des Projekts „Grüne Boten“ wurde im November 2002 be-
endet. Der Verein Grünpflege musste im Frühjahr 2005 Insolvenz anmel-
den und ist nicht mehr im Stadtteil tätig. Zum Teil werden die Arbeiten vom 
MSV e. V. wahrgenommen. 
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Arbeitskreis Grün  V-O 09.008 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                   ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Der in der Regel monatlich tagende „Arbeitskreis Grün“ behandelt die nach-
folgenden Themen und Aufgaben: 

• Entwicklung von Wohnumfeldprojekten auf öffentlichen und privaten 
Flächen,  

• konzeptionell-organisatorische Umsetzung von Einzelmaßnahmen 
(u. a. Spielplatz Magdeburger Straße mit Kinderbeteiligung),  

• Erarbeitung von Richtlinien zur Bepflanzung und Pflege der Sied-
lungsfreiflächen,  

• Entwicklung von Konzepten und Einzelmaßnahmen zur Verbesse-
rung der Spiel- und Sportmöglichkeiten für Jugendliche,  

• Steuerung der „AB – Maßnahme Grüne Boten“,  
 

Beteiligte: Mieterbeirat, GBH, FB Umwelt und Stadtgrün, „Grüne Boten“ des Vereins 
Grünpflege e. V., Vertreterin des Arbeitskreises Kinder und Jugendliche, 
Freiraumbeauftragter, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Es entstehen keine weiteren Kosten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Der Arbeitskreis war in den Jahren 2002 – 2003 tätig. 

Die vorbereiteten und begleiteten Projekte sind mittlerweile abgeschlossen. 
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Anpflanzung von 50 Bäumen  V-O 09.009 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                   ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Rahmen der Umstrukturierung des Einzelhandelsstandortes am Vah-
renheider Markt (Dresdner Straße 3) wurde die Fällung einiger Bäume not-
wendig. Um einen Ausgleich in dem Stadtteil zu erreichen, wurde es er-
möglicht, dass die Anpflanzungen von insgesamt 50 Bäumen auf 
Grundstücken der GBH - die unmittelbar an öffentliche Straßenräume an-
grenzen - vorgenommen werden können. Ziel ist es, die oft überdimensio-
nierten Straßen durch die Baumpflanzungen räumlich zu fassen. 

 

Beteiligte: FB Umwelt und Stadtgrün, GBH, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Es entstehen keine weiteren Kosten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.07 

Die Bäume wurden im Frühjahr 2007 gepflanzt. 
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Freiflächengestaltung Sahlkamp 87  V-O 09.010 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Freifläche vor dem Gebäude Sahlkamp 87 befindet sich in städtischem 
Eigentum, wird jedoch vornehmlich von den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der Wohnbebauung genutzt. Da die Fläche jedoch nicht den Nut-
zungsanforderungen entspricht, soll sie an die GBH verkauft und entspre-
chend umgestaltet werden.  

 

Beteiligte: GBH, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Umgestaltung soll mit Städtebauförderungsmitteln und Eigenmitteln der 
GBH finanziert werden. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Aufgrund der geplanten Neuordnung der angrenzenden Grundstücke im 
Bereich der ehemaligen Ladenzeile Plauener Straße wurde das Projekt 
vorerst zurückgestellt. Es besteht jedoch weiterhin das Ziel, dass das 
Grundstück an die GBH veräußert und die Freifläche für die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Gebäudes Sahlkamp 87 umgestaltet wird. 
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Barrierefreie Wegeverbindungen  V-O 09.011 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                    ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Von Bewohnerinnen und Bewohnern wird Klage geführt, dass insbesonde-
re die Einkaufszentren mit Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen zum 
Teil nur mit großen Umwegen erreichbar sind. Dies gilt insbesondere im 
Bereich des Altenheims Dunantstraße. 

Die Sprechergruppe hat gemeinsam mit dem Anwaltsplaner eine Begehung 
des gesamten Sanierungsgebietes vorgenommen. Dabei wurden alle be-
stehenden und fehlenden Bürgersteigabsenkungen kartiert. Im Stadtteilfo-
rum wurde die Karte vorgestellt und diese der Verwaltung als Entschei-
dungshilfe zur Verfügung zu stellen. 

Als Ergebnis der Analyse wurde festgestellt, dass besondere Probleme im 
bereich der Einmündung Dunantstraße/Leipziger Straße bestehen, die we-
gen der überbreiten Fahrbahnen und der daraus resultierenden Weglängen 
mit zusätzlichen Absenkungen allein nicht zu beseitigen sind. 

 

Beteiligte: Sprechergruppe des Stadtteilforums, Anwaltsplaner 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Kosten werden vom Fachbereich Tiefbau übernommen. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Ergebnisse wurden dem Stadtteilforum und der Sanierungskommission 
vorgestellt. 

Im Sommer 2007 wurden die fehlenden Bordabsenkungen hergerichtet.  
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Bänke im Stadtteil  V-O 09.012 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen                                                   ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Von Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils wurde der Wunsch an 
das Stadtteilforum herangetragen, an den Wegen zum Vahrenheider Markt 
und im Grünzug zusätzliche Bänke aufzustellen, da die Wege ansonsten zu 
lang sind. Die Stadtverwaltung informierte das Stadtteilforum, dass das 
Aufstellen zusätzlicher Bänke wegen der Folgekosten nicht möglich ist. 
Eine Gruppe des Stadtteils durchforschte daraufhin den Stadtteil nach 
Bänken, die an ihrem bisherigen Standort entbehrlich waren und schlug für 
diese neue Standorte vor. Diese neuen Standorte wurden in einer gemein-
samen Begehung mit den Bereichen Grünflächen und Stadterneuerung 
begutachtet und für geeignet empfunden.  

 

Beteiligte: Stadtteilforum, Bereich Grünflächen, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Es entstehen keine Kosten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Bänke sind nach einer Instandsetzung mittlerweile an die ausgewählten 
Standorte umgesetzt. 
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DFB-Minispielfeld  V-O 09.013 

Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Landeshauptstadt Hannover hat sich in Kooperation mit dem Frauen-
fußballclub Hannover im Herbst 2007 im Rahmen der Initiative „1000 Mini-
spielfelder“ des Deutschen Fußballbundes (DFB) um ein Minispielfeld im 
Grünzug Vahrenheide beworben und im März 2008 die Zusage erhalten. 
Statt des ursprünglich, in unmittelbarer Nähe zum Spielpark Holzwiesen, 
geplanten Bolzplatzes mit einfacher Tennendecke kann nun ein hochwerti-
ges Kunstrasenspielfeld mit umlaufender Bande in der öffentlichen Grünan-
lage realisiert werden.  
Das Nutzungskonzept sieht eine Nutzung zum einen durch Sportvereine 
und feste Gruppen vor, zum anderen bleibt ausreichend Zeit für vereinsun-
gebundenes freies Spiel.  

Für den Stadtteil Vahrenheide ist dieses Projekt ein großer Gewinn und 
wird sicherlich zahlreiche Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil begeis-
tern. Durch die Einbindung verschiedener Institutionen vor Ort (Spielpark 
Holzwiesen, Frauenfußballclub Hannover, Schulen, etc.) kann das Projekt 
einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen integrativen Stadtteilarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen leisten. 

 

Beteiligte: Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, Fachbereich Sport und Eventmana-
gement, Fachbereich Jugend und Familie, Stadtteilforum, Bereich Stadter-
neuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Kosten in Höhe von 30.000 € beinhalten nur den Unterbau. Der Ober-
bau – Kunstrasenfläche, Bande, Tore und Ballfangnetz – wird vom DFB 
finanziert. 

Finanzierungs-
übersicht 

2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung   30.000,-   

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten    30.000,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 

Stand:  01.07.08 

Das Minispielfeld wurde im Juli hergerichtet und wird im Spätsommer mit 
einem Fest eingeweiht. 



 

Integriertes Handlungskonzept Vahrenheide-Ost 2008 159

PROJEKTE UND MAßNAHMEN 

 

Umgestaltung im Bereich der ehemaliger             V-O 09.014 
Ladenzeile Plauener Straße/Stadtteilplatz 
Wohnumfeld, Grün- und Freiflächen 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Ziel ist es, den bestehenden Stadtteilplatz durch einen öffentlichen grünen 
Platz auf dem Grundstück der ehemaligen Ladenzeile zu ergänzen. Dieser 
soll zum Verweilen einladen und Sitzmöglichkeiten bieten. Die bestehen-
den Parkplätze an dem Stadtplatz sollen als öffentliche Stellplätze festge-
setzt werden. Einhergehend ist es Ziel, dass die räumliche Situation zwi-
schen den Gebäuden Plauener Straße 28 und Plauener Straße 24/26 
durch Neuordnung der Grundstücke aufgewertet wird. Die öffentlichen und 
privaten Flächen (u. a. Stellplätze) sollen eindeutig zugeordnet werden und 
der öffentliche Fuß- und Radweg eine klare Wegeführung erhalten.   

Für die Realisierung sind Grundstückstausche zwischen der Landeshaupt-
stadt und der GBH erforderlich. 

 

Beteiligte: Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, Sachgebiet Stadterneuerung, GBH 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Derzeit stehen noch nicht genügend Städtebauförderungsmittel zur Verfü-
gung. 

Finanzierungs-
übersicht 

2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung    210.000  

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten     210.000  

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Der Abriss der Gebäude befindet sich in der Vorbereitung und ist für den 
Herbst 2008 geplant. 
Da die Herrichtung einer Freifläche die Änderung des Bebauungsplanes 
bedingt, ist die Realisierung nicht vor 2009 möglich. 
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6.2.10   Stadtteilkultur 
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Demokratischer Kulturverein e. V. V-O 10.001 
Stadtteilkultur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Sanierungsgebiet Vahrenheide-Ost haben fast 50% der Bewohnerinnen 
und Bewohner einen nichtdeutschen Hintergrund. Die Mehrzahl davon sind 
türkischer Herkunft. Im Rahmen der Sanierung werden insbesondere bei 
dem geplanten Rückbau der Hochhausanlage Klingenthal Migranten, die 
dort in überdurchschnittlich hoher Zahl wohnen, von den Maßnahmen be-
troffen werden. Gleichzeitig sind Migranten oft nicht dazu in der Lage, ihre 
Interessen zu artikulieren. Sie verfügen kaum über eigene Organisationen, 
häufig behindern Sprachprobleme und ein anderer kultureller Hintergrund 
Partizipationsmöglichkeiten. 

Der demokratische Kulturverein ist die einzige formale Selbstorganisation 
türkischer Bewohner in Vahrenheide. Für den Verein soll die Stelle eines 
„Sozial-Anwaltes für Bewohner/innen türkischer Herkunft in Vahrenheide“ 
geschaffen werden mit der folgenden Aufgabenbeschreibung: 

§ Beratung zu Migrationsfragen, soziale Angebote für Frauen (Selbstbe-
hauptung, Fortbildung, Alphabetisierung, Gesundheitsberatung etc.) 
unterstützende Aktivitäten für Kinder und Jugendliche (Nachhilfe, Auf-
klärung zu Drogenproblemen etc. 

§ Vertretung der Interessen türkischer Bewohner im Sanierungsprozess 
und der Lokalpolitik, Unterstützung bei der Formulierung ihrer Anliegen 

§ Förderung der Eigeninitiative türkischer Bewohner in Bezug auf die so-
ziale Integration 

§ Organisation interkultureller Aktivitäten (Veranstaltungen, Feiern, Kon-
taktaufnahme) 

 

Beteiligte: Träger: Demokratischer Kulturverein e. V.  
Kooperationspartner: Stadtteilbüro, Gemeinwesenarbeit, Bundesagentur  
für Arbeit, Fachbereich Soziales, Projektbeauftragte 

 
Kosten und  
Finanzierung: 
Stand:  01.07.08 

Aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 31.515,- € und  
städtischen Beihilfen in Höhe von 7013,- € 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die ABM Stelle wurde vom 01.01. bis 31.12.2002 bewilligt. Aufgrund der 
veränderten Förderbedingungen der Bundesagentur für Arbeit  war eine 
Verlängerung nicht möglich. Zurzeit werden nur in reduziertem Umfang 
Angebote von den Vereinsmitgliedern durchgeführt Der Verein verfügt über 
keine finanziellen oder räumlichen Ressourcen.  

. 
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Interkulturelles Stadtteilfest  V-O 10.002 

Stadtteilkultur                                                                                        ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Auf Anregung der Sanierungskommission wurde das ehemals traditionelle 
Stadtteilfest im Sanierungsgebiet ab 2001 jährlich wieder durchgeführt, 
nachdem vorher die Planstelle der GWA für das Stadtteilfest abgezogen 
worden war.  Die Organisation und Koordination übernahm die Gemeinwe-
senarbeit Vahrenheide und Flais e. V.. Neben einem Kulturprogramm ha-
ben die Einrichtungen, Initiativen und Vereine etc. des Stadtteils Gelegen-
heit sich darzustellen und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Bei 
den gut besuchten Festen wurde eine Vielzahl von Spielen mit den Kindern 
und Jugendlichen des Sanierungsgebietes durchgeführt (Bastelangebote, 
Brett- und Wurfspiele, gärtnerischer Lehrpfad, Verkehrssicherheitstraining 
u. a.). Höhepunkte der ganztägigen Stadtteilfeste waren u. a. die Auftritte 
von Tanzgruppen sowie das reichhaltige Angebot an Speisen aus ver-
schiedenen Kulturen. 

 

Beteiligte:  Einrichtungen, Vereine, Kirchen, Initiativen etc. aus dem Stadtteil 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
   

Die Finanzierung erfolgte über den Gebietsfonds, Mittel des Bezirksrates 
Bothfeld -Vahrenheide, Eigenmittel der Einrichtungen, Initiativen und bis 
2003 durch Zuschüsse der Stadt Hannover 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Stadtteilfeste wurden ab 2001 jedes Jahr erfolgreich durchgeführt. Im 
September 2006 und 2007 sind gemeinsam mit dem Nachbarstadtteil Sahl-
kamp Stadtteilfeste  veranstaltet  worden. Auch in diesem Jahr ist wieder 
ein gemeinsames Fest geplant. Die Organisation wird von den Dienststel-
len der Gemeinwesenarbeit in beiden Stadtteilen und dem Kulturtreff Vah-
renheide/Stadtteiltreff Sahlkamp übernommen.  
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Aktionen am Vahrenheider Markt: V-O 10.003 
„O Tannenbaum“, „Frühlingserwachen“ und „Erntefest“ 
Stadtteilkultur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Um das Miteinander der Menschen in Vahrenheide-Ost zu fördern und das 
Interesse am Gemeinwesen zu stärken, sollen auf dem Vahrenheider Markt 
verschiedene Aktivitäten stattfinden. 

So hat es im Dezember 2005 erstmals am Vahrenheider Markt einen 
Weihnachtsmarkt gegeben, in dessen Mittelpunkt ein Weihnachtsbaum 
stand. Auf Anregung des Stadtteilforums und der Initiative des Kulturtreffs 
Vahrenheide haben sich verschiedene soziale Einrichtungen und Initiativen 
aus dem Stadtteil sowie Geschäftsleute rund um den Vahrenheider Markt 
an der Veranstaltung auf vielfältigste Weise beteiligt. 
Im März 2006 organisierten verschiedene Einrichtungen und Geschäftsleu-
te eine weitere kommunikative Veranstaltung am Vahrenheider Markt, um 
den Frühling zu begrüßen. Mittelpunkt war ein großer Obstbaum, um den 
herum verschiedenste kulturelle und kulinarische Angebote stattfanden. 
Die Veranstaltung wurde zu einem gut besuchten Treffpunkt für Menschen 
aus Vahrenheide, der das Gemeinschaftsgefühl stärkt und damit auch ein 
Stück zur Verbesserung der Lebensqualität im Stadtteil beigetragen hat. 

Neben den Frühjahrs- und Weihnachtsaktionen wurde als Teil des Marke-
tingkonzeptes im Oktober von den Kaufleuten am Vahrenheider Markt mit 
dem Kulturtreff und dem Stadtteilforum ein großes Erntefest unter Mitwir-
kung der Kleingartenvereine veranstaltet. 

 

Beteiligte: Kulturtreff Vahrenheide, Stadtteilforum, Geschäftsleute, GBH, soziale Ein-
richtungen, Vereine und Initiativen des Stadtteils, Gewerbebeauftragte 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.0708 

Der feste Einbau der Baumhülse in Höhe von 1.565,-€ wurde mit Städte-
bauförderungsmitteln finanziert. 

Weihnachtsmarkt: Finanzierung aus Mitteln des Gebietsfonds und Veran-
staltungsetats des Kulturtreffs. 

Frühlingsfest: Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Gebietsfonds, des Ver-
anstaltungsetats des Kulturtreffs und Sach- und Geldspenden verschiede-
ner Geschäftsleute. 

Erntefest: Finanzierung aus Mitteln des Gebietsfonds und Sach- und Geld-
spenden verschiedener Geschäftsleute. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht und hatten sowohl bei den 
Besucherinnen und Besuchern als auch bei den Geschäftsleuten eine hohe 
Akzeptanz.  
Im Jahr 2007 wurde wieder ein Fest rund um den Weihnachtsbaum durch-
geführt und für 2008 ist eines geplant. Ebenso wird es auch dieses Jahr 
zum dritten Mal ein Erntefest am Vahrenheider Markt geben. 
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Imagekampagne „Hannover heißt Zuhause“  V-O 10.004 

Stadtteilkultur                                                                                         ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Ziel dieses Projektes, das 2003 initiiert wurde, ist es, die Identifikation der 
Menschen mit ihrem Stadtteil zu stärken, um so ihre Bindung an den 
Wohnstandort Hannover zu festigen. Es soll auf die Wohn- und Lebensqua-
lität in den Stadtteilen Hannovers aufmerksam gemacht werden und die 
Menschen sollen darin bestärkt werden, sich hier wohl zu fühlen und gerne 
hier zu wohnen.  

Jährlich können zwei bis vier Stadtteile neu ins Programm aufgenommen 
werden. „Hannover heißt Zuhause“ startet mit Werbeaktionen mittels groß-
flächiger Plakatierungen auf Litfaßsäulen und kleinformatiger Plakate in 
öffentlichen Einrichtungen, Geschäften und Gastronomiebetrieben. Das 
Plakatmotiv zeigt jeweils einen für den jeweiligen Stadtteil typischen Ort. 
Vor diesem Hintergrund werden Menschen, die im Stadtteil wohnen, in ei-
ner Wohnsituation gezeigt. In Vahrenheide entschied man sich, die typi-
sche 50er-Jahre-Bebauung des Quartiers zu zeigen - modernisiert und mit 
einem der charakteristischen Regenabflussgräben im Vordergrund. Zu se-
hen sind Menschen aus verschiedenen Nationen in einer Nachbarschaftssi-
tuation. 

Neben der Plakataktion gehören zu „Hannover heißt Zuhause“ Kommuni-
kationsmaßnahmen unter der Regie der beteiligten Arbeitskreise, Netzwer-
ke und sonstigen örtlichen Akteure.  

 

Beteiligte: Die Kampagne wendet sich an alle Einwohnerinnen und Einwohner von 
Vahrenheide. An der Auswahl des Plakatmotivs waren beteiligt: die Be-
zirksratsfraktionen, die Sanierungskommission, das Stadtteilbüro, das 
Stadtteilforum, die Koordinierungsrunde Vahrenheide sowie der Kulturtreff 
Vahrenheide. Die Programmgestaltung und Koordination liegt im Wesentli-
chen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtteilkulturar-
beit/Stadtteilinitiative Kulturtreff Vahrenheide e. V. unterstützt durch die 
örtlichen Akteure und Netzwerke. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Für das Projekt gibt es seit 2003 einen Ansatz im städtischen Haushalt. Die 
Kosten für die Plakataktion und die Förderung kleinerer Maßnahmen unter 
dem Dach von „Hannover heißt Zuhause“ betragen im Durchschnitt pro 
Stadtteil ca. 16.000 €. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Im Mai 2007 fand die Pressekonferenz für Vahrenheide statt. Die auf drei 
Wochen ausgelegte Plakataktion auf großflächigen Werbeträgern startete 
am 08. Mai 2007.  Unter dem Motto “ Das viele Grün in Vahrenheide ist 
eine Augenweide“ wurde die  Kampagne offiziell durch den Oberbürger-
meister am 12.Mai 2007 im Kulturtreff eröffnet. Die hannoverschen Tages-
zeitungen haben seitdem mehrfach positiv berichtet. Zur Eröffnung wurde 
auch ein aus Kampagnenmitteln mitfinanzierter Flyer verteilt, der über ca. 
60 Veranstaltungen und Aktivitäten bis zum Jahresende 2007 informierte. 

Eine mit dem Motto eigens erstellte Postkarte wirbt mit dem Slogan und 
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wird von Stadtteilbewohnerinnen und Stadtteilbewohnern gerne verschickt.  
Die Stadtteilkulturarbeit berichtet von einer durchweg positiven Resonanz: 
Durch die Vielfältigkeit der Veranstaltungen, die gemäß dem Motto über-
wiegend draußen stattfanden, sowie den zusätzlichen personellen und fi-
nanziellen Einsatz der unterschiedlichsten beteiligten Einrichtungen genoss 
die Kampagne eine hohe Akzeptanz im Stadtteil. Viele Besucherinnen und 
Besucher konnten  ihren Stadtteil neu und anders kennen lernen, und sich 
u. a. auch dadurch ein Stück mehr mit ihrem Umfeld identifizieren. 
Weitere Informationen unter www.hannover-heisst-zuhause.de. 
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6.2.11   Öffentlichkeit, Beteiligung und  
bürgerschaftliches Engagement 
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Sanierungskommission  VO 11.001 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Sanierungskommission ist das oberste politische Gremium der Sanie-
rung und befasst sich mit all ihren Fragen (u. a. Investitionsentscheidun-
gen). Sie besteht aus 9 Rats- bzw. Bezirksratsmitgliedern sowie 9 Bewoh-
nervertreter/- innen. 

Sie erarbeitet Empfehlungen, die zur Vorbereitung von Rats- und Verwal-
tungsausschussbeschlüssen in den Stadtbezirksrat und die entsprechen-
den Ratsgremien eingebracht werden. Faktisch wurden die Beschlussemp-
fehlungen der Sanierungskommission vom Rat stets übernommen und be-
schlossen.  

Es besteht eine Selbstverpflichtung der Sanierungskommission, dass alle 
Fragen, die in ihrer Sitzung behandelt werden, zuvor im Stadtteilforum be-
sprochen und im Falle einer Beschlussvorlage mit einer Stellungnahme 
verabschiedet worden sein müssen.  

Die Sanierungskommission tagt in der Regel in zweimonatigem Rhythmus 
in öffentlicher Sitzung. Die Verwaltung ist auskunftspflichtig. Faktisch haben 
alle Anwesenden, also auch Nichtmitglieder Rederecht.  

Die Sitzungsräumlichkeiten, Plauener Straße 12 a, sind barrierefrei zu er-
reichen und werden von der GBH kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sonsti-
ge Aufwendungen wie z. B. Aufwandsentschädigungen übernimmt die 
Stadt Hannover. 

 

Beteiligte: s.o. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Keine 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Einrichtung einer Sanierungskommission als politisches Entschei-
dungsgremium für das Sanierungsgebiet hat sich bewährt. 
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Stadtteilforum  V-O 11.002 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Stadtteilforum ist das zentrale Partizipationsgremium für alle Maßnah-
men der Sanierung und Plattform für Diskussionen über alle Anliegen aus 
dem Stadtteil. 

Das Stadtteilforum ist der Nachfolger des Bürgerforums, das sich vornehm-
lich an die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils richtete und seit 
Juni 1998 tagte. Aufgrund der Arbeitsergebnisse des Stadtteilworkshops im 
Frühjahr 2003 ist das Bürgerforum in das Stadtteilforum umgewandelt wor-
den. Ziel war es den Teilnehmerkreis um Gewerbetreibende, Vereine und 
Initiativen aus dem Stadtteil zu erweitern. Es wurde eine Sprechergruppe 
als Ansprechpartner für die Verwaltung und Politik gewählt. Das Stadtteilfo-
rum wird von der Sprechergruppe und dem Anwaltsplaner vorbereitet und 
geleitet. 

Es besteht die Selbstverpflichtung des Stadtteilbüros, alle geplanten Maß-
nahmen im Stadtteilforum zu behandeln, bevor diese in der Sanierungs-
kommission als zentralem Entscheidungsgremium vorgestellt werden. Die 
Sanierungskommission entscheidet wiederum erst, nachdem das Thema 
im Stadtteilforum diskutiert wurde und dieses ein Votum gegeben hat. Eine 
Aufwertung der Kompetenz des Stadtteilforums ist durch die Einrichtung 
des Gebietsfonds erfolgt.  

Im Gegensatz zur Zeit des Sanierungsbeginns, als viele Bewohnerinnen 
und Bewohner die Chance nutzten, sich durch das Stadteilforum am Sanie-
rungsprozess zu beteiligen, ist mittlerweile die Anzahl teilnehmender Be-
wohnerinnen und Bewohner sehr themenabhängig. Die Gruppen von Be-
wohnerinnen und Bewohnern mit Migrationshintergrund und in prekären 
Lebenssituationen sowie jüngere Menschen sind unterrepräsentiert.  

Das Stadtteilforum tagt derzeit jeden zweiten Montag im Monat in der Aula 
der Fridtjof-Nansen-Schule. Der Sitzungsraum ist barrierefrei zu erreichen. 

 

Beteiligte: Bewohnerinnen und Bewohner, Gewerbetreibende, Einrichtungen, Vereine 
und Initiativen aus dem Stadtteil, Kirche, Stadtteilbüro 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Telefon, Protokollführung, Kopier- und 
Druckmaterial, Plakatierung, Raummiete, und öffentlichkeitswirksamen Ak-
tionen) werden seit 2002 mit mtl. 110,- € aus Städtebauförderungsmitteln 
übernommen. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Eine Arbeitsgruppe hat ein Konzept entwickelt, wie das Stadtteilforum nach 
Entlassung des Stadtteils aus dem Sanierungsverfahren weitergeführt wer-
den kann. 
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Anwaltsplanung  V-O 11.003 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Seit Mitte 1999 hat auf Anforderung des damaligen Bürgerforums eine An-
waltsplanung die Aufgabe übernommen, das Bürgerforum bzw. Stadtteilfo-
rum fachlich, inhaltlich und organisatorisch zu unterstützen. Darüber be-
müht sich die Anwaltsplanung um eine Aktivierung der Bewohner/-innen, 
die sich bislang nicht aktiv in den Sanierungsprozess eingebracht haben. 
Der bzw. die vom Bürgerforum bzw. Stadtteilforum ausgewählte Anwalts-
planer/in arbeitet in einem Werkvertragsverhältnis mit einem Budget von 
480 Jahresstunden.  

 

Beteiligte: Stadtteilforum, Bereich Stadterneuerung und Wohnen 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

1999 - 2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung 184.000,- 28.000,- 28.000,- 28.000,- 10.000,- 

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  184.000,- 28.000,- 28.000,- 28.000,- 10.000,- 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Aufgrund der zunehmenden Aufgabengebiete des Anwaltsplaners wurde 
das Stundenbudget ab 2005 auf 600 Jahresstunden aufgestockt. 
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Stadtteilbüro  V-O 11.004 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Das Stadtteilbüro ist ein gemeinsames Kooperationsgremium der Stadt 
Hannover, der GBH und des Stadtteilforums. Diese Zusammensetzung 
besteht seit 2003 und ist ein Ergebnis des Stadtteilworkshops (siehe 
09.007), in dem u. a. die Notwendigkeit der Erweiterung des zuvor beste-
henden Sanierungsbüros um die Mitarbeit des Stadtteilforums und des An-
waltsplaners erarbeitet wurde. 

Auf Seiten der Stadt nehmen Vertreter/-innen der städtischen Dienststellen 
des Sozialdezernats und des Bereichs Stadterneuerung und Wohnen teil. 
Die GBH wird durch die Vertreter/-innen der GBH-Geschäftsstelle Vahren-
heide und das Stadtteilforum durch ein Mitglied der Sprechergruppe und 
dem Anwaltsplaner vertreten. 

Die Arbeit des Stadtteilbüros erstreckt sich auf folgende Aufgabenbereiche:  

• Herstellen von Kontakten zwischen den Bewohner/innen, lokalen 
Einrichtungen und den Sanierungsträgern Stadt und GBH 

• Information der Bewohner/innen und Öffentlichkeit über die Vorha-
ben der Sanierung 

• Unterstützung von Bewohnern/innen und Initiativen durch beraten-
de, organisatorische und technische Hilfe mit dem Ziel einer Förde-
rung der Artikulationsfähigkeit und Selbsthilfe 

• Koordinierung von Maßnahmen und Akteuren der Sanierung, Steu-
erung der laufenden Prozesse und Vermittlung zwischen den ver-
schiedenen Akteuren, Konfliktschlichtung 

• Projektentwicklung, Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die 
Sanierungskommission 

Das Gremium trifft sich wöchentlich im Stadtteilbüro in Vahrenheide –Ost. 
Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zu erreichen. 

 

Beteiligte: s.o. 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Miete für die Räume des Stadtteilbüros wird mit Städtebauförderungs-
mitteln finanziert und beträgt 4.800,- € p.a.. Da die Räumlichkeiten nur noch 
sehr wenig genutzt sind, konnte die Miete auf 2.400,- € p.a. reduziert wer-
den. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die neue Zusammensetzung hat sich als positiv herausgestellt. 

Seit Mitte 2007 treffen sich die Mitglieder des Stadtteilbüros nur noch alle 
14 Tage. 
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Gebietsfonds  VO 11.005 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Zur Förderung der sozialkulturellen Entwicklung des Sanierungsgebietes ist 
seit 2001 von der Stadt Hannover ein jährlich bereitgestellter Gebietsfonds 
in einer Höhe von ca. 25.000,- € eingerichtet worden. Im Stadtteilforum wird 
die Vergabe der Mittel des Gebietsfonds anhand von entwickelten Kriterien 
behandelt und der Sanierungskommission mit einer entsprechenden Be-
schlussempfehlung vorgelegt. 

In den Jahren 2007/2008 wurden z. B. gefördert: 
• Einrichtung eines Internet-Auftritts des Stadtteils 
• Bastelaktion zu Ostern 
• Frühjahrsputz 
• Brunnenbetrieb 
• Veranstaltung „Vahrenheide geht vor die Tür“ 
• Grillen und Weihnachtsfeier im Altenpflegeheim 
• Spielkissen/Kita 
• Stadtteilfest 
• Gesunder Mittagstisch 
• Container für den 1.FFC 
• Weihnachtsbaum und Nikolausfest 
• Stapelstühle Stadtteilgemeinschaftsraum 
• Wendeschrank/Kita 
• Werkzeug für die Fahrradwerkstatt von Flais e. V. 
• Sprachförderung „Rucksack II“ 

 

Beteiligte: Stadtteilforum, Sanierungskommission 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Von der Stadt Hannover werden jährlich ca. 25.000,- € für den Gebiets-
fonds bereitgestellt. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Der von der Stadt Hannover jährlich bereitgestellte Gebietsfonds mit einem 
Volumen von ca. 25.000,00 € und die faktische Entscheidungskompetenz 
des Stadtteilforums bei der Mittelvergabe haben dazu geführt, dass das 
Stadtteilforum als zentrales Gremium der Bewohner/ -innenbeteiligung im 
Rahmen der Sanierung und Stadtteilöffentlichkeit wahrgenommen wird. 

Bevor das Sanierungsgebiet entlassen wird, soll geprüft werden, ob auch in 
den Folgejahren ein Gebietsfonds für den Stadtteil zur Verfügung gestellt 
werden kann. 
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Sanierungszeitung  VO 11.006 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Mit der Sanierungszeitung Vahrenheide-Ost erhält die Bevölkerung des 
Sanierungsgebietes eine regelmäßige Information über die Vorhaben und 
Maßnahmen der Sanierung wie auch Reportagen über Veranstaltungen 
oder die Arbeit von Initiativen und Einrichtungen im Stadtteil. Die Sanie-
rungszeitung wird in drei bis viermonatigem Abstand von der Stadt Hanno-
ver herausgegeben und von einem beauftragten Journalisten in Zusam-
menarbeit mit dem Stadtteilbüro erstellt. Die wichtigsten Artikel erscheinen 
darin auch in russischer und türkischer Sprache.  

Die Sanierungszeitung gibt es seit 1998 und im Juni 2008 ist die 29. Aus-
gabe erschienen. Sie wird an alle Haushalte im Sanierungsgebiet verteilt 
und ist kostenlos. 

 

Beteiligte: Stadtteilbüro 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

 

Finanzierungs-
übersicht 

1998 - 2006 2007 2008 2009 2010 

Städtebauförderung 93.500,- 6.142,- 6.500,- 13.000,- 6.500,- 

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

     

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

     

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  93.500,- 6.142,- 6.500,- 13.000,- 6.500,- 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Sanierungszeitung hat sich über die Jahre als wichtiges Informations-
medium etabliert.  

Es soll geprüft werden, ob auch nach der Sanierung eine ähnliche Zeitung 
erstellt werden kann. Eine Überlegung dazu ist, dass die Marktzeitung der 
IG Vahrenheider Gewerbe eine ähnliche Funktion übernehmen kann.  
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Stadtteilworkshop   VO 11.007 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 

                                                                                                            ABGESCHLOSSEN 
 

Projekt- 
beschreibung: 
 
 

Mit der Methode der Zukunftskonferenz sollen in Vahrenheide-Ost die loka-
len Netzwerke weiterentwickelt und gefestigt werden. Ziel ist die kooperati-
ve Erarbeitung einer Organisationsform für das zukünftige „Stadtteilmana-
gement“. Es soll gemeinsam und konstruktiv nach organisatorischen Lö-
sungen, sowie Formen der Arbeitsteilung und Kooperation gesucht werden. 
Mit der Zukunftskonferenz soll außerdem der Kreis der Akteure erweitert 
werden, um einen stadtteilumfassenden Informationstransfer und eine ef-
fektive Ressourcenplanung zu gewährleisten. Außerdem soll eine Perspek-
tive für die Arbeit nach Abschluss der Sanierung entwickelt werden. An 
dem Stadtteilworkshop werden rund 70 Personen teilnehmen. Diese wer-
den gezielt eingeladen, so dass das ganze gesellschaftliche „System“ des 
Stadtteils vertreten ist. Im Workshop sollen fünf Arbeitsphasen durchlaufen 
werden: „Blick in die Vergangenheit“, „Blick in die Gegenwart“, „Entwurf 
einer wünschenswerten Zukunft“, „Konsens“, „Entwicklung von Maßnah-
men“. 

Der Stadtteilworkshop selber ist ein methodisch maßgeschneiderter Mix 
aus verschiedenen Methoden (in Plenums- und Kleingruppenarbeit) an 
zwei Tagen. Eine Dokumentation des Stadtteilworkshop sowie ein Follow-
Up Treffen nach ca. 6 Monaten mit dem Moderator ist vorgesehen. 

 

Beteiligte: Maßnahmeträger: LHH (Gemeinwesenarbeit Vahrenheide) 
Kooperationspartner: Stadtteilbüro Soziale Einrichtungen, Initiativen, Verei-
ne, Schulen, Kirchen, Bürgerforum,  Geschäftsleute, Politiker, GBH etc. 
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Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Kosten: 11.630 € für (Vorbereitung, Durchführung mit 2 Moderatoren, Do-
kumentation, Öffentlichkeitsarbeit etc) 

Finanzierung der Kosten über: Bereich Stadterneuerung und Wohnen, Ju-
gend und Sozialdezernat, FB Jugend und Familie / Vernetzte Dienste  so-
wie Sponsoren, Stiftungen, Einnahmen Tagungsgebühren und Eigenanteil 
des  Bürgerforums 

Finanzierungs-
übersicht 

2002 2003 2004 2005 2006 

Städtebauförderung  2.740,-    

Sonst. öffentliche 
Mittel 

     

Zusätzliche Mittel d. 
LHH 

4.176,-    456,-    

Dritt- / Eigenmittel 
(des Eigentümers) 

 4.258,-    

Sonstige Mittel      

Gesamtkosten  4.176,- 7.454,-    

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Der Workshop wurde im Mai 2003 durchgeführt. Der Teilnehmerkreis setz-
te sich aus rund 50 Personen unterschiedlicher Institutionen (Verwaltung 
und Politik), Vereine, Gruppen und interessierten Bürgern des Stadtteils 
zusammen. Ergebnis des Workshops ist eine neue Organisationsform für 
eine gute Zusammenarbeit der Gruppen, Vereine, Initiativen, Bürger etc. im 
Stadtteil und die Gründung des Stadtteilforums. Das Stadtteilforum ist eine 
Weiterentwicklung des Bürgerforums. Es ist öffentliches und für jeden offe-
nes Gremium zur Beratung von Angelegenheiten der Stadtteilentwicklung. 
Es gibt Entscheidungsvorschläge und Empfehlungen für die Politik. Die 
Organisationsform soll auch über den Sanierungszeitraum hinaus Bestand 
haben. Im Mai 2005 fand ein Auswertungstag über die bisherige Arbeit des 
Stadteillforums statt. Das Stadtteilforum tagt monatlich in der Aula der 
Grundschule. 
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Stadtteil-Gemeinschaftsraum Vahrenheide V-O 11.008 
Soziale Infrastruktur 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Im Stadtteil Vahrenheide fehlte es an Räumlichkeiten, in denen private Fei-
ern und Veranstaltungen mit einer größeren Anzahl von Teilnehmern zu 
erschwinglichen Preisen stattfinden konnten. 

Nach dem Umzug der Nachbarschaftsinitiative e. V. in das Emmy-Lanzke-
Haus im Mai 2005 gab es für die alten leer stehenden Räumlichkeiten in 
der Hochgarage Plauener Straße (Eigentümerin: GBH) den Wunsch, diese 
für den Stadtteil und die Arbeit des Kids-Clubs zu erhalten. Auf Anregung 
der Nachbarschaftsinitiative entwickelte eine neu gegründete AG ein Kon-
zept, dass die Umnutzung in einen Stadtteil-Gemeinschaftsraum ermöglich-
te. Die Nachbarschaftsinitiative als Träger der Räumlichkeiten verwaltet 
diese weiterhin für alle Nutzer/innen. 

Durch die Ausstattung und Anlage sind die Räume geeignet für: Familien-
feiern aller Art, Konfirmationen/Kommunionen, Ramadan etc., aber auch für 
regelmäßige Termine von Vereinen, Seminargruppen etc., sowohl abends 
als auch nachmittags. Der Stadtteil-Gemeinschaftsraum bietet Platz für 
maximal 60 Personen und ist barrierefrei zu erreichen. 

 

Beteiligte: AG Gemeinschaftsraum (Stadtteilforum, NI e. V., Flais e. V., GBH, Ev. Frei-
kirche)  

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Räumlichkeiten werden von der GBH kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Der Umbau und die Einrichtung des Gemeinschaftsraumes wurden finan-
ziert mit: 

Gebietsfondsmitteln, GBH, Stiftungsgeldern z. B. Klosterkammer 

Die Betriebskosten sollen sich langfristig über die Nutzungsgebühren selbst 
tragen  (Nachmittagsveranstaltung in der Woche 60,- €, Wochenendveran-
staltung pro Tag 150,- €). Die GBH stellt einmalig eine Ausfallbürgschaft für 
Betriebskosten in Höhe von 2.000,- € zur Verfügung. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die ersten Veranstaltungen fanden im Mai 2006 statt. Die Räumlichkeiten 
werden häufig an Wochenenden vermietet. Einmal wöchentlich veranstaltet 
die Ev. Freikirche ihren Kids-Club und an zwei weiteren Nachmittagen bie-
tet die Nachbarschaftsinitiative einen „Wing-Tsun“-Selbstverteidigungskurs 
für Schulkinder sowie eine Mädchentanzgruppe an. Zusätzlich findet vor-
mittags die tägliche Kinderbetreuung zu einem Integrationskurs  der AWO 
Region Hannover e. V. statt. 
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Infrastruktur für den Stadtteil  VO 11.009 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Zur Durchführung des Stadtteilforums und die unterschiedlichsten Veran-
staltungen im Stadtteil werden immer wieder Medien benötigt. Damit vor-
nehmlich dem Stadtteilforum auch über die Sanierungszeit hinaus diese 
Medien zur Verfügung stehen, wurde in 2005 und 2006 eine Infrastruktur 
aufgebaut. Es wurden eine Leinwand, eine Flip-Chart, ein Laptop, Beamer 
und eine Stellwand angeschafft. Alle Vereine und Institutionen können sich 
die Medien gegen eine Leihgebühr ausleihen.  

 

Beteiligte: Stadtteilforum 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Medien wurden mit Gebietsfondsmittel finanziert. 

 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Die Medien werden vom FB Jugend und Familie/Gemeinwesenarbeit 
verwaltet. 
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Arbeitsgruppe „Nachhaltige Strukturen“  VO 11.010 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Sanierung Vahrenheide-Ost befindet sich in der Endphase. Dieses ist 
Anlass zum einen auszuloten, was in der Restlaufzeit noch verwirklicht 
werden kann und soll und zum anderen Ziele zu formulieren, welche Struk-
turen verstetigt und welche nachhaltigen Strukturen geschaffen werden 
sollen, um auch nach der Sanierung die geschaffenen Beteiligungsformen 
zu gewährleisten. 

Folgende Fragestellungen werden in der hierzu gebildeten AG bearbeitet: 

• Wie kann das Stadtteilforum weitergeführt werden? Wer koordiniert 
und organisiert es? Kann es an die Politik angegliedert werden? 
Wenn ja, wie? 

• Gibt es auch nach der Sanierung einen Gebietsfonds? Wenn ja, bei 
wem liegt die Entscheidungsbefugnis? Wer übernimmt die Verwal-
tung? 

• Soll eine ähnliche Struktur wie das Stadtteilbüro beibehalten wer-
den? Wer ist beteiligt? 

• Wie erfolgt die Information der Öffentlichkeit nach Fortfall der Sanie-
rungszeitung? 

 

Beteiligte: Stadtteilforum, FB Jugend und Familie / KSD und GWA, Projektbeauftrag-
te, Sachgebiet Stadterneuerung 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Es entstehen keine Kosten. 

 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Erste Überlegungen wurden entwickelt. Diese müssen im weiteren Prozess 
auf Umsetzbarkeit geprüft werden. 
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Begrüßungspaket  V-O 11.011 

Öffentlichkeit, Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement 
 

Projekt- 
beschreibung: 

Die Sprechergruppe des Stadtteilforums hat eine Mappe mit Informationen 
über den Stadtteil vorbereitet, die den neuen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern im Baugebiet an der Straße Holzwiesen zur Begrüßung im Stadtteil 
von der Sprechergruppe übergeben wird. Die Neubewohnerinnen und 
Neubewohner sollen hierdurch auch zur Mitwirkung in den Stadtteilinstituti-
onen angeregt werden und die entsprechenden Institutionen kennen ler-
nen. 

 

Beteiligte: Sprechergruppe des Stadtteilforums, Anwaltsplaner 

 

Kosten und  
Finanzierung: 
 
Stand:  01.07.08 

Es entstehen keine Kosten. 

 

Stand des 
Verfahrens: 
 
Stand:  01.07.08 

Nachdem das erste Baufeld im Baugebiet nahezu bezogen ist, werden die 
Mappen nach Bezugsfortschritt verteilt. 
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7. Anhang 
 
7.1 Kosten- und Finanzierungsübersicht 
 
Städtebaufördermittel (gem. R-StBauF) 

 
 
Projekte abgeschlossen oder in der Durchführung bis einschließlich 2007  
Stand Dezember 2007 

Weitere Vorbereitung, Info 904.000 € 
Erwerb von Grundstücken 3.145.000 € 
Umzüge von Bewohnern 271.700 € 
Beseitigung baulicher Anlagen 1.577.800 € 
Erschließung 1.315.900 € 
sonstige Ordnungsmaßnahmen 
(Mietausfall, Entschädigung) 

 
625.300 € 

Modernisierung 7.932.500 € 
sonstige Maßnahmen 22.600 € 
Vergütung für Sanierungsträger 267.900 € 

Summe: 16.062.700 € 
  
Projekte in der Vorbereitung, Durchführung 2008 
Modernisierung GBH Wohnzeilen  900.000 € 
Erschließung Baugebiet Holzwiesen/1. Baufeld 130.000 € 
DFB-Bolzplatz 30.000 € 
Platz „Vier Freunde“ 35.000 €   
Abriss Ladenzeile Plauener Straße 50.000 € 
Nebenkosten: Anwaltsplanung, Gewerbeberatung etc. 60.000 € 

Summe:   1.205.000 € 
  

Zwischensumme: 17.267.700 € 
  
Projekte in Vorbereitung, Durchführung ab 2009 geplant 
Umgestaltung Bereich Ladenzeile Plauener Straße 200.000 € 
Vahrenheider Markt 100.000 € 
Erschließung Baugebiet Holzwiesen/2.Baufeld 100.000 € 
Nebenkosten  100.000 € 

Summe:   500.000 € 
  

Gesamtsumme: 17.767.700€ 
 

Kostenrahmen maximal (genehmigt):   17.900.000 € 
 

Kostenrahmen 1998: 15.300.000 € 
Einnahmen bis 2007:   1.650.000 € 

derzeit verfügbar:  16.950.000 € 
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Finanzierung sozialintegrative Projekte  

Stand Juni 2008 
        

Mittel Soziale Stadt Zuwendungen VIZe  
  Dez. III (ehemals Mittel Soziale Stadt Dez. III) insgesamt 

2001 50.323 €   50.323 € 
2002 220.817 €   220.817 € 
2003 206.558 €   206.558 € 
2004 151.545 €   151.454 € 
2005 27.445 € 130.000 € 157.445 € 
2006 143.077 € 130.000 € 273.077 € 
2007 36.709 € 130.000 € 166.709 € 

 836.474 € 390.000 € 1.226.474 € 
    
        

Planung 2008 
Mittel Soziale Stadt Zuwendungen VIZe  

  Dez. III (ehemals Mittel Soziale Stadt Dez. III) insgesamt 

2008 16.303 € 130.000 € 146.303 € 
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7.2 Sozialräumliche Analyse für das Sanierungsgebiet Vahrenheide-Ost  

über die Jahre 1998 bis 2008 im Vergleich zur LHH 
 

 
Tabelle 1: Bevölkerung am Ort der Hauptwohnsitz jeweils am 01.01. 
 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % in %
Bevölkerung insgesamt 8.066 6.952 6.996 6.994 -1.072 -13,3
davon:
Ausländer/-innen* 2.758 34,2 2.112 30,4 2.050 29,3 1.998 28,6 -760 -27,6 14,6
Deutsche* 5.308 65,8 4.840 69,6 4.946 70,7 4.996 71,4 -312 -5,9 85,4

darunter:
mit 2. Nationalität* 916 11,4 1.333 19,2 1.482 21,2 1.608 23,0 692 75,5 9,7

Migrationshintergrund** 3.674 45,5 3.445 49,6 3.532 50,5 3.606 51,6 -68 -1,9 24,3
0 bis 17 Jahre insgesamt* 1.941 24,1 1.447 20,8 1.477 21,1 1.502 21,5 -439 -22,6 15,1
davon:
Ausländer/-innen*** 937 48,3 483 33,4 443 30,0 412 27,4 -525 -56,0 13,7
Deutsche*** 1.004 51,7 964 66,6 1.034 70,0 1.090 72,6 86 8,6 86,3

darunter:
mit 2. Nationalität*** 302 15,6 524 36,2 603 40,8 675 44,9 373 123,5 26,4

Migrationshintergrund*** 1.239 63,8 1.007 69,6 1.046 70,8 1.087 72,4 -152 -12,3 40,1
60 Jahre u.ä. insgesamt* 1.787 22,2 1.766 25,4 1.738 24,8 1.752 25,1 -35 -2,0 24,8
davon:
Ausländer/-innen*** 190 10,6 293 16,6 306 17,6 323 18,4 133 70,0 8,5
Deutsche*** 1.597 89,4 1.473 83,4 1.432 82,4 1.429 81,6 -168 -10,5 91,5

darunter:
mit 2. Nationalität*** 157 8,8 196 11,1 199 11,4 211 12,0 54 34,4 3,3

Migrationshintergrund*** 347 19,4 489 27,7 505 29,1 534 30,5 187 53,9 11,8
* Anteil an Gesamtbevölkerung
** Summe Ausländer/-innen und Deutsche mit 2. Staatsangehörigkeit / in Prozent an Gesamtbevölkerung

*** Anteil an der Bevölkerung in der jeweiligen Altersgruppe

Quelle: 
Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste - Bereich Wahlen 
und Statistik

Sanierungsgebiet Vahrenheide-Ost

20082006 2007
LHH 
2008

Entwicklung 
1998 bis 

2008
1998
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Tabelle 2: Haushalte jeweils am 01.01. 
 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % in %
Haushalte insgesamt 4.616 4.210 4.235 4.236 3.359
Familienhaushalte* 993 21,5 832 19,8 816 19,3 772 18,2 826 24,6 16,9

davon:
mit 1 Kind** 444 44,7 406 48,8 400 49,0 368 47,7 400 48,4 55,1
mit 2 Kindern** 332 33,4 255 30,6 243 29,8 248 32,1 258 31,2 34,0
mit 3 u.m. Kindern** 217 21,9 171 20,6 173 21,2 156 20,2 168 20,3 10,9

allein Erziehende*** 247 24,9 222 26,7 220 27,0 202 26,2 229 27,7 26,4
* Familienhaushalte definiert als Haushaltsvorstand mit 1 oder mehreren Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren im Haushalt,

 Anteil an allen Haushalten

** Anteil an allen Familienhaushalten

*** ledige, verwitete oder geschiedene Haushaltsvorstände, Anteil an allen Familienhaushalten

**** Aufgrund der Einführung eines neues Haushaltsgenerierungsverfahrens liegen Daten erstmals zum 31.10.2007 vor.

 Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist dadurch nicht mehr möglich.

Quelle: 
Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste - Bereich Wahlen 
und Statistik
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Tabelle 3: Arbeitslosigkeit jeweils im Dezember 
 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % in %
Arbeitslose ingesamt* 926 20,1 852 20,7 1.185 29,1 971 23,6 830 20,4 9,1
Männer** 602 65,0 554 65,0 640 54,0 546 56,2 452 54,5 55,2
Frauen** 324 35,0 298 35,0 545 46,0 425 43,8 378 45,5 44,8
Deutsche** 544 58,7 531 62,3 716 60,4 610 62,8 492 59,3 71,5
Ausländer/-innen** 382 41,3 321 37,7 428 36,1 360 37,1 336 40,5 28,2
unter 25 Jahren** 92 9,9 72 8,5 140 11,8 103 10,6 83 10,0 9,7
55 Jahre u.ä.** 159 17,2 97 11,4 130 11,0 127 13,1 98 11,8 10,3
Langzeitarbeitslose** 350 37,8 443 52,0 548 46,2 623 64,2 448 54,0 45,7
* Anteil an der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung im erwerbsfähigen Alter von 18 bis 64 Jahren

*** Für die Jahre 1997 und 1998 liegen keine kleinräumigen Daten vor.

*** Durch die SGB II / SGB XII-Reformen sind die Arbeitslosenzahlen ab 2005 nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar.

Sanierungsgebiet Vahrenheide-Ost

Quelle: 
Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste - Bereich Wahlen 
und Statistik
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Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt jeweils am 31.12. 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % in %
Empfänger insgesamt* 1.889 23,4 1.356 18,7 1.396 19,7 1.305 18,5 -584 -30,9 7,5

davon:
Ausländer/-innen* 893 32,4 628 26,5 649 29,5 600 27,5 -293 -32,8 19,9
Deutsche* 996 18,8 728 14,9 747 15,3 705 14,5 -291 -29,2 5,4

0 bis 17 Jahre 687 35,4 466 28,8 474 30,6 495 32,2 -192 -27,9 17,5
davon:
Ausländer/-innen* 371 39,6 226 34,8 237 41,2 238 42,8 -133 -35,8 37,9
Deutsche* 316 31,5 240 24,8 237 24,3 257 26,3 -59 -18,7 13,3

60 Jahre und älter 205 11,4 248 13,6 227 12,6 120 6,8 -83 -40,9 2,2
davon:
Ausländer/-innen* 80 42,1 123 46,6 116 43,0 59 21,4 -21 -26,3 15,2
Deutsche* 123 7,7 125 8,0 111 7,3 61 4,1 -62 -50,4 1,2

Bedarfsgemeinschaften** 948 20,5 713 16,6 753 17,9 644 15,2 -304 -32,1 6,0
darunter:
Familienhaushalte** 324 32,6 223 26,3 224 26,9 245 30,0 -79 -24,4 15,2

darunter:
allein Erziehende** 137 55,5 124 57,9 125 56,3 131 59,5 -6 -4,4 32,6

* Anteil an der Bevölkerung in der jeweiligen Altersgruppe
** Anteil an der jeweiligen Haushaltsform

*** Durch die SGB II / SGB XII-Reformen sind die Daten zur Hilfe zum Lebensunterhalt allein nicht mehr aussagekräftig.

 Es werden zur Abbildung der von Einkommensarmut getroffenen Bevölkerung ab dem 01.01.2005 die Empfängerinnen

 und Empfänger von Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts dargestellt.

Sanierungsgebiet Vahrenheide-Ost

Quelle: 
Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste - Bereich Wahlen 
und Statistik
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Tabelle 5: Empfängerinnen und Empfänger von Transferleistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts* jeweils im Dezember 

abs. in % abs. in % in %
Empfänger insgesamt** 2.556 36,8 2.760 39,5 15,5

0 bis 17 Jahre 665 46,0 838 56,7 28,4
65 Jahre und älter 214 15,0 236 16,8 5,3
Ausländer/-innen 751 35,6 1.080 52,7 33,7

Bedarfsgemeinschaften*** 1.442 34,0 1.499 44,6 16,3
darunter:
Familienhaushalte*** 358 46,4 406 49,2 23,4

darunter:
allein Erziehende*** 87 43,1 168 73,4 47,2

* darin enthalten sind die Empfänger/innen von Leistungen nach SGB II (ALG II und Sozialgeld) sowie Hilfe

 zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII
** Anteil an der Bevölkerung in der jeweiligen Altersgruppe

*** Anteil an der jeweiligen Haushaltsform

Quelle: 
Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste - Bereich Wahlen 
und Statistik
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7.3 Zusammenfassung – Sanierung Vahrenheide-Ost 
 
 
Eckdaten der Sanierung: 
 
Programmbeginn Integrierte Sanierung Vahrenheide-Ost; Modellgebiet 

des Landes Niedersachsen für das Programm „Soziale 
Stadt“, förmlich festgelegt am 21. Januar 1998 

Steuerung/Koordination Federführung innerhalb der Stadtverwaltung im Sachge-
biet Stadterneuerung in Kooperation mit weiteren De-
zernaten und Fachbereichen, insbesondere dem Ju-
gend- und Sozialdezernat 

Zentrale Projekte der Sanierung Abriss der Großwohnanlage Klingenthal 
Gebäudemodernisierung (bis 2008: 703 WE mit Städte-
baufördermitteln, 600 WE ohne Städtebaufördermittel) 
Veränderte Wahrnehmung von Belegrechten und Modi-
fizierung von Belegungsbindungen 
Begleitetes Wohnen in den Sahlkamphäusern 
Verkauf und Umnutzung Emmy-Lanzke Haus 
Einrichtung VIZe 
Entwicklung EFH-Gebiet „An den Holzwiesen“ 
Gebäudebezogene Freiflächengestaltung 
Reaktivierung Marktbereich Vahrenheider Markt 

 
Akteure der Sanierung vor Ort Sanierungskommission - Entscheidungsgremium 

Stadtteilforum - Partizipationsgremium 
Stadtteilbüro - Konzeptionelle und organisatorische Ar-
beit 
Anwaltsplaner – Vertretung/Unterstützung der Bewohne-
rinnen und Bewohner 
Gewerbebeauftrager (seit 2006) – Unterstützung der 
Gewerbetreibenden  

 
Finanzierung 

o Städtebauförderungsmittel Ca.15,3 Mio. Städtebaufördermittel zzgl. Einnahmen aus  
Verkäufen und Ausgleichsbeträgen (davon 2/3 Land und 
1/3 Stadt Hannover) 

o Mittel Soziale Stadt im Jugend- und Sozialdezernat 
2001 bis 2007 knapp  840.000 € für sozialintegrative   
Projekte 

o Gebietsfonds der Stadt Hannover 
Seit 2001 jährlich 25.000,- € 

o Weitere Mittel:  Vahrenheide-Ost ist nicht im Bund-Länder-Programm  
Soziale Stadt, so dass keine Mittel aus den Programmen 
wie E&C, KuQ und LOS eingeworben werden können. 
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Gebietsdaten / Informationen zum Gebiet 
 
Lage in Hannover   nördlicher Stadtrand 

Größe     73 ha 

Einwohneranzahl   6.994 (01.01.2008) 

Sozialstruktur     
o Altersstruktur   0-17 Jahre 21,5 % / 15,1 % Stadt Hannover 

(01.01.2008)   18-59 Jahre 53,4 % / 60, 1 % Stadt Hannover 
60 Jahre und älter 25,1 % / 24,8 % Stadt Hannover 

o Migrationshintergrund insgesamt 51,6 % / 24,3 % Stadt Hannover 
(01.01.2008)   0-17 Jahre 72,4 % / 40,1 % Stadt Hannover 

68 verschiedene Nationalitäten 
o Arbeitslosigkeit  20,4 % / 9,1 % Stadt Hannover (in 12/07) 

o Transferleistungen zur 
 Sicherung des  
 Lebensunterhalts *  39,5 % / 15,5 % Stadt Hannover (in 12/06) 

Städtebauliche Struktur 
o städtebauliche Leitbilder gegliederte und aufgelockerte Stadt  

(50er- und 60er-Jahre) 
Urbanität durch Dichte (70 er Jahre) 
Funktionstrennung/stadträumlich getrennt vom angren-
zenden Gewerbegebiet 

o bauliche Nutzung  vornehmlich Wohnen 
zwei Marktstandorte Einzelhandel/Gastronomie/wenig 
Dienstleitung/Handwerk (44 % ethnisches Gewerbe) 

o Gebäudestruktur  72 % Zeilenbebauung (1958 – 1969); 
28 % Hochhausbebauung/incl. Abriss Klingenthal  
zwei kleine EFH-Gebiete (nicht im Sanierungsgebiet)  
ab 2005 Entwicklung eines EFH-Gebietes mit ca. 70 WE 

o ÖPNV/IV   Stadtbahnlinie 2, drei Hochbahnsteige, Buslinien, gute 
Anbindung an den Individualverkehr 

o Grün- und Freiflächen großer zentraler Grünzug mit 7 ha, Spielpark,  
große gebäudebezogene Freiflächen 

o Infrastruktur/Einrichtungen zwei Krippen/Krabbelstuben, drei Kitas, Hort,  
Grundschule, IGS, Jugendzentrum, Spielpark, VIZe, 

     Altenpflegeheim, zwei Kirchengemeinden, Kulturtreff 
sowie Vereine, Verbände und Initiativen  

Wohnungsbestand   ca. 3.400 WE; ca. 2.200 WE im Eigentum der GBH  
(2005: Verkauf von 340 WE der GBH an Immobilien-
fonds) 
wenig 4- und mehr Zimmer-Wohnungen 

* Durch die Hartz-IV-Gesetzesänderungen werden ab dem 01.01.2005 die "Empfängerinnen und Empfänger von Transferleis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts" als Hilfsindikator zur Beschreibung von Einkommensarmut herangezogen. Dieser 
Indikator setzt sich zusammen aus Empfänger/innen von Leistungen nach SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) sowie 
von Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII. 



 

   

 
 


